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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Formato acta de reunión 

CÓDIGO:  PA01-M01-F03 Versión 1.0 

 
 

 TEMA: Mesa de trabajo 30 

 FECHA:          06 de octubre de 2023 

 HORA: 09:30 (sesión 1)  
               15:00 (sesión 2)   
                
 

 LUGAR:    
meet.google.com/xne-enys-bdi (sesión 1) 
meet.google.com/wkm-yjxv-opw (sesión 2) 

 

1.  ASISTENTES 

NOMBRE ENTIDAD/DEPENDENCIA 

Luis Nicolai Wilches 
Laura Henao 
Edwin Novoa 
Angie Suescún 
Tania Judith Victoria 
Jorge León 
Camilo Ardila 
Felipe Sáenz 
Brayan Castilla 
Sebastián Barrera 
Sebastián Camacho 
Andrés Forero 

SDM – SS 
SDM – DIT 
SDM – DIT 
SDM – DIT 
SDM – DIT 
SDM – DIT 
TPD Ingeniería 
TPD Ingeniería 
TPD Ingeniería 
TPD Ingeniería 
TPD Ingeniería 
TPD Ingeniería 

 

2.  ORDEN DEL DÍA 

1. Inicio de la reunión 
2. Desarrollo de las observaciones de los informes 

 

3.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La sesión de la mesa de trabajo convocada se centra en la revisión conjunta de las alternativas de diseño planteadas 
en los 43 informes correspondientes a la Etapa 2, previamente aprobados, que se relacionan a continuación: 
 
Etapa 2 - ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR 

 

TRAMO 5 2_73 CALLE 59 CON TV 1A (VIA DE ACCESO A ESTACION DE EPOLICIA DE CHAPINERO 

TRAMO 2 
3_32 AV CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 30 Y CALLE 30B SENTIDO (NORTE - SUR), FRENTE A UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

TRAMO 4 4_12 AV CARRERA 10 ENTRE CL 35 A SUR Y CL 37 SUR / SENTIDO DE DESCENSO COSTADO ORIENTAL 

TRAMO 3 5_6 CALLE 84 SUR ENTRE LA CARRERA 14 Y KR 9A (VIA AL LLANO)  

TRAMO 6 18_6 CARRERA 9A ENTRE CALLE 48B BIS B SUR Y CARRERA 51 (BARRIO VILLA GLAYS) 

TRAMO 7 
19_20 VIA MOCHUELO (CARRERA 17A) ENTRE CALLE 81F BIS SUR Y ACCESO A GEM GRUPO EMPRESARIAL DE 
MOCHUELO S.A.S. 

TRAMO 8 3_23 VÍA CHOACHI KM 14+300 

TRAMO 12 3_27 VÍA CHOACHI KM 5+350 

TRAMO 13 3_28 VÍA CHOACHI KM 4+550 

TRAMO 17 3_38 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 1+650 

TRAMO 19 3_36 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 1+410 

TRAMO 20 3_35 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 1+275 
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TRAMO 21 3_34 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 0+930 

TRAMO 22 3_33 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 0+770 

TRAMO 23 3_13 CARRERA 1 X CALLE 18 

TRAMO 24 3_5 CARRERA 1 X CALLE 19A 

TRAMO 25 1_38 AV CODITO - LA CABAÑITA X CALLE 3 

TRAMO 26 1_44 AV CODITO - LA CABAÑITA 

TRAMO 29 1_5 CARRERA 19 ENTRE CALLE 127B Y CALLE 127B BIS 

TRAMO 14 3_21 VÍA CHOACHI KM 1+150 

TRAMO 15 3_15 CALLE 26 X CARRERA 3 

TRAMO 33 4_16 CARRERA 13 ESTE X CALLE 18 SUR 

TRAMO 38 4_13 TRANSVERSAL 6B ESTE ENTRE CALLE 40 SUR Y DIAGONAL 39B SUR 

TRAMO 39 4_14 TRANSVERSAL 6B ESTE DIAGONAL 39D SUR Y CALLE 40B BIS SUR 

TRAMO 40 4_17 CALLE 39 SUR X CARRERA 12A ESTE 

TRAMO 42 4_19 CALLE 39 SUR ENTRE CARRERA 12 ESTE Y CALLE 40B BIS SUR 

TRAMO 43 3_39 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 2+700 

TRAMO 44 3_40 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 3+250 

TRAMO 45 3_41 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 3+300 

TRAMO 46 3_42 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 3+550 

TRAMO 47 3_43 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 3+700 

TRAMO 48 3_44 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 3+855 

TRAMO 49 3_45 CHOACHÍ KILÓMETRO 4+400 

TRAMO 50 3_46 VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 6+650 

TRAMO 72 2_74 AV CIRCUNVALAR CON CALLE 59 (SEPARADOR CENTRAL) 

TRAMO 75 19_32 VIA PARQUE NATURAL DEL SUMAPAZ (EMBALSE CHISACÁ - MIRADOR) 

TRAMO 76 19_33 VIA PARQUE NATURAL DEL SUMAPAZ (560 M AL SUR DEL MIRADOR DE EMBALSE CHISACÁ)  

TRAMO 78 
19_35 VIA PARQUE NATURAL DEL SUMAPAZ (410 M AL SUR DE LA VIA CONECTANTE AL COLEGIO RURAL LAS 
MERCEDES)  

TRAMO 70 19_29 VIA PARQUE NATURAL DEL SUMAPAZ (390 M AL NORTE DE MIRADOR VÍA PNN SUMAPAZ)  

TRAMO 51 3_50 VIA BOGOTA - CHOACHI (PR 8+100.00 - CURVA) 

TRAMO 52 3_51 VIA BOGOTA - CHOACHI (PR 8+300.00 - CURVA) 

TRAMO 53 3_52 VIA BOGOTA - CHOACHI (PR 8+530.00 - CURVA) 

TRAMO 54 3_54 VIA BOGOTA - CHOACHI (PR 8+880.00 - CURVA) 
 

3.1  COMPROMISOS 3.2  RESPONSABLES 3.3  FECHAS 

Atender las observaciones establecidas en la mesa de trabajo para los 
tramos objeto de revisión.  

TPD 
 
 

09.10.23 
10.10.23 
11.10.23 
- 
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APROBADO          

  

  

__________________________________ __________________________________ 
LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO 

SUPERVISOR DE CONTRATO  
CAMILO ARDILA PINZÓN 

DIRECTOR DE CONSULTORÍA 

 


