INFORME PARA DESEMBOLSO
GRUPO DE SUPERVISION - DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA

ASUNTO: Séptimo Pago FAZNI GGC 430-2020.

Cumpliendo los requisitos establecidos en la Clausula décima- “FORMA DE PAGO
AL ENCARGO FIDUCIARIO” modificado mediante la Clausula Primera del Otrosi 1
literal g) del contrato FAZNI 430-2020 Lote 14 remitimos para su tramite
aprobacion del 7o0. pago que se describe a continuacién:

“g. Séptimo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato de interventoria respectivo, cuando i) el Interventor presente el
Acta de recibo a satisfaccidon suscrita con el/los Contratista(s) FAZNI y el
supervisor del MME con el avance del cien por ciento (100%) de ejecucion
de las Obras; ii) cuando el supervisor del contrato apruebe a satisfaccion el
Informe Final de Interventoria de acuerdo con lo establecido en el Contrato
de interventoria respectivo.”

De acuerdo con lo anterior, SEGEN INGENIERIA SAS., mediante oficio con radicado
1-2023-053148 con fecha del 25 de octubre de 2023, remite al Ministerio de Minas
y Energia solicitud del 70 pago, cumpliendo de esta manera con lo estipulado en
el literal g) de la Clausula primera del otrosi 1 del contrato FAZNI GGC 430 -2020
lote 14. Como evidencia de lo anterior se anexan los siguientes documentos:

1. Comunicaciéon SEGEN-AD-850-2023 (Radicado 1-2023-053148) Solicitud 7o.
Pago del contrato.

2. Factura Electrdnica 70 pago.

3. Certificacion Bancaria actualizada.

4. Acta de Recibo de Infraestructura y Entrega de Inventarios Contrato FAZNI

GGC 809-2019 (recibo a satisfaccion 100% infraestructura contrato FAZNI 809-

2019).

Informe Final de Interventoria.

Aprobacion Informe Final Interventoria.

Certificado de antecedentes contraloria de la Fiduciaria Popular.

Certificacion de antecedentes contraloria de SEGEN INGENIERIA S.A.S.

Certificacion procuraduria de SEGEN INGENIERIA S.A.S.

O Certificacién de pago Parafiscales

SOo®mNO v

En ese sentido, solicitamos realizar pago por la suma de CIENTO TREINTA
MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($
130.205.278,00) segun cuadro presentado a continuacion:
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EMPRESA INTERVENTORIA ENCARGO FIDUCIARIO PAGO

REALIZADA A ENTIDAD NIT NOMBRE CUENTA BANCO (VIGENCIA 2022)
E.F. ADMON Y
SEGEN . PAGOS SEGEN

p ELECTROCAQUETA | FIDUCIARIA POPULAR ; Ahorros N° Banco
INGENIERIA SA ESP FIDUPOPULAR SA. 800.141.235-0 | INGENIERIA - | 720707 = |\ FEPOE o | $130.205.278,00
SAS FIUDCIARIA
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Elabord: Omar Olarte Triana
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Guillermo José Arcila Soto
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