ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (Persona Juridica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista Proes Ingenieria S.A.S sobre las
actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados
obtenidos, una vez realizada la revision del informe, se certifica su cumplimiento y se
autoriza el pago correspondiente.

a: al periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2023 y 12 de octubre de 2023

Contrato: No. CCS-302-2022

Tipo de Contrato: Consultoria

Contratista: Proes Ingenieria S.A.S.

NIT No. 901.286.572-7

Objeto: Diagndsticos, estudios y disefios para la conservacién

y/o construccion de puentes vehiculares
y/o peatonales sobre corrientes de agua

Plazo de Ejecucién 8 meses

Fecha Iniciacion: 13 de febrero de 2023

Fecha de Terminacion: 12 de octubre de 2023

Prérroga(s) No aplica

Valor Inicial Pactado: $597.563.078

Valor Adicional No. 1: $13.871.021

Valor a Pagar: $ 191.752.843,00 (Pago No. 4 - 30% del valor del

contrato Inicial Hito No. 4 y el 90% de la Adicién No. 1)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certific6 que la empresa Proes Ingenieria
S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema
General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma al primer (1) dia del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Interventor o Supervisor,

%W\; /Qi/ sy /?

HAROLD CAMILO HERNANDEZ BARRIGA SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
C.C. No. 1.071.142.729 de Guatavita C.C. No. 1.014.225.583
Cédigo: GCO-GCI-F150
Version: 01

Alcaldia Local de Sumapaz - Conmutadot: (+60) 1 338 70 00 Ext. 4602, (+60) 1 338 70 00 Ext. 4604,
(+60) 1 338 70 00 Ext. 4608, (+60) 1 338 70 00 Ext. 4606 — Informacion Linea 195
Bogota D.C. — Colombia ~ Pagina Web: www.gobiernobogota.gov.co

Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA 75721
Pégina 1 de 1



http://www.gobiernobogota.gov.co/

