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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica) 

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista Proes Ingeniería S.A.S sobre las 
actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados 
obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se 
autoriza el pago correspondiente.  

a: al periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2023 y 12 de octubre de 2023 

Contrato: No. CCS-302-2022 

Tipo de Contrato: Consultoría  

Contratista: Proes Ingeniería S.A.S. 

NIT No. 901.286.572-7     

Objeto: Diagnósticos, estudios y diseños para la conservación 

 y/o construcción de puentes vehiculares  

 y/o peatonales sobre corrientes de agua 

Plazo de Ejecución  8 meses  

Fecha Iniciación: 13 de febrero de 2023 

Fecha de Terminación: 12 de octubre de 2023  

Prórroga(s) No aplica  

Valor Inicial Pactado:  $ 597.563.078 

Valor Adicional No. 1:  $ 13.871.021 

Valor a Pagar:    $ 191.752.843,00 (Pago No. 4 - 30% del valor del 
contrato Inicial Hito No. 4 y el 90% de la Adición No. 1) 

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa Proes Ingeniería 
S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

En constancia se firma al primer (1) día del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023). 

Interventor o Supervisor, 

_________________________________  _________________________________

HAROLD CAMILO HERNANDEZ BARRIGA  SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA 
C.C. No. 1.071.142.729 de Guatavita C.C. No. 1.014.225.583
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