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INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERO 

(13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2023) 

 

Referencia:  CONTRATO No. CCS-302-2022 “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA”. 

Primer Pago 

 

Informe de actividades previas 
(Análisis y recopilación de 
información). 

El 10% del valor total 
contrato 

 $                          
59.756.307,80  incluido IVA 

Segundo Pago  

*Estudios topográficos. 
*Estudio geológico. 
*Estudio de suelos *Estudio 
hidrológico y de socavación. 

El 20% del valor total 
contrato. 

 $                         
119.512.615,60  incluido IVA 

Tercer Pago 

*Análisis estructural (incluye 
análisis de vulnerabilidad 
estructura y estudios de patología 
para estructuras existentes) 
*Estudio de componente 
ambiental y forestal (incluye plan 
de manejo ambiental y SST). 
*Estudio de componente social 
(incluye plan de manejo social) 
*Diseños de intervención. 

El 30% del valor total 
contrato. 

 $                         
179.268.923,40  incluido IVA 

Cuarto Pago 

*Presupuesto, análisis de precios 
unitarios y cantidades de obra. 
*Especificaciones técnicas. 
*Tramites de licencias y permisos 

El 30% del valor total 
contrato. 

 $                         
179.268.923,40  incluido IVA 

Quinto  Pago 
Suscripción del Acta de recibo 
final y de Liquidación del contrato 
de consultoría. 

El 10% del valor total 
contrato. 

 $                          
59.756.307,80  incluido IVA 

Valor Inicial del 
Contrato 

 
$                         597.563.078,00  incluido IVA 

Adición No. 1 
 

$                         13.871.021,00  incluido IVA 
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Atentamente, 

 

__________________________________ 
EDWIN ALBERTO VARGAS 
Representante Legal  
PROES INGENIERIA SAS 
C.C 74.180.505 de Sogamoso  

Valor Actual 
del Contrato 

 
$                         611.434.099,00  incluido IVA 

Periodo de 
ejecución  

Cuarto pago: 

*Presupuesto, análisis de precios 
unitarios y cantidades de obra. 

*Especificaciones técnicas. 

*Tramites de licencias y 
permisos. 

*90 % de Adición No. 1 por 
inclusión del Profesional Biólogo 
que participa en el Hito No. 3 e 

Hito No. 4  

13 de septiembre al 12 de octubre de 2023 

Valor ejecutado   $                         191.752.843,00  incluido IVA 

Valor  
Ejecutado 

Acumulado 

 
$                         550.290.689,00 incluido IVA 

Valor por 
Ejecutar 

 
$                          61.143.410,00  incluido IVA 


