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1.1. NÚMERO DE CONTRATO O 

CONVENIO: 
8294 - 2022 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O 

CONVENIO: 
CONVENIO DE ASOCIACION 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 

CONTRATO: 
Decreto 092 de 2017 

1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: FUNDACION PEPASO 

1.5. NIT. o C.C.: 860.524.015-1 

 

 

 

 

 

 
1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y 

económicos entre las partes, para garantizar la educación 
inicial en el marco de la atención integral de los niñas y niños 

en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las 
localidades del Distrito Capital a través de la puesta en 

funcionamientos de un jardín infantil. 

 

Cobertura: 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 

CONVENIO: 
22 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

 
 

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: 

 

 

 

 

 

Los aportes se distribuyen de la siguiente manera: 

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV: 1,068,59 

 
1.10. PLAZO INICIAL: 

El plazo de ejecución será hasta el 05 de diciembre de 2023, 

plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de 

inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

1.   DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

F
ir
m

a
d

o
 E

le
c
tr

o
n
ic

a
m

e
n
te

 c
o

n
 A

Z
S

ig
n

 
A

c
u

e
rd

o
: 

2
0

2
3
1

2
0

4
-1

8
2

1
4

6
-e

7
fd

9
3

-3
7

5
8

0
9

8
2
 

2
0

2
3
-1

2
-0

4
T

1
9
:1

5
:0

1
-0

5
:0

0
 
- 

P
a

g
in

a
 1

 d
e

 1
9

 

LOTE LOCALIDAD ZONA OPCION CUPOS 

18 KENNEDY (8) 2 1 115 

 

Valor Total $1.068.585.183 

Vigencia 2022 $ 200.355.924 

Vigencia 2023 $ 868.229.259 

 

 APORTES 

VIGENCIA 2022 

APORTES 

VIGENCIA 2023 
VALOR TOTAL 

SDIS $ 180.320.332 $ 781.406.333 $ 961.726.665 

ASOCIADO $ 20.035.592 $ 86.822.926 $ 106.858.518 

TOTAL $ 200.355.924 $ 868.229.259 $ 1.068.585.183 
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 Parágrafo: En atención al cierre de actividades para los 
jardines infantiles para el periodo de fin de año de 2022 y el 

inicio de la atención en la vigencia 2023 contemplado por la 

Subdirección para la Infancia, el convenio cesará sus 
actividades en el periodo comprendido entre el 8 de 

diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023 inclusive, 
reiniciando la atención el día 16 de enero de 2023. En el 

periodo indicado, el asociado no podrá realizar ningún tipo 
de actividades técnicas, operativas, jurídicas o 

administrativas, la SDIS no reconocerá ningún tipo de costo 
del servicio dentro de las fechas mencionadas. 

1.11. FECHA DE INICIO: 27-09-2022 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN: 5-12-2023 

1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR 

DEL GASTO: 
Natalia Martínez Pardo 

1.14. CARGO ORDENADOR DEL 

GASTO: 
Directora Poblacional 

 

2.   DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

2.1. Modificación No 1 

REINVERSIÓN, 

REDISTRIBUCIÓN, ADICIÓN Y 
MODIFICACIÓN de 2 de junio de 

2023 

2.1.1. Reinvertir y redistribuir la suma de SESENTA 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($60.638.514) 

los cuales se discriminan así: CINCUENTA Y CUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($54.910.275), que 

corresponden a aportes en dinero de la SDIS y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 

DOSCIENTOS   TREINTA   Y   NUEVE   PESOS   M/CTE 
($5.728.239) que corresponden a aportes en especie del 

asociado. 

2.1.2. REDISTRIBUCIÓN de cupos por nivel - Ajustar 
los cupos para los niveles de Pre jardín y Jardín en los 

siguientes términos: 

  

 

 
2.1.3. ADICIONAR el VALOR del Convenio de 

Asociación No. 8294-2022 en la suma de CINCUENTA Y 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE 

($56.635.456) distribuidos de la siguiente manera: 
CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

UN    MIL    NOVECIENTOS    DIEZ    PESOS    M/CTE 

($50.971.910) que corresponden a aportes en dinero de 
la SDIS equivalente al 90.000% del valor total de la adición 
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3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 
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 y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 

($5.663.546) que corresponden a aportes en especie del 

asociado equivalente al 10.000% restante del valor total 
de la adición que corresponden a aportes en especie del 

asociado. 

2.1.4. MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA – VALOR, 

la cual quedará así: Para todos los efectos legales los 
aportes corresponden a la suma de: MIL CIENTO 

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 

($1.125.220.639), distribuidos de la siguiente manera: Por 

parte de la Secretaria Distrital de Integración Social la 
suma en dinero de: MIL DOCE MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.012.698.575) 

que corresponden al 90,000% del valor total del convenio 
y por parte del Asociado, la suma en especie de: CIENTO 

DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($112.522.064) 

que corresponden al 10,000% del valor total del convenio. 

2.1.5. INCORPORAR De conformidad con la Cláusula 

Vigésima Primera - Documentos deI Convenio de 

Asociación No. 8294-2022, incorporar integralmente la 

estructura de costos. 
2.1.6   .Modificar    estipulaciones    del    anexo    técnico 
contenidas en la cláusula 6 a 20 de la modificación 1. 

 

 

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 
Prorroga – Suspensión - Redistribución - Reinversión  

 
3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 
En cumplimiento del artículo 5 del Decreto Nacional 092 de 2017, la Secretaría Distrital de 

Integración Social adelantó el proceso competitivo bajo la denominación SDIS-DCT092-008- 

2022, el cual fue adjudicado el día 14 de septiembre de 2022 mediante Resolución No. 2307 de 

14 de septiembre de 2022, aclarada por la Resolución No. 2389 de 21 de septiembre de 2022, 

suscribiéndose el día 22 de septiembre de 2022 en el SECOP II, el Convenio de Asociación No. 

8294 de 2022, con la FUNDACION PEPASO, con el objeto de “Aunar recursos técnicos, físicos, 

administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de 

la atención integral de los niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a 

las localidades del Distrito Capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín infantil”; 

el cual inicio su ejecución el día 27 de septiembre de 2022, fecha en la cual se cumplieron los 

requisitos de ejecución, con terminación del plazo contractual el día 5 de diciembre de 2023. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo a la necesidad de garantizar la prestación del servicio 

para los primeros meses de la vigencia 2024 y conforme la programación de cierres de los 

jardines infantiles, se requiere: 

 
3.2.1. PRORROGA 

 
Atendiendo la importancia de la educación para la primera infancia, la cual implica un proceso 
continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, que posibilitan a los 
niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida, la 
Secretaría Distrital de Integración Social ha desarrollado una serie de programas a través de los 
cuales presta los servicios de educación inicial a niños y niñas de 0 a 5 años cuyo objetivo 
principal es garantizar las condiciones materiales y sociales necesarias para el ejercicio pleno de 
los derechos de los niños y niñas, permitiendo el potenciamiento del desarrollo integral desde un 
modelo inclusivo y diferencial de calidad, mediante acciones que garanticen el cuidado calificado, 
experiencias pedagógicas significativas, el disfrute del arte, la cultura, el juego, actividades 
físicas, la promoción de vida, alimentación saludable y la generación de ambientes adecuados, 
seguros y acogedores que se enmarquen en los estándares técnicos para la calidad de la 
educación inicial, teniendo en cuenta la demanda de este servicio en las diferentes localidades 
del Distrito. 

 
Es importante recalcar que los niños y las niñas de la ciudad conforman uno de los grupos 
poblacionales más vulnerables y uno de los que tiene mayor potencial estratégico para construir 
una sociedad de derechos, bajo dicho contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social 
atendiendo la demanda que se encuentra en cada localidad, ha encontrado a través de la 
cooperación de distintas organizaciones que desarrollan programas de atención en educación a 
la primera infancia, una alternativa para garantizar la atención integral en educación inicial a niños 
y niñas del Distrito. 

 
Por ello suscribió convenios de asociación con organizaciones sin ánimo de lucro a fin de prestar 
el servicio de jardines infantiles para la vigencia 2022 y hasta el 5 de diciembre de 2023 de 
conformidad con las vigencias futuras aprobadas., de conformidad con las vigencias futuras 
aprobadas mediante radicado No. 2-2022-64167 de 1 de junio de 2022, remitido por la secretaria 
Distrital de Planeación. 

 
Ahora bien, con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio y atención integral de 
educación inicial de niñas y niños en primera infancia y continuar brindando estos servicios se 
encuentra necesario prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta el día 6 de febrero 
de 2024, lo anterior teniendo en cuenta que en la vigencia 2023 finaliza la actual administración 
distrital, lo que generó imposibilidad de gestionar vigencias futuras que permitieran una nueva 
contratación del servicio para la vigencia 2024, además que el inicio de una nueva administración 
distrital implica la formulación de un nuevo Plan de Desarrollo Distrital y por consiguiente nuevos 
proyectos de inversión que permitan la asignación de recursos presupuestales para atender la 
necesidad planteada; también durante el plazo previsto de prórroga, la entidad adelantará la 
planeación y estructuración de un nuevo proceso competitivo que garantice la atención para la 
vigencia 2024. 
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3.2.2. SUSPENSIÓN 

 
De conformidad con el Memorando de radicado I2023020705 del 17 de julio de 2023, por la 
Subdirección para la Infancia de la SDIS, se estableció el cierre y reinicio de actividades para la 
vigencia 2023 y 2024 respectivamente, en el Servicio de Educación Inicial en el marco de la 
Atención Integral; en los siguientes términos: 

 

“(…) Y, con relación a los jardines infantiles que operan mediante convenios suscritos con 
ESAL (cofinanciados) el servicio se prestará hasta la fecha estipulada en el clausulado de 
los convenios, esto es, hasta el día martes, 5 de diciembre de 2023.(…)” 

 
“(…) Por otro lado, y con respecto a las colaboradoras y colaboradores vinculados a través 

de contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión, se realizará 
modificación contractual (suspensión) a partir del día viernes, 8 de diciembre de 2023 
hasta el día martes, 16 de enero de 2024, retomando sus actividades el día miércoles, 17 

de enero de 2024. (…)” 

 
“(…) La atención de las niñas y los niños en los Jardines Infantiles de atención Diurna, 
Jardines Infantiles Nocturnos, Casas de Pensamiento Intercultural y espacios rurales de 
operación directa, iniciará el lunes, 22 de enero de 2024. (…)” 

 
Ahora bien, si bien es cierto la atención de niñas y niñas reinicia el día 22 de enero de 2024, es 
necesario contar con el talento humano que presta los servicios en el jardín antes de la fecha de 
inicio de atención, lo anterior teniendo en cuenta que es necesario que antes del inicio de la 
atención se prepare el jardín para el recibimiento de las niñas y los niños, con el fin de brindarles 
una educación inicial integral de calidad y en óptimas condiciones. 

 
El Talento Humano tanto educativo, como de manipulación de alimentos y servicios de aseo 

reiniciará actividades el 17 de enero del año 2024. 

Por lo anterior, se hace necesario incorporar una suspensión por un periodo de UN (1) MES Y 
ONCE (11)   DIAS, termino comprendido entre el 6 de diciembre de 2023 y hasta el 16 de enero 
de 2024 inclusive, modificando así la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, del Convenio de 
Asociación. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo el periodo de suspensión del convenio de asociación 

el reinicio del mismo será el día 17 de enero de 2024. 
 

3.2.3. VALOR REQUERIDO PARA PRORROGAR EL CONVENIO 
 

Con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio y atención integral de educación inicial 
de niñas y niños en primera infancia y conforme lo indicado anteriormente, el presupuesto que se 
ejecutará a partir del 17 de enero y hasta el 6 de febrero de 2024, asciende a la suma de 
CINCUENTA     Y    SIETE     MILLONES     DOSCIENTOS     CUARENTA     Y    CINCO    MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($57.245.480) MCTE, los cuales serán respaldados con 
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los recursos no ejecutados del convenio en cuantía que se relacionara más adelante, de 
conformidad con los certificados de registro presupuestal Nos 53 de 2023 y 8888 de 2023. 

 
El cálculo del valor referido se realizó conforme a la estructura de costos del convenio, tal como 
se señala a continuación: 

 
Tabla No 1 Recursos requeridos para la Prorroga 

 
PRORROGA 2024  

 
 
VALOR NUEVO VALOR 

SDIS 

 
 

 
% SDIS 

 
 
 

VALOR NUEVO 

VALOR ASOCIADO 

 
 

 
 

 
% ASOCIADO 

 
 

 
 
 

NUEVO VALOR DEL 

CONVENIO 

 
 

 
 

TIPO DE COSTO 

 
 

 
 

PERFILES 

 
 

 

 
CANTIDAD POR 

ESTANDAR 

 
 

 

 
VALOR TOTAL 

PRORROGA 

 
 

REINVERSIÓN SDIS 

 

 
REDISTRIBUCIÓN 

SDIS 

 

 
REINVERSIÓN 

ASOCIADO 

 

 
REDISTRIBUCIÓN 

ASOCIADO 

 
TOTAL APORTE 

ASOCIADO 

(REINVERSIÓN Y 

ADICIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COSTOS FIJOS 

RESPONSABLE DEL SERVICIO 1 $2.933.579 $0 $2.933.579 $0 $0 $0 $58.428.838 100,000% $0 0,000% $58.428.838 

PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA 6 
 

$14.746.324 
 

$860.208 
 

$13.886.116 
 

$0 
 

$0 
 

$0 $292.846.100 
 

100,000% $0 0,000% $292.846.100 

AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 2 
 

$2.481.099 
 

$2.810.624 
 

-$329.525 
 

$0 
 

$0 
 

$0 $45.180.389 
 

100,000% $0 0,000% $45.180.389 

APOYO ADMINISTRATIVO 1 
 

$1.132.708 
 

$0 
 

$1.132.708 
 

$0 
 

$0 
 

 

 

$0 
 

 

 

$22.560.436 
 

100,000% $0 0,000% $22.560.436 

PERSONAL DE ASEO E HIGIENE 3 $3.747.500 $3.353.929 $393.571 $0 $0 $0 $71.065.132 100,000% $0 0,000% $71.065.132 

PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS 3 
 

$3.790.802 
 

$0 
 

$3.790.802 
 

$0 
 

$0 
 

$0 $75.502.375 
 

100,000% $0 0,000% $75.502.375 

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO 
 

$3.311.847 
 

$0 
 

$0 
 

$0 
 

$3.311.847 
 

$3.311.847 $0 
 

0,000% $66.694.894 100,000% $66.694.894 

VIGILANCIA $2.590.168 $1.043.026 $1.547.142 $0 $0 $0 $64.156.384 100,000% $0 0,000% $64.156.384 

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA 
 

$646.818 
 

$35.097 
 

$611.721 
 

$0 
 

$0 
 

$0 $16.583.256 
 

100,000% $0 0,000% $16.583.256 

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS 
 

$1.429.565 
 

$56.492 
 

$1.015.173 
 

$21.125 
 

$336.775 
 

 

 

$357.900 
 

 

$27.477.291 
 

74,969% $9.174.237 25,031% $36.651.528 

 
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL 

 

 
$803.870 

 

 
$2.245.853 

 

 
-$1.441.983 

 

 
$0 

 
$0 

 
$0 

 
$13.445.243 

 

 
100,000% 

 
$0 

 
0,000% 

 
$13.445.243 

MATERIAL DIDACTICO $1.084.910 $4.912.484 -$3.827.574 $0 $0 $0 $19.748.923 100,000% $0 0,000% $19.748.923 

 
 

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 

 

 

$472.159 

 

 

$621.637 

 

 

-$149.478 

 

 

$0 

 

 

$0 

 
 

 

 

$0 

 
 

 
 

$8.594.639 

 

 

100,000% 

 
 

$0 

 
 

0,000% 

 
 

$8.594.639 

 
 
 
 
 

COSTOS VARIABLES 

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL 
 

$2.264.580 
 

$4.701.592 
 

-$2.437.012 
 

$0 $0 $0 $41.383.508 100,000% $0 0,000% $41.383.508 

PAPELERÍA NIÑOS 
 

$353.108 
 

$667.280 
 

-$314.172 
 

$0 
 

$0 
 

$0 $7.997.323 
 

100,000% $0 0,000% $7.997.323 

ALIMENTACIÓN - MATERNALES $0 $0 $0 $0 $0 

 
 

$0 

 
 

$0 0,000% $0 0,000% $0 

ALIMENTACIÓN - CAMINADORES 
 

$0 
 

$0 
 

$0 
 

$0 $0 $0 $0 
 

0,000% $0 0,000% $0 

ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS 

 

$1.603.896 

 

$2.109.247 

 

-$505.351 

 

$0 

 

$0 

 

$0 $31.502.567 

 

100,000% $0 0,000% $31.502.567 

ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN $6.182.424 $11.079.416 -$4.896.992 $0 $0 $0 $100.835.259 100,000% $0 0,000% $100.835.259 

ALIMENTACIÓN - JARDÍN 

 

$5.664.600 

 

$17.073.325 

 

-$11.408.725 

 

$0 

 

$0 

 

$0 

 

$115.390.912 

 

100,000% $0 0,000% $115.390.912 

 
COSTOS POR REALIZACIÓN 

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET 
 

$1.098.403 
 

$0 
 

$0 
 

$4.747.025 
 

-$3.648.622 
 

$1.098.403 $0 
 

0,000% $15.696.743 100,000% $15.696.743 

PIGA 
 

$329.245 
 

$0 
 

$0 
 

$329.245 
 

$0 
 

$329.245 $0 
 

0,000% $7.606.499 100,000% $7.606.499 

MANTENIMIENTOS MENORES $577.875 $0 $0 $577.875 $0 $577.875 $0 0,000% $13.349.691 100,000% $13.349.691 

TOTALES $57.245.480 $51.570.210 $0 $5.675.270 $0 $5.675.270 $1.012.698.575 
 

$112.522.064 
 

$1.125.220.639 

Fuente: Estructura de Costos –Prorroga 2024- Equipo Financiero 

 

 
3.2.4. AJUSTE EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS POR REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS. 

 
El Anexo Técnico del Convenio de Asociación que hace parte integral de este, contempla los 
descuentos que se pueden realizar por la no prestación del servicio de educación inicial en los 
Jardines Infantiles, en los siguientes términos: 

 
“(…) 7.1 DESCUENTOS QUE SE PUEDEN GENERAR POR LA NO PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LOS JARDINES INFANTILES La SDIS realizará 

descuentos en los valores a desembolsar de forma mensual, en caso de evidenciar alguna 

de las siguientes circunstancias: 

 
Talento humano: Durante los dos (2) primeros días calendario de incapacidad del Talento 
Humano, el Asociado podrá disponer del personal contemplado en la estructura, para suplir 



 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
FORMATO JUSTIFICACIÓN DE 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Código: FOR-GEC-026 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2021017248 – 

10/06/2021 

Página: 7 de 16 

 

las ausencias, en atención a los perfiles e idoneidad requeridos. Sin que ello implique la 

aplicación de algún descuento. 

 
En los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, los mismos se analizarán por parte del 

supervisor del Convenio, previo conocimiento de cada caso particular. Se aplicará 

descuento cuando el talento humano, se encuentre ausente sin justificación o no se 
encuentre contratado, sin perjuicio de las facultades sancionatorias que tiene la SDIS. 

 
Alimentos: Se aplicará descuento para este concepto de gasto, sobre el número total de 

cupos no atendidos, con base en la cobertura definida para el Jardín Infantil, teniendo en 
cuenta al valor establecido en la Estructura de Costos. 

 
La SDIS realizará descuentos en los conceptos de gasto de los costos fijos y las variables 

descritas en la estructura de costos de los aportes de la Entidad y del Asociado que se 
puedan ver afectados por variaciones en el esquema de atención provocadas por factores 

externos ajenos a la voluntad humana. Lo anterior, previo aval de la supervisión del convenio 
para cada caso particular. 

 
El cálculo se realizará de la siguiente manera: 

 

Este componente estará sujeto a descuento para los días hábiles o efectivos de cada mes. 

(Valor unitario alimentación* inasistencias). 

Cierres (Esquema de atención de alternancia y Atención presencial). En casos de cierres 

temporales del Jardín Infantil imputables al Asociado, se realizarán descuentos sobre el 

valor unitario de atención definido por la SDIS, para los siguientes conceptos de gasto: 

• Aseo Personal 

• Papelería 

• Alimentos (Cuando se haga entrega de paquete alimentario de contingencia el día 
anterior o el día del evento, no se realizará descuento sobre este concepto de 
gasto, de acuerdo con lo consignado en los formatos establecidos para este fin). 

 
El cálculo se realizará de la siguiente manera: 

 
(Valor unitario * días de cierres temporales * cobertura). 

 
Nota 1: La SDIS realizará el seguimiento cada tres (3) meses de la cobertura asignada al 

Jardín Infantil, respecto de las niñas y los niños con cupo asignado. Con el fin de realizar 

los ajustes y modificaciones que sean pertinentes; siempre y cuando se evidencie que la 

cobertura establecida requiere una variación por reconversión de niveles. 

 
Nota 2: En caso de que el Convenio supere la vigencia y se requiera ajuste de niveles para 

atender la recurrencia, mediante el comité técnico de supervisión, se podrá realizar el ajuste 

de la cobertura establecida en la estructura de costos, previa identificación de necesidades 
justificables técnicamente, siempre que la misma no implique cambios en el talento humano 

ni en el valor del convenio, sin que rece una modificación contractual. (…)” 

 
De conformidad con lo enunciado anteriormente, los recursos no ejecutados por el asociado que 
no se relacionen con el presunto incumplimiento de una obligación del convenio, podrán ser 
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reinvertidos durante la ejecución del convenio, con base en esto la entidad en su planeación 
estratégica durante la ejecución del convenio hace una revisión periódica de estos recursos, lo 
que permite tener una permanente optimización de los mismos, logrando redistribuirlos en el 
desarrollo del convenio y garantizando la continuidad en la prestación del servicio. 

 
Así mismo y evidenciando la situación financiera actual del Convenio, se verificó que durante su 
ejecución se efectuaron descuentos en los conceptos de gasto de Talento Humano y Alimentos 
descritos en el numeral 7.1 del anexo técnico, así mismo hubo recursos no ejecutados de los 
conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, los cuales se describen a 
continuación: 

 
Tabla No. 2 - RECURSOS NO EJECUTADOS – CORTE DE EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

 
 

TIPO DE 

GASTO 

 
CONCEPTO DE 

GASTO 

RECURSOS ASIGNADOS AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2023 

EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2023 

DISPONIBLE A REINVERTIR AL 30 
DE SEPTIEMBRE 2023 

APORTE 
SDIS 

APORTE 
ASOCIADO TOTAL 

APORTE 
SDIS 

APORTE 
ASOCIADO TOTAL 

APORTE 
SDIS 

APORTE 
ASOCIADO TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIJOS 

RESPONSABLE 

DEL SERVICIO 
45.961.128 - 45.961.128 45.961.128 - 45.961.128 - - - 

PROFESIONALES 

Y TECNICAS DE 

ATENCION A LA 

PRIMERA 
INFANCIA 

 
 
231.034.431 

 
 

- 

 
 
231.034.431 

 
 
230.174.223 

 
 

- 

 
 
230.174.223 

 
 

860.208 

 
 

- 

 
 

860.208 

AUXILIAR DE 

ATENCION A LA 

PRIMERA 
INFANCIA 

 

37.446.343 

 

- 

 

37.446.343 

 

34.635.719 

 

- 

 

34.635.719 

 

2.810.624 

 

- 

 

2.810.624 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

17.746.427 - 17.746.427 17.746.427 - 17.746.427 - - - 

PERSONAL DE 

ASEO E HIGIENE 
58.492.186 - 58.492.186 55.138.257 - 55.138.257 3.353.929 - 3.353.929 

PERSONAL DE 
SERVICIOS DE 

ALIMENTOS 

 
59.391.467 

 
- 

 
59.391.467 

 
59.391.467 

 
- 

 
59.391.467 

 
- 

 
- 

 
- 

RECONOCIMIENTO 

AL USO DEL 
PREDIO 

 
- 

 
52.619.545 

 
52.619.545 

 
- 

 
52.619.545 

 
52.619.545 

 
- 

 
- 

 
- 

VIGILANCIA 51.385.183  51.385.183 50.342.157 - 50.342.157 1.043.026 - 1.043.026 

DESGASTE Y USO 

DE LOS BIENES 

MUEBLES Y 

EQUIPOS 

INDUSTRIALES 

PARA LA 
OPERACIÓN 

 
 
 

13.168.659 

 
 
 

- 

 
 
 

13.168.659 

 
 
 

13.133.562 

 
 
 

- 

 
 
 

13.133.562 

 
 
 

35.097 

 
 
 

- 

 
 
 

35.097 

DESGASTE Y USO 

DOTACIÓN PARA 
LOS NIÑOS 

 
21.953.033 

 
7.151.765 

 
29.104.798 

 
21.896.541 

 
7.130.640 

 
29.027.181 

 
56.492 

 
21.125 

 
77.617 

ELEMENTOS DE 
ASEO 

INSTITUCIONAL 

 
12.274.648 

 
- 

 
12.274.648 

 
10.028.795 

 
- 

 
10.028.795 

 
2.245.853 

 
- 

 
2.245.853 

MATERIAL 

DIDACTICO 
21.262.022 - 21.262.022 16.349.538 - 16.349.538 4.912.484 - 4.912.484 

PAPELERÍA 

ADMINISTRATIVA 
7.209.601 - 7.209.601 6.587.964 - 6.587.964 621.637 - 621.637 

 
 

 
VARIABLES 

ELEMENTOS DE 
ASEO PERSONAL 35.517.060 - 35.517.060 30.168.150 - 30.168.150 5.348.910 - 5.348.910 

PAPELERÍA NIÑOS 6.781.362 - 6.781.362 6.114.082 - 6.114.082 667.280 - 667.280 

MATERNALES - 

ALIMENTACIÓN 
- - - - - - - - - 

CAMINADORES- 

ALIMENTACIÓN 
- - - - - - - - - 
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TIPO DE 

GASTO 

 
CONCEPTO DE 

GASTO 

RECURSOS ASIGNADOS AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2023 

EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2023 

DISPONIBLE A REINVERTIR AL 30 
DE SEPTIEMBRE 2023 

APORTE 
SDIS 

APORTE 
ASOCIADO TOTAL 

APORTE 
SDIS 

APORTE 
ASOCIADO TOTAL 

APORTE 
SDIS 

APORTE 
ASOCIADO TOTAL 

PÁRVULOS- 
ALIMENTACIÓN 26.126.966 - 26.126.966 24.017.719 - 24.017.719 2.109.247 - 2.109.247 

PRE JARDÍN- 

ALIMENTACIÓN 
83.063.363 - 83.063.363 71.983.947 - 71.983.947 11.079.416 - 11.079.416 

JARDÍN- 

ALIMENTACIÓN 
106.029.437 - 106.029.437 88.956.112 - 88.956.112 17.073.325 - 17.073.325 

 

 
POR 

REALIZACIÓN 

SERVICIOS 

PÚBLICOS E 
INTERNET 

 
- 

 
15.775.554 

 
15.775.554 

 
- 

 
6.278.991 

 
6.278.991 

 
- 

 
9.496.563 

 
9.496.563 

PIGA - 6.179.771 6.179.771 - 1.635.200 1.635.200 - 4.544.571 4.544.571 

MANTENIMIENTOS 
MENORES - 10.845.566 10.845.566 - 4.346.246 4.346.246 - 6.499.320 6.499.320 

TOTALES 834.843.316 92.572.201 927.415.517 782.625.788 72.010.622 854.636.410 52.217.528 20.561.579 72.779.107 

 

Fuente: Elaboración Equipo de Apoyo a la Supervisión. Para los aportes de la SDIS, los Certificados de Registro Presupuestal No. , 53 de 
2023 y 8888 de 2023. 

 

Nota: Los pagos se realizan de manera vencida esto quiere decir que, para el mes de octubre de 
2023, la ejecución verificada y aprobada por la supervisión corresponde al mes de septiembre de 
2023 

 
Acorde con las cifras registradas en el cuadro descrito anteriormente, Tabla No 1 y que 
corresponden a los informes de supervisión, el Convenio de Asociación cuenta con recursos 
para reinvertir por la suma de: SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE ($72.779.107), los cuales se discriminan así: 

 
a. CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($52.217.528), los cuales corresponden a aportes en 
dinero de la SDIS representados en los conceptos de gasto talento humano, vigilancia, 
desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación, 
desgaste y uso dotación para los niños, elementos de aseo institucional, material 
didáctico, papelería administrativa, elementos de aseo personal, papelería niños y 
alimentación, 

 
b. VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS M/CTE ($20.561.579), que corresponden a aportes en especie del 
asociado representados en los conceptos de gasto, desgaste y uso dotación para los 
niños, servicios públicos e internet, PIGA y mantenimientos menores 

 
Sobre la viabilidad de REINVERTIR los recursos no ejecutados, las Notas No.12, 13 y 14 de la 
Cláusula Sexta “Desembolsos” del Convenio de Asociación establece lo siguiente: 

 
“Cláusula Sexta. – Desembolsos. 

 
(…) Nota 12: Los recursos no ejecutados por el Asociado para aportes de 
cofinanciación por eficiencias de recursos que se realicen para el Convenio, que no se 
relacionen con el presunto incumplimiento de una obligación, podrán ser reinvertidos 
durante la ejecución del Convenio o determinados en el momento de la liquidación 
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del mismo, en caso de no cumplir con el valor de la propuesta económica, el Revisor 
fiscal realizará una certificación en la que indique los motivos de la no ejecución, y no 
será objeto de incumplimiento siempre que no se afecte el objeto del Convenio”. 

(resaltado fuera de texto) 

 
“Nota 13: Los recursos no ejecutados de los conceptos de gasto respecto de la 
estructura de costos por parte de la SDIS y del ASOCIADO serán evaluados de manera 
trimestral, con el fin de determinar si se requiere realizar reinversión o liberación 
de los recursos asignados al Convenio, previo aval por parte de la Supervisión”. 

(resaltado fuera de texto) 

 
“Nota 14: En los casos que se surtan adiciones o reinversiones se mantendrán las 
estructuras de costos y condiciones inicialmente pactadas salvo las reglamentadas en 
normas o actos administrativos por las autoridades competentes (talento humano, 

vigilancia y alimentación). 

 
Así las cosas, y conforme lo indicado anteriormente, el presupuesto que se ejecutará para 
la vigencia 2024, a partir del 17 de enero y hasta el 6 de febrero de 2024, asciende a la suma 
de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($57.245.480) MCTE los cuales serán respaldados 
con los recursos no ejecutados del convenio y adición de recursos a este en cuantía que se 
relacionara más adelante 

 
 

NOTA 1: Teniendo en cuenta que el reinicio del convenio se realizará el 17 de enero de 2024 y 
la prestación del servicio se realizará el 22 de enero de 2024, los conceptos de gasto establecidos 
en la estructura de costos se reconocerán de la siguiente manera: 

 
 

• Para los conceptos de gasto de Talento Humano, Reconocimiento al Uso del Predio, 
Servicios públicos e internet, Elementos de aseo institucional y papelería administrativa 
se reconocerán a partir del 17 de enero de 2024. 

 

• Para los conceptos de gasto de Vigilancia, Desgaste y uso de los bienes muebles y 
equipos industriales para la operación, Desgaste y uso dotación para los niños, Material 
didáctico, Elementos de aseo personal, Papelería niños, Alimentación, Piga y 
Mantenimientos menores se reconocerán a partir del 22 de enero de 2024. 

 
 

En este sentido, y mediante la certificación de reinversión expedida por el supervisor de fecha 02 
de noviembre de 2023, documento que hace parte integral de la presente modificación, se 
considera conveniente reinvertir los recursos no ejecutados y descontados para ser redistribuirlos 
en los conceptos de gasto de la estructura de costos, con el fin de continuar garantizando la 
atención de niños y niñas en el Jardín Infantil FUNDACIÓN PEPASO, a partir del día 17 de enero 
de 2024, como se detallan a continuación: 
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Tabla No 3. DISTRIBUCIÓN RECURSOS POR CONCEPTO DE REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN– 

Desde el 17/01/2024 
 

 
TIPO DE 

COSTO 

 

PERFILES 

CANTIDA 

D POR 

ESTAND 
AR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 
REINVERSI 

ÓN SDIS 

 
REDISTRIBUC 

IÓN SDIS 

REINVERSI 

ÓN 

ASOCIADO 

REDISTRIBUC 

IÓN 

ASOCIADO 

 
 
 
 
 
 
 

COSTOS 

FIJOS 

RESPONSABLE DEL SERVICIO 1 MES $0 $2.933.579 $0 $0 

PROFESIONALES Y TECNICAS DE 

ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 
6 MES $860.208 $13.886.116 $0 $0 

AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA 

INFANCIA 
2 MES $2.810.624 -$329.525 $0 $0 

APOYO ADMINISTRATIVO 1 MES $0 $1.132.708 $0 $0 

PERSONAL DE ASEO E HIGIENE 3 MES $3.353.929 $393.571 $0 $0 

PERSONAL DE SERVICIOS DE 

ALIMENTOS 
3 MES $0 $3.790.802 $0 $0 

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO MES $0 $0 $0 $3.311.847 

VIGILANCIA MES $1.043.026 $1.547.142 $0 $0 

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y 
EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN 

MES $35.097 $611.721 $0 $0 

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS MES $56.492 $1.015.173 $21.125 $336.775 

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES $2.245.853 -$1.441.983 $0 $0 

MATERIAL DIDACTICO MES $4.912.484 -$3.827.574 $0 $0 

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA MES $621.637 -$149.478 $0 $0 

 
 
 
 

 
COSTOS 

VARIABLE 

S 

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL 
DIA 

HÁBIL 
$4.701.592 -$2.437.012 $0 $0 

PAPELERÍA NIÑOS MES $667.280 -$314.172 $0 $0 

ALIMENTACIÓN - MATERNALES 
DIA 

HÁBIL 
$0 $0 $0 $0 

ALIMENTACIÓN - CAMINADORES 
DIA 

HÁBIL 
$0 $0 $0 $0 

ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS 
DIA 

HÁBIL 
$2.109.247 -$505.351 $0 $0 

ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN 
DIA 

HÁBIL 
$11.079.416 -$4.896.992 $0 $0 

ALIMENTACIÓN - JARDÍN 
DIA 

HÁBIL 
$17.073.325 -$11.408.725 $0 $0 

COSTOS 

POR 

REALIZACI 

ÓN 

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET MES $0 $0 $4.747.025 -$3.648.622 

PIGA MES $0 $0 $329.245 $0 

MANTENIMIENTOS MENORES MES $0 $0 $577.875 $0 

TOTALES $51.570.210 $0 $5.675.270 $0 

Fuente: Estructura de Costos – Reajuste Valores Unitarios 2023 - Equipo Financiero. Para los aportes de la SDIS, el 

Certificado de Registro Presupuestal No. 8888de 2023 y 53 de 2023. 

 

Teniendo en cuenta la diferencia entre la tabla No. 1 recursos no ejecutados con corte al 30 de 
septiembre de 2023 y la tabla No. 2 Distribución de recursos por concepto de reinversión y 
redistribución, se aclara que el saldo por valor de $647.318 de los aportes SDIS y del saldo de $ 
14.886.309 de los aportes del Asociado, no serán sujetos de reinversión en la presente 
modificación, toda vez que el valor no alcanza para cubrir un día adicional en la prórroga. 

 
Se precisa que los recursos no ejecutados de los aportes de la SDIS dentro de la ejecución del 
Convenio de Asociación respecto de los conceptos de gasto denominados “Auxiliar de atención 
a la primera infancia, elementos de aseo institucional, material didáctico, papelería administrativa, 

elementos de aseo personal, papelería niños y   alimentación,”, se redistribuyen para cumplir con 
la prórroga para la vigencia 2024 establecidos en la estructura de costos, en los conceptos de 
gasto de “Talento Humano, vigilancia, Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos 

industriales para la operación y Desgaste y uso dotación para los niños, ”. 
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Se precisa que los recursos no ejecutados de los aportes del ASOCIADO dentro de la ejecución 
del Convenio de Asociación respecto de los conceptos de gasto denominados “Servicios publicos 
e internet,”, se redistribuyen para cumplir con la prórroga para la vigencia 2024 establecidos en 
la estructura de costos, en los conceptos de gasto de “Reconocimiento al uso del predio y 
desgaste y uso dotación para los niños”. 

 
Por otra parte, se resalta que los costos para la reinversión fueron calculados y avalados por el 
equipo financiero y el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección para la Infancia, 
teniendo en cuenta cada uno de los conceptos y valores señalados detalladamente con 
antelación. 

 
Los anteriores valores se encuentran descritos en la estructura de costos adjunta con la presente 
modificación y en el acta de socialización de la modificación suscrita entre el Asociado y la 
Supervisión de fecha 02 de noviembre de 2023. 

 

Lo anterior permite optimizar los recursos no ejecutados y descontados, en aras de continuar 

garantizando la atención integral de educación inicial de niños y niñas en el Jardín Infantil, por lo 

que la SDIS, a través del supervisor del convenio comunicó al ASOCIADO la necesidad de 

modificar el convenio de asociación tal y como consta en el acta adjunta a la presente 

modificación. 

 
Por lo anterior y con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio y atención integral de 
educación inicial de niñas y niños en primera infancia; y teniendo en cuenta que los recursos 
disponibles de reinversión son suficientes para cubrir el plazo de ejecución hasta el 6 de febrero 
de 2024, se requiere que se prorrogue el plazo de ejecución del convenio, situación con la cual 
el ASOCIADO manifestó estar de acuerdo con la misma, tal y como consta en documento adjunto 
de fecha del 30 de noviembre de 2023. 

 
En consecuencia, de lo anterior y en aras de garantizar la atención integral de educación inicial a 
niños y niñas de la localidad, es necesario prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta el 
06 de febrero de 2024 por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($57.245.480) M/CTE los 
cuales se reinvertirán de conformidad con la Tabla No. 2, de la presente modificación. 

 
Así mismo y como se evidencia en los informes de supervisión del convenio de asociación, el 
asociado ha cumplido con la ejecución del mismo en los términos establecidos en el convenio y 
sus documentos soporte. 

 
Una vez se realiza la reinversión de recursos para cubrir el término de prórroga para la vigencia 
2024, los porcentajes varían de acuerdo con la última modificación contractual de la siguiente 
manera: 

 
✓ Aporte SDIS se mantienen en 90,000% 
✓ Aporte Asociado se mantienen en 10,000% 
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3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL 

 
La Secretaría Distrital de Integración Social acoge la perspectiva de derechos como marco ético 
para la planeación de políticas, planes y programas en beneficio de la infancia. Se orienta por lo 
establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como lo previsto en el 
artículo 44 de la Constitución Política, según el cual: “Son derechos fundamentales de los niños: 
la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. 

 
Por su parte, la Ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, 
Artículo 7°, define la Protección Integral de los niños, las niñas y los adolescentes como: "el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto 
de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, 
físicos y humanos." 

 

La Secretaría Distrital de Integración Social a través de la FUNDACION PEPASO ha 

prestado el servicio de atención Integral a la Primera Infancia a niños y niñas en la Localidad y 
zona identificadas en el numeral 1.6 de esta justificación, sin embargo y en aras que la prestación 
del servicio se siga realizando en óptimas condiciones y en cumplimiento de la normatividad legal 
vigente, se encuentra necesario, dar continuidad en la prestación de los servicios de educación 
inicial a niños y niñas de 0 a 5 años y el acceso a condiciones materiales y sociales que garanticen 
el desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades y el pleno ejercicio de sus derechos, en 
ese sentido se hace necesario reinvertir y prorrogar el convenio de asociación. 

 
Así las cosas, atendiendo a que el convenio de asociación No. 8294 del 2022 suscrito con la 
FUNDACION PEPASO, finaliza el día 5 de diciembre de 2023, se considera conveniente y 
oportuno reinvertir y prorrogar el referido convenio, ya que la SDIS, encuentra la necesidad de 
continuar garantizando la atención de niños y niñas en el jardín infantil, que se cuentan con los 
recursos necesarios para poder prorrogar la ejecución del convenio y que el mismo se encuentra 
vigente y en ejecución y se ha venido cumpliendo conforme a lo establecido en el clausulado del 
convenio y sus documentos soporte, en este sentido este supervisor encuentra técnica, jurídica 
y financieramente la viabilidad de la reinversión y prórroga del presente Convenio de Asociación 
en los términos del numeral 3.4. del presente documento y conforme al estado de la ejecución 
descrito en los informes de supervisión. 

 
En virtud de lo antes descrito, el supervisor del Convenio de Asociación considera conveniente 
adelantar una modificación, en los términos descritos en el numeral anterior. 
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3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONVENIO A MODIFICAR 

3.4.1. PRÓRROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN - CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO 

PRÓRROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, hasta el 

SEIS (6) DE FEBRERO DE 2024. 

 
3.4.2. Suspender el plazo de ejecución de la Cláusula Séptima –parágrafo del convenio por el 

término de UN MES (1) Y ONCE (11) DIAS , termino comprendido entre el 6 de diciembre 
de 2023 y hasta el 16 de enero de 2024 inclusive. 

 
Reiniciando el convenio el día 17 de enero de 2024 

 
3.4.3. Reinvertir la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($57.245.480), los cuales se 
discriminan así: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS 
DIEZ PESOS M/CTE ($51.570.210) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS y 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
M/CTE ($5.675.270), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, estos valores 
se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 18 de 2023 y 
9615 de 2023 y Certificado de Registro Presupuestal No. 8888 de 2023 y 53 de 2023, expedidos 
por el Responsable del Presupuesto, bajo los conceptos de aportes en dinero de la SDIS dentro 
del presupuesto afectado inicialmente en el convenio y que será redistribuido, de acuerdo con lo 
descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación. 

 
3.4.4. De conformidad con la Cláusula Vigésima Primera - Documentos deI Convenio de 
Asociación No. 8294 de 2022 y sus modificaciones, incorporar integralmente la estructura de 
costos del presupuesto que se ejecutará a partir del 17 de enero y hasta el 6 de febrero de 2024, 
la cual fue calculada con base a los costos unitarios de la estructura inicial del proceso, 
viabilizados por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización por medio del 
memorando con Radicado: I2022026338 del 03 de agosto de 2022, proceso que fue avalado 
mediante comité de contratación No. 46 del 8 de agosto de 2022. Adicionalmente para los ajustes 
en la vigencia 2023 se tuvo en cuenta lo siguiente: para Vigilancia, el memorando I2023002561 
del 30-01-2023 de la Subdirección Administrativa y Financiera, para “Talento humano, 
reconocimiento al uso del predio, desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales 
para la operación, desgaste y uso dotación para los niños , elementos de aseo institucional, 
material didáctico, papelería administrativa, elementos de aseo personal, papelería niños, 
alimentación, servicios públicos e internet, piga, y mantenimientos menores el IPC variación anual 
13,12%” en la que se evidencia la redistribución de la reinversión de recursos de la SDIS y el 
asociado. También se tuvo en cuenta porcentajes inicialmente pactados entre la SDIS y el 
ASOCIADO. 

 
3.4.5. Se entiende que la fecha de terminación es el día SEIS (6) DE FEBRERO DE 2024. 
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3.4.6. El ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERÁ SOLICITAR A LA 

ASEGURADORA LA MODIFICACION DE LAS GARANTÍAS, inicialmente constituidas, 

de conformidad con la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la 

CLÁUSULA OCTAVA del CONVENIO, en un término de tres (3) días hábiles siguientes 

a la suscripción de la presente modificación. 

 
3.4.7. Las demás disposiciones que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento, 

continuarán vigentes. 

 
3.4.8. La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la aceptación de las partes 

en la plataforma transaccional SECOP II. 

 

3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 

 
Tabla No. 4 – Ejecución Financiera 

 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 8294 DE 2022 

Valor Inicial $     1.068.585.183 100,000% 

Valor aporte SDIS $ 961.726.665 90,000% 

Valor aporte Asociado $ 106.858.518 10,000% 

Valor Adición $ 56.635.456 100,000% 

Valor adición SDIS $ 50.971.910 90,000% 

Valor adición Asociado $ 5.663.546 10,000% 

Valor Total $     1.125.220.639 100,000% 

Valor total SDIS $     1.012.698.575 90,000% 

Valor total Asociado $ 112.522.064 10,000% 

Valor desembolsado SDIS corte al 31 de octubre 2023 $ 782.625.788 77% 

Valor ejecutado aportes Asociado corte al 31 de octubre 2023 $ 72.010.622 64% 

Valor pendiente por ejecutar SDIS $ 230.072.787 23% 

Valor por ejecutar del Asociado $ 40.511.442 36% 

 
Nota 1: Carpeta compartida en drive por la DADE con las siguientes rutas: 

 
La ruta para el CRP 16315/2022: COMPARTIDA CORPORATIVA 21/ EJECUCION SDIS 2023/ OCTUBRE/ 

RESERVA/ RESERVA_31102023 

La ruta para el CRP 53/2023: COMPARTIDA CORPORATIVA 21/ EJECUCION SDIS 2023/ OCTUBRE/ 

CRP/ CRP_31102023 

La ruta para CRP 8888/2023: COMPARTIDA CORPORATIVA 21/ EJECUCION SDIS 2023/ CRP / CRP / 

CRP_31102023 
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Nota 2: Para la presente modificación se tiene con corte al 31 de octubre de 2023 fecha real de último 

desembolso realizado. 
- Ejecución física 91% 

- Ejecución Financiera 77% 

 
3.6. ESTADO DE LAS POLIZAS QUE ASEGURAN EL CUMPLIMIENTO 

 
De conformidad con el reporte remitido por el apoyo a la supervisión el estado de las 
pólizas es el siguiente: 

 
Tabla No. 5 – Garantías 

 
CONVENIO NUMERO POLIZA TOMADOR- ASOCIADO 

8294-2022 
15-44-101268362 

FUNDACION PEPASO 
15-40-101081934 

 
 
 
 

 

ELIZABETH FUENTES MURILLO 
Subdirector Local de Kennedy 

Supervisor convenio de asociación 8294 

Proyectó aspectos jurídicos: Keirin Gomez – Subdirección para la Infancia 
Proyectó aspectos técnicos: Johana Isleny Huertas - Subdirección para la Infancia 

Proyectó aspectos financieros: Fabio Andrés Ricaurte Mora - Subdirección para la Infancia 

Revisó aspectos jurídicos: Andrea del Pilar Arias Ramírez – Subdirección para la Infancia 

Revisó aspectos técnicos: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia 
Revisó aspectos financieros: Oscar Javier Núñez Guacaneme– Subdirección para la Infancia 
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Estado: Finalizado Finalización: 2023-12-04 19:14:59 

 
Revisión: INFANCIA 

 
 
 

Andrea del Pilar Arias Ramírez 

53907514 

AAriasR@sdis.gov.co 

Contratista 

SDIS - Subdirección para la Infancia 

 
Elaboración: INFANCIA 

 
 
 

Fabio Andrés Ricaurte Mora 

7180246 

fricaurte@sdis.gov.co 

 
 

 
Elaboración: INFANCIA 

 
 
 

Johana I Huertas Torres 

52830500 

jhuertas@sdis.gov.co 

Contratista 

SDIS 

 
Elaboración: INFANCIA 

 
 
 

Kerin Jiseth Gómez Triviño 

1136885927 

kgomezt@sdis.gov.co 

Contratista 

Subdirección para la Infancia 
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Firma: SUPERVISOR 

 
 
 

ELIZABETH FUENTES MURILLO 

51731806 
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SUBDIRECTORA 
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OSCAR JAVIER NUÑEZ GUACANEME 
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

 
Elaboración 

Kerin Jiseth Gómez Triviño 

kgomezt@sdis.gov.co 

Contratista 

Subdirección para la Infancia 

 

 
Aprobado 

Env.: 2023-12-04 18:21:48 

Lec.: 2023-12-04 18:22:30 

Res.: 2023-12-04 18:22:35 

IP Res.: 190.158.120.172 

 

 
Elaboración 

Johana I Huertas Torres 

jhuertas@sdis.gov.co 

Contratista 

SDIS 

 

 
Aprobado 

Env.: 2023-12-04 18:22:35 

Lec.: 2023-12-04 18:23:47 

Res.: 2023-12-04 18:23:52 

IP Res.: 191.102.199.255 

 

 
Elaboración 

Fabio Andrés Ricaurte Mora 

fricaurte@sdis.gov.co 

 

 
Aprobado 

Env.: 2023-12-04 18:23:52 

Lec.: 2023-12-04 18:30:41 

Res.: 2023-12-04 18:30:44 

IP Res.: 186.31.111.223 

 

 
Revisión 

Andrea del Pilar Arias Ramírez 

AAriasR@sdis.gov.co 

Contratista 

SDIS - Subdirección para la Infancia 

 

 
Aprobado 

Env.: 2023-12-04 18:30:44 

Lec.: 2023-12-04 18:34:07 

Res.: 2023-12-04 18:34:16 

IP Res.: 190.27.101.105 

 

 
Revisión 

Paula Andrea Solano Rey 

psolano@sdis.gov.co 

Contratista 

 

 
Aprobado 

Env.: 2023-12-04 18:34:16 

Lec.: 2023-12-04 18:45:32 

Res.: 2023-12-04 18:45:45 

IP Res.: 191.95.59.201 

 

 
Revisión 

OSCAR JAVIER NUÑEZ GUACANEME 

onunezg@sdis.gov.co 

 

 
Aprobado 

Env.: 2023-12-04 18:45:45 

Lec.: 2023-12-04 18:55:58 

Res.: 2023-12-04 18:56:08 

IP Res.: 191.95.59.72 

 

 
Firma 

ELIZABETH FUENTES MURILLO 

efuentesm@sdis.gov.co 

SUBDIRECTORA 

SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY 

 

 
Aprobado 

Env.: 2023-12-04 18:56:08 

Lec.: 2023-12-04 19:14:54 

Res.: 2023-12-04 19:14:59 

IP Res.: 181.56.81.129 
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