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CONSIDERACIONES

Que el Supervisor del mencionado convenio, en el Formato de Justificacion de Modificaciones Contractuales
gue hace parte integral de la presente modificacion, da cuenta de los datos generales del mismo, asi como
de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificacién contractual,
y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma.

Que el Formato de Justificacion de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificacion, junto con los
demas documentos soporte para adelantar la presente modificacién, fueron radicados en la Subdireccién
de Contratacion.

Asi las cosas, con base en la informacion suministrada por el Supervisor del convenio, la presente
Madificacién se regira por las siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAR el plazo de ejecucion establecido en la CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO hasta el
DOCE (12) DE FEBRERO DE 2024.

Suspender el plazo de ejecucién de la Clausula Séptima —paragrafo del convenio por el término de
UN MES (1) Y ONCE (11) DIAS, termino comprendido entre el 6 de diciembre de 2023 y hasta el
16 de enero de 2024 inclusive.

Reiniciando el convenio el dia 17 de enero de 2024

Reinvertir y redistribuir la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($84.285.562) M/CTE, los cuales se
discriminan asi: OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
DIECISIETE PESOS ($83.916.217) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS y
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
3. ($369.345) M/CTE los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se
encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 22 de 2023 y
Certificado de Registro Presupuestal No. 92 de 2023, expedidos por el Responsable del Presupuesto,
bajo los conceptos de aportes en dinero de la SDIS dentro del presupuesto afectado inicialmente en
el convenio y que sera redistribuido, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del
convenio anexa a esta modificacion.

ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociacion No. 9257 de 2022 en la suma de OCHO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($8.575.898) que corresponden a aportes en especie del asociado equivalente al 100% del valor total
de la adicion.

MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA - VALOR, la cual quedaré asi:

El valor total del convenio de asociacion corresponde a la suma de: MIL DOSCIENTOS SIETE
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($1.207.766.995), distribuidos de la siguiente manera: Por parte de la Secretaria Distrital de
5. Integracion Social la suma en dinero de: MIL SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA'Y
OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.075.178.289) que corresponden
al 89.022% del valor total del convenio y por parte del Asociado, la suma en especie de: CIENTO
TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS
M/CTE ($132.588.706) que corresponden al 10,978% del valor total del convenio, el cual incluye
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impuestos y demdas costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la
ejecuciéon del Convenio.

De conformidad con la Clausula Vigésima Primera Documentos del Convenio de Asociacion No. 9257
de 2022 y sus modificaciones, incorporar integralmente la estructura de costos del presupuesto que
se ejecutara a partir del 17 de enero y hasta el 12 de febrero, la cual fue calculada con base a los
costos unitarios de la estructura inicial del proceso, viabilizados por la Subdireccién de Disefio,
Evaluacién y Sistematizacién por medio del memorando con Radicado: 12022026338 del 03 de
agosto de 2022, proceso que fue avalado mediante comité de contratacion No. 46 del 8 de agosto de
2022. Adicionalmente para los ajustes en la vigencia 2023 se tuvo en cuenta lo siguiente: para
Vigilancia, el memorando 12023002561 del 30-01-2023 de la Subdireccién Administrativa y
Financiera, para “Talento humano, reconocimiento al uso del predio, desgaste y uso de los bienes
muebles y equipos industriales para la operacion, desgaste y uso dotacién para los nifios , elementos
de aseo institucional, material didactico, papeleria administrativa, elementos de aseo personal,
papeleria nifios, alimentacion, servicios publicos e internet, piga, y mantenimientos menores el IPC
variacion anual 13,12%” en la que se evidencia la redistribucion de la reinversiéon y adicion de
recursos de la SDIS y el asociado. También se tuvo en cuenta porcentajes inicialmente pactados
entre la SDIS y el ASOCIADO.

Se entiende que la fecha de terminacion es el dia DOCE (12) DE FEBRERO DE 2024.

El ASOCIADO, através de su Representante Legal DEBERA SOLICITAR A LA ASEGURADORA LA
MODIFICACION DE LAS GARANTIAS, inicialmente constituidas, de conformidad con la presente
modificacién y en concordancia con lo dispuesto en la CLAUSULA OCTAVA del CONVENIO, en un
término de tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién de la presente modificacion.

Que El Contratista, a través de su Representante Legal manifiesta bajo la gravedad de juramento,
gue se entiende prestado por la aprobacién de la modificacion, que no se encuentra incurso/a en
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion legal para celebrar la modificacién y afirma no
encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloria General de la Republica, por
declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.

10.

Las demas disposiciones del CONTRATO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no
sean contrarias a lo previsto en la presente modificacién continuaran vigentes.

1.

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el
presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobacion realizada en la
plataforma transaccional del SECOP |II.

Proyectd: Diana Camila Ocampo Diaz - Contratista Subdireccion de Contratacion
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