<.

ALCALDIA MAYOR
O€ BOGOTA DT

ALCALDIA LOCAL DE

TUNJUELITO | BOGOT/\

/&

CONSORCIO TAURI 2

INFORME DE GESTION SOCIAL No.1 DE CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 316 DE2023 “CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

DE LA LOCALIDAD DE T'UNJUELITO'EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
VERSION: 1

Por tal razon, para los proximos dias se conformara el Comité de Participacion Ciudadana con los
presidentes de las JAC de los barrios San Benito, Isla Del Sol, con el parroco de la iglesia de Isla Del
Sol, RP. Tulio De La Hoz, con quien se ha venido manteniendo comunicacion constante y con la
comunidad que decida hacer parte del mismo, toda vez que se instdlo, en los Puntos Satélites de
Informacion de los barrios San Benito € Isla Del Sol, el Volante informativo No. 8, mediante el cual se

invita a la comunidad a formar parte del Comité.

7.2.3. - Indicadores de gestion programa de informacion y participacion comunitaria

Tabla 17- Indicadores de gestion programa de informacion y participacion comunitaria

INDICADOR

% CUMPLIMIENTO

Total, reuniones de inicio de obra realizadas en el periodo del informe

Total, reuniones de inicio de obra programadas en el periodo del informe

1* 100 =100 %
1

Total, reuniones de inicio de obra realizadas en el proyecto

Total, reuniones de inicio de obra programadas en el proyecto

3*100=100%
8]

Total, Comité de participacion ciudadana requerido en el proyecto

Total, volantes informativos elaborados en el periodo del informe 20000
Total, volantes informativos requeridos en el periodo del informe 3
Total, volantes informativos elaborados en el proyecto 8*100=100%
Total, volantes informativos requeridos en el proyecto 8
Total, Puntos Satélites de informacidn -PSl instalados en el periodo del informe 2*100=100%
Total, Puntos Satélites de informacién -PSI requeridos en el periodo del informe =0
Total, Puntos Satélites de informacién -PSl instalados en el proyecto 2*100=100%
Total, Puntos Satélites de informacion -PSI requeridos en el proyecto 2
Total, Comité de participacion ciudadana conformado en el periodo del informe }

37 T ATy e ? ; ; Pendiente
Total, Comité de participacion ciudadana requerido en el periodo del informe
Total, Comité de participacion ciudadana conformado en el proyecto z

Pendiente

Fuente: Consorcio Tauri 2
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