ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 6
PERIODO: 01 al 30 de septiembre de 2023

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

Contrato de prestacion de servicios

No. CONTRATO Y FECHA

649-2022 LP (79601)

NOMBRE DEL CONTRATISTA

Fundacién Proyeccién Social y Ambiental con sigla PROSOCIAL

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

NIT. 900.369.126-9

PLAZO DE EJECUCION

Nueve (9) meses

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Novecientos ochenta y seis millones noventa y cuatro mil
cuatrocientos cinco pesos M/Cte. ($986.094.405) incluido IVA.

VALOR DEL PERIODO DE
COBRO

Doscientos Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil
Seiscientos Setenta y Cuatro pesos M/Cte ($246.741.674) incluido
IVA.

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

No. 023011601210000001722 “Fortalecimiento al Desarrollo cultural
y deportivo de la Localidad de Usme”

FECHA ACTA DE INICIO Primero (01) de marzo de 2023
PRORROGA! No aplica.
. Doscientos veintiséis millones noventa y cuatro mil cuatrocientos
ADICION cinco pesos M/Cte. ($226.094.405.00) incluido IVA.
SUSPENSION No aplica.
FECHA PREVISTA DE

TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

Treinta (30) de noviembre de 2023.

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la ejecucién de los festivales correspondientes a la tradicién
cultural de la localidad de Usme para la vigencia 2022.

1 Si el contrato presenta mas de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacion
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

MEDIO DE
VERIFICACION
Y SU
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION
FISICAY/O
VIRTUAL
Se realizé6 el comité técnico el dia 28 de | Acta de reunion, | Anexo # 1
septiembre de manera virtual, en el cual se | comit¢ 28 de | Acta de reunién,
presentaron los principales avances de los | septiembre. comité 28 de
festivales ejecutados en el mes de septiembre, en septiembre.
donde se detalld la informacioén respectiva al
aforo de los eventos, grupos culturales, artisticos
1. Presentar el cronograma de |y musicales presentados, en los festivales Hip
actividades  para  cada  evento | Hop, Circense el cual se realiza en (3) tres fechas
establecidos en el proyecto y realizar | diferentes, en este periodo se reportan (2) dos
un informe de avance en cada Comité | de esas fechas, Festival de las Artes y Festival | Cronograma  de | Anexo # 2
Técnico. Gospel. festivales y | Cronograma de
Conmemoraciones. | festivales y
Se informé que, a la fecha se ha ejecutado el Conmemoraciones.
50% de los festivales y se tienen fechas
programadas con el restante de los festivales y
Conmemoraciones para la realizaciéon de cada
evento.
Se  realizaron  diferentes  reuniones de | Actas de treunién | Anexo # 3
2. El operador debera manifestar de | concertaciéon con los diferentes representantes | en las mesas de | Actas de reunién en
manera  expresa, dentro de la |de los FESTIVALES Y | concertacién de los | las mesas de
descripcién detallada de los bienes y | CONMEMORACIONES, en los  que | festivales Hip Hop, | concertaciéon de los

servicios que ofrece, que cumplira con

patticiparon representantes de los festivales Hip

Bolonia, Teatro y

festivales Hip Hop,

las  especificaciones  técnicas, las | Hop, Bolonia, Teatro y Agua; en los cuales se | Agua. Bolonia, Teatro vy
caracteristicas y obligaciones indicadas | informé por parte de PROSOCIAL los bienes y Agua.
en los estudios previos para la | servicios definidos en la estructura de costos y el
ejecuciéon del objeto de la presente | cumplimiento de las especificaciones técnicas
contratacion. definidas en los estudios previos del presente
contrato.
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ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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Y SU
UBICACION
FiSICAY/O
VIRTUAL

PRODUCTOS

Adicionalmente, en la ejecucion de los diferentes
festivales  ejecutados a la fecha y
correspondientes a este periodo reportado, se
evidencia en cada uno de los informes técnicos,
el cumplimiento de las especificaciones técnicas
del contrato en mencién mencionados a
continuacion:

Se realiz6 la ejecucion del Festival Hip Hop, el
dia 03 de septiembre del 2023, en el CDC -
Centro de Desarrollo Comunitario, El Virrey, el
cual tuvo gran acogida de la comunidad, con un
aforo aproximado entre 1.300 a 1.500 personas
asistentes al evento.

Se realizé la ejecucién del Festival Circense con
circo social en (2) dos de los (3) tres espacios
definidos en las mesas de concertacion, los dias
15 y 17 de septiembre del 2023, en el barrio
Chuniza, cancha conocida como empanadas
Quindio, con un aforo aproximado de 150
personas con comunidad estudiantil. También se
realizé el Festival Circense en el parque Betania
con el circo tradicional, con un aforo
aproximado 100 personas con comunidad
aledafia al lugar, alll se presentaron diferentes
grupos  culturales  relacionados con las
actividades circense durante toda la jornada. Es
de aclarar que en los eventos hubo

Informe técnico de | Anexo # 4

ijlCHCiéﬁ Festival | 1nforme técnico de
Hip Hop. ejecucién  Festival
o Hip Hop.

Informe técnico de Anexo # 5

ejecucion, Festival , .
J ’ Informe técnico de

Circense. . ., .
ejecucién,  Festival
Circense.

Informe técnico de
Anexo # 6

ejecucién, Festival

Informe técnico de
de las Artes.

ejecucién,  Festival
de las Artes.
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Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

MEDIO DE
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION
FISICAY/O
VIRTUAL
precipitaciones de lluvia, lo cual interrumpi6 que | [nforme técnico de
las personas estuvie.ran contantes en el lugar; si.n ciecucion, Festival | Anexo # 7
embargo, en el registro fotografico se evidencia ) Informe técnico de
la asistencia de cada evento. Gospel. . - .
ejecucion,  Festival
Se realiz6 la ejecucion del Festival de las Artes, Gospel
el dia 16 de septiembre, en la plazoleta la
Marichuela, en la cual se articularon actividades
con la Biblioteca La Marichuela, llevando
actividades relacionadas con Literatura, Artes
Plasticas y Audiovisuales.
Se realizé el festival Gospel, el dia 23 de
septiembre en el parque La Aurora, evento que
inicio la programacién desde la 1:00p.m. y cerro
a las 8:00 p.m; participaron agrupaciones
musicales del genero Géspel; se tuvo un aforo
aproximado de 200 a 250 personas en el evento
las cuales se calcularon a través de manillas de
ingreso.
3. Los bienes contemplados en el | En el marco de las obligaciones contractuales
proyecto deberan ser ingresados al | Del contrato 649-2022, se realizé el ingreso al
Almacén de la Alcaldia Local de Usme | almacén de los  siguientes  elementos,
de acuerdo con el procedimiento | cumpliendo con las especificaciones técnicas del
establecido por dicha dependencia, y | contrato: Acta de ingreso | Anexo # 8
siguiendo las directrices y manuales de almacén afiches. Acta de ingreso
la secretaria Distrital de Gobierno. Acta de entrega de afiches generales almacén afiches.
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-200 unidades de afiches
Acta de ingreso | Anexo # 9
almacén refrigerios | Acta de ingreso
Festival de las Artes: Artes. almacén refrigerios
-100unidades de refrigerios tipo 2. Artes.
Acta de ingreso | Anexo # 10
Festival Circense: almacén, festival | Acta de ingreso
-50 unidades de refrigerios tipo 2 Circense. almacén, festival
-33 almuerzos tipo 1 Circense.
Festival Gospel: Acta de ingteso | Anexo # 11
-70 unidades de refrigerios tipo 2 almacén, festival | Acta de ingreso
-30 almuerzos tipo 1 Gospel. almacén, festival
-Escarapelas 30 unidades Gospel.
-Manillas de ingreso 600 unidades
-Botellas de 600ml, agua sin gas.
4. Entregar informe mensual en el | Se radicé el informe mensual # 5 con sus | Carta de radicacién | Anexo # 12
formato establecido por el FONDO, | respectivos soportes en fisico, el dia 31 de | fisica informe de | Carta de radicacién
durante los primeros quince (15) dfas | agosto y por CDI el dia 31 de agosto 2023, | actividades # 5. fisica informe de

de cada mes de ejecucién del contrato,
sobre el estado de la ejecucion técnica

de  radicado  20235510141242
correspondiente al periodo de ejecucion del 01

numero

actividades # 5.

y financiera del contrato, de | al 31 de julio 2023, en el formato establecido Anexo # 13
conformidad con las actividades | por el Fondo de Desarrollo Local de Usme, | Pantallazo de | Pantallazo de
solicitadas, ejecutadas y facturadas de | acorde a lo establecido en el plan de trabajo y | Cotreo de | Correo de
acuerdo con el cronograma de | cronograma de actividades aprobado. radicacién por | radicacién por CDI
actividades y el Plan de Accién CDI del informe | del informe de
aprobados por el Comité Técnico del de actividades # 5. | actividades # 5.
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Proyecto.
5. Presentar la evaluacién de las | Se aplicé la encuesta de satisfaccién aprobada | Informe de | Anexo # 14
actividades realizadas en cada evento | por el supervisor del contrato de forma fisica y | encuestas y andlisis | Informe y formatos
en términos de cobertura, alcance e | digital, mediante la generaciéon de un cédigo QR, | de la informacién | de encuestas
impacto 'y las recomendaciones | en la cual se evalué la cobertura, alcance e | recolectada en los | diligenciados en los
necesarias a la Alcaldia Local de | impacto de los festivales Circense, de las Artes y | festivales Circense, | festivales Circense,
Usme, con los parametros sugeridos | Géspel. de las Artes y|de las Artes y
para el mejoramiento en la realizacion Gospel. Gospel.
e implementacién de este tipo de
proyectos. Se debera presentar en el
informe final, un balance del proyecto,
impactos y bases de datos de los
beneficiarios.
Se levantaron las siguientes actas de reunidn, | Actas de reunién | Anexo # 3
realizadas con el apoyo a la supervisiéon del | en las mesas de | Actas de reuniéon en
contrato en mencién 649-2022 en el periodo | concertacién de los | las mesas de
reportado. testivales Hip Hop, | concertaciéon de los
Bolonia, Teatro y | festivales Hip Hop,
6. 1. . 1. Acta de reunién, miércoles 01 de | Agua. Bolonia, Teatro y
. Levantar las actas de las reuniones . . .
. septiembre, festival Hip Hop; se trataron Agua.
que se lleven a cabo en las reuniones cinales de la e ion del festival
entre el contratista y la supervision temas principales de fa ejecucion del festival,
con la parrilla del evento, tiempos de
y/o apoyo a la supervision. . .
presentacién, formas y tiempos de pago,
documentaciéon adicional necesaria en el
tramite de pagos, etc.
2. Acta de reunién miércoles 05 de septiembre,
festival Bolonia. Se trataron temas
relacionados con la participacién de los
GCO-GCI-F110
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grupos culturales, definiendo cantidad de
participantes, formas de participaciéon y
pagos a los artistas.

3. Acta de reunién miércoles 13 y 21 de
septiembre, festival Toma de Teatro. En
la primera reunién se concertd enviar una
propuesta acorde a la ejecucion del festival y
a lo estipulado en los términos de referencia
del contrato 649-2022; en la segunda
reunién, se acordaron tiempos de
presentacién, fechas de fines de semana,
sabados y domingos; y de acuerdo a lo
anterior se acordo el reenvio de la propuesta
estructurada con lo anteriormente acordado.

4. Acta de reunion, Festival del Agua, Se
realizan la reunion en la UPZ la Flora, en la
cual se asisti6 y se socializ6 nuevamente el
presupuesto para el desarrollo del festival,
los representantes de la mesa del Agua, se
comprometieron a reunirse y acordar los
grupos a participar del festival, actividades
relacionadas con la recoleccién de la jornada
se residuos solidos y el embellecimiento de
un punto critico identificado por la mesa.

7. Diligenciar los informes y
requerimientos  solicitados por el
supervisor o quien haga sus veces y la
Alcaldia Local en los formatos

Se  realizaron  los  planes  operativos
correspondientes y se enviaron por correo
electrénico para revision y aprobacion por parte
del supervisor del contrato en el formato

Planes operativos,
Festivales

Circense, de
Artes y Gospel.

las

Anexo # 15

Planes  operativos,
Festivales Circense,
de las Artes y
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suministrados. correspondiente de los festivales Circense, de las Gospel.
Artes y Gospel, los cuales se realizaron en el
mes de septiembre 2023.
Se realiz6 la visita técnica a los espacios | Registro Anexo # 16
8. Asistir a las reuniones que | designados por la comunidad para la ejecucién | fotografico de | Registro fotografico

convoque la comunidad, la Alcaldia

de los festivales Circense, de las Artes y Gospel,

visita técnica de los

de visita técnica de

Local, la Junta Administradora Local, | en la cual se observaron aspectos técnicos y | Festivales los Festivales
el supervisor o quien haga sus veces, | logisticos, con el fin de definir la planimetria de | Citcense, de las | Circense, de las
durante el plazo de ejecucion del | los requerimientos de sonido, tarima, carpas y | Artes y Goéspel. Artes y Gospel.
contrato. demas aspectos necesarios y particulares de cada

evento.

En la ejecucién de los Festivales Circense, de las | Registro Anexo # 17

Artes y Gospel., se requirié de recurso humano | fotografico del | Registro fotografico

para logistica de los eventos; previo al inicio de | personal. del personal.

9. Garantizar que el Recurso Humano
esté debidamente capacitado para el
desempefio de sus funciones.

cada festival, se reuni6 al personal capacitado y
requerido, con el fin de indicar las funciones y
roles a desempeflar, con el fin de garantizar el
control, seguridad y registro de los asistentes a
cada festival.

Adicionalmente, en los festivales ejecutados a la
fecha se apoya por parte de PROSOCIAL, con
personal profesional capacitado y
experimentado para la realizaciéon de los
eventos, con Ingenieros de sonido, productores,
roadies y personal en general para el montaje de
cada evento.

10. Garantizar la entrega completa del

Se realiz6 la radicacion del informe de

Carta de radicacion

Anexo # 12
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expediente del contrato y que este se
encuentre debidamente foliado y
organizado de conformidad con las
normas y lineamientos dados por el
Archivo del Fondo de Desarrollo
Local de Usme, asi como garantizar
que se realice el cargue oportuno de
documentos de seguimiento
contractual relacionados con pagos e
informes de ejecucion en la
plataforma SECOP II dentro del
componente de gjecucién contractual.

actividades # 5 a través del CDI y de manera
fisica en la Alcaldia Local el dia 01 de
septiembre del 2023, debidamente foliado y
organizado de conformidad con las normas y
lineamientos dados por el Archivo del Fondo de
Desarrollo Local de Usme.

fisica informe de
actividades # 5.

Pantallazo de
Cortreo de
radicacion pot

CDI del informe
de actividades # 5.

Carta de radicacién
fisica informe de
actividades # 5.

Anexo # 13

Pantallazo de
Correo de
radicacion por CDI
del informe de

actividades # 5.

En el marco del contrato 649 de 2022, se realiz6 | Registro Anexo # 18
11. Cumplimiento a los criterios el cum})hmiegto de los c.riterios ambientales en | fotografico de | Registro fotografico
ambientales establecidos en la guia el festival Hip Hop, Circense, de la.s artes y | empaques y bolsas | de  empaques vy
verde de contratacion y  demds Gospel, con los empaques de los refngenos‘en de recoleccm’)p de | bolsas . de
criterios ambientales contemplados en bols.as .(%e papel, disminuyendo el uso de} Plésnco lo/s‘ residuos rec.olecc1ér,1. de los
las especificaciones. y fijacion de bolsas,. de acuerdo.al.codlgo de | solidos. residuos solidos.

colores actual que rige en el Distrito para la

adecuada separacién de los residuos sélidos.
12. Dar cumplimiento a las Directrices Se dara curpphmientg a las directrices emanadas | No aplica. No aplica.
emanadas por el Gobierno Nacional por el Goblerno Nacional y local respecto de la
Distrital y Local respecto de lfi P.a ndemia COAVH) 19, cuando aplique en las
Pandemia COVID 19 diferentes actividades programadas para la

' ejecuciéon del contrato 649 del 2022.
13.  Presentar mensualmente una | PROSOCIAL, como fundacién de origen | Certificacién Anexo # 19
declaracion expedida por el | colombiano, mantiene el 100% de sus | firmada por la | Certificacion
representante legal en la que conste | contratistas de origen Nacional, para el | representante legal. | firmada  por el
GCO-GCI-F110
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que mantiene el porcentaje de
empleados o  contratistas  por
prestacion de servicios, de origen
colombiano, asociados al
cumplimiento de la ejecuciéon del
contrato y adjuntar el soporte de la
vinculacién laboral o por prestacién
de servicios de ese personal, conforme
con la propuesta realizada en el factor
de calificaciéon “Apoyo a la Industria
Nacional”. En el caso de cambio de
un trabajador o contratista asociado a
la ejecucién del contrato, debera
informarlo al supetvisor y en todo
caso garantizar que se mantenga el
porcentaje del personal colombiano
presentado en su  ofrecimiento
(cuando aplique).

desarrollo de las actividades que plantea el
presente contrato.

representante legal.
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14. Las demds que sean inherentes al
cumplimiento del objeto, descritas en
técnico y propio de
naturaleza del contrato.

el anexo

Se envi6 mediante correo electrénico, al
supervisor del contrato, la planimetria del
testival Hip Hop.

Se realiz6 el contra-rider técnico para el festival
Gospel de acuerdo a lo contemplado en la
estructura de costos del contrato en la reunion
virtual de produccién, realizada el dia 14 de
septiembre del 2023.

El dia 06 de septiembre del 2023, se envi6
mediante cotreo electrénico el formato de
cuenta de cobro a los representantes de las
mesas de los festivales Géspel y Alfonso Lépez
para sus respectivos cobros de pago, respecto a
los incentivos definidos en la estructura de

Disefio de
planimetria, festival

Hip Hop.

Contra-rider
técnico Gospel.

Pantallazos,
correos
electrénicos,
formato cuenta de
cobro, Festivales
Gospel y Alfonso
Lopez.

Anexo # 20

Disefio de
planimetria, festival
Hip Hop.

Anexo # 21
Contra-rider técnico
Gospel.

Anexo # 22
Pantallazos, correos
electrénicos,
formato cuenta de
cobro, Festivales
Gospel vy  Alfonso
Lépez.

costos del contrato. Anexo # 23
Cartas de
Cartas de | radicacién,
Se  radicaron las  diferentes cartas de | radicacion, acompafiamientos
acompafiamiento de la policfa nacional para los | acompafiamientos | de la policia
testivales Hip Hop, Circense, Artes y Gospel. de la  policia | nacional.
nacional.
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INFORMACION ADICIONAL

NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE
EMPRESA EN EMPRESA EN DONDE APORTA PENSION
DONDE SE SE APORTA PAGO DE FUNDACION PROYECCION SOCIAL Y
APORTES DE SEGURIDAD APORTA PAGO ARL FUNDACION AMBIENTAL
SOCIAL: DE SALUD PROSOCIAL

g%Rf:ISCALEs PARAFISCALES DE LA | PARAFISCALES DE LA FUNDACION

FUNDACION FUNDACION
FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las
obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente
informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado,
declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente
documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del

contrato.

) 1
/ , COWNTRRATISTA

Firma:
Nombrg: Adriagla Mafia Sierra Chiguazuque
Cédulaf 52486953

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez
verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha
cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: Dorian De Jestis Coquies Maestre
Cargo: ALCALDE LOCAL DE USME

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO
APLIQUE)

Nombre: CHISTIAN RAUL RINCON
Cargo: Apoyo a la supervision

Firma:

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 12 de 12




