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DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-012-2022 DE 2022 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AP SAS

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA ViA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 DE 2022

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO No. 1

(Indicar en forma consecutiva el nimero de la version siendo el plan Inicial el nimero 1)

JUSTIFICACION: N/A

(Indicar la justificacion cuando se trate de modificacion del plan de inversion del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

- VALOR PROGRAMA
. DESCRIPCION DEL ITEM . . . . 9
ITEM No VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 APROBADO (A) %
1 Pago de Salarios y Jornales 28.138.396,0 [ $ 147.279.7170 [ $ 312.328.155,0 $ 487.746.268,0 16,8%
2 Movimiento de Tierra y Alquler de Maquinaria 75.109.318,0 [ $ 231.691.7170 | $ 353.548.795,0 $ 660.349.830,0 22, 7%
3 Compra de Materiales 45.582.661,0 | $ 489.706.868,0 | $  1.224.124.757,9 $ 1.759.414.286,9 60,5%
$ R
$ -
$ R
TOTAL 148.830.3750 [ $ 868.678.302,0 | $ 1.890.001.707,9 $ 2.907.510.384,9 100%
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Contratista
Matricula No.:

SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal Consorcio Pileta 2019
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Ivan Alviz Gonzalez

Director de Interventoria

Interventor

Matricula No.: 22202-151364COR




