
FECHA 21 11 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL

LP-SPM-012-2022 DE 2022 CONTRATISTA:

CMA-SPM-009-2022 DE 2022 INTERVENTOR:

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: N/A

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No. VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4
VALOR PROGRAMA 

APROBADO (A)
%

1 28.138.396,0$        147.279.717,0$        312.328.155,0$         487.746.268,0$         16,8%

2 75.109.318,0$        231.691.717,0$        353.548.795,0$         660.349.830,0$         22,7%

3 45.582.661,0$        489.706.868,0$        1.224.124.757,9$      1.759.414.286,9$      60,5%

-$                          

-$                          

-$                          

-$                          

148.830.375,0$      868.678.302,0$        1.890.001.707,9$      -$                        2.907.510.384,9$      100%

SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ Ivan Alviz Gonzalez

Representante Legal Consorcio Pileta 2019 Director de Interventoría

Contratista

Movimiento de Tierra y Alquler de Maquinaria

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.             CONSULTORES DONOVAN S.A.S

1

1

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

Matricula No.: 

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

Pago de Salarios y Jornales

Compra de Materiales

DATOS GENERALES

CONSTRUCCIONES AP SAS

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

1 DE

VERSIÓN

ALCALDIA DE MONTERIA

CÓDIGO

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

CONSULTORES DONOVAN S.A.S 

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

Interventor 

Matricula No.: 22202-151364COR

ALCALDIA DE MONTERIA

TOTAL

OBJETO DEL CONTRATO:

CORDOBA


