
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MES DEL INFORME MENSUAL: CONTRATO No.

CARRETERA Y/O PROYECTO:

CONTRATISTA: SECTOR:

MOTONIVELADORA A I I I I I A A I A A I I I I I I I I I I A I I A I A A A I I A

VIBROCOMPACTADOR A I I I I I A A I I A I I I I I I I I I I I I I I I A A A I I A

RETROEXCAVADORA( PAJARITA) A I I I I I A A I A A I I I I I I I I I I A A A I I A A A I I A

VOLQUETA A A A A I I A A A I I A

MINI CARGADOR A A A I I A

CARMIX I I I I I I I I I I I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

MAQUINARIA EN OBRA.

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma Firma

Nombre: Juan Camilo Espitia Nombre: Jesus David Tafur Acosta

Residente de Obra Construcciones AP S.A.S Residente de Interventoría Consultores Donovan S.A.S

Matrícula No.: 22202-399947COR Matrícula No. : 22202-195511 COR

VERSIÓN 1

PÁGINA 1

11 2022

CÓDIGO

FECHA 
(Año)

12 13 14 17 20

(Día)

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO
4 185 11

(Mes)

22 26 10 1524 25 91 2 328 631

22

DE 1

ALCALDIA DE MONTERIA 

CONSULTORES DONOVAN S.A.S 

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

K0+000 - K3+586

OCTUBRE-NOVIEMBRE

(Abscisas alcance del contrato )

22211923 27 7 16

AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA HECHO ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION DE LA 

DÍAS DEL MES( OCTUBRE-NOVIEMBRE)

29 830

ALCALDIA DE MONTERIA CORDOBA

LP-SPM-012-2022

VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL 

CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN 

EL MUNICIPIO DE MONTERIA

CONSTRUCCIONES AP SAS



TABLA DE CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO OFRECIDO DE OBRA 
Equipo y/o 
maquinaria 

Cantidad Cumplimiento Observaciones 

Mini cargador con brazo 
excavador y martillo 

demoledor. 

1 En obra  

Cortadora de pavimento 
de 13.0 hp. 

1 No  

Retro cargado pala. 1 En obra  
Vehículo para 

transporte de agua. 
1 No  

Vibro compactador. 1 En obra  
Fumigadora agrícola. 1 No  

Rieles metálicos. 1 No Hasta la fecha no 
se ha realizado 
actividades para 
el uso de estos 

equipos 
Vibrador de concreto 

2HP manguera de 3m. 
1 No Hasta la fecha no 

se ha realizado 
actividades para 
el uso de estos 

equipos 
Formaleta metálica. 1 No Hasta la fecha no 

se ha realizado 
actividades para 
el uso de estos 

equipos 
Compactador (saltarín) 

fuerza 12KN. 
1 No Hasta la fecha no 

se ha realizado 
actividades para 
el uso de estos 

equipos 
Equipo de soldadura. 1 No Hasta la fecha no 

se ha realizado 
actividades para 
el uso de estos 

equipos 
Equipo pintura 
(compresor). 

1 No Hasta la fecha no 
se ha realizado 
actividades para 
el uso de estos 

equipos 
Compresor de aire. 1 No Hasta la fecha no 

se ha realizado 
actividades para 
el uso de estos 

equipos 
Taladro de ½ , pulidora 

y lijadora. 
1 No Hasta la fecha no 

se ha realizado 
actividades para 
el uso de estos 

equipos 



Compactador manual 
vibratorio (tipo rana – 

4.500 VPM). 

1 No Hasta la fecha no 
se ha realizado 
actividades para 
el uso de estos 

equipos 
Bulldozer 140HP, 2200 

RPM. 
1 No  

Motobomba 3”. 1 En obra  
Compresor. 1 No  

Mezcladora bulto 1 ½ . 2 No Hasta la fecha no 
se ha realizado 
actividades para 
el uso de estos 

equipos 
 


