
FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MONTERIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: MONTERIA

CONTRATO DE OBRA No: LP-SPM-012-2022 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AP SAS

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE - NOVIEMBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:CMA-SPM-009-2022 INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

2320202055-242 9.691.701.283$   

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre:SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ Nombre: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ

Representante Legal Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 22202151364COR

2022

TOTALES

9.691.701.283,00$                                                             

*

Anticipo 

Amortizado Acta

VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total 

Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Registro 

Presupuestal

1

PÁGINA

Saldo del 

Contrato

ALCALDIA DE MONTERIA 

CONSULTORES DONOVAN S.A.S 

21/11/2022

Indicar pago según 

reporte SIIFValor Acta sin IVA Valor IVA

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por 

Pagar INVIAS

Observaciones

(Día / Mes / Año)

Acta 

No.

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
22001857

Mes/Año de 

Ejecución

Saldo Anticipo 

por Amortizar

No. de Registro y 

fecha
Tipo de Acta

*

CÓDIGO

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

LP-SPM-012-2022

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

*

Programa-Subprograma-ProyectoVigencia Fiscal

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

RECURSOS DEL CREDITO

VALOR TOTAL

Contrato Principal / Adicional No.

TOTAL

Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)

*

VALOR BÁSICO IVA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

*

*

*

*


