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CONTRATO DE OBRA

No.:

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

LP-SPM-012-2022

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022

CMA-SPM-009-2022

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AP SAS
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA ViA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN
PROYECTO: EL MUNICIPIO DE MONTERIA

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo Fecha del Procedencia (Sitio Rango Cumplimiento cumple
) Ensayo Descripcién/Ensayo Norma donde se tomo la No. De Muestras 9 p Resultado del Ensayo p Observacion / Acciones
del Ensayo . o del Ensayo Slo NO

(Dia/Mes/Afio) muestra)
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA
Terraplen tlpq INVIAS (Anal|3|s Capitulo 2 Articulo Cantera Cabrero
granulometrico, contenido de 220 - 13 de ubicada en la vereda el
1 15/10/2022 humedad, limite liquido, limite plastico, Normas y . X
. ) . Banquito, Tierralta -
contenido de sales solubles, contenido| Especificaciones Cordoba
de materia organica). de INVIAS 2012 1 si
SBG clase C (Gradacion, humedad,
limite liquido, limite plastico,
microdeval, desgaste maq. De los | Capitulo 3 Articulo Cantera Cabrero
angeles, equivalenter arena, terrones | 320 de Normas y | ubicada en la vereda el
2 15/10/2022 h : h ) o A .
arcillay partarticulas delz, solidez fino-| Especificaciones | Banquito, Tierralta -
sodio, solidez grueso-sodio, solidez de INVIAS 2013 Cordoba
fino-magnesio, solidez grueso-
magnesio). 1 si
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES QUE

LO AMERITEN.

AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME, EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA HECHO ENTREGA DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA, VALE RESALTA QUE A LA FECHA NO HA INICIADO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un nimero consecutivo Unico que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realizacién del nimero de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contruccién y normas de ensayo.
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3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que|
evidencien la correccion de la no conformidad.
4. Ningun reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados segin las normas 1SO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoria de forma separada, anexando en medio digital los
resultados de laboratorio que los soportan.
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Nombre:: SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ Nombre: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ

Representante legal contratista de Obras Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 22202151364COR




