CcODIGO

ALCALDIA DE MONTERIA

- ) CONSULTORES DONOVAN S.A.S VERSION 1
Alcaldia de Monteria SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA AT
INFRAESTRUGTURA
FECHA | 31 | 3 | 2023
(Dia) (Mes) (Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MONTERIA DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AP SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA ViA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

FECHA DE INICIO: ...22/09/2022
PLAZO INICIAL: .8(SEIS) MESES |
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/06/2023
(Incluye prérrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 9.691.701.283,00
VALOR ACUMULADO: $ 9.691.701.283,00

(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL iTEM ESTUDIOS Y DISENOS:
VALOR ACUMULADO ITEM ESTUDIOS Y DISENOS: $ -

CMA-SPM-009-
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022 INTERVENTOR:

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

VIGENCIA
Amparo % Amparo | Valor Asegurado ($) Desde Hasta
Cumplimiento 10 $ 969.170.128,30 22 9 2022 3 12 2023
Buen manejo y correcta inversion del anticipo 30 $ 2.907.510.384,90 22 9 2022 3 12 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones 20 $ 1.938.340.256,60 10 3 2022 3 6 2026
Calidad de Estudios y Disefios N.A. N.A.
Estabilidad y/o Calidad de Obra 30 $ 2.907.510.384,90 3 6 2023 3 6 2028
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificacién o anexo No.: .
(Sefalar el ultimo certificado de modificacién o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razo6n Social Compaiiia Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del Secop:
SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONTRATO PRINCIPAL
VIGENCIA
0,
Seguro % Asegurado | Valor Asegurado ($) Desde Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 5 $ 484.585.064,15 22 9 2022 24 3 2023
Otros Dia | Mes | Afio Dia Mes Afo

OTRAS POLIZAS No. N.A.

POLIZA DE SEGURO RCE No.

Certificado de modificacion o anexo No.:
(Senalar el ultimo certificado de modificacién o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razén Social Compafiia Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobacién del seguro en la plataforma del SECOP:
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuacion indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificacién o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: | NA PRORROGANo.. MODIFICACIONNo.: SUSPENSIONNo.:
VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo | Valor Asegurado ($) Desde Hasta
Cumplimiento Dia | Mes | Afio
Buen manejo y correcta inversion del anticipo Dia | Mes Afio
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e . o . o
indemnizaciones Dia | Mes Afo Dia Mes Afo
Calidad de Estudios y Disefios Dia | Mes | Afio Dia [ Mes Afio
Estabilidad y/o Calidad de Obra Dia | Mes | Afio Dia Mes Afio

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certlflcado de mOdIfICaCIGn 0 anexo NO .......................................
(Senalar certificado de modificacién o anexo aprobado por el Instituto)

Razé6n Social Compariia Aseguradora:

Fecha de aprobacién de la garantia en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuacion indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificacién o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: | NA. PRORROGANo.. MODIFICACIONNo.: SUSPENSIONNo.:
VIGENCIA
0,
Seguro % Asegurado | Valor Asegurado ($) Desde Nasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) Dia | Mes | Afio Dia Mes Afio
Otros Dia | Mes | Afio Dia Mes Afio
POLIZA DE SEGURO RCE No. N.A. OTRAS POLIZAS No.

Certificado de modificacion o anexo No.
(Sefialar certificado de modificacién o anexo aprobado por el Instituto)

Razo6n Social Compafiia Aseguradora:

Fecha de aprobacion del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME, EL CONTRATISTA DE OBRA HIZO ENTREGADO LAS POLIZAS ACTUALIZADAS A FECHA DEL ACTA DE INICIO,
QUEDANDO PENDIENTE LAS APROBACIONES DE LAS MISMAS POR PARTE DEL ENTE CONTRATANTE.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificacién de las garantias y seguros aprobados por el
Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la informacién para cada uno de los certificados o anexos de madificacion de las garantias y/o
seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

| NI

Nombre: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 22202151364COR




