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RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Proyecto: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL
Caédigo Persona que Asunto tratado Medio de
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consecutivo de Entidad destinataria . . . ) firma el o - o Mai Observaciones
. documento destinataria destinataria (Breve descripcion del tema tratado en el oficio) 5 o Fax
enviado documento E I
DON-009-MONT- 21-dic-22 | CONSTRUCCIONES AP SAS Sergio Andres Representante Legal Ivan Alviz Aprobacion a los analisis de precios unitarios .
074-2022 Acero Alvarez contractuales
) SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO
DON-00S-MONT- | 53 11223 | CONSTRUCCIONES AP sas| SO0 ANAIES | o ocentante Legal | Ivan Alviz | CON EL ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE X
085-202 Acero Alvarez OBRA
SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE
DON-009-MONT- Sergio Andres . TRAFICO, PLAN DE ASEGURAMIENTO DE
086-2022 24-mar-23 | CONSTRUCCIONES AP SAS| - p 16 Alvarez Representante Legal van AViZ | | 1DAD,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO, PLAN X
DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPSO CONTRATADOS.
DON-009-MONT- ~ _ Sergio Andres . SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS DEL
087-2022 23-mar-23 | CONSTRUCCIONES AP SAS Acero Alvarez Representante Legal Ivan Alviz PROYECTO. X
DON-009-MONT- I Sergio Andres . SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN
088-2022 24-mar-23 | CONSTRUCCIONES AP SAS Acero Alvarez Representante Legal Ivan Alviz OBRA. X
DON-009-MONT- g _ Sergio Andres . SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN
090-2022 28-mar-23 | CONSTRUCCIONES AP SAS Acero Alvarez Representante Legal Ivan Alviz OBRA. X
DON-009-MONT- S Sergio Andres . SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS DEL
091-2022 28-mar-23 | CONSTRUCCIONES AP SAS Acero Alvarez Representante Legal Ivan Alviz PROYECTO. X
DON-009-MONT- Sergio Andres . SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
092-2022 28-mar-23 | CONSTRUCCIONES AP SAS Acero Alvarez Representante Legal Ivan Alviz CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA X
DON-009-MONT- Sergio Andres SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO
093-2022 28-mar-23 | CONSTRUCCIONES AP SAS Acero Alvarez Representante Legal Ivan Alviz CON EL ACTA DE REINCIO N°01 DEL CONTRATO DE X

OBRAS




