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RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Proyecto:

Asunto tratado

(Breve descripción del tema tratado en el oficio)

Im
p
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s

o Fax
Mai

l

DON-009-MONT-

074-2022
21-dic-22 CONSTRUCCIONES AP SAS

Sergio Andres 

Acero Alvarez
Representante Legal Ivan Alviz 

Aprobación a los analisis de precios unitarios 

contractuales
x

DON-009-MONT-

085-202
23-mar-23 CONSTRUCCIONES AP SAS

Sergio Andres 

Acero Alvarez
Representante Legal Ivan Alviz 

SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO 

CON EL ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE 

OBRA

x

DON-009-MONT-

086-2022
24-mar-23 CONSTRUCCIONES AP SAS

Sergio Andres 

Acero Alvarez
Representante Legal Ivan Alviz 

SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE 

TRAFICO, PLAN DE ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN 

DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPSO CONTRATADOS.

x

DON-009-MONT-

087-2022
23-mar-23 CONSTRUCCIONES AP SAS

Sergio Andres 

Acero Alvarez
Representante Legal Ivan Alviz 

SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS DEL 

PROYECTO.
x

DON-009-MONT-

088-2022
24-mar-23 CONSTRUCCIONES AP SAS

Sergio Andres 

Acero Alvarez
Representante Legal Ivan Alviz 

SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN 

OBRA.
x

DON-009-MONT-

090-2022
28-mar-23 CONSTRUCCIONES AP SAS

Sergio Andres 

Acero Alvarez
Representante Legal Ivan Alviz 

SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN 

OBRA. 
x

DON-009-MONT-

091-2022
28-mar-23 CONSTRUCCIONES AP SAS

Sergio Andres 

Acero Alvarez
Representante Legal Ivan Alviz 

SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS DEL 

PROYECTO.
x

DON-009-MONT-

092-2022
28-mar-23 CONSTRUCCIONES AP SAS

Sergio Andres 

Acero Alvarez
Representante Legal Ivan Alviz 

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
x

DON-009-MONT-

093-2022
28-mar-23 CONSTRUCCIONES AP SAS

Sergio Andres 

Acero Alvarez
Representante Legal Ivan Alviz 

SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO 

CON EL ACTA DE REINCIO N°01 DEL CONTRATO DE 

OBRAS

x

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL 
Medio de 

Observaciones

Código 

consecutivo de 

enviado
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documento
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documento


