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OB SERVACIONES DE LAINTERVENTORIA
AL CIERRE DEL PRESENTE INFORVE, EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA HECHO ENTREGA DE LA RELACION DEL PERSONAL CON SUS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, MUY A PESAR DE LOS REC REALZADOS POR L

ima.
Nombre: SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Renresentante leaal contratista de Obra
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Nombre: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoria
Matricula Profesional No.: 22202151364COR




