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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Ne 005~ 2011, SUSCRITO EHTRE EL MUNICIPIO DE
MONTECRISTO BOLIVAR Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU - ASOSINU.

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO DE OBRA

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Modalidad de Contratacion: CONTRATACION DIRECTA
Tipo de Contrato: INTERADMINISTRATIVO
Naturaleza del Conirato: OBRA CIVIL

No. del Contrato: 005

Fecha de contrato: 31 DE ENERC DE 2011
Contratante: MUNICIPIO DE MONTECRISTO BOLIVAR
Contratista; ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU - ASOSINU
NitJC.C: 812.007.765-3
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN ALGUNOS
SECTORES CRITICOS DE LA VIA MONTECRISTO - CORREGIMIENTO DE EL
Obieto: PARAISO (KO+000 — K24+000), Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LAS
JRIG: VIAS MONTECRISTO —~ CORREGIMIENTC DE PUEBLO LINDO Y MONTECRISTO

- VEREDA LA DORADA, AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, JURISDICCION
DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO, DEPARTAMENTQ DE BOLIVAR.

Localizacion del Proyecto:

ZONA RURAL, MUNICIPIO DE MONTECRISTO BOLIVAR.

Plazo: CINCO (05) MESES z

Fecha de Inicio: 18 DEMARZO DE 2011

-Fecha de Suspensién No. 001 | 22 DE JULIO DE 2011

“Fecha de Reinicio No. 001 26 DE DICIEMBRE DE 2011

Nueva Fecha de Terminacion: | 22 DE ENERO DE 2011

Valor Contrato: $794.860.640.00

Interventor: ASOCIACION OBLIGATORIA DE MUNICIPIOS DEL CARIBE — ASOMCARIBE
{ NitJC.C: 800.127.762-2 '

Entre los suscritos a saber: RICHARD DEIVIS RIOS AMARIZ, en representacion del Municipio de
Montecristo Bolivar en su condicién de Contratante, el seffor HENRY LAFONT ESCUDEROS en su
caﬁﬂad_ de Secretario de Planeacién y Obras Plblicas, el Ing. GERMAN ULISES HERNANDEZ
OVIEDO en su calidad de Director Ejecutivo de la Asociacion de Municipios del Sinii — ASOSINU, en su

calidad de Contratista de la Obra, y MANUEL BENITO CAUSIL DIAZ, Director Ejecutivo de Ja

Asaciacion Obligatoria de Municipios del Caribe ~ ASOMCARIBE, Interventorsdel Contrato, hemos
determinado la Liquidacion Bilateral del Contrato Interadministrativo N° 005-2011, suscrito entre el
Municipio de Montecristo Bolivar y la Asociacion de Municipios del Sinli - ASOSIN U,con fundaménto en
el inciso primero, articulo 60 de la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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« Que entre el MUNICIPIO DE MONTECRISTO y la Asociacion de Municipios del Sinli — ASOSINU, se
celebré el Contrato Interadministrativo N° 005-2011, en el cual se establecié como objeto la
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN ALGUNOS SECTORES CRITICOS DE
LA VIA MONTECRISTO - CORREGIMIENTO DE EL PARAISO (KO+000 - K24+000), Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LAS VIAS MONTECRISTO - CORREGIMIENTO DE
PUEBLO LINDO Y MONTECRISTO - VEREDA LA DORADA, AFECTADAS POR LA OLA
INVERNAL, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR., por un valor inicial y definitivo de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($794.860.640.00) MCTE, con

un plazo de ejecucion de Cinco (05) Meses.

» Que el contratista acato las observaciones plasmadas en el Acta de Recibo Final firmada el pasado
20 de Abril de 2012, haciendo entrega a la interventoria de los accesos del puente localizado en la
via Moniecristo- Pueblo Lindo, cumpliendo a cabalidad con el objeto contraciual.

« Que al contratista se le efectuaron pagos por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS ($778.144.113.00)

MCTE.

o Que de acuerdo con lo anterior las partes proceden a Liquidar Bilateralmente el Contrato
Interadministrativo N° 005-2011, suscrito entre &l Municipio de Montecristo Bolivar y la Asociacion de

Municipios del Sinii - ASOSINU, en los siguientes términos:

v Valor Inicial del Cpntrato Interadministrativo: $794.860.640.00
‘Valor Definitivo del Contrato Interadministrativo: $794.860.640.00
Valor Ejecutado del Contrato Interadministrativo: $794.860.640.00

Pagos realizados:
o Parcial Anticipo del Contrato Interadministrativo: $397.430.320.00
e Pago Parcial Acta de Recibo Parcial No. 001 $69.960.984.00
« *pago Parcial Acta de Recibo Parcial No. 002: $18.913,043.00
y ©  PajoFinal Actade Recibo Parcial No. 002 - $43.478.261.00
o - Pago Parcial Acta de Recibo Parcial No. 003 $63.783.043.00
e Pago Final Acta de Recibo Parcial No. 003: . $86.761.300.00
. Pago Acta de Recibo Parcial No. 004: $62.500.000.00
e Pago Parcial Acta de Recibo Parcial No. 005: : $23.369.565.00
o Pago Final Acta de Recibo Parcial No.-005: : © $11.947.597.00
Valor Total Pagado: $778.144.113.00
Saldo Pendiente a favor del Contratista: $16.716.527.00
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e Que el Contratista declara que se encuenira a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002.

En consecuencia el Municipio de Moniecristo, reconoce el saldo pendiente, y en conjunto con el
Contratista se declaran a paz y salvo y renuncian a cualquier posterior reclamacion por cualquier
concepto en relacion con la ejecucion del Contrato Interadministrativo N° 005-2011, una vez sea
cancelado en su totalidad el saldo pendiente en referencia a favor del contratista.

DOCUMENTOS. Para todos los efectos legales s¢ entienden incorporados a la presente Acta de
Liguidacion Bilateral: a) Contrato Interadministrativo N° 005-2011; b) Certificado de Recibo a Entera
Satisfaccion suscrito por el Interventor y el Supervisor del Contrato.

Para constancia se firma a los 18 dias del mes de Mayo de 2012, en Montecristo Bolivar.

RICHAR DEIVIS RIOS AMARIZ
Alcalde Municipal

Conira’usta

HENRY LAFONT ESCUDERQS
Secretario de Planeacion y CO. PP.

Interventor

-
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