ACTA DE LIQUIDACION DE OBRAS

CONWVENIO DE OBRA: 014-2011 SAN JUAN DE URABA - ASOSINU

OBJETO: REDISENO Y AJUSTE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA.

CONTRATISTA: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU “ASOSINU"
INTERVENTOR: ELADIO CUZMAN CAMARRA

VALOR CONTRATO: $100.000.000.00

VALOR FINAL: $100.000.000.00

FAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

VALOR ANTICIPO 50%: $50.000.000.00
ACTA FINAL: $50.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION: UN (01) MES
FECHA ACTA DE INICIO: JULIO 7 DE 2011
FECHA ACTA FINAL: JULID 12 DE 2011

En el Municipio de San Juan, a los cinco (05) dias del Mes de Septiembre del 2011, en las
oficinas de la Secretaria de Planeacidn, se reunieron las siguientes personas a saber:
HERNANDO DE LA ROSA MESA, en calidad de Representante Legal del Municipio de San
Juan, el Ingeniero JOHN CARLOS MADRIGAL NAVARRO, en calidad de Secretario de
Plareaciéon y Desarrollo Territorial, y el Ingeniero GERMAN ULISES HERNANDEZ OVIEDO,
representante legal de Asosinu, Entidad Contratista de la obra, con el objeto de proceder a
a2 liguidacion del contrato de la referencia que se detalla a continuacidn:




—

Los términos de referencia para la liquidacién son los siguientes:

VALORES
1. VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $100.000.000,00
2. VALOR FINAL DEL CONVENIO: $100.000.000,00

. RESUMEN DE ACTAS

1. FECHA ACTA DE INICIO: JULIO 7 DE 2011
2. FECHA ACTA FINAL: Juuio 12 DE 2011

M. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA

1. VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $100.000.000,00
2. VALOR FINAL DEL CONVENIO: $100.000.000,00
3. VALOR ANTICIPO 50%: $ 50.000.000.00
4, ACTA FINAL: $ 50.000.000,00

Iv. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALORES PARCIALES DEL CONTRATO

1. VALOR ANTICIPO 50%: £ 50.000.000,00
2. ACTA FINAL: $ 50.000.000,00

estimulado en el contrato:

En este estado las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la

presente Acta de liguidacion y dejamos las siguientes constancias, acorde con lo




V. CONSTANCIAS:

A. Que la Planeacion y Desarrollo Territorial, esta facultada para liquidar el
presente contrato de obra.

B. Que EL CONTRATISTA reconoce el cumplimiento que ha tenido el Municipio
en todas las clausulas del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE OBRA N°
014-2011 y por lo tanto se limita a no tomar ninguna accion de repeticion

contra él,

C. Que EL CONTRATISTA ha cumplido el 100% de la ejecucion del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE OBRA N°014-2011

Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Alcalde Munj
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