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ADICIÓN 1 
ESTUDIOS PREVIOS PARA PRORROGAR EL PLAZO Y ADICIONAR EL VALOR DEL 

CONTRATO CE-15-2023 

1. DATOS GENERALES 

Plan Anual de Adquisiciones Versión y fecha 
Versión 01 del 24 de 

enero de 2023 

Tipo de Presupuesto Asignado Gasto de Funcionamiento 

Nombre de Proyecto o de la Necesidad 
que se incluyó en el Anual de 
Adquisiciones 

Proyecto: Servicio de embalaje y transporte de 
carga. 

Código BPIN No. N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo Diciembre 07 de 2023 

Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo 

Gloria Isabel Orozco Murillo 

Unidad de Origen Área Administrativa y Financiera 

Marco Lógico N/A 

Acuerdo de aprobación plan de 
inversiones No. y fecha 

N/A 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

3.1. DESCRIPCIÓN DE 
LA NECESIDAD QUE SE 
PRETENDE SATISFACER 
CON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Manizales tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de 
la Misión Institucional con miras a garantizar el acceso a la 
administración de justicia, para lo cual requiere contar con la 
logística necesaria.  
 
Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Manizales requiere adquirir para su normal funcionamiento y 
el de todos los despachos judiciales del distrito, el servicio de 
transporte de carga que permita efectuar el envío de 
elementos de consumo tales como papelería, insumos de 
impresión, muebles y enseres, equipos tecnológicos y de 
oficina, entre otros, necesarios para dar cumplimiento a sus 
funciones y las labores de los funcionarios y empleados del 
Distrito.  
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, y en consideración a que 
la entidad no dispone de vehículos ni de personal que 
puedan trasladar los elementos antes mencionados desde el 
centro de acopio hasta los despachos y sedes del Distrito, es 
necesario contratar el servicio de embalaje y transporte de 
carga, tal y como se ha hecho en las anteriores vigencias. 
 
Que dado lo anterior se suscribió el contrato No. CE-15-2023 
el 16 de marzo de 2023, con el fin de contratar el servicio de 
embalaje y transporte de carga que requiera la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Manizales desde y 
hasta todos los despachos y sedes del distrito judicial de 
Manizales o cualquier destino nacional, por un valor de 
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QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE 
($15.200.000) incluidos impuestos y un plazo de ejecución 
vigente hasta el 20 de diciembre del presente año. 
 
Que mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 
2023, el Coordinador de Almacén e Inventarios de la DESAJ 
informa la necesidad de prorrogar el plazo hasta el 29 de 
febrero de 2024 y adicionar el valor del contrato inicial, toda 
vez que el mismo vence el próximo 20 de diciembre de 2023, 
y en la actualidad queda por ejecutar $4.151.300, y teniendo 
en cuenta que el promedio de consumo del servicio en estos 
8 meses ha sido de $1.381.087. 
 
Que en consecuencia el Director Seccional de 
Administración Judicial aprueba lo anterior, sugiriendo 
solicitar adición en recursos teniendo en cuenta: 
 

1. Los traslados de mobiliario que se deben hacer por 
reubicación de la sede judicial en Aguadas – Caldas. 

2. El traslado de unas cajas del palacio de justicia 
Fanny González Franco a la bodega en Tesorito 

3. Durante el mes de enero de la próxima vigencia se 
debe realizar el traslado de archivo en Aguadas. 

 
Que por lo brevemente expuesto y teniendo en cuenta que el 
contrato vence el próximo 20 de diciembre que el 
presupuesto está próximo también a agotarse, y que el 
proveedor ha cumplido satisfactoriamente con el servicio 
contratado, se hace indispensable prorrogar y adicionar el 
valor inicial del contrato, teniendo en cuenta que se debe 
garantizar el transporte y acarreo de mercancía a las sedes 
judiciales. 

3.2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS 
Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto contractual 

Prorrogar el plazo y Adicionar el valor del contrato estatal 
CE-15-2023 suscrito entre la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS y 
la firma COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES 
S.A.S. 

3.2.2. Clasificación 
UNSPSC 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso 
de Contratación, son los que están debidamente 
especificados en el contrato inicial. 
  

3.2.3. Especificaciones 
del Objeto 
Contractual 

Las especificaciones del servicio se encuentran enmarcadas 
en el contrato principal. 

3.2.4. Autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridos para la 
ejecución del objeto 
contractual 

N/A 

3.2.5. Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto 

N/A 

3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y 
DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 
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3.3.1. Obligaciones del 
Contratista 

Las obligaciones del contratista se encuentran 
contempladas dentro del contrato principal. 

3.3.2. Obligaciones    del    
Consejo Superior     
de     la     
Judicatura - 
Dirección          
Ejecutiva          de 
Administración 
Judicial 

Las obligaciones del contratista se encuentran contempladas 
dentro del contrato principal. 

3.3.3. Obligaciones    del    
Supervisor 

Las obligaciones del contratista se encuentran contempladas 
dentro del contrato principal. 
 
  

3.4. Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

N/A 

3.5. Valor Estimado del 
Contrato y 
Justificación del 
Mismo 

El valor inicial del contrato estatal CE-15-2022, se adiciona 
en SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. 
($7.500.000), cifra que no supera el 50% del valor inicial.  

3.5.1. Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal. 

La presente adición se respalda con el certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Coordinador del 
Grupo de Ejecución Presupuestal y Pagos en aplicación al 
presupuesto asignado a la entidad para la presente vigencia 
fiscal, así: 
 

No. CDP 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
RUBRO UNIDAD VALOR 

53523 07/12/2023 
A-02-02-02-

006-005 
27-01-08-

007 
$7.500.500 

 

3.5.2. Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto oficial 

N/A 

3.5.3. Forma de Pago del 
Contrato 

Las mismas establecidas en el contrato inicial.  

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE Y 
REQUISITOS HABILITANTES 

3.6.1. Requisitos Habilitantes: Dado que el presente estudio corresponde a la adición de 
un contrato estatal, no hay lugar a factores de selección. 

3.7. Garantías 
Dado que se exigió constitución de pólizas en el contrato 
principal, el contratista tendrá que ampliar y/o modificar las 
mismas de acuerdo a esta ampliación del plazo. 

3.8. Interventoría o 
Supervisión 

 
 El mismo establecido en el contrato inicial.  
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3.8.1. Necesidad    de     contar    
con Interventoría cuando 
el seguimiento del   
contrato   suponga   
conocimiento 
especializado en la 
materia o cuando la   
complejidad   o   la   
extensión   del mismo lo 
justifiquen. 

N/A 

3.9. Plazo de Ejecución 
del Contrato 

El plazo inicial del contrato será prorrogado por el término de 
dos (2) meses contados a partir del 1° de enero y hasta el 29 
de febrero de 2024. 

3.10. Liquidación del 
Contrato 

El contemplado en el contrato inicial.  

3.11. Sometimiento a un 
acuerdo comercial. 

N/A 

3.12. Constancia del 
cumplimiento del 
deber de análisis 
del sector por 
parte de las 
entidades 
estatales. 

El establecido en el contrato inicial.  

FIRMA 

 

NOMBRE GLORIA ISABEL OROZCO MURILLO 

CARGO Asistente Administrativo Área Administrativa y Financiera  
 

 

Proyectó: Gloria Isabel Orozco Murillo  
Asistente Administrativo Área 
Administrativa y Financiera 

 

Revisó: 
  

Mauricio Valencia Orozco 
Coordinador Grupo Almacén e 
Inventarios 

 

Luz Yaneth Valencia Gómez 
Jefe Área Administrativa y 
Financiera  

 

Juliana Osorio Ramirez 
Asistente Administrativo Área 
Administrativa y Financiera 

 

 

http://www.ramajudicial.gov.co/

