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3. Resumen Ejecutivo Del Informe

Este informe se realiza dando cumplimiento a lo establecido en el contrato del fondo de desarrollo
local de Tunjuelito FDLT 316 - 2023 No 1786 -2023, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE MALLA
VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.” actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el periodo del
14 de septiembre al 15 de octubre de 2023, el cual hace parte de la etapa de preconstruccion del
proyecto

A continuacion, se muestra el resumen de las actividades ejecutas por componentes de acuerdo
a lo estipulado en el Manual unico de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU:

Componente A: sistema de gestion ambiental, seguridad y salud en el trabajo:

e Durante el periodo reportado (mes 1), se cuenta con todo el personal contractual a nivel
ambiental, el cual esta conformada por un residente ambiental, residente SST y un
residente forestal.

e Durante este periodo se presento6 ante la interventoria el PIPMA en versiéon 0, mediante el
comunicado TAURI 2 -OF-023-2023 del dia 14 de octubre de 2023. el cual, al final del
periodo se encontraba aun en estado de revisién por parte de la interventoria.

e Durante este periodo se presenté por parte del contratista el PGRCD en version 0, el cual,
se incluye dentro de los anexos del PIPMA, de acuerdo a los criterios del contrato,
manifestando que al final del periodo, aun se encuentra en revision por parte de la
interventoria.

e En relacion al PIN Ambiental, se informa que este aln no se ha solicitado ante al SDA,
dado que aun no se tiene aprobado el PGRCD.

Componente B: Componente B - Manejo ambiental en la ejecucion de actividades
constructiva: ] '

Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio: durante el
periodo reportado se informa que la empresa Consorcio Tauri 2, como empresa contratista del
CTO FDLT 316-2023, toma en calidad de arriendo el segundo piso de la casa ubicada en la Calle
67 sur # 65 A 62- Barrio Isla del Sol donde funcionara el PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO
y las oficinas del contrato para la coordinacion de la obra, en cuanto a la dotacion de esta casa,
se informa que cuenta con los servicios publicos de alcantarillado, acueducto, electricidad , gas
natural e internet, sin embargo, al cierre del periodo aun no se habia tomado el inmueble como tal.

Por otra parte, es de informar que durante el periodo no se contd con campamentos de. obra
instalados, dado que el periodo reportado hace parte de la etapa de preliminares de obra, por lo
tanto, no se contempla actividades constructivas.

Manejo de materiales de construccion: Durante el periodo no se ingres6 materiales al contrato.
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