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3. Resumen Ejecutivo Del Informe 

 
 

Este informe se realiza dando cumplimiento a lo establecido en el contrato del fondo de desarrollo 
local de Tunjuelito FDLT 316 - 2023 No 1786 -2023, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE MALLA 
VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.””  actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el periodo del 
14 de septiembre al 15 de octubre de 2023, el cual hace parte de la etapa de preconstrucción del 
proyecto 
 
A continuación, se muestra el resumen de las actividades ejecutas por componentes de acuerdo 

a lo estipulado en el Manual único de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU: 
 
Componente A: sistema de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo:  
 

• Durante el periodo reportado (mes 1), se cuenta con todo el personal contractual a nivel 
ambiental, el cual está conformada por un residente ambiental, residente SST y un 
residente forestal. 

• Durante este periodo se presentó ante la interventoría el PIPMA en versión 0, mediante el 
comunicado TAURI 2 -OF-023-2023 del día 14 de octubre de 2023. el cual, al final del 
periodo se encontraba aún en estado de revisión por parte de la interventoría. 

• Durante este periodo se presentó por parte del contratista el PGRCD en versión 0, el cual, 
se incluye dentro de los anexos del PIPMA, de acuerdo a los criterios del contrato, 
manifestando que al final del periodo, aún se encuentra en revisión por parte de la 
interventoría. 

• En relación al PIN Ambiental, se informa que este aún no se ha solicitado ante al SDA, 
dado que aún no se tiene aprobado el PGRCD. 
 

 
Componente B: Componente B - Manejo ambiental en la ejecución de actividades 
constructiva:  
 
Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio:  durante el 
periodo reportado se informa que la empresa Consorcio Tauri 2, como empresa contratista del 
CTO FDLT 316-2023, toma en calidad de arriendo el segundo piso de la casa ubicada en la Calle  
67 sur # 65 A 62- Barrio Isla del Sol donde funcionara el PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
y las oficinas del contrato para la coordinación de la obra, en cuanto a la dotación de esta casa, 
se informa que cuenta con los servicios públicos de alcantarillado, acueducto, electricidad , gas 
natural e internet, sin embargo, al cierre del periodo aún no se había tomado el inmueble como tal. 
 
Por otra parte, es de informar que durante el periodo no se contó con campamentos de obra 
instalados, dado que el periodo reportado hace parte de la etapa de preliminares de obra, por lo 
tanto, no se contempla actividades constructivas. 
 
Manejo de materiales de construcción: Durante el periodo no se ingresó materiales al contrato. 
 


