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Durante el desarrollo de estas actividades fue de suma importancia el uso de los
equipos y maquinaria para la demolicién de las losas rigidas y excavacion del cajeo de
la via, asi como el numero de vehiculos de cargue disponible para el retiro de material
sobrante y acopio de material de préstamo tal es el caso de recebo y gravilla.

Se decidio vincular esta maquinaria para brindar un mayor rendimiento, ya que las
condiciones que se pueden observar en terreno y las caracteristicas que se
presentaron en el momento de su desarrollo son bastantes complejas.

A medida que se avanza con estas actividades se realiza el aislamiento de la zona de
trabajo para evitar inconvenientes con el flujo peatonal, al inicio y cierre de esas
actividades se realizé un mantenimiento a esta sefalizacién, de manera preventiva se
gjecutdé todo el cierre perimetral a las diferentes zonas donde nos encontramos
interviniendo.

6.2. CONTROL TECNICO DE LA OBRA

Dentro del control técnico que se realiza a las obras ejecutadas y por ejecutar, se
informa que se controla la calidad de los materiales granulares utilizados en los rellenos

~ (arena, gravas y afirmados). Para el caso de las excavaciones, se efectuara un riguroso
control topografico, actividad también desarrollada para el suministro e instalacion de
tuberias.

\

En lo que respecta a la calidad de la tuberia suministrada e instalada, se requirio al
proveedor la respectiva certificacion de calidad de la misma, de modo que esta se
encuentra acorde con las normas de fabricaciéon y que cumplieran con los parametros
necesarios que garanticen una adecuada operacion.

N

Asi mismo se tiene el control de los materiales suministrado por proveedores externos,
como es el caso del cemento, acero, cargues y tapas prefabricadas.

Para el caso del agregado grueso y fino, tal como arenas, gravilla, sub-base y base, este
material es suministrado por una cantera certificada.

A continuacioén, se relacionan los ensayos para el presente mes:
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Concreto Resistencia a la compresion de cilindros de concreto
Cemento
Tuberia Certificacion de calidad

Rajon Ficha técnica

Se anexan soportes de los mismos.
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