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ACTA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO No. 000854 DE 2023 CON SECOP II C01.PCCNTR_5332481 SUSCRITO ENTRE EL 

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y JUAN DAVID VILLAMIZAR RIOS 

Entre los suscritos a saber: CESAR CAMILO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 91.533.501 de Bucaramanga, quien actúa en nombre y representación del ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, con Nit. 890.210.581-8, según consta en la Diligencia de Posesión 
N°.0256 del 01 de diciembre de 2021, debidamente designado por el Acuerdo Metropolitano N°.005 del 
Veintinueve (29) de noviembre de 2021, y que en adelante se denominará EL ÁREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, y por otra parte, JUAN DAVID VILLAMIZAR RIOS, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 79.628.956 de Bogotá y quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; 
hemos convenido celebrar la presente ACTA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA, que se regirá por el Decreto 1082 
de 2015 previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que el día veintiocho (28) de agosto de 2023, se 
suscribió el Contrato de prestación de servicios de apoyo No. 000854 DE 2023 CON SECOP II 
C01.PCCNTR_5332481, entre el ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA y JUAN DAVID 
VILLAMIZAR RIOS, en calidad de contratista. 2) Que, de conformidad con la cláusula segunda del contrato;  
el plazo se pactó hasta el treinta (30) de noviembre de 2023, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 3.) Que, según lo estipulado en la 
cláusula tercera del contrato, el valor del mismo asciende' la suma SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS MCTE ($7.500.000,00). 4.) Que mediante Acta de inicio No. 1 de fecha TREINTA Y UNO (31) de 
agosto de 2023, se estableció como fecha de inicio el día treinta y uno (31) dé Agostó de 2023 y como fecha 
de terminacit el treinta (30) de noviembre de 2023. 5.) Que 	Ing. NELSON ENRIQUE GONZALEZ 
TARAZONA, upervisor del contrato, mediante acta de justificación de fecha veintisiete (27) de Noviembre de 
2023, solicita y recomienda ADICIONAR el contrato en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE MIL PESOS MCTE ($1.666.666,00) y 
PRORROGAR el plazo de ejecución en VEINTE (20) DIAS , indicando lo siguiente: Que por necesidad del 
servicio, se requiere dar continuidad al Contrato de prestación de servicios de apoyo No. 000854 DE 2023 CON 
SECOP II C01.PCCNTR_5332481, toda vez que la Subdirección de Planeación e Infraestructura del área 
metropolitana Bucaramanga; debe dar continuidad a los diversos servicios que soportan la Gestión Catastral y 
así dar cumplimiento a los servicios que ofrece, velar por la calidad de la información catastral, jurídica, física 
y económica, realizar los procedimientos de enfoque multipropósito, enviar reportes a entes de control; la 
descongestión y caracterización de trámites catastrales, garantizar la atención al ciudadano oportunamente y 
velar por mantener un inventario catastral actualizado de los Municipios de su jurisdicción, en cumplimento de 
la normatividad que regula el servicio público catastral, especialmente la resolución 070 del 2011, 1149 de 
2021 y sus modificaciones, las cuales reglamentan técnicamente la formación, actualización y conservación 
catastral. Con el fin que el Área Metropolitana de Bucaramanga continúe cumpliendo de manera eficiente con 
su misión y la prestación de servicios a los usuarios en concordancia con las funciones específicas que se 
encuentran bajo la responsabilidad de la Subdirección de Planeación e Infraestructura. 6.) Que, para amparar 
la presente Adición, el Área Metropolitana de Bucaramanga, cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 23-01125 del quince (15) de noviembre de 2023, expedido por la Subdirección 
Administrativa y Financiera, cuyo objeto es atender la contratación en la presente vigencia. 7.) Que el 
ordenador del gasto considera viable y en consecuencia ordena la presente adición y prórroga. 8.) Que en 
virtud de lo consagrado en el inciso segund9 del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos 
que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de sú 
valor inicial. 9.) Qué el valor de la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley, señalado 
en el numeral anterior. 10.) Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido 
adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios de apoyo 
No. 000854 DE 2023 CON SECOP II C01.PCCNTR_5332481, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus 
disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las 
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del 
Contrato de prestación de servicios de apoyo No. 000854 DE 2023 CON SECOP II C01.PCCNTR_5332481, 
hasta el día VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes convienen adicionar 
el valor del Contrato de prestación de servicios de apoyo, No. 000854 DE 2023 CON SECOP II 
C01.PCCNTR _5332481 en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS MCTE MIL PESOS MCTE ($1.666.666,00). CLÁUSULA TERCERA: El valor 
total del Contrato es la suma de NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($9.166.666,00). CLÁUSULA CUARTA: Modificar la cláusula segunda del 
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contrato, la cual quedará así: "CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO:  El término para la ejecución de este contrato 
es de TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 sin exceder la 
presente vigencia presupuestal. CLÁUSULA QUINTA: Modificar la cláusula tercera del contrato, la cual 
quedará así: "CLÁUSULA TERCERA. -VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato es 
máximo de NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 
MCTE ($9.166.666,00). CLÁUSULA SEXTA: Modificar la cláusula cuarta del contrato, la cual quedará asi: EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la 
siguiente manera: TRES (03) PAGOS MENSUALES VENCIDOS, cada uno por valor de DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000,00) Y UN ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS 
ULTIMOS VEINTE (20) DIAS POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 1.666.666,00), previa presentación de la factura o 
cuenta de cobro, pago de seguridad social, e informe de actividades. Los cuales deberán ser aprobados por el 
Supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO.- El valor del presente Contrato envuelve todos los costos y 
emolumentos que implique la cabal ejecución del objeto contractual. EL CONTRATISTA, solo tendrá derecho 
a los valores expresamente convenidos en esta cláusula. PARÁGRAFO SEGUNDO. - El valor de la adición 
se imputará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01125 del quince (15) de noviembte de 
2023, CLÁUSULA SÉPTIMA: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública — 
SECOP II. CLÁUSULA OCTAVA: Las demás cláusulas del Contrato objeto de la presente adición y prórroga 
conservan plena vigencia. CLÁUSULA NOVENA: La presente adición y prórroga se perfecciona con la firma 
de las partes. 

Se firma la presente acta en la ciudad de Bucaramanga, el día 

POR EL ÁREA METROPOLITANA, 	 POR EL CONTRATISTA, 

CESAR CAMILO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Director - AMB JUAN DAVID VILLAMIZÁR RIOS 

C.C. 79.628.956 de Bogotá 
Contratista 

Proyectó: lbvs —Abogado CPSY4 	S41\ 
Revisó aspectos jurídicos: Silvia Juliana Villarreal- PE. 
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