ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA L,G.
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDQ DEL CONTRATO DE OBRA No.
224 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVAY ASERCOM INGENIERIA S.A.S. NIT 830.033.697-6

Enfre los suscritos, ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN identificada con la cédula de
ciudadania numero 52.989.632 expedida en Bogota D.C., en su calidad de Alcaldesa
Local de Engativa, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto Distrital No. 163
de abril 04 de 2016 y acta de posesion No. 161 de abril 08 de 2016 quien para efectos
del presente contrato actia en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVA, en virtud del Decreto Distrital No. 101 de 11 de marzo de 2010, en
concordancia de fa Ley 80 de 1993. La Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082 de 2015, todos ellos de confermidad con fa Constitucion Politica, y demas
normas concordantes y complementarias vigentes. Quien para efectos de este
documento se designard como EL FONDQ, de una parte, y por la otra, IVAN
LEONARDO SIERRA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania N°
7.178.058 de Tunja en su condicion de Representante Legal de ASERCOM
INGENIERIA S.A.S. con Nit. No. 830033697-6, quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de obra N<.
224 de 2017, suscrito por las partes el dia 20 de octubre de 2017 de conformidad con lo
ordenado por los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007,
modificada por el Articulo 217 del Decreto Ley 019 del 2012, liquidacién que plasmamos
de la siguiente forma:

1.-OBJETO DELCONTRATO:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS MENORES EN LOS
JARDINES INFANTILES PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: EL  SUPERVISOR manifiesta que el
CONTRATISTA, cumplid con el objeto del Contrato, para lo cual cettifica el recibido a
satisfaccion de la labor contratada razén por la cual es procedente esta liquidacion. La
interventoria del contrato fue realizada por INVERSIONES AYPE LTDA
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3. PLAZO: Se pact6 en TRES (3) MESES, contados a partir de la Suscripcion del Acta de
Inicio hecho que ocurrié el dia 09 del Mes de noviembre de 2017, por 1o que el contrato
terminé el dia 08 de Febrero del 2018.

4. VALOR: Se pacté en la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS (§ 151.702.712) MONEDA
CORRIENTE, valor que incluyd IVA, el cual corresponde al Registro Presupuestal No.
1249 del 2 de noviembre def 2017

5. ESTADO FINANCIERO DEL. CONTRATO :

REGISTRO

CONCEPTO PRESUPUESTAL Fecha VALORES
NUMEROQ
VALOR CONTRATO 1249 2 de noviembre del 2017 $1561.702.712
ADICIONES (relaclonar '
cada adicién en renglén N/A N/A N/A

independiente)

PAGO No.1
Correspondiente al 40%
del contracto, a la
terminacion de obra del
primer jardin, entregado el 240 17 ENERQ DE 2018 $ 60.681.085
27 de noviembre del 2017
{Jardin Infantil San
Marcos)

PAGO No. 2
Correspondiente al 40%
del contracto, a la
terminacion de obra del
segundo jardin, entregado 240 7 FEBRERO DE 2018 % 50.681.085
el 26 de diciembre del
2017 (Jardin Infantit
Garcés Navas )
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PAGO No.3
Correspondiente al 20%
del contracto al cumplir

comn el objeto coniratado $ 30.340542
de las obras en los tres

jardines

VALOR TOTAL DEL

CONTRATO $151.702,712

VALOR EJECUTADO
EFECTIVAMENTE POR
EL CONTRATISTA
{(PERIODOS
EFECTIVAMENTE § 151,702,712
LABORADOS O
PRODUCTOS
EFECTIVAMENTE
ENTREGADOS)

VALOR GIRADO SEGUN
ESTADO DE CUENTA
EXPEDIDO POR LA
DIRECCION $121.362.170
FINANCIERA DE LA SEC
DE GOBIERNO

SALDO A FAYOR DEL
CONTRATISTA CONTRA % 30.340.542
LIQUIDACION

SALDO SIN ESJECUTAR 0

Segun Estado de cuenta del 15 de Febrero de 2018, expedido por la Direccion
Financiera el cual hace parte integral de la presente Liquidacion.

6. VERIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL: El Representante Legal certifica que ASERCOM INGENIERIA S.A.S., de
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ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No.
524 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
ENGATIVA Y ASERCOM INGENIERIA S.A.S. NIT 830.033.697-6

acuerdo con lo sefalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y sus madificaciones, cumplid con los aportes de sus empleados al sistema
general de seguridad social, aportes a cajas de compensacion familiar, institulo
colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje, para lo cual se

anexa la certificacion respectiva.

7. ECUACION CONTRACTUAL: Las partes declararan que la ecuacidn contractual
surgida al momento de contratar, se mantuvo durante la ejecucién del contrato y firmada
la presente acta de liquidacion las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo
concepto, una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 5 Estado
financiero de la presenta acta por un valor de $ 30.340.542.

Para su constancia se firma sin salvedades, en Bogota D.C. alos L o ey

Eif CONTRATANTE < 7 EL CONTRATISTA,

g

R/L IVAN LEONARDO SIERRA MARTINEZ

A
Alcaldags YA ASERCOM INGENIERIA S.A.S.
CC| 52. CC: 7.178.058 de Tunja

EL[NTERVENTOR

»ﬂomm-‘\ A \ercedkss %’4"&‘% ") ]
R/L YENNY ALEXANDRA PEREZ PEREZ
INVERSIONES AYPE LTDA

| CC: 52.128.367 de Bogota 8

|
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|
|

Elabord: Inganiero Carlos Hoberkj%ﬁomvarez — Apoyo a la supervision FDLE /@/

Revisd: Ana Cecitia Prieto Salcedo
Reviso: Yanelh Guzman Villogag< Abbgada FOLE
Aprobé: Caralina L 6pez Bellean - Abogada FDL ‘
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