
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – FASE INDUCCIÓN 
PROGRAMA DE FORMACIÓN TITULADA 

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE 
NOMBRE DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL – REGIONAL VALLE 

 

FECHA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 

FECHA FIN: 12 DE DICIEMBRE DE 2023 

ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

FECHAS DE ENTREGA INSTRUCTOR O AREA 
RESPONSABLE INICIA FINALIZA 

Actividad 1. 
Contextualización 

SENA. 

N/A Reconocer el rol de 
los participantes 

en el proceso 
formativo, el papel 
de los ambientes 

de aprendizaje y la 
metodología de 

formación, 
de acuerdo con la 

dinámica 
organizacional del 

SENA 

Foro Social 21 de Noviembre 
de 2023 

12 de Diciembre de 
2023 

Jackeline Espinosa 

Actividad 2. Mi 
ambiente de 

formación 

N/A Identificar las 
oportunidades que el 

SENA ofrece en el 
marco de la 
formación 

profesional de 
acuerdo con el 

contexto nacional e 
internacional. 

 
 

Estudio de caso: La 
oportunidad de 

formarme 

21 de Noviembre 
de 2023 

12 de Diciembre de 
2023 

Jackeline Espinosa 



 
 
 
 

 

 
 
 

Actividad 3. Trabajo 
colaborativo. 

N/A Gestionar la 
información de 
acuerdo con los 
procedimientos 

establecidos y con las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación 
disponibles. 

Relato: Trabajo 
colaborativo. 

21 de Noviembre 
de 2023 

12 de Diciembre de 
2023 

Jackeline Espinosa 

Actividad 4. Mi 
alternativa 
productiva. 

N/A Concretar 
alternativas y 
acciones de 
formación 

para el desarrollo de 
las competencias del 

programa de 
formación con base 

en la política 
institucional. 

Resumen: 
Proyección de 

elección alternativa 
productiva 

21 de Noviembre 
de 2023 

12 de Diciembre de 
2023 

Jackeline Espinosa 


