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ADENDA N° 1

SELECCION ABREVIADA
SA-MC-DEO-SMFF-035-2023

“MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE RIOSUCIO (MUELLE ESCOLAR) EN EL RiO
ATRATO DEPARTAMENTO DE CHOCO.”

El Instituto Nacional de Vias, de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015, y, una vez realizado
el analisis del volumen de ofertas presentado al proceso de seleccidn, se considera pertinente ajustar la cronologia del
proceso, en los siguientes términos:

ADENDA No. 1

PRIMERO: Modificar el NUMERAL 1.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - CRONOGRAMA
DEL PROCESO y el anexo 2 - CRONOGRAMA, el cual quedara asi:

ACTIVIDAD

Publicacion del informe
preliminar de evaluacion de
Sobre 1

FECHA

22 de noviembre de 2023

LUGAR

En el SECOP I a través del Portal Unico de Contratacion

(PUC) link

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Traslado para observaciones
al informe de evaluacion de
las Ofertas (plazo méximo

23 al 27 de noviembre de

En el SECOP || a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link

para presentacion de 2023 http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

subsanaciones)

(I:gtz’l\llc;a;ﬁfcr;odnegﬂg;me final . En el SECOP |l a través del Portal Unico de Contratac[én
. 28 de noviembre de 2023 | (PUC) link

documentos contenidos en el http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Sobre No. 1 ' ' s '

Publicacion del documento

“‘Respuesta a las En el SECOP || a través del Portal Unico de Contratacion

observaciones formuladas al | 29 de noviembre de 2023 | (PUC) link

informe final de evaluacion de http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

las ofertas”

Audiencia de adjudicacion/ 30 de noviembre de 2023 a | Calle 25G No. 73B - 90, Plataforma informatica "Microsoft

Apertura de Sobre 2 las 1 p.m. Teams" - (Virtual)

Publicacion acto
administrativo de adjudicacion
o de declaratoria de desierto

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la
Reunién de apertura del
Sobre No. 2 (oferta
econdémica).

En el SECOP Il a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Firma del Contrato

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la
fecha de publicacion del
acto de adjudicacion.

En el SECOP || a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Entrega de garantias de
cumplimiento y
responsabilidad civil
extracontractual

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la
fecha de suscripcion del
contrato.

En el SECOP |l a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Aprobacion de garantias

Dentro del dia (1) habil
siguiente a la fecha de
entrega de la garantia Unica
y péliza de responsabilidad
civil.

En el SECOP || a través del Portal Unico de Contratacion
(PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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Las deméas previsiones del pliego de condiciones y documentos del proceso, NO MODIFICADAS NI ACLARADAS en
lapresente Adenda, se mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogota D.C., el 16 de noviembre de 2023

POR EL INSTITUTO,

Firmado digitalmente
por RUBY AMPARO
Ruby OHANRY” - a1 AVER MONTANIA

RUBY AMPARO MALAVER MONTANA

SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES (E)

Nombre Cargo/Dependencia Firma
Elabord Nikolas Bernal Abogado- Prof. SPSC K _#,,\p;/t"”
Aprob6 Sergio Armando Heredia Luna | Coord. Grupo Misional SPSC (e) e QZ,MJ{/J A.»/_
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