REPORTE DE AVANCE SEMANAL COMPONENTE FORESTAL

Informe de avance del 14 al 20 de agosto de 2023

CONTRATO 621 de 2022: “INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y
SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.
GRUPO 1”

INTERVENTORIA COMPONENTE FORESTAL

Ing. Forestal: Nelson Barrera

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

=/ Xle
CONTRATISTA COMPONENTE FORESTAL =

Ing. Forestal: Milén Agdmez

CRONOGRAMA DE AVANCE GENERAL COMPONENTE FORESTAL Oct Nov Dic Ene... | Agosto

1. |dentificacion del area de trabajo

2. Verificacién de afectacion de vegetacion

3. Inventario forestal con lineamientos AAC

4. Verificacion cédigo SIGAU

5. Verificacion balance de zonas verdes segun Secretaria Distrital
de Ambiente

6. Tramite de permisos de aprovechamiento

7. Aprovechamiento de arboles por emplazamiento o estado
fitosanitario

AVANCE SEMANAL

Revisién de documentos de la consultoria
No hay documentos de la consultoria diferentes a los reportes semanales de avance y el informe mensual de
actividades.

Inventario Forestal
En la Carrera 98 ¢ bis No 40 -70, continua en pie el arbol de la especie Fraxinus chinensis, el cual esta pendiente de
respuesta para su retiro, por parte de la autoridad ambiental competente.
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Ing. Milén Agdmez Cérdenas
Forestal XIE S.A.S
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Recorrido a los sitios objeto de intervencion del proyecto:

La situacion del componente forestal permanece estable
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Clv FECHA DE DIRECCION ULTIMO REGISTRO
INICIO DE FOTOGRAFICO
OBRA
8000871 | 17/12/2022 Kra 97B calle 40sur a 402
sur
5jul. 2023 3:52:42 p. m,
Alti\ud2§'703:g§n
8000814 1/02/2023 Kra 98 40a sur — 41 sur
5 jul. 2023 3:56:32 p.
Bogoti
Altitud:2567.2
P
8000979 | 24/03/2023 | Kra 96a calle 40 — 40 bis sur
8011950 No se ha Kra 95 b calle 42 b sur -40
intervenido bis sur
aun
8000655 | En esperade | Kra 98c bis calle 38 c sur -
respuesta de 40 sur
la SDA para
proceder a la
tala




Elaboracion de documentos técnicos para tramite

No hay documentos técnicos en elaboracién.

Revision de Resoluciones o actos administrativos

No hay reportes de la Secretaria Distrital de ambiente. Por lo que no hay Resoluciones o actos
administrativos para revisar.

Arboles de tala:

Sin novedad para esta semana en este item

Arboles volcados:

No hay posibilidad de volcamientos con el perfil de los arboles que contindan en pie.

Arboles talados por terceros:

Sin novedad en este item



