
 

 

Carrera 11 No. 134B – 33 Bogotá, Colombia 

Tel: 6270081  

xie.kennedy.621@gmail.com 

 

Bogotá D.C. 9 de agosto de 2023                                                            KNXIE22-621-858 

 

SEÑORES 

CONSORCIO SCLV 

Atn. Ing. Juan Manuel Alba 

Director de interventoría 

Carrera 72 # 49 – 69 

u233sclvKennedy@outlook.com 

Bogotá D.C 

 

 

 

Ref.:       Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:  Inv-014 Contratar las Obras de 
Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla 
Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1  

 

Asunto:  Entrega de cuenta No.9, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 

de junio del presente año, para validación y aprobación. 

 

 

Respetado ingeniero, 

 

 

Por medio de la presente XIE S.A, hace entrega del informe de cuenta mensual No.9, 

correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2023.  

 

El acta de recibo parcial en formato PDF y las memorias aún están pendientes de algunas 

firmas de interventoría. No obstante, es importante destacar que las cantidades y su 

correspondiente valor ya fueron conciliados. 

 

A continuación, se relaciona la información presentada: 

 

 

      INFORME 9- JUNIO DE 2023-COP621-2022-XIESA 

 

      ANEXO 1 - INFORME TECNICO No. 9 

      ANEXO 2 - INFORME SST No. 9 

      ANEXO 3 - INFORME AMBIENTAL No. 9 

      ANEXO 4 - INFORME SOCIAL No. 9 

      ANEXO 5 - INFORME FORESTAL No. 9 
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      ANEXO 6 - PRODUCTOS APROBADOS No. 9 

      INFORME 9- JUNIO DE 2023-COP621-2022-XIESA.pdf 

      INFORME 9- JUNIO DE 2023-COP621-2022-XIESA.xlsx 

 

 

Link de descarga: 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1LILjGOh_7EIghAA9kRWFEeCD_MbOhpe7 

 

 

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.  
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

________________________________ 

MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA 

Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022 

XIE S.A. 
Aprobó:  MAMG 

Revisó:  MAMG 

Elaboró:  EEMG 

Anexo:        
con copia: archivo 
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