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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO

X
Contrato nimero: 1.440-12.14-0395 de 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No. 5500005013 de 15 de noviembre de 2023

Registro Presupuestal Inicial: RPC No. 5600058326 del 23 de noviembre 2023

Apropiacion Presupuestal inicial: 1-1001/1159/23202008/3540201010010000/P135-101775/1/2/01/10:
LIBRE DESTINACION/SRIA AMBIENTE Y DESA/servicios prestados/Proteccion, conservacion/Realizar
el seguimiento a la implementacién de herramientas del paisaje, pago por servicios ambientales y
demas iniciativas que deriven en la conservaciéon de cuencas hidrograficas en el Valle del Cauca
mediante el acompafamiento profesional, técnico y asistencial.

Proyecto: P135-101775/1/2/01/10 - Realizar el seguimiento a la implementacion de

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato:

LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL 4. Valle Departamento Verde y Sostenible.

LINEA DE ACCION 402. Valle protege el recurso hidrico

META DE PRODUCTO MP402010100103 Intervenir 1000 Hectareas de importancia estratégica para la
conservacion del recurso hidrico mediante la implementacién de herramientas de manejo del paisaje y un

proceso de acompariamiento a la implementacion durante el periodo de gobierno

OBJETIVO PRINCIPAL: Implementar acciones de restauracion y proteccion en las cuencas hidrograficas que
se prioricen o se requieran intervenir en el departamento de Valle del Cauca.

OBJETIVO ESPECIFICO: Restaurar y proteger areas de importancia estratégica para la conservacion del
recurso hidrico mediante la implementacién de esquemas de pagos por servicios ambientales, herramientas

del manejo del paisaje y el mantenimiento de las mismas.

PROGRAMA 40201. Gestion integral del recurso hidrico

SUBPROGRAMA 402010. Proteccion, conservacion y manejo de la oferta del recurso hidrico.

ELEMENTO PEP: P135-101775/1/2/01/10 - Realizar el seguimiento a la implementacion de herramientas del
manejo del paisaje, pago por servicios ambientales y demas iniciativas que deriven en la conservacion de
cuencas hidrogréficas en el Valle del Cauca mediante el acompafiamiento profesional, técnico y asistencial.

Posiciéon Presupuestaria: 2320202008

Cuenta Mayor: 5507052101
Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "CONSERVACION DE AREAS DE IMPORTANCIA
ESTRATEGICA PARA LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

Supervisor: BEATRIZ EQGENI.A ORQZCO GIL
' Subsecretaria técnica ambiental.
C.C:29.331.910
Teléfono: 3113012526
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Contratista ARTURO ALBERTO CABEZAS ENRIQUEZ

Contratista
CC: 1061738391 de Popayan - Cauca

il

[OBJETIVO DEL INFORME
Este informe tiene coma objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en NOVIEMBRE de 2023, por lo que sé concluye que, las obligaciones contractuales
durante NOVIEMBRE de 2023 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccién por el
departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sostenible

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1 Apoyar las mesas intersectoriales priorizadas en el
departamento del valle del cauca en el marco del
proyecto conservacion de 4dreas de importancia
estratégica para la proteccion del recurso hidrico en
cuencas hidrograficas en el departamento del Valle del

Cauca.

2. Apoyar la formulacién de proyectos que promuevan la
conservacion del recurso hidrico en el departamento

del valle del cauca.

3. Apoyar las jornadas ambientales desarrolladas por la
secretaria de ambiente y desarrollo sostenible para
Especificaciones, p.rotege,r'el recurso hidrico asociado a las cuencas
iz hidrogréficas vallecaucanas
actividades u
gg:tgr:iu&r;?:sespecuﬂcas Elaborar inqunes de gesti()n’ dg acciones asociadas a
: la conservacioén del recurso hidrico

a

5. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el
fin de cumplir con los objetivos fijados por el modelo
integrado de planeacion y gestion -MIPG

6. Cumplir con las demas actividades que le sean
asignadas por el supervisor.

7 PRODUCTO; Apoyar la formulacién de proyectos que
promuevan la conservacion de la biodiversidad en el
departamento del valle del cauca.
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Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de 100%

NOVIEMBRE de 2023.
Porcentaj
cumplimijeen(tjg Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
’ actividades u obligaciones especificas contractuales en lo

transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad o
; 50 %
con lo acordado en el mismo.

Otras consideraciones. Sin novedad.

Sugerencias

sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad
Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicion Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad.

[ SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION. j
’ Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto contractual ejecutadas: 1

' 1. Apoyar las mesas intersectoriales priorizadas en el departamento del Valle del Cauca. i
|
Realizo el proceso de convocatoria aferente la quinta mesa Intersectorial de la Cuenca del

de la casa de justicia del municipio |
dad civil de mayor |

f °
| Guachal, Bolo - Fraile, esta se realizara en instalaciones
‘ de Pradera, en la cual se convoca los actores institucionales y de la socie

injerencia en la cuenca. .
Realiz6 el proceso de convocatoria de la cuarta mesa Intersectorial de la Cuenca Hidrografica
Yumbo - Arroyohondo, esta se realizara en la sala del despacho del alcalde municipal de |

yumbo el dia 12 de diciembre del 2023, a las 2:00 pm.

|
‘ Realizb6 el proceso de convocatoria de la proxima mesa Intersectorial de la Cuenca |
Hidrografica del rio Cali, esta se realizara en instalaciones de la biblioteca del corregimiento la ’

l Leonera el dia 07 de diciembre del 2023. }

‘ J
| gl NSRRI )
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2. Apoyar la formulacidn de proyectos que promuevan la conservacion del recurso hidrico en el
departamento del Valle del Cauca.

s Conforme delegacion representé a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la reunién de
etapas de Preconsulla y Consulla, en el marco de la Consulta Previa del proyacto *FORMULACION
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO (PORH) DE LOS RIOS GUACHAL,
BOLO, FRAYLE, PARRAGA Y PALMIRA", PROY-02524, Con el Consejo Comunitario de Comunidades
Negras del Bolo Hartonal, Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San Antonio y El Castillo

y la Corporacién Auténoma Regional del Valle del Cauca — CVC, actividad realizada en conjunto con
la supervisora.

* Conforme delegacién represento a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Soslenible en la reunidn de
etapas de Preconsulta y Consulta, en el marca de la Consulla Previa del proyecto PLAN DE
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO {PORM) DE LOS RIOS GUACHAL, BOLO FRAYLE,
PARRAGA Y PALMIRA ~ PROY — 02524, Resguardo Indigena KWET

3. Apoyar las jornadas ambientales desarrolladas por la secrelaria de ambiente y desarrollo sostenible
para proleger el recurso hidrico asociado a las cuencas hidrograficas vallecaucanas.

s Coadyuvo con la realizacién de jornada de siembra ambiental en el corregimiento El Saléditn, en la cual
se sembraron 750 en eonjunto con la Corporacién Autbnoma Regional de Occidente, Ejercito Nacional
de Colombia, Club de Leones y sociedad civil.

e Coordiné participacion de personal operativo de la SADS en la jornada ambiental de siembra realizada
“conéclate con el planeta” en DAPA en la cual participaron actores institucionales, gremio empresarial
* y sociedad civil.

e Coordiné jornada de siembra ambiental en el Club del Departamento en el marco de los juegos
nacjonales, contando con presencia de deportistas aferente a este magno evento deportivo, para lo
anterior se realiz6 actividad de avistamiento de aves y siembra de 50 individuos arbéreos de Aguacate.

4. Elaborar informes de geslién de acciones asociadas a la conservacion dal recurso hidrico
5. Seguir las directricas impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el
mode!n integrado de planeacion y geslion —-MIPG. :

e Asislio a la capacitacian virlual, ifnpartida por el equipo coordinador de MIPG en SADS, en cuanto al
lema de modelo integradd da planeacion y gestion.

6. Cumpliir con las demas aclividades que le sean asignadas por el supervisor.

N
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e El contratista presenta como anexo, plan de trabajo, para dar cumplimiento a las actividades
contractuales especificas.

7. PRODUCTO; Apoyar la formulacién de proyectos que promuevan la conservacion de la biodiversidad
en el departamento del valle del cauca.

Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

e Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad
con el Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad y de gestién documental.

e Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las

personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones

equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.
Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del

contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: NO APLICA

Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contrataciéon y de los
documentos del proceso: NO APLICA.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato: Correspondiente a la cuota nimero uno (1), segun Decreto
1273 de 23 de julio del 2018, el contratista adjunto certificados de afiliacion a EPS (SANITAS),
PENSION (PORVENIR) y ARL (POSITIVA). Segtn la clausula segunda del contrato y decreto 1237 de
23 de julio del afio 2018 y 948 del 2018, la ley 1753 articulo 135 del 2015, el objeto se ha desarrollado
de acuerdo a lo establecido de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley
1474 de 2011, ley 190 de 1995, ley 617 de 2000, ley 821 de 2003 y el decreto 1082 de 2015. El
contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
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o prohibicién para estar contratado, el contratista no genera relacién laboral alguna con el departamento
segun el numeral 3 del articulo 32 de la ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor | Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del
contrato $ 7.260.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacion de
precios $0
Valor Total del
cOntrato $ 7.260.000
Valor pagado $0
Valor causado que no
se ha pagado $3 .630.000
Valor total ejecutado $ 3.630.000
Valor saldo por
Intereses moratorios $-0-

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable segtin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para
efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades
ejecutadas por el Contratista segun el objeto y sus especificaciones.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacion del mismo: NO APLICA.

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los
términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato
cuentan con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente:
NO APLICA.
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e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuarla: NO APLICA.
e Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

Entregable 1:
Actividades:

Entregable 2:
Actividades:

Entregable 3:
Actividades:

Entregable 4:
Actividades:

TOTALES:

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR

$

VALOR TOTAL

$

[ SEGUIMIENTO JURIDICO

|

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucién del contrato con el texto del contrato
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto
de Contratacién Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina,
las normas técnicas de calidad y de gestién documental.

[INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA.
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CTE

4
BEATRIZ EUGENIA OROZCO GIL

Subsecr/etaria técnica ambiental.
C.C:29.331.910




