ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO

& by
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER
ACTSUD-001 ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO

Versién: 1 Fecha: 25/08/2021

ACTA No: 11 2 3 4 5
FECHA: 29/03/2023 21/07/2023 17/11/2023

CONTRATO No: 3298

FECHA DE ACTA DE

INIGIO: 29/03/2023

PRORROGA (MESES) <N/A>

IDY NOMBRE DEL PLAN
DE NEGOCIOS:

81943 - TOMATES EL PARAISO

NOMBRE DE LA
EMPRESA:

TOMATES EL PARAISO S.A.S.

NIT DE LA EMPRESA:

901700732-5

CONTRATO MARCO
INTERADMINISTRATIVO:

N° 3451677 DE 2022

CONTRATO DE
INTERVENTORIA:

2779 de 2022

CONTRATISTA:

EULISES RUIZ RODRIGUEZ

VALOR APROBADO

$79.976.026 (SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL VEINTISEIS PESOS)

DOMICILIO PRINCIPAL

C PUERTO FRAZADAS VRD LA MARIA BAJA FCA VILLANUEVA MUNICIPIO
TULUA VALLE DEL CAUCA

CONVOCATORIA / CORTE

Convocatoria Nacional 87 / Corte 1

SECTOR ECONOMICO

Cultivo de hortalizas, raices y tubérculos

OBJETO DEL PROYECTO

Produccion y comercializacion de tomates

OBJETIVO VISITA

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y empresariales de los
emprendedores, detallando en su visita aspectos técnicos, administrativos
(tributarios - contables), financieros y juridicos, asi como el cumplimiento de los
indicadores de gestién, resultado y efectividad empresarial. Ademas, en las actas se
registraran los compromisos, fechas pactadas de cumplimiento y hallazgos que
estime necesario.
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1. VERIFICACION DE INDICADORES Y METAS
" EJECUCION <
VISITA EMPLEO PRESUPUESTAL MERCADEO NBI CONTRAPARTIDAS | PRODUCCION VENTA
90.000
META Unidades de
4 $79.976.026 6 9.96 5 gg'lggg $ 124,725,000
18.000
unidades de
Tomate
Corriente
5.500
Unidades de
Tomate
Industrial
Visita 1 0 $0 0 9.96 0 0
Visita 2 0 $27.556.895 0 9.96 1 0 0
VISITA 3 1 $12.530.879 0 9.96 3 0 0
EJECOC‘J)CION 25.00% 50.00% 0% 1 60.00% 0.00% 0.00%

* En esta tabla se incluyen Unicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender.
La ejecucién podra ser disminuida en cualquier visita, previa justificacion, cuyo detalle se realizara en el numeral 3.1 de esta acta.

NOTA: Se propone consolidar los indicadores de produccion y ventas en uno solo para cada uno:

Produccién total
Ventas totales

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACION

invierno, y o temporadas de calor

en los aportes del emprendedor.
Plan de control de plagas bajo
Fumigacién

Ri’:ggo Descripcion del Riesgo* ahfslit(!)% Gestion del emprendedor

Visita 1: El Emprendedorinforma que el
riesgo es minimo (de plagas y
enfermedades) por ser bajo invernadero
(es algo muy confiable) que permite el paso
Plan de Mitigacion: Cumplimiento d.e la luz solar y no el paso de la humedad,

al plan de fertilizacion. Sistemas | ™ el pas_o de plagas e insectos
Medio Ambiente: Fenémenos | de riegos durante  veranos Visita 2: El IE’mp}'endedormgnlflesta que el
1 Naturales: En épocas de lluvias | prolongados. Locuales ya se tiene | Proyecto estaubicado en sitio donde hay

poca corriente de aire y como se realiza en
invernadero es

muy confiable

Visita 3: El Emprendedor manifiesta que el
proyecto estdubicado en sitio donde hay
poca corriente de aire y como se realiza en
invernadero es muy confiable
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No
Riesgo

Descripcién del Riesgo*

Mitig
acion

Gestion del emprendedor

Comercial: Competencia por exceso
deproduccién de pimentén.

Plan de Mitigacion: Mantener la
calidad del producto y aporte
nutricional, para que nuestros
clientes elijan la calidad por
encima de precio. Que cumplan
conlas necesidades nutricionales
requeridas por nuestros mercados
definidos. Tener cartas de
intencion de compras de
potenciales compradores.

Visita 1: El Emprendedor manifiesta que el
éxito del proyecto es el consumidor finalque
ante todo la calidad lo sostiene en el
mercado, cumplimiento en las entregas, la
idea es producir el tomate lo mas
agroecolégico para que las personas lo
prefieran.

Visita 2: EI Emprendedor informa que
maneja la producciéon y para que sea
exitoso se acompafia  con la
comercializacion, este tema loha hablado
con Cali y Bogota

(Almacenes de Cadena) paravender el

producto.

Visita 3: El Emprendedor manifiesta que

el producto tiene un precio estable, ya

tiene practicamente  vendida la

produccion

Otros: Fuerza mayor como
incendios yrobos

Plan de Mitigaciéon: Equipos de
seguridad contra incendios, pago
deseguros contra estos riesgos.

Visita 1: El Emprendedor informa que
averiguo seguros porque siempre ha
tratado demantenerlo, en cuanto a
incendio es poco probable, esimportante
asegurar el

proyecto por cuestiones
deslizamientos de tierra o borrascas
Visita 2: El Emprendedor manifiesta que
ha averiguadopdliza para el invernadero,
yalo tiene hablado, pocos robos

es zona tranquila

Visita 3: El Emprendedor informa que la
region sigue tranquila en cuanto a robos,
tiene vias normales

de

Talento Humano: Falta de mano de
obracalificada

Plan de Mitigaci6on: Hacer
alianzas estratégicas con el SENA
para la capacitacion de los
empleados

Visita 1: El Emprendedor manifiesta que ha
capacitado a los trabajadores, tiene
experiencia en el tema

Visita 2: EI Emprendedor indica que ha
realizado capacitaciones con el Sena, no
maneja quimicos, ha trabajado riesgos
laborales con los trabajadores y apoyo de
la hermana que es enfermera

Visita 3: EI Emprendedor indica que ha
realizado capacitaciones con el Sena, no
maneja quimicos, ha trabajado riesgos
laborales con los trabajadores y apoyo de
la hermana que es enfermera
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No Loz ; * Mitig v
Riesgo Descripcion del Riesgo acion Gestion del emprendedor
Visita 1: El Emprendedor informa que
cuando inicio el proceso recibieron
capacitacion con el ICA sobretemas de
manejo de insumos, comercializacion,
L empaques. Ademés de lavado de manos
Plan de Mitigacion: La empresa | antes de consumir alimentos, normas de
esta desarrollando € | bioseguridad Visita 2: EI Emprendedor
5 | salud: Pandemia implementando los protocolos de | manifiesta que esta averiguando con un

bioseguridad necesarios para
guardar la salud y condicién de los
empleados

profesional para arrancar el 1 de agosto
con el sistema de seguridad en el trabajo.
Ha capacitado al personal en

normas de bioseguridad

Visita 3: El Emprendedor informa que se
certific6 la finca con el Ica, tiene
sefializacion. Espera contratar todo el
personal para realizar la gestion del SG-SST|

* Descripcion del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION

3.1 Gestion en la Generacion de Empleo

Cantidad Cargo Condicion
1 Gerente Administrador | Sin condicién
Meta 1 Contador Sin condicion
1 Mayordomo Sin condicién
1 Operario de campo 1 Sin condicién
Total 4

Los empleos seran homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La
empresa contrato las siguientes personas:

VERIFICACION
VISITA DEL INDICADOR DESARROLLO DEL INDICADOR
1 0 La empresa aun no ha realizado ningun tipo de contratacion, el periodo improductivo estimado
desde la fecha de firma del acta de inicio y el contrato es de 4 meses.
A lafecha el emprendedor ha realizado un contrato:
1.Contador: Juan Pablo Torres Gémez. Honorarios $500.000. Contrato Prestacién de Servicios
2 0 a partir del 01 de marzo de 2023. Arl 01 marzo de 2023, por 12 meses
2.El emprendedor se compromete a subir documentos en plataforma para el contrato del Gerente,
el 1 de Agosto de 2023
A lafecha el emprendedor ha realizado dos contrataciones:
1. Contador: Juan Pablo Torres Gomez. Honorarios $500.000. Contrato Prestacion de
3 1 Serviciosa partir del 01 de marzo de 2023. Arl 01 marzo de 2023, por 12 meses
2. Gerente: Eulises Ruiz Rodriguez. Sueldo $1.160.000. Contrato a término fijo a partir del 25 de
agosto de 2023. Arl 25 de agosto
Se homologa 1 de los 4 empleos proyectos correspondiente al 25%

Péagina 4 de 13



ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO

Ay
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER
ACTSUD-001 ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO

Versién: 1 Fecha: 25/08/2021

3.2 Gestion en la Ejecucion Presupuestal

VISITA No 1
Id. Actividad Valor* Concepto Docg;nent Observacion
No se ha dado inicio a la ejecucién
presupuestal. Se le asigndrecursos
N/ por $79.976.026 la interventoria
N/A N/A A N/A N/A vélida el valorasignado en el contrato
de
cooperaciébn empresarial 'y en
plataforma
TOTAL
DESEMBOLSADO $0 IN/A N/A N/A
VISITA No 2
COMPRA DE
INSUMOS
MAQUINARIA AGROCLEAR, (EZSII,IAZCA‘I'CL:JIQE Visita 2: El emprendedor cuenta con
375060 $27.556.895 | SOGA PISADORA, Acta de recibido a satisfaccién con
Y EQUIPO CONTRATO .
GUAYA, MALLA, COPIA RUT fotos para subir a plataforma
GRAPA,
TENSOR
TOTAL N/A N/A N/A
DESEMBOLSADO $27.556.895
VISITA 3
EQUIPO DE COMPRA DE COTIZACIONES Visita 3: El emprendedor no ha
383923 COMPUTO $2.100.000 |COMPUTADOR COPIA RUT cargado el acta de recibido a
MARCA ASUS FACTURA satisfaccion en la plataforma
DOTACIONE gg:\\AAERAé DE COTIZACIONES isita 3: El emprendedor no ha cargado
384287 $639.999 ' COPIA RUT el acta de recibido a satisfaccién en la
S PANTALONES, FACTURA lataforma
GORRAS P
COMRPA DE LONA
Zléll&lhiOLOR COTIZACIONES isita 3: El emprendedor no ha cargado
386935 | PUBLICIDAD $629.986 COPIA RUT el acta de recibido a satisfaccién en la
TARJETA DE FACTURA lataforma
PRESENTACION P
VOLANTES
Contrato
Rut
CONTADOR PAGO AL Declaracion
383885 PUBLICO $500.000 CONTADOR MES juramentada NIA
Documento
equivalente
Contrato
Rut
CONTADOR PAGO AL Declaracion
383888 PUBLICO $500.000 CONTADOR juramentada N/A
Documento
equivalente
Contrato
Rut
CONTADOR PAGO AL Declaracion
383898 PUBLICO $500.000 CONTADOR juramentada N/A
Documento
equivalente
Factura
Contrato L
Visita 3: El emprendedor no ha
MATERIAS COMPRA DE Rut -
388467 | priMAS $7.160.894 | \BONO SOLIDO Cotizaciones gargado ol aota, de recbido a
Ficha técnicas P
Pdliza
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Soporte pago
de pdliza
Contrato
Rut
CONTADOR PAGO AL Declaracion
390440 PUBLICO $500.000 CONTADOR juramentada N/A
Documento
equivalente
TOTAL N/A N/A N/A
DESEMBOLSADO $12.530.879

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantia.

El emprendedor suscribié contrato de garantia mobiliaria y debera suscribir sus anexos de inventarios de

bienes.
VALOR
VISITA DESCRIPCION ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER* (INCLUYE
IMPUESTOS)
1 El emprendedor no ha firmado el contrato de garantia mobiliario BXXXX
2 No se genera Anexo contrato de Garantia Mobiliarias porque los insumos no son bienes prendables $0
3 Se solicita al emprendedor firmar el Anexo de Garantia Mobiliaria y subirlo a la plataforma $2.100.000
3.2.2 Aportes del emprendedor.
VISITA DESCRIPCION
Meta El emprendedor tiene como compromiso en aporte lasuma de $12.223.000 representados en: Adecuaciones, maquinaria,
equipos y otros
El Emprendedor registro el aporte ante cdmara y comercio como capital suscrito y pagado $12.223.000, el cual es
1 verificado fisicamente en esta visita de interventoria, se encuentra debidamente contabilizado, registrado ante la Camara
de Comercio como capital autorizado, suscrito y pagado
2 Mediante Acta se certifica que tiene Aportes por valor de $12.223.000 (por parte del Orientador) espera revisar estados
Financieros para cargarla
3 Mediante Acta se certifica que tiene Aportes por valor de $12.223.000 (por parte del Orientador) espera revisar estados
Financieros para cargarla

3.3 Gestion en Mercadeo

Cantidad Descripcion
1 Redes Sociales (Facebook)
1 Voz a voz
Meta
1 Correo Electrénico
1 Publicidad
1 Distribuciéon
1 Redes Sociales (Instagram)
Total 6
VISITA CANTIDAD DESCRIPCION DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS
1 0 AuUn no se han realizado eventos de mercadeo. AuUn no se ha dado publicidad a los logos.
5 0 A lafecha no se ha realizado eventos de AuUn no se ha dado publicidad a los logos
mercadeo

Péagina 6 de 13



UNIVERSIDAD DISTRITAL

ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

FRANCISCO JOSE DE CALDAS ACTSUD-001 ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO
Versién: 1 Fecha: 25/08/2021
3 0 A la fecha se ha contratado la publicidad Aln no se ha dado publicidad a los logos

y esta en espera de poderla ejecutar con
los eventos de mercadeo

3.4 Contrapartidas

1.

CANTIDAD p
VISITA CONTRAPARTIDAS* DESCRIPCION
Meta 5 De acuerdo al Plan de negocios se deben realizar 5 eventos de contrapartida
1 0 AUn no se han realizado eventos de contrapartidas.
Se realiza 1 contrapartida:

2 1 participacion y fomento en el evento donde se promocionan los productos de la empresa y se
invita a las personas asistentes para que participen del Fondo Emprender del SENA. Realizada
el 26 de Mayo en el Centro Comercial Bicentenario Plaza en la Ciudad de Tulua.

3 3 A la fecha se ha realizado tres eventos de contrapartida, asi:

Participacion y fomento en el evento donde se promocionan los productos de la empresa
y se invita a las personas asistentes para que participen del Fondo Emprender del SENA.
Realizadael 26 de mayo en el Centro Comercial Bicentenario Plaza en la Ciudad de Tulua.
Evento orientacién y presentacion de productos: Participacion y fomento en el evento
donde se promocionan los productos de la empresa y se invita a las personas asistentes
para que participen del Fondo Emprender del SENA. Realizada €5 de septiembre en el
Centro Comercial Bicentenario Plaza en la Ciudad de Tulua

Evento orientacion y presentacion de productos: Participacion y fomento en el evento
donde se promocionan los productos de la empresa y se invita a las personas asistentes
para que participen del Fondo Emprender del SENA. Realizada el 20 de septiembre en el
SBDC Colegio Sagrado Corazén de JesuUs en Tulua

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripcion se puede enunciar
los que presente evidencias y los que estan pendientes de avales.

3.5 Gestién en Produccion

3.6 Gestién en Ventas

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO
e 3999 Tomae Skl
5.500 Tomate Industrial
VISITA CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCION
0 Tomate Selecto La empresa no ha realizado ventas, el periodc_) i_m_productivo
1 5 Tomais Corenta gjgﬁgc(i% o:g:g:sla fecha de firma del acta de inicio es de
0 Tomate Industrial
0 Tomate Selecto La empresa no ha iniciado produccién
2 0 Tomate Corriente
0 Tomate Industrial
0 Tomate Selecto La empresa no ha iniciado produccion
3 0 Tomate Corriente
0 Tomate Industrial

VISITA VALOR* DESCRIPCION
El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta de Tomate
Meta $ 124,725,000 selecto, corriente e industrial.
1 $0 La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, ain no ha dado inicio a las ventas.
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2 $0 La empresa no ha iniciado ventas
3 $0 La empresa no ha iniciado ventas

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA

OBSERVACIONES

Estados
Financieros

No
Cumple

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: Dado que la empresa esta en tramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con el
documento

Visita 2: Se encuentra cargados en la plataforma Estados|
de situacion financiera y Estado de resultados integral de los
meses de

marzo a junio de 2023

Visita 3: Se encuentran debidamente elaborados, firmados
y cargados en la plataforma los Estados de situacion
financiera y Estado de resultados integral de los meses de
julio, agosto, septiembre y octubre de 2023

Libros oficiales

No
Cumple

No
Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: Dado que la empresa estd en tramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con el
documento

Visita 2: No se encuentra cargada en plataforma

libro de Actas y Accionista

Visita 3: Se encuentra cargada en plataforma libro

de Actas y Accionista en la casilla Documentos

legales.

Libros de
Contabilidad

No
Cumple

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: Dado que la empresa estd en tramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con el
documento

Visita 2: Se encuentra en plataforma el libro de inventario
y balance de inicio del negocio (cuando arranca el negocio
y luego en enero

de 2024 se debe cargar con la informacion delafio anterior)
Visita 3: Estan cargados en plataforma los libros de mayor
y balance, el libro diario de los meses de Marzo a octubre
de 2023

Conciliaciones
bancarias

No
Cumple

No
Cumple

No Cumple

N/A

Visita 1: Dado que la empresa esta en tramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con el
documento

Visita 2: No presenta en plataforma

Conciliacion bancaria de marzo a junio

Vista 3: No presenta en plataforma Conciliacién bancaria.

Cuenta
Bancaria

No
Cumple

No
Cumple

No Cumple

N/A

Visita 1: El emprendedor manifiesta que tienecuenta en el
Banco Davivienda a nombre de él,

pero debe sacar una cuenta a nombre de laempresa
Visita 2: No presenta apertura de cuenta

Bancaria

Visita 3: No presenta apertura de cuenta

bancaria
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4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA

4

OBSERVACIONES

Declaraciones de
Retencién en la
Fuente:

No
Cumple

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: Dado que la empresa esta en tramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con el
documento Visita 2: Se encuentra en plataforma
certificado de impuesto de los meses demarzo a
junio

Visita 3: No hubo hechos generadores para
presentar declaraciones tributarias.

Autorretencién
Renta:

No
Cumple

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: Dado que la empresa esta en tramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con el
documento Visita 2: Se encuentra en plataforma
certificado de impuesto de los meses demarzo,
abril, mayo y junio

Visita 3: No hubo hechos generadores para
presentar declaraciones tributarias.

Declaraciones de
IVA:

No
Cumple

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: Dado que la empresa esta entramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con

el documento Visita 2: S encuentra en plataforma
Certificado

Visita 3: Bimestral, segln lo estipulado en el estatuto
tributario Art. 600; Excluido segun lo estipulado en el
estatuto tributario Art. 424

Bienes que no causan el impuesto, humeral 07.02
Tomates frescos o refrigerado.

Declaracion de
Impuesto Nacional
al Consumo:

No
Cumple

Cumple

N/A

N/A

Visita 1: Dado que la empresa esta entramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con

el documento Visita 2: Se encuentra en plataforma
Certificado

Visita 3: La empresa no es responsable de este tributo.

Declaracion de
Renta:

No
Cumple

Cumple

N/A

N/A

Visita 1: Dado que la empresa esta entramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con

el documento Visita 2: S encuentra en plataforma
Certificado

Visita 3: La empresa se constituyo en el afio gravable
2023, por lo cual la declaracion se presentara en las
fechas establecidas por la DIAN en el afio 2024.

Declaracion de
Informacion
Exégena:

No
Cumple

Cumple

N/A

N/A

Visita 1: Dado que la empresa esta entramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con

el documento Visita 2: Se encuentra en plataforma
Certificado

Visita 3: La empresa se constituy6 en el afio gravable
2023, por lo cual la informacién exégena se presentara
en las fechas establecidas por la DIAN en el afio 2024.

Declaracion de
Industria y
Comercio:

No
Cumple

Cumple

N/A

N/A

Visita 1: Dado que la empresa estd entramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con el
documento

Visita 2: Se encuentra en plataformacertificado

Visita 3: No aplica ya que la empresa se encuentra
excluida (Articulo 94 ET municipal Tulud).

Declaracion de
Retencion
impuesto de
Industria 'y
Comercio:

No
Cumple

Cumple

N/A

N/A

Visita 1: Dado que la empresa esta entramite de
constituirse como persona juridica, no cuenta con

el documento Visita 2: Se encuentra en plataforma
Certificado

Visita 3: No aplica ya que no se realizaron retenciones a
nuestros proveedores (Articulo 151 y Articulo 162 ET
municipal Tulug).
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4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA

4

OBSERVACIONES

Contratos
laborales:

N/A

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmentea ninguna
persona.

Visita 2: A lafecha ha realizado la contratacion

de 1 persona y se encuentra en plataforma elcontrato
laboral

Visita 3: A lafecha harealizado la contratacion

de 2 personas y se encuentra en plataforma elcontrato
laboral

Afiliacién la
seguridad social:

N/A

Cumple

No Cumple

N/A

Visita 1: atn no se ha vinculado laboralmentea ninguna
persona.

Visita 2: A lafecha se encuentra en plataforma

la afiliacién a la seguridad social de la persona contratada
Visita 3: A lafecha se encuentra en plataforma

la afiliacién a la seguridad social (EPS, ARL y Caja) falta
AFP de la persona contratada

Pagos a la
seguridad social:

N/A

N/A

No Cumple

N/A

Visita 1: atn no se ha vinculado laboralmentea ninguna
persona.

Visita 2: A lafecha no realiza pago de la seguridad
social de la persona contratada

Visita 3: A la fecha no realiza pago de la seguridad
social de la persona contratada

Pagos de némina:

N/A

No
Cumple

No Cumple

N/A

Visita 1: atn no se ha vinculado laboralmentea ninguna
persona.

Visita 2: No ha presentado pago del contador

desde el 1 de marzo que lo contrato

Visita 3: Se encuentra en plataforma los pagos del
contador, al Gerente no ha pagado

Pago de
prestaciones
sociales:

N/A

N/A

N/A

N/A

Visita 1: aln no se ha vinculado laboralmentea ninguna
persona.

Visita 2: N/A

Visita 2: N/A

Certificado de paz
y salvo de
parafiscales y
seguridad social.

N/A

N/A

No Cumple

N/A

Visita 1: atn no se ha vinculado laboralmentea ninguna
persona.

Visita 2: No ha presentado Certificado de pazy salvo de
parafiscales

Visita 3: No ha presentado Certificado de paz y salvo de
parafiscales

Reglamento
interno de trabajo:

N/A

No
Cumple

No Cumple

N/A

Visita 1: aln no se ha vinculado laboralmentea ninguna
persona.

Visita 2: Adn no ha realizado el Reglamentointerno de
trabajo

Visita 3: Aln no ha realizado el Reglamentointerno de
trabajo

Sistema de
Gestion de la
Seguridad y Salud
en el Trabajo

N/A

No
Cumple

No cumple

N/A

Visita 1: atn no se ha vinculado laboralmentea ninguna
persona.

Visita 2: A la fecha no ha iniciado la contratacion para
el Sistema de Gestion dela Seguridad y Salud en el
Trabajo

Visita 3: A la fecha no ha iniciado la contratacion para
el Sistema de Gestion dela Seguridad y Salud en el
Trabajo
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4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA

OBSERVACIONES

Inscripcion  Cémara
de Comercio (acta de
constituciéon inscrita
en la Camara de
Comercio

certificado de
existencia y
representacion legal)

No
Cumple

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: El Emprendedor informa que laCamara de
Comercio esté en tramite Visita 2: Se encuentra
cargado en plataforma el Certificado de Camara de
Comercio

Visita 3: Se encuentra cargado en plataforma el
Certificado de Camara deComercio

Renovacion de
registro mercantil

No
Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: El Emprendedor informa queestan en tramite
Visita 2: Debera renovar la MatriculaMercantil en
la Camara de Comercio para el afio 2024 puesto
gue la empresa se constituy6 en Camara de
comercio el 31 de marzo de 2023.

Visita 3: N/A

RUT

No
Cumple

No
Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: El Emprendedor informa queestan en tramite,
tiene cargado enplataforma el Rut como persona
natural Visita 2: Se encuentra cargado en
plataforma el Rut de la empresa, laactividad principal
es 0113 Cultivo de

hortalizas, raices y tubérculos. Se debeactualizar 14
obligacion 52 (obligado a emitir factura electrénica)
Visita 3: Se encuentra cargado en plataforma el Rut con
la obligacién 52

Resolucion
Facturacion

No
Cumple

No
Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: El Emprendedor informa queestan en tramite
Visita 2: No ha cargado en plataforma la
Resolucién de Facturacion electronica

Visita 3: Se encuentra cargado en plataforma Ia|
resolucion de facturacion con el No. 18764052120537

Certificado de
libertad y tradicion

No
Cumple

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: El Emprendedor informa queestan en tramite
Visita 2: Se encuentra cargado en plataforma el
Certificado de Libertad y Tradicion expedido el 12 de
abril de2023

Visita 3: Se encuentra cargado en plataforma el
Certificado de Libertad y Tradicion expedido el 12 de
abril de2023

Constancia de
revision de
condiciones del
inmueble (del
emprendedor)

No
Cumple

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: El Emprendedor informa queestan en tramite
Visita 2: Se encuentra cargada en plataforma la
Constancia de revision de

condiciones del inmueble

Visita 3: Se encuentra cargada en plataforma la
Constancia de revision de condiciones del inmueble

Permiso uso de suelo

Cumple

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: Cuenta con el documento, debesubirlo a
plataforma

Visita 2: Se encuentra cargado en

plataforma el Uso de Suelo

Visita 3: Se encuentra cargado en

plataforma el Uso de Suelo

Contrato de
arrendamiento

No
Cumple

Cumple

Cumple

N/A

Visita 1: El Emprendedor informa queestan en tramite
Visita 2: Se encuentra cargado en plataforma

el contrato de comodato

Visita 3: Se encuentra cargado en plataforma el
contrato de comodato
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VISITA 1 2 3 4 OBSERVACIONES
Visita 1: EI Emprendedor informa queestan en tramite
£ Visita 2: No esta cargado en plataforma el
Certificado de No No o
Cumple N/A certificado de Bomberos

Bomberos Cumple | Cumple Visita 3: Se encuentra cargado en plataforma el

documento

Visita 1: Se solicitara en el proximo afio Visita 2: De

No acuerdo a informacién delEmprendedor y aclaracién
Registro de marca N/A N/A N/A del Orientador,el Registro de marca se solicitara en el
Cumple =

afio 2024.

Visita 3: N/A
Otros Permisos,
licencias, registros y
patentes  (INVIMA, Visita 1: Solo de planeacién municipal Usode suelo
SIC, Aguas, Visita 2: N/A
Secretaria de Salud, NIA NIA No Cumple NIA Visita 3: Gestionara el certificado del ICA que tiene
Registro Nacional de como persona natural a pasarlo a nombre de la empresal
Turismo, Educacion
entre otros.

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

Meta

PARCIAL

De acuerdo con el Plan de Negocio: El componente innovador de TOMATES EL PARAISO SAS, Ofrece
a nuestros clientes la capacidad de produccion de tomate de alta calidad pues se tienen estudios en lo
relacionado con produccién agropecuaria y las BPA donde se han aprendido conceptos de cuidado que
permiten disminuir el uso de componentes quimicos para la produccién, dando esto un producto mas
natural y de mejores condiciones para el consumo humano

Manejo minimo de productos quimicos que dejan trazas quimicas, el hecho de ser invernadero permite
usar productos amigables con el medio ambiente

PARCIAL

Como factor innovador del producto se busca tener una mayor calidad del tomate y para esto se
implementan dos cosas bien importantes, una es el seguimiento que se realiza en la produccién para la
aplicacion de fertilizantes y aguas que nos permitan tener un producto libre de exceso de quimicos lo que
aportara el componente positivo al consumidor final.

PARCIAL

Se van a manejar lamparas nocturnas para capturar insectos, esto hace que no se utilicen productos
quimicos. El Sena lo esta asesorando para hacer abonos organicos

PARCIA

El proceso del abono orgéanico se realizé y se aplico al cultivo
Esta en proceso de adquisicion de las lamparas nocturnas para la captura de insectos

5.2 Componente Ambiental.

VISITA | SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION
De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: Se utilizan productos madera renovable
Meta PARCIAL (guadua) para el invernadero consumo por goteo (optimo necesario) no hay desechos gue contaminen.
Se utilizan areas de mezclas para no contaminar fuentes de agua, cuando se deshoja se llevan a un sitio
1 PARCIAL donde se deshidratan en un proceso natural y vuelve a quedar en el suelo
2 PARCIAL Se ha utilizado la guadua por ahora, la semana entrante estaran instalando el riego por goteo
Se instald el riego por goteo con filtros y tanques de almacenamiento y esta funcionando perfectamente.
3 Sl Se utilizo la guadua para construir la estructura para colgar el plastico y malla para que no entren las
plagas. Se termino el invernadero y funciona perfectamente
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6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Informacién en Plataforma.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

PARCIAL

Debe anexar la informacion que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de estéa acta.

El emprendedor manifiesta que se ha defendido, el apoyo de don William ha sido satisfactorio, la contadora
ha asesorado muy bien en realidad la plataforma es un poco dificil

Nota: Respecto al informe para la interventoria que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el
primer informe lo debe anexar el 02 junio de 2023, el segundo el 02 de agosto de 2023 y asi cada dos
meses.

PARCIAL

El emprendedor informa que ha tenido dificultad, ya que se desenvuelve mejor en el proyecto en la parte
operativa en el campo

PARCIA

El emprendedor manifiesta que ha practica mucho mas la plataforma aunque todavia recibe apoyos

6.2 Tiempo de Dedicacién del emprendedor.

VISITA SI/NO DESCRIPCION

El proyecto fue presentado por el Emprendedor Eulises Ruiz Rodriguez formado en el SENA programa SENA
Emprende Rural EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE FRUTALES PERENNES Certificado SENA

1 Si ESCUELA DE MAYORDOMIA TECNQLO(_BO EN AGROPECUARIA AMBIENTAL de la universid_ad_ UCEVA.
cuenta con mas de 15 afios de experiencia en el sector agropecuario, ya que gran parte de mi vida se ha
ligado a este tipo de empresas .

2 Sl El tiempo dedicado al proyecto es completo, siempre esta pendiente

3 Sl El tiempo dedicado al proyecto es completo, siempre esta pendiente

6.3 Acompafamiento y Asesoria de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA SI/NO DESCRIPCION
Informa que el acompafiamiento ha sido buenisimo. Muy importante el apoyo del SENA para el
1 Si emprendimiento ha sido una experiencia muy bonita para toda la familia y esperan obtener muchos frutos y
agradece el acompafiamiento
2 Sl Desde el inicio el acompafiamiento ha sido muy bueno
3 Sl El acompafiamiento por parte de la unidad sigue siendo excelente

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA DESCRIPCION
En este momento la empresa se encuentra en un proyecto del Fondo Emprender Tomates El paraiso va a mejorar muchas
1 cosas, cuenta con acomparnamiento todo el tiempo, se siente fortalecido y la empresa se encuentra en una etapa preoperativa
Se encuentra en un estado inicial, lo mas dificil ha sido la construccién del invernadero, la pr6xima semana quedara lista la
2 parte de la contratacion del Gerente y continuar con la ejecucion de la menor manera
3 Manifiesta que esta optimista con su empresa porque todo lo ha podido realizar y esta construyendo una empresa familiar
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8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

VISITA

COMPROMISOS

FECHA
PROPUESTA
PARA LA
EJECUCION
DEL

COMPROMISO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DE
COMPROMISO
(verificacion en
Visita 2)

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DE
COMPROMISO
(verificacion en
Visita 3)

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DE
COMPROMISO
(verificaciéon en
Visita 4)

OBSERVACION

Anexar el contrato de
cooperaciéon  empresarial
con sus cinco anexos y el
soporte de envio a
UNIVERSIDAD DISTRITAL
en la actividad de
Documentos Legales.

05/04/2023

12/04/2023

N/A

N/A

N/A

Anexar el certificado de la
Céamara de Comercio, el
RUT, el acta de constitucién
registrada en la Camaray la
Resolucién de Facturacion
en la  actividad de
Documentos Legales.

10/04/2023

12/04/2023

14/08/2023

N/A

N/A

Anexar las 3 cotizaciones
(propuestas) de 3
contadores y del elegido el
contrato, la cédula, la hoja
de vida, el RUT, la tarjeta
profesional, el certificado de
antecedentes de la Junta
Central de Contadores,
afiliaciones y soportes de
pagos de la seguridad
social.

05/04/2023

11/07/2023

N/A

N/A

N/A

Anexar los documentos del
local a arrendar como
contrato de arriendo, cédula
arrendador(es), RUT,
concepto de uso de suelos,
certificado de libertad y
tradicion y la constancia de
revision de calidad,
idoneidad, seguridad vy
buen funcionamiento del
inmueble (segln Anexo#l
del acta e instructivo de
pagos vigente del Fondo
Emprender).

05/04/2023

28/04/2023

N/A

N/A

N/A

Anexar la primera hoja del
libro de Actas y del libro de
Accionistas con la
informacién del registro en
Céamara de Comercio, en la
actividad de Documentos
Legales.

10/04/2023

21/07/2023

N/A

N/A

N/A

Anexar el libro de
Accionista con la
informacion del accionista.

10/04/2023

21/07/2023

N/A

N/A

N/A

Anexar la informacién
contable dependiendo la
fecha de inscripcion en
camara de comercio en la
actividad de Contabilidad.

N/A

11/07/2023

27/11/2023

N/A

N/A
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FECHA FECHA DE FECHA DE FECHA DE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO
PARA LA DE DE DE
VISITA COMPROMISOS EJECUCION | COMPROMISO | COMPROMISO | compromiso | OBSERVACION
DEL (verificacién en (verificacion en (verificaciéon en
COMPROMISO Visita 2) Visita 3) Visita 4)
Anexar documento con las
politicas de  medicion
1 contable de_le_l empresa, en | 14/04/2023 20/07/2023 N/A N/A N/A
la actividad de
Contabilidad.
Anexar la informacién
tributaria dependiendo la
fecha de inscripcion en
1 |camara de comercio y N/A 20/07/2023 16/11/2023 N/A N/A
soporte de activacion del
mecanismo de firma digital
en la actividad de
Informacién Tributaria.
Anexar informe para la Visita 3: Cargar el )
1 interventoria en Informes| 02/06/2023 19/07/2023 01/12/2023 N/A 4 Informe de interventoria el 1 de
para el interventor. diciembre
N/A N/A 29/11/2023 N/A Visita 3: Se le informa al emprendedol
qgue debe contratar los dos cargos
pendientes (Mayordomo y Operario|
3 Indicador de Empleo de Campo 1) a mas tardar el 29 de
noviembre para poder homologar el
Indicador de Empleo con 4 meses 1
dia
N/A N/A 27/11/2023 N/A Visita 3: No ha realizado cobro de|
némina ya que no ha podido apertura|
la cuenta bancaria a nombre de Ig
3 Cuenta Bancaria empresa, quedo comprometido de|
hacer el 27 de noviembre a més tarda
y no cumplié ya que el gerente no
pudo subir a la finca
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9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordé nuevamente que siempre debera estar al dia con las
obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la informacion solicitada por la
interventoria, de acuerdo con los plazos informados en la primera visita de interventoria.

NOMBRE: EULISES RUIZ RODRIGUEZ Firma

Rol: Contratista 2 Wb+
. oby .

Correo: tomateselparaiso20200@gmail.com A% l‘5€ s FRul (2

Teléfono: 3173386974

Declaracion Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperacién Empresarial,
suscrito con el SENA y la Universidad Distrital, declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma digitalizada
que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los hechos y demas
informacion depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebracién de la visita de
seguimiento virtual.

NOMBRE: WILLIAM BEDOYA GOMEZ Firma
Rol: Orientador Sena N
Correo: wbedoyag@sena.edu.co > -
Teléfono: 3156541793
NOMBRE: ELIZABETH OROBIO QUINTERO
Rol: Interventor Universidad Pedagdgica

Tecnolégica de Colombia
Correo: eorobio.interv.uptc@gmail.com
Teléfono: 3188564757

“De acuerdo con la Interventoria realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoria durante la visita, la cual inicié a las 09:00 a.m.
y termina a las 11:50 am del 17/11/2023”
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