
Contribuir en el seguimiento en la puesta en marcha de las empresas creadas en el Fondo Emprender u 
de otras fuentes de financiación, realizando las atenciones y asesorías correspondiente. 
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ACTA No: 11 2 3 4 5 

FECHA: 30/03/2023 04/08/2023 23/11/2023   

 

CONTRATO No: N° 3344 

FECHA DE ACTA DE 

INICIO: 
30/03/2023 

PRÓRROGA (MESES) N/A 

ID Y NOMBRE DEL PLAN 

DE NEGOCIOS: 
81739 - AVÍCOLA SEÑORA GALLINA 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA: 
AVÍCOLA Y COMERCIALIZADORA SEÑORA GALLINA S.A.S. 

NIT DE LA EMPRESA: 901 678 383 4 

CONTRATO MARCO 

INTERADMINISTRATIVO: 
N° 3451677 DE 2022 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA: 
2779 de 2022 

CONTRATISTA: HERNÁN ALEJANDRO POSSO QUINTERO 

VALOR APROBADO $79.874.529 (SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS) 

DOMICILIO PRINCIPAL 
VRD HATO VIEJO CGTO HUASANO, Trujillo, Valle del Cauca Teléfono: 

3182493202 

CONVOCATORIA / CORTE Convocatoria Nacional 87 Rural/ Corte 1 

SECTOR ECONOMICO Cría de aves de corral 

OBJETO DEL PROYECTO 

Crear y consolidar la empresa AVICOLA SEÑORA GALLINA., dedicada a la 

producción y comercialización de productos avícolas, específicamente en la actividad 

de gallinas ponedoras, ofreciéndole al mercado huevos en diferente tamaño y los 

subproductos que se generan a partir de la misma como gallinas de descarte y 

gallinaza para satisfacer el mercado del municipio de Trujillo, Riofrio, Tuluá y sus    

alrededores. 

 
1
 Ver anexo#1 – Explicación del proceso Fondo Emprender. 
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OBJETIVO VISITA 

Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de 

los indicadores establecidos. 

 

1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS 

VISITA EMPLEO* 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
MERCADEO NBI CONTRAPARTIDAS PRODUCCIÓN VENTA 

META 6 $79.874.529 13 18,87 5 

PANAL 
HUEVO 
JUMBO X 30 
UNIDADES 
178 

141.051.985 

PANAL 
HUEVO TIPO 
AAA X 30 
UNIDADES 
2844 

PANAL 
HUEVO TIPO 
AA X 30 
UNIDADES 
4644 

PANAL 
HUEVO TIPO 
A X 30 
UNIDADES 
6254 

PANAL 
HUEVO TIPO 
B X 30 
UNIDADES 
2664 

GALLINAS DE 
DESCARTE 
0 

 
1 

0 0 0 
18,87 

0 0 0 

 
2  

0 $ 46.356.237 0 
18,87 

0 1068,5/16604 29.901.803 

3 3 $ 71.020.352 0 18.87 5 1166.8/16604 $112.523.303 

EJECUCIÓN 50% 89% 0 
1 
 

0% 7% 79 (%) 

* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender. 

La ejecución podrá ser disminuida en cualquier visita, previa justificación, cuyo detalle se realizará en el numeral 3.1 de esta acta.  

 

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN 

No Riesgo Descripción del Riesgo* Mitigación Gestión del emprendedor 

1 
RIESGOS TÉCNICOS 
Tipo de riesgo 
Eficiencia y eficacia de los procesos 

Revisión permanente del proceso para 
lograr eficiencia y eficacia en el 
proceso. 

Visita 1:  el emprendedor 
manifiesta que no ha iniciado 
con las actividades de 
mitigación porque la empresa 
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se encuentra en etapa 
preoperativa.  
 
Visita 2:  Se ha ido 
implementado toda la 
mitigación de este riesgo en la 
llegada las aves y en el control 
del ingreso al proyecto.  
Visita 3: 
Se ha implementado la 
fumigación de los vehículos a 
la entrada de la granja, con el 
fin de evitar enfermedades.  
 

 

En Recibimiento de aves: 
Ahogamiento, problemas virales. 
 
Desequilibrio de pesos por lotes 
disparejos  
 
 
 
 
 
Aves sin registros de vacunación  
 
 
 
Insumo de mala calidad.  
 
 
 
 
Mal manejo de registros de vacunación 

Adquirir aves de proveedores 
confiables y certificados en 
levantamiento de aves ponedoras.  
Durante el recibimiento de las aves se 
deben pesar para verificar el peso de 
promedio del lote a alojar, revisar plan 
vacunal, y fumigar continuamente con 
virusnit. 
 
 
Hacer protocolo de recibimiento del 
ave alojada  
 
 
Exigir registros de vacunación y peso 
de la semana que se reciban las aves 
a encasetar.  
 
 
Contratar empresas certificadas y con 
trayectoria 
 
Asesorías mensuales con un asistente 
técnico con experiencia y mitigación 
de plagas y enfermedades. 

Visita 1:  el emprendedor 
manifiesta que no ha iniciado 
con las actividades de 
mitigación porque la empresa 
se encuentra en etapa 
preoperativa.  
 
Visita 2:  se tuvo cierto 
problema porque las aves 
vienen de 15 semanas pero 
esta vez no venían 
acostumbradas al miple o 
lugar donde toman el agua, se 
tuvo que estar pendiente de 
ellas. Disparidad en el 
segundo lote con respecto al 
primero, las gallinas crecieron 
disparejas, se ha 
implementado el rocío de 
agua por encima, 
enseñándolas a beber en el 
miple. 
Se dedico mucho tiempo a ese 
proceso. 
Se traían todas las vacunas al 
día y la certificación. 
Se compró del concentrado de 
mejor calidad en el mercado lo 
que ha garantizado su buena 
alimentación. 
 
Se implemento un promedio 
de peso de las gallinas, se 
están manejando por lotes 
dependiendo de los pesos. 
 
Visita 3: 
Antes de recibir las aves al 
galpón se  desinfectan con 
bomba de espalda con el fin 
de minimizar posibles 
enfermedades de otras 
partes. Se seleccionan las 
aves dependiendo de su peso 
y tamaño para agruparlas y 
evitar la competencia por 
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alimento. Se compra las 
gallinas en granjas 
certificadas por el ICA y se 
reciben las gallinas 
certificadas vacunadas.  En 
cuanto a los riesgos de 
insumos de calidad los lotes 
que llegan a la avícola se les 
hace una previa inspección 
que cumpla con los requisitos 
de nutrición. También se el 
compra a empresas 
debidamente reglamentadas 
FINCA. 
 
 

2 

RIESGOS COMERCIALES 
 
Falta de cumplimiento de entrega de 
mercancía 
 
 
Competencia 
 
 
 
 

Hacer un plan de pos-venta donde se 
plantean entregas anticipadas. 
 
 
Consolidación y entrega diaria a 
clientes 
 
 
Hacer una agenda preventa donde se 
plantean entregas anticipadas 
 
 
 

Visita 1:  el emprendedor 
manifiesta que no ha iniciado 
con las actividades de 
mitigación porque la empresa 
se encuentra en etapa 
preoperativa. 
 
Visita 2:  La parte comercial 
se ha hecho por whatsapp y 
se coordina la entrega al 
cliente.  
Riofrio martes 
Guazano miércoles 
Buga Jueves 
Tuluá Viernes 
 
La competencia se ha 
manejado con los mismos 
precios, pero con un 
diferencial de calidad. 
 
Visita 3: 
El riesgo mas notable que se 
ha tenido fue la enfermedad 
que se presento en los 
gallinas, que hizo que la 
producción de hubo se 
disminuyera. Se pudieron 
recuperar de dicha 
enfermedad con la asistencia 
técnica del veterinario de finca  
 
Se le entrega al proveedor un 
producto fresco, un huevo de 
no más de dos días de echo 
su postura. También se tiene 
un plan de venta pro medios 
electrónicos teniendo un 
contacto mas cercano con el 
comprador. 
 

3 
RIESGO DE TALENTO HUMANO 
Tipo de riesgo 
Mal manejo de operarios 

Capacitaciones con un profesional de 
riesgo laboral 
 

Visita 1:  el emprendedor 
manifiesta que no ha iniciado 
con las actividades de 
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Experiencia y falta de capacitación del 
personal operativo 
 
 
Escases de personal 
 

Realizar jornadas de capacitación a 
los trabajadores apoyándose de 
entidades como el SENA para 
certificar competencia técnica de los 
operarios. 
 
Mantener con comunicación con el 
Sena para la vinculación laboral 
 

mitigación porque la empresa 
se encuentra en etapa 
preoperativa.  
 
Visita 2:  Se han buscado en 
internet diferentes procesos 
asociados con el Pediluvio, 
para desinfección al ingreso 
del galpón, para evitar 
contaminación dentro del 
galpón. 
 
Se ha encontrado personal 
pero requieren entrenamiento 
para la clasificación del huevo, 
lo que se ha subsanado con la 
clasificadora que se adquirió 
para el proyecto.  
 
Visita 3: 
Los empleados contratados 
se mantienen en capacitación 
con la federación nacional de 
avicultores y con la asistencia 
técnica del técnico veterinario 
de finca. En el sector se esta 
presentado escás de personal 
es por eso que los empleados 
se consiguen en Tuluá y sus 
alrededores. 
 

4 

RIESGO NORMATIVO 
Tipo de riesgo 
Creación de leyes y normatividades 
nuevas 
 
Aumentan los impuestos 
 
 
 
 
 
Legislación local, nacional 
 
 
 
 
 
 
No certificación en el sistema SSGT 

Estar actualizados en las normativas 
actuales para poder trabajar de la 
mano con la dependencia comercial 
 
Estar en estrecha relación con el área 
financiera a nivel contable para estar 
en un paso adelante en cuanto se 
refiera a los aumentos de impuestos 
para anexárselo al producto 
 
Mantenerse informado de cambios en 
la normatividad legal para prepararse 
 
Implementación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo desde 
el inicio del proyecto para ello se tiene 
contemplado contratar el servicio de 
un profesional idóneo que haga dicha 
implementación. 

Visita 1:  el emprendedor 
manifiesta que no ha iniciado 
con las actividades de 
mitigación porque la empresa 
se encuentra en etapa 
preoperativa.  
 
Visita 2:  Está buscando quien 
ayude en el SSGT, se 
apalancan en búsquedas de 
información en el internet, se 
está buscando quien realice el 
proceso. 
 
Tiene la ayuda de la 
orientadora para cotizaciones 
con profesionales idóneos. 
 
Visita 3: 
  
La federación nacional de 
avicultores, son los que 
reglamentan el sector. Se 
tiene presente los 
lineamientos que ellos 
dispongan.  Ya se tiene 
contactos con el personal que 
va a realizar las labores para 
la certificación. 
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* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.  

 

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

3.1 Gestión en la Generación de Empleo  

 

Meta 

Cantidad Cargo Condición 

1 Gerente  Sin condición 

1 Contador Sin condición 

1 Galponero líder Sin condición 

1 Jornalero 1 
 

Sin condición 

1 Jornalero 2 
 

Sin condición 

1 Operario de labores 
culturales 
 

Sin condición 

Total 6  

 

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La 

empresa contrató las siguientes personas: 

VISITA 

VERIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

DESARROLLO DEL INDICADOR 

1 0 La empresa no ha realizado contratación 

2 0 

A la fecha se han realizado las siguientes contrataciones:  

• Contador 02/04/2023,  

• Gerente 12/04/2023   

• Galponero 12/04/2023. 

3 3 

Se tiene contratos activos de los siguientes empleos en plataforma: 

• Galponero líder: 12/04/2023 

• Operario de labores culturales: 1/10/2023 

• Gerente 12/04/2023   

• Contador 02/04/2023  

Los demás empleos de no se han cargado a la plataforma  
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3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal 

 
VISITA No 2 

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación 

367014 

Mes 1 - 

SEMOVIENTES $ 8.035.200 

Compra de 

gallinas 

Cotizaciones, factura y RUT N/A 

370801 

Mes 2 - 

SEMOVIENTES $ 8.035.200 

Compra de 

gallinas 

Cotizaciones, factura y RUT N/A 

370828 

Mes 2 - MATERIA 

PRIMA $ 5.564.337 

Compra de 

concentrado 

Cotizaciones, factura y RUT N/A 

370844 

Mes 2 - 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 1 $ 425.500 

 

Compra de 

hidrolavadora 

Cotizaciones, factura y RUT. N/A 

370855 

Mes 2 - NOMINA 

TOTAL $ 298.000 

Pago gerente Planilla de nómina y contrato N/A 

370856 Mes 1 - Contador $ 1.000.000 

Pago contador Contrato, factura, RUT, 

declaración juramentada 

N/A 

375420 

Mes 3 - 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 1 $ 5.500.000 

Compra 

Clasificadora de 

Huevos Piotec 

Cotizaciones, factura y RUT. N/A 

375427 

Mes 3 - 

SEMOVIENTES $ 16.200.000 

Compra de 

gallinas 

Cotizaciones, factura y RUT N/A 

373991 

Mes 3 - NOMINA 

TOTAL $ 298.000 

Pago gerente Planilla de nómina y contrato N/A 

374853 Mes 2 - Contador $ 1.000.000 

Pago contador Contrato, factura, RUT, 

declaración juramentada 

N/A 

VISITA No 3 

377505 

Mes 3 - 

PUBLICIDAD Y 

MERCADEO $900.000 

Compra de 

material para 

mercadeo  

Contrato, factura y RUT  

376857 Mes 3 - Contador $ 1.000.000 

Pago contador Contrato, factura, RUT, 

declaración juramentada 

 

377297 

Mes 4 - NOMINA 

TOTAL $894.000 

Pago de nomina  Planilla de nómina y contrato  

379142 

Mes 2 - 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 2 $5.832.000 

Compra de 

maquinaria 

Factura y RUT  
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381062 

Mes 5 - NOMINA 

TOTAL $894.000 

Pago de nomina  Planilla de nómina y contrato  

381066 Mes 4 - Contador $ 1.000.000 

Pago contador Contrato, factura, RUT, 

declaración juramentada 

 

386078 

Mes 5 - 

SEMOVIENTES $10.729.600 

Compra de 

semoviente  

Contrato, factura, RUT,  

385023 

Mes 6 - NOMINA 

TOTAL $894.000 

Pago de nomina  Planilla de nómina y contrato  

385029 Mes 5 - Contador $ 1.000.000 

Pago contador Contrato, factura, RUT, 

declaración juramentada 

 

388823 

Mes 7 - NOMINA 

TOTAL $520.515 

Pago de nomina  Planilla de nómina y contrato  

388824 Mes 6- Contador $ 1.000.000 

Pago contador Contrato, factura, RUT, 

declaración juramentada 

 

TOTAL DESEMBOLSADO $ 71.020.352    

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria. 

 
Nota: El (la) emprendedor(a) deberá tener presente las siguientes recomendaciones del evaluador, quien 
dice que el desembolso de los recursos estaría sujeto a las siguientes condiciones de aprobación:  
1. La estructuración de un plan de ventas, con cronograma y presupuesto asociado y la presentación del 
análisis de los proveedores, canales de aprovisionamiento y las condiciones comerciales bajo las cuales 
se compra insumos y materias primas.  
2. Comprobación por parte del Fondo Emprender de todas y cada una de las cartas de intención de compra.  
3. Presentar una propuesta para el evento de lanzamiento para garantizar la inserción comercial del 
servicio, con cronograma y presupuesto asociado. 
 
Nota: Se encuentran pendientes de pago 8´626.000 por concepto de pago de salario del contador, nomina 
total, publicidad y Módulo para gallina ponedora tipo piramidal capacidad total para 648 aves. 
 
 

  3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía. 
 
El emprendedor suscribió contrato de garantía mobiliaria el 30/03/2023 y deberá suscribir sus anexos de 

inventarios de bienes. A la fecha ha cumplido con suscribir los siguientes anexos. 

VISIT

A 
DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER* 

VALOR 

(INCLUYE 

IMPUESTOS) 

1 
El emprendedor carga en plataforma contrato de garantía mobiliaria firmado en la actividad 92 

Contratos de prenda.  

$0 

2 
Los siguientes son los bienes prendables cargados a plataforma ZEUS: 
 

• Hidrolavadora 

$38´195.900 
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• Clasificadora de Huevos Piotec 

1296 gallinas ponedoras 15 SEMANAS RAZA LOHMAN BROWM 

3 

Los siguientes son los bienes prendables cargados a plataforma ZEUS 

• 9 módulo para gallina ponedora tipo piramidal capacidad total para 648 aves 

• Gallina ponedora cantidad: 648 

$22.161.600 

 TOTAL $60.357.500 

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantía 
debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento. 

 
  3.2.2 Aportes del emprendedor. 

 
VISITA DESCRIPCIÓN 

Meta 

El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $ 26.114.741 representados en: 
 
 
DINERO 
Gastos notariales $ 390.000 
 
ESPECIE 
Arrendamientos $1´140.000 
Muebles y enseres 470.000 
Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas $1´600.000 
Semovientes $ 15,968,000 
Cuentas por cobrar $ 2,742,677 
Inventario en producto en proceso: $348.000 
Inventario de productos terminados $ 693,747 
Gastos de constitución: $80.000 
Servicios públicos $45000 
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia $600.000  
Otros Diferidos Financiables No Especificados $ 2,036,516 
 

1 
DINERO 
Gastos notariales $ 539.100 
 

2 
Se han realizado algunos aportes, a la fecha no se ha realizado la validación de aportes mediante acta con visto bueno 
de Orientador SENA, se estará realizando a finales de agosto (28/08/2023) 
 

3 
Se ha realizado la validación de los aportes del emprendedor por parte de la unidad de emprendimiento del SENA 

 
3.3 Gestión en Mercadeo 
 

Meta 

Cantidad Descripción 

1 Aviso 
 

1 Carta de ofertas comerciales a los diferentes 
tipos de clientes 
 

1 Estrategia en Facebook  
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1 Estrategia en Instagram  

1 Etiquetas del Producto  
 

1 Creación catálogo de productos en WhatsApp 
Business 
 

1 Pendón institucional 
 

1 Tarjetas de presentación 
 

1 ATENCION DIRECTA AL CLIENTE VIA 
FACEBOOK MESSENGER 
 

1 ATENCION DIRECTA AL CLIENTE VIA 
TELEFÓNICA 
 

1 ATENCION DIRECTA AL CLIENTE VIA 
WHATS APP 
 

1 ESTRATEGIA AGENDA DE PREVENTA 
 

1 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
INTENSIVA 
 

Total 13 Aún no se ha dado publicidad a los logos 

 
 
VISITA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS 

1 0 Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Aún no se ha dado publicidad a los logos. 

2 0 

En algunos de los eventos se han venido 

trabajando, ya se tiene la contratación con la 

empresa que le va a realizar la publicidad a la 

empresa y se está a la espera del desembolso. 

Se tiene el pendón que se ha llevado a las 

diferentes contrapartidas realizadas. 

3 0 
No se ha reportado eventos de mercadeo en la 

plataforma  
No se ha reportado publicidad de logos  

 
3.4 Contrapartidas 

 

VISITA 
CANTIDAD 

CONTRAPARTIDAS 
DESCRIPCIÓN 

Meta 5 N/A 

1 0 Aún no se han realizado contrapartidas. 

2 0 
Ya se realizaron las 5 contrapartidas está a la espera de la firma por parte del SENA. Una vez 

se surta este trámite serán cargadas en plataforma. 

3 5 
Se realizaron las siguientes contrapartidas: 

• 25/05/2023 Charla informativa del programa Fondo Emprender y sus beneficios. 
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• 4/06/2023 Charla informativa del programa Fondo Emprender y sus beneficios. 

• 6/06/2023 Charla informativa del programa Fondo Emprender y sus beneficios. 

• 6/06/2023 Charla informativa del programa Fondo Emprender y sus beneficios. 

• 6/06/2023 Charla informativa del programa Fondo Emprender y sus beneficios. 

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripción se puede enunciar 
los que presente evidencias y los que están pendientes de avales.  
 

 
3.5 Gestión en Producción 

 
 

METAS 

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO 

 

178 

 

PANAL HUEVO JUMBO X 30 UNIDADES 

 2844 PANAL HUEVO TIPO AAA X 30 UNIDADES 

 4644 PANAL HUEVO TIPO AA X 30 UNIDADES 

 6254 PANAL HUEVO TIPO A X 30 UNIDADES 

 2664 PANAL HUEVO TIPO B X 30 UNIDADES 

 0 GALLINAS DE DESCARTE 

 
 

VISIT

A 
CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCIÓN 

1 

0 PANAL HUEVO JUMBO X 30 UNIDADES 

 

La empresa se encuentra en etapa 

preoperativa 

0 PANAL HUEVO TIPO AAA X 30 UNIDADES 

 

0 PANAL HUEVO TIPO AA X 30 UNIDADES 

 

0 PANAL HUEVO TIPO A X 30 UNIDADES 

 

0 PANAL HUEVO TIPO B X 30 UNIDADES 

 

0 GALLINAS DE DESCARTE 

 

2 

7.7 PANAL HUEVO JUMBO X 30 UNIDADES 

 

1068,5 panales de huevos reportados a 

la fecha en la actividad de producción 

total. 142.3 PANAL HUEVO TIPO AAA X 30 UNIDADES 

 

412.7 PANAL HUEVO TIPO AA X 30 UNIDADES 

 

336 PANAL HUEVO TIPO A X 30 UNIDADES 
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169.8 PANAL HUEVO TIPO B X 30 UNIDADES 

 

0 GALLINAS DE DESCARTE 

 

3 

8.2 PANAL HUEVO JUMBO X 30 UNIDADES 

 

La empresa se encuentra en plena 

producción. Se reporta producción hasta 

el mes de septiembre  154.8 PANAL HUEVO TIPO AAA X 30 UNIDADES 

 

450.3 PANAL HUEVO TIPO AA X 30 UNIDADES 

 

366.1 PANAL HUEVO TIPO A X 30 UNIDADES 

 

187.3 PANAL HUEVO TIPO B X 30 UNIDADES 

 

491 GALLINAS DE DESCARTE 

 

 
3.6 Gestión en Ventas 

 
VISIT

A 
VALOR* DESCRIPCIÓN 

Meta $141.051.985 

El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta de PANAL 

HUEVO JUMBO X 30 UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO AAA X 30 UNIDADES, PANAL HUEVO 

TIPO AA X 30 UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO A X 30 UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO B X 

30 UNIDADES y GALLINAS DE DESCARTE. 

1 $0 La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha dado inicio a las ventas. 

2 29´901.803 

La empresa ha reportado 29´901.803 de ingresos por ventas de 1068,5 de PANAL HUEVO 

JUMBO X 30 UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO AAA X 30 UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO 

AA X 30 UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO A X 30 UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO B X 30 

UNIDADES. 

3 $112.523.303 

La empresa ha reportado $ 112.523.303 de ingresos por ventas de PANAL HUEVO JUMBO X 30 

UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO AAA X 30 UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO AA X 30 

UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO A X 30 UNIDADES, PANAL HUEVO TIPO B X 30 UNIDADES. 

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma. 

 
 
4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES. 
 
4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES. 

 

VISITA 3 OBSERVACIONES 

Estados 
Financieros 

Cumple 

Visita 1: Están pendientes los del mes de febrero 
Visita 2: Cargados en plataforma el 13/04/2023 fecha en que se cargaron los estados 
financieros del mes de apertura del mes de marzo. 
Visita 3: se tienen cargados en la plataforma hasta el mes de octubre  
 

Libros 
oficiales  

Cumple 
Visita 1: Cargados en plataforma con fecha 03/02/2023 el día 30/03/2023 
Visita 2: Cargados en plataforma con fecha 03/02/2023 el día 30/03/2023 libro de actas y libro 
de accionistas. 
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Visita 3: Cargados en plataforma con fecha 03/02/2023 el día 30/03/2023 libro de actas y libro 
de accionistas. 
 

Libros de 
Contabilidad 

Cumple  

Visita 1: Pendientes subir a la plataforma libro mayor y libro diario 
Visita 2: Cargados en plataforma el 13/04/2023 fecha en que se cargaron los estados 
financieros del mes de apertura del mes de marzo y sucesivamente con la contabilidad mensual 
reportada en plataforma. 
Visita 3: se tienen cargados en la plataforma hasta el mes de octubre  
 

Conciliacion
es bancarias 

Cumple Visita 1: La empresa aún no inicia operaciones 
Visita 2: Cargados en plataforma el 24/05/2023 y sucesivamente con la contabilidad mensual 
reportada en plataforma. 
Visita 3: se tienen cargados en la plataforma hasta el mes de octubre  
 

Cuenta 
Bancaria 

Cumple Visita 1: Pendiente apertura y cargue en plataforma 
Visita 2: Cargada en plataforma el 23/05/2023 Cuenta de ahorros Bancolombia 87400006053. 
Visita 3: se tienen cargados en la plataforma hasta el mes de octubre  
 

 
 

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 
 

VISITA 3 OBSERVACIONES 

Declaraciones 
de Retención en 
la Fuente: 

Cumple Visita 1: deberá presentar la declaración o certificado tributario emitido por el contador donde 
conste que no se dio el hecho generador durante el mes de febrero 
Visita 2:  Se han presentado las certificaciones de No hecho generador de los meses de 
marzo, abril, mayo y junio por pertenecer al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. 
Visita 3: se ha presentado la certificación de no generador del mes de octubre  
 

Autorretención 
Renta: 

N/A Visita 1: deberá presentar la declaración o certificado tributario emitido por el contador donde 
conste que no se dio el hecho generador durante el mes de febrero 
Visita 2: N/A. 
Visita 3: N/A 

Declaraciones 
de IVA: 

Cumple Visita 1: deberá presentar la declaración o certificado tributario emitido por el contador donde 
conste que no se dio el hecho generador durante el mes de febrero 
Visita 2: Se han presentado las certificaciones de No hecho generador de los dos primeros 
bimestres y la declaración bimestral de mayo y junio como Anticipo del Régimen simple de 
tributación. 
Visita 3: esta cargado en la plataforma el formulario 2593, formulario de anticipo SIMPLE 
bimestre 5 (octubre) 

Declaración de 
Impuesto 
Nacional al 
Consumo: 

N/A Visita 1: deberá presentar la declaración o certificado tributario emitido por el contador donde 
conste que no se dio el hecho generador durante el mes de febrero 
Visita 2: N/A 
Visita 3: N/A 

Declaración de 
Renta: 

N/A Visita 1: deberá presentar en el año 2024 la declaración correspondiente al año 2023 
Visita 2: N/A es anual 
Visita 2: N/A es anual 

Declaración de 
Información 
Exógena: 

N/A Visita 1: deberá presentar en el año 2024 la declaración correspondiente al año 2023 
Visita 2: N/A es anual 
Visita 2: N/A es anual 

Declaración de 
Industria y 
Comercio: 

Cumple Visita 1: Se encuentra documento de Industria y Comercio de AVICOLA Y 
COMERCIALIZADORA SEÑORA GALLINA S.A.S de fecha 23/03/2023. 
Visita 2: Cargada inscripción el 23/03/2023 se presentará conforme a la reglamentación de 
RST. 
Visita 3: Es de carácter anual  
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Declaración de 
Retención 
impuesto de 
Industria y 
Comercio: 

N/A Visita 1: Anual y es exenta si da base se debe presentar de manera bimensual.  
Visita 2:  Cargada inscripción el 23/03/2023 se presentará conforme a la reglamentación de 
RST. 
Visita 3: Esta cargado en la plataforma el formulario 2593, formulario de anticipo SIMPLE 
bimestre 5 (octubre) 

 
 

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES. 
 

VISITA 3 OBSERVACIONES 

Contratos 
laborales: 

Cumple Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: A la fecha se han realizado las siguientes contrataciones:  Contador 02/04/2023, Gerente 
12/04/2023 y Galponero 12/04/2023. 
Visita 3: Se encuentran cargados en plataforma los contratos de Gerente; Contador; Galponero 
Linder y Operario. 

Afiliación la 
seguridad social: 

Cumple Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se han presentado las afiliaciones a la seguridad social de: Contador 02/04/2023 como 
independiente, Gerente 12/04/2023 y Galponero 12/04/2023. 
Visita 3: Se tienen debidamente vinculados a la seguridad social  
 

Pagos a la 
seguridad social: 

Cumple Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se han realizado los pagos a la seguridad social de: Contador 02/04/2023 como 
independiente, Gerente 12/04/2023 y Galponero 12/04/2023. 
Visita 3: Se tienen debidamente pagos la seguridad social a corte del mes de octubre  
 

Pagos de nómina: Cumple Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se han realizado los pagos a nómina de: Contador 02/04/2023 por OPS, Gerente 12/04/2023 
y Galponero 12/04/2023 desde nomina total. 
Visita 3: Se tienen debidamente pago la nómina a corte del mes de octubre  
 

Pago de 
prestaciones 
sociales: 

Cumple Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se han solicitado los pagos de prima del mes de junio del gerente y galponero. 
Visita 3: Se tienen debidamente pago la nómina a corte del mes de octubre  

Certificado de paz 
y salvo de 
parafiscales y 
seguridad social. 

Cumple Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: Se han presentado los certificados de paz y salvo de parafiscales y seguridad social de los 
meses de mayo y junio. 
Visita 3: se encuentra cargados en la plataforma los certificados hasta el mes de octubre  
 

Reglamento 
interno de trabajo: 

Cumple Visita 1: Aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: Una vez se tenga el SSGT se realizará también el Reglamento Interno de trabajo. 
Visita 3: Esta debidamente cargado en la plataforma  
 

Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

N/A Visita 1: Aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: Se encuentra en trámite. 
Visita 3: Se está haciendo la debida contratación del profesional para realizar la debida certificación  

 
4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS. 
 

VISITA 3 OBSERVACIONES 

Inscripción Cámara 
de Comercio (acta 
de constitución 
inscrita en la 
Cámara de 

Cumple  

Visita 1: Cargado en plataforma con fecha 03/02/2023. 
Visita 2: Cargado en plataforma el 30/03/2023 no ha requerido modificaciones por direcciones ni 
capital suscrito.  
Visita 3: No se tiene documentos para tramitar  
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Comercio y 
certificado de 
existencia y 
representación 
legal) 

Renovación de 
registro mercantil 

N/A  Visita 1: se deberá renovar en 03/02/2024. 
Visita 2: N/A se deberá renovar en 03/02/2024. 
Visita 3: Se deberá renovar en 03/02/2024. 
 

RUT Cumple  Visita 1: Se evidencia en plataforma con fecha de 03/02/2023. 
Visita 2: Cargado en plataforma el 30/03/2023 se realizó el RUT con la responsabilidad 55 con su 
respectivo formulario. 
Visita 3: se encuentra debidamente actualizado. 

Resolución 
Facturación Cumple 

Visita 1: Cargada en plataforma con fecha 17/02/2023 
Visita 2: Cargada en plataforma el 27/03/2023 
Visita 3: se encuentra debidamente cargada en la plataforma es 27/03/2023 

Certificado de 
libertad y tradición 

Cumple 

Visita 1: Este deberá tener una vigencia no mayor a 30 días y cargarlo en la actividad lugar de 
operaciones. 
Visita 2: Cargada en plataforma el 14/04/2023 
Visita 3: Cargada en plataforma el 14/04/2023 

Constancia de 
revisión de 
condiciones del 
inmueble (del 
emprendedor) 

Cumple Visita 1: La empresaria deberá reportar constancia de revisión de condiciones del inmueble 
Visita 2: Cargada en plataforma el 14/04/2023 
Visita 3: Cargada en plataforma el 14/04/2023 

Permiso uso de 
suelo 

Cumple Visita 1: El empresario deberá reportar el permiso de uso de suelos.  
Visita 2: Cargada en plataforma el 14/04/2023 
Visita 3: Cargada en plataforma el 14/04/2023 

Contrato de 
arrendamiento 

Cumple Visita 1: Arrendamiento. Pendiente cargar el contrato de arrendamiento. 
 
Visita 2: Cargada en plataforma el 14/04/2023 
 

Certificado de 
Bomberos   

Cumple Visita 1: la empresa tramitará el Concepto Técnico de Bomberos mediante el cual se realice una 
verificación de las condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y 
sistemas de protección contra incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos. 
Visita 2: Cargada en plataforma el 14/04/2023. 
Visita 3: Cargada en plataforma el 14/04/2023  
 

Registro De Marca No 
Cumple 

Visita 1: La empresa AVICOLA SEÑORA GALLINA realizará este trámite ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC), y se asistirá a las reuniones que se programen para hacerse 
acreedor a los descuentos que tiene la SIC. 
Visita 2: Se iniciará el proceso de capacitaciones para mediados de agosto para acogerse al 
beneficio del convenio establecido con el SENA. 
Visita 3: se están haciendo los debidos contactos para realizar el proceso de marca   

Otros Permisos, 
licencias, registros y 
patentes (INVIMA, 
SIC, Aguas, 
secretaria de Salud, 
Registro Nacional 
de Turismo, 
Educación entre 
otros. 

No 
cumple 

Visita 1: Deberá presentar todos los permisos de funcionamiento emitidos por la entidad municipal 
de acuerdo a su actividad. 
Visita 2: No se encuentra ningún trámite en proceso a la fecha. 
Visita 3: No se encuentra ningún trámite en proceso a la fecha. 
 

       

 
5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. 
 

5.1 Componente Innovador. 
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VISIT

A 

SI/NO/PARCIA

L 
DESCRIPCIÓN 

Meta N/A 

Concepto del negocio: 
La empresa visualiza la creación de una unidad estratégica de negocios, que tendría como misión 
identificar factores generadores de ventaja competitiva para el Modelo de Gestión. La unidad, centrada 
en la gestión del conocimiento, se concentraría en temas como la optimización del sistema de 
producción basado en el modelo, incluyendo el desarrollo de fórmulas propias de concentrados para las 
ponedoras y de nuevos negocios en torno al rubro avícola, tales como el desarrollo de suplementos 
dietéticos basados en ovoproductos. La sucesión de etapas contempladas en la ejecución de la 
estrategia, así como los tiempos considerados para las mismas, son consistentes con la cautela y 
manejo que se requiere para desarrollar una innovación en un medio expuesto a diferentes riesgos. 
Hay algo interesante para destacar en este punto y es “Cuando estás seguro que tienes un buen 
producto, que siempre posee la misma eficacia, bajo altos estándares de calidad y que puedes 
garantizarlo a tus clientes en el tiempo, estás cumpliendo el primer requisito para atacar el mercado, es 
decir ofrecer confianza”. Consiste en la programación mensual de las ventas del producto con garantía 
de entrega de acuerdo a la programación de producción, lo cual favorece ostensiblemente dado que 
esta garantía de fecha y hora de entrega se traslada directamente a sus clientes como son 
supermercados, minimarket, tiendas de barrio y clientes al detal, que son en su mayoría nuestro nicho 
de mercado. 
Los distribuidores son clientes que deben tener mercancía principalmente los días de mercado, que son 
el viernes, sábado y domingo por tal motivo ellos tratan de que sus proveedores realicen la entrega de 
sus productos entresemana para así poder dedicarle más tiempo a sus clientes. De esta manera se 
realizó el plan de mercadeo para el primer año con una sectorización de entrega de 3 clientes por día, 
empezando el día martes y finalizando las entregas el día viernes; así garantizamos que nuestros 
productos estén siempre frescos y que el cliente pueda tener mercancía para el trascurso de toda la 
semana. 
De esta manera se hará un plan de mercado basados en la necesidad del cliente con una entrega 
programada. 
Nuestros clientes mayoristas; ellos van y recogen en nuestras instalaciones por este motivo solo se 
hará una preventa telefónica para pactar cantidad de entrega y precio. 

1 No  
El emprendedor manifiesta que el proyecto se encuentra en etapa preoperativa en cuanto inicie el proceso 

productivo se irán realizando las actividades contempladas dentro del componente innovador. 

2 SI 

Las diferentes entregas a minoristas en los diferentes locales o establecimientos en los municipios de 

Buga, Tuluá, Riofrío y sus alrededores. 

A los mayoristas se les entrega en sus locales directamente. 

Compara para la adecuación del compostaje que la producción sea amigable con el medio ambiente, 

manejo de residuos finales. 

3 SI 

Se esta moliendo la cascara del huevo, se muele, se seca y se les da como un suplemento dietético para 

fortalecer el calcio en las gallinas. Se les esta entregando a los clientes huevo fresco con posturas que 

no superan los dos días y encuneto al plan de entregas se le esta entregado por sectores:  

• Lunes: Tuluá  

• Martes: Tuluá y Buga la grande  

• Miércoles: Ricaurte robledo, Huasano y Rio frio  

• Jueves: Tuluá y Buga 

• Viernes: Tuluá  

• Sábados: Ricaurte y Rio frio  

 
 5.2 Componente Ambiental. 
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VISIT

A 

SI/NO/PARCIA

L 
DESCRIPCIÓN 

Meta N/A 

En Colombia luego de la reforma de la constitución colombiana y la creación de la ley de 1993, se crea 

el ministerio del medio ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 

del medio ambiente los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental. 

La constitución nacional colombiana puede considerarse como una constitución verde. Cuenta 

aproximadamente con 53 artículos que tocan el tema del medio ambiente, dentro de los cuales se hallan; 

7, 8, 49, 58, capítulo 3. 

Definido como el desarrollo sostenible que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad 

de vida y el bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, 

ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 

de sus propias necesidades, la constitución nacional en desarrollo de este principio, consagro en su Art. 

80. Lo anterior, implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera 

tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 

Buscando la mayor conservación del medio ambiente se determina para el desarrollo de la empresa 

AVICOLA SEÑORA GALLINA desarrollara las siguientes actividades: 

La AVICOLA SEÑORA GALLINA, implementará el manejo de residuos que genere la actividad, siguiendo 

la normatividad ambiental, entre estos manejos están: 

La Normativa de orden Nacional vigente que regula y modifica las actividades en materia agropecuaria. 

Texto de la Ley, Decreto, Resolución o Documento CONPES respectivo: 

GUIA AMBIENTAL PARA EL SECTOR AVICOLA 

1 No 
El emprendedor manifiesta que el proyecto se encuentra en etapa preoperativa en cuanto inicie el proceso 

productivo se irán realizando las actividades contempladas dentro del ambiental. 

2 SI Se ha implementado con el proceso de desinfección al ingreso del personal externo a la granja. 

3 SI 

Se hacen campañas con la junta del acueducto veredal y CVC (CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA) en la siembra de arboles en la quebrada la Fanfarrona. También 

se están realizando limpiezas de los tanques del acueducto veredal patrocinados por AVÍCOLA SEÑORA 

GALLINA. Combaten diariamente la larva de la mosca para evitar la proliferación de la mosca en la avicola 

y en la vereda. Se realizo la construcción de un pozo séptico para tratar las aguas residuales de la finca 

y de la avícola. Se realizan la clasificación de las basuras generadas por la granja. Los residuos de 

mortalidad van destinado al compostaje y utilizan los subproductos como gallinaza para la fertilización de 

la finca y venta para los vecinos de la vereda. 

 
 
6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
 

6.1 Reporte de Información en Plataforma. 
 

VISIT

A 

SI/NO/PARCIA

L  
DESCRIPCIÓN 

1 No <Debe anexar la información que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta>. 
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Nota: Manifiesta sobre el manejo de la plataforma A veces está funcionando bien y se cae, ha sido de 

fácil manejo con los instructivos se ha logrado cargar la información. 

Respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el primer 

informe lo debe anexar el 30 de mayo de 2023, el segundo el 30 de julio de 2023 y así cada dos meses. 

2 SI 

Se ha buscado la ayuda de la contadora, explicaciones sobre en qué actividades se deben subir. En 

general bien el manejo de la plataforma. 

A la fecha se han cargado 2 actas para la interventoría de los cortes bimestrales I Y II. 

3 SI 

No se han presentado mayores dificultades en el manejo de la plataforma, sin embargo cuando se 

presentan inconvenientes la contadora y la orientadora siempre están dispuestas para resolver las dudas 

y brindar apoyo. 

 

6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.  
 

VISIT

A 
SI/NO  DESCRIPCIÓN 

1 SI 

El proyecto fue presentado por el emprendedor HERNAN ALEJANDRO POSSO QUINTERO, Emprendedor 

en producción de huevos, persona con una alta sensibilidad social, campesino con más de 3 años de 

experiencia en producción avícola y poseo las siguientes características como persona -Poseo una buena 

comunicación con mi familia, mi entorno y en lo social. - Me gusta trabajar en equipo pues así se toman las 

mejores decisiones. - Siempre tengo un pensamiento crítico para con las cosas, - Buen manejo del tiempo 

en mis actividades cotidianas y laborales - Por tener una buena comunicación tengo buen manejo en 

entrevistas y reuniones tanto de trabajo como sociales - Permanente motivado por la vida, mi familia, mi 

entorno y mi trabajo, trato de irradiar esa motivación a mis familiares y amigos. - Soy una persona ética en la 

vida en lo social en lo familiar y en lo laboral, esta es una regla básica de mi vida inquebrantable. - Soy una 

persona responsable en mi trabajo, en mi empresa y en mi vida en general. - Capacitada para realizar 

negociaciones comerciales. 

La dedicación del emprendedor al proyecto es del 100%. 

2 SI 
La dedicación del emprendedor al proyecto es del 100%. El emprendedor mantiene todo el proyecto siempre 

al día. 

3 SI La dedicación del emprendedor es del 100% mostrando compromiso y dedicación con su emprendimiento  

 

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.  
 

VISIT

A SI/NO DESCRIPCIÓN 

1 SI 

El emprendedor manifiesta que el acompañamiento se ha realizado a través del Centro Agropecuario de 

Buga (SENA - Valle) por la orientadora CELICED CASTAÑO BARCO, de quien manifiesta su 

acompañamiento ha sido excelente muy dedicada, está pendiente de los emprendedores hasta sin 

contratación siempre sigue pendiente de sus emprendedores. 

Se debe cargar para el mes de marzo el acta de seguimiento técnico expedido por la gestora del SENA.  
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2 SI 

Ha sido acompañamiento al 100% siempre ha estado ahí muy pendiente de lo que se debe ir logrando en el 

proyecto ejemplo contrapartidas y el acompañamiento muy cercano. 

A la fecha se han cargado los informes de seguimiento técnico operativo de los meses de marzo, abril y 

mayo.  

3 Si 
La orientadora siempre ha estado pendiente de los requisitos y dudas que se tienen frente al emprendimiento, 

mostrando compromiso y diligencia en los requerimientos que se le presentan. 

 
 

7. ESTADO DE LA EMPRESA 

VISIT

A 
DESCRIPCIÓN 

1 
Legalmente constituida ante Cámara de Comercio y DIAN, está en marcha preoperativa para el desarrollo del proyecto en 
sí, contento y motivado. 

 

2 
La empresa va muy bien, esperando que las gallinas ya empiecen producción los dos lotes se ha ido cumpliendo el plan 
operativo según lo establecido. La temperatura ha afectado un poco la producción, al implementar hielo en el agua de las 
gallinas para mantener la temperatura del agua para las gallinas. 

3 La empresa está en plena producción. Se espera que las 648 gallinas que llegaron empiecen su tope de máximo de 
producción en las próximas semanas.  

 

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA 

VISITA COMPROMISOS 

FECHA PROPUESTA PARA 

LA EJECUCIÓN DEL 

COMPROMISO 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO DE 

COMPROMISO 

(verificación en Visita 3) 

OBSERVACION 

1 

Anexar el contrato de cooperación 

empresarial con sus cinco anexos y 

el soporte de envío a 

UNIVERSIDAD DISTRITAL en la 

actividad de Documentos Legales. 

30/03/2023 
Ok 

30/03/2023 
N/A 

1 

Anexar el certificado de la Cámara 

de Comercio, el RUT, el acta de 

constitución registrada en la 

Cámara y la Resolución de 

Facturación en la actividad de 

Documentos Legales. 

Cargado 
Ok 

30/03/2023 

Pendiente cargar el RUT 

actualizado con la respo 

55. 

1 

Anexar las 3 cotizaciones 

(propuestas) de 3 contadores y del 

elegido el contrato, la cédula, la hoja 

de vida, el RUT, la tarjeta 

profesional, el certificado de 

antecedentes de la Junta Central de 

Contadores, afiliaciones y soportes 

de pagos de la seguridad social. 

05/04/2023 
Ok 

15/05/2023 
N/A 

1 Anexar los documentos del local a 

arrendar como contrato de arriendo, 
05/04/2023 Ok N/A 
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cédula arrendador(es), RUT, 

concepto de uso de suelos, 

certificado de libertad y tradición y la 

constancia de revisión de calidad, 

idoneidad, seguridad y buen 

funcionamiento del inmueble (según 

Anexo#1 del acta e instructivo de 

pagos vigente del Fondo 

Emprender). 

14/04/2023 

1 

Anexar la primera hoja del libro de 

Actas y del libro de Accionistas con 

la información del registro en 

Cámara de Comercio, en la 

actividad de Documentos Legales. 

 

Cargado 

Ok 

30/03/2023 
N/A 

1 
Anexar el libro de Accionista con la 

información del accionista. 

 

Cargado 

 

Ok 

30/03/2023 
N/A 

1 

Anexar la información contable de 

febrero de 2023 en la actividad de 

Contabilidad. 

 

05/04/2023 

Ok 

13/04/2023 
N/A 

1 

Anexar documento con las políticas 

de medición contable de la 

empresa, en la actividad de 

Contabilidad. 

 

Cargadas 

Ok 

29/03/2023 
N/A 

1 

Anexar la información tributaria de 

febrero de 2023 y soporte de 

activación del mecanismo de firma 

digital en la actividad de Información 

Tributaria. 

 

05/04/2023 

Ok 

13/04/2023 
N/A 

1 
Anexar informe para la interventoría 

en Informes para el interventor. 
30/05/2023 

Se han cargado dos 

informes bimestrales 

corte I y corte II 

puntualmente. 

N/A 

2 Reportar las ventas  N/A 

Se han reportado las 

ventas de los meses de 

marzo, abril mayo $ 

13´672.980 y junio $ 

16´228.823. 

N/A 

2 Anexar el permiso de Bomberos Cargado 
Ok 

14/04/2023 
 

3 

Anexar los documentos de 

contratación de la jefe de Operario 

de labores culturares  

 1/10/2023 N/A 
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3 Organizar informes de producción  30/11/2023   

3 Registro de marca  29/01/2024   

3 Buenas prácticas avícolas  29/01/2024   

3 Certificación de SG-SST 30/11/2023   

3 Activar los dos empleos faltantes  30/11/2023   

3 
Realizar informe de mercadeo y de 

logos  
30/11/2023   

3 Realizar informe ambiental 30/01/2024   

3 Realización de informe innovador  30/01/2024   

 

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR. 
 

Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordó nuevamente que siempre deberá estar al día con las 
obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la información solicitada por la 
interventoría, de acuerdo a los plazos informados en la primera visita de interventoría. 
 

NOMBRE: HERNAN ALEJANDRO POSSO QUINTERO   

Rol: Contratista   

Correo: avicolasragallina@gmail.com  

Teléfono: 3182493202 Firma 

Declaración Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperación Empresarial, 
suscrito con el SENA y la Universidad Distrital, declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma digitalizada 
que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los hechos y demás 
información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración de la visita de 
seguimiento virtual. 

NOMBRE: CELICED CASTAÑO BARCO   

Rol: Orientador de emprendimiento SENA 

               

Correo: ccastanob@sena.edu.co  

Teléfono: 3176981418 Firma 

NOMBRE: JEISON DANIEL QUINTANA HERNANDEZ   

Rol: 
Interventor Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 

 

Correo: dquintana.interv.uptc@gmail.com  

Teléfono: 3208240848 Firma 
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“De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en 
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual inició a las 8:00 am y 
termina a las 1:00 pm del 24/11/2023”. 


