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Bogota D.C diciembre 13 de 2023

Sefores

MDN- FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
Atn: Te. Sara GOmez Aristizabal

Supervisor del contrato

Ciudad.-

Ref: Solicitud prorroga Contrato No. No 203-00-A-COFAC-DILOS-2023

Con toda atenciOn solicitamos de la manera mas atenta por su conducto y con su aval se
tramite a quien corresponda una solicitud de prOrroga en tiempo al contrato de la referencia,
cuyo objeto es “LA ADQUISICION DE DOTACION TERMICA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CAMPANA ANTARTICA.” por los motivos que a
continuaciOn expongo:

1. El proceso de fabricacién de las prendas nacionales se adelanta sin novedad y se
alcanzaria a entregar en la fecha inicialmente pactada.

2. Ahora bien con elementos importados tenemos el item Pantalén tercera capa y las
Gafas térmicas. Estos dos articulos ya se encuentran debidamente pedidos y se
adelanta el proceso de envio a Colombia, se estima su llegada en el transcurso de la
semana comprendida del 18 al 22 de diciembre.

3. Teniendo estos tiempos estariamos proponiendo visitas y entrega en la semana
siguiente.
4, Asi las cosas, se requiere una ampliacién en tiempo para poder tener dicho material

en plazay es por eso que solicitamos se autorice una prérroga hasta el 28 de diciembre
del corriente paras realizar la entrega total del contrato.

5. Presentamos propuesta de modificacién cronograma de entrega.
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CRONOGRAMA DE PRODUCCION

Numeral REQUERIMIENTO
1 Entrega muestras
3 Visita de seguimiento del 2 % de la produccién
4 Entrega declaraciones de conformidad primera parte
5 Visita de seguimiento verificacion del 100%. producto
terminado
6

Entrega efectiva y total de los bienes contratados

En espera de una respuesta favorable me suscribo de ustedes

q A

LIGIA LLA GONZALEZ DE
Representante Legal

FECHA PROYECTADA POR EL
CONTRATISTA

04-1202023
13-12-2023

20/12/2023

27/12/2023

28/12/2023
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BAJO CERO’

LINEA INSTITUCIONAL

Bogota, diciembre 13 de 2023

Seiores

Manufacturas Creare

Atn: Sr Mauricio Arguello Mateus
Bogota

Respetados Sefiores:

Por medio de la presente, les comunico que la importacién de los items pantalones tercera capa y
gafas térmicas que forman parte del pedido de la Fuerza Aérea, estaran llegando al pais la préxima
semana entre los dias 18 al 22 de diciembre. Por esta razdn solicitamos, si es posible, extender la
fecha de entrega del pedido para la semana del 26 de diciembre con el fin de realizar la entrega
completa.

De antemano gracias por la atencion prestada y quedo atento a sus comentarios

éd = Bm’:wwder C
Libia Benavides Castro
Directora Administrativa

www.dotacionestermicasbajocero.com.co
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