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ACTA No. 021 FECHA:           30 de octubre de 2023 

PROYECTO: SC25 – ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO 

INTEGRAL DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS INCLUYENTES Y 

DIVERSOS 
HORA DE INICIO:                 4:00 pm.  

HORA DE FINALIZACIÓN:   5:00 pm. 

LUGAR:      MEN 

SISTEMA DE GESTION: CALIDAD:  

X 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: MEDIO AMBIENTE: 

ELABORADA POR:    Claudia Patricia Rincón Rodríguez 

 

ASISTENTES 

NOMBRE COMPLETO CARGO 

Walter Steak Osorio Rodriguez Profesional Subdirección de Cobertura DPI - MEN 

Juan Bautista Gutierrez Gonzalez 
Profesional de Gestión de Calidad – Interventoría CONSORCIO DOTACIÓN 

2023 

 

Luego de elaborada el acta será enviada vía correo electrónico a los asistentes a la reunión, y en caso de 

comentarios a la misma serán incluidos, se dejará como soporte el envío y aceptación de la misma. 

 

AGENDA: 

1. Revisión alcances muestras  

2. Compromisos adquiridos 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

 

1. Revisión alcances muestras  

 

Por parte del contratista ASEGEST se revisaron las siguientes muestras 

 

FT 226 , Kit de construcción con engranajes. 

 

El MEN realizó revisión de cada uno de los accesorios engranajes y su funcionalidad. La muestra queda aprobada 

por el MEN. 

 

FT 53 Instrumento ORFF, Idiófono de metal 

 

El contratista ASEGEST presenta propuesta Güiro de metal en reemplazo de Campana de Manos o Tubulares y 

Gong de Metal.  pendiente respuesta MEN. 
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2. Compromisos y/o actividades adquiridas en el presente comité: 

 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA  
RESPONSABLE 

Respuesta de revisión de Guiro 31/10/2023 MEN 

 


