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ACTA No. 027 FECHA:           14 de noviembre de 2023 

PROYECTO: SC25 – ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS INCLUYENTES Y 
DIVERSOS 

HORA DE INICIO:                  3:30 pm.  
HORA DE FINALIZACIÓN:    4:30 pm. 

LUGAR:      MEN 

SISTEMA DE GESTION: CALIDAD:  
X 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: MEDIO AMBIENTE: 

ELABORADA POR:    Claudia Patricia Rincón Rodríguez 

 

ASISTENTES 

NOMBRE COMPLETO CARGO 

Janneth Buitrago Parra Profesional Subdirección de Calidad - MEN 

Juan Bautista Gutiérrez González 
Profesional de Gestión de Calidad – Interventoría CONSORCIO DOTACIÓN 
2023 

 
Luego de elaborada el acta será enviada vía correo electrónico a los asistentes a la reunión, y en caso de 
comentarios a la misma serán incluidos, se dejará como soporte el envío y aceptación de la misma. 
 
AGENDA: 
 
1. Revisión alcances muestras  
2. Compromisos adquiridos 
 
 
DESARROLLO DE LA AGENDA: 
 
1. Revisión alcances muestras  
 
Por parte del contratista ASEGEST, se revisaron los siguientes alcances: 
 
FT 226 Kit de engranajes 
 
El contratista Asegest presento 2 muestras adicionales de alcance del elemento “laberinto de bolitas” que 
reemplazó a los bloques translúcidos de la FT 35, debido a que este argumenta retraso en la importación del 
elemento de 350 unid para completar las 822 reportadas por el contratista.  La muestras presentadas quedaron 
pendientes de aprobación por parte del MEN   
 

• Muestra 1, proveedor industrias didacticas jo, marca pipeline rolling, aprox cant 160 unid , # piezas 98  

• Muestra, proveedor industrias didacticas jo , marca pipeline rolling rich styling, aprox cant 180 unid, # 

piezas 76 
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FT 14 Dominó de la diversidad (2 und), elemento en reemplazo de Set de títeres. 
 
Sigue pendiente respuesta por parte del MEN sobre el cambio de empaque de madera a plástico Domino de la 
Diversidad FT 14  

 

2. Compromisos y/o actividades adquiridas en el presente comité: 
 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 
ENTREGA  

RESPONSABLE 

Dar respuesta sobre el alcance al empaque del elemento 
“Dominó de la diversidad” 

15/11/2023 MEN 

Dar respuesta sobre el alcance al elemento del alcance de la 
FT226 

15/11/2023 MEN 

 
 

 
 


