CRONOGRAMA ALCANCE 1. CARACTERIZACION, REFORESTACION Y MANEJO DE PREDIOS EN CUENCAS

ABASTECEDORAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS.

ACTIVIDADES ENTREGABLES DICIEMBRE ENERO
L. Contratos y actas de inicio del personal
Contratacién de personal y transporte N
requerido
Caracterizaciéon areas nuevas y de manejo Fichas de caracterizacién - informe de avance
Contratacion empresas operadoras Informes de avance, contratos, actas de inicio
Prorroga contratos personal técnico y contratos
operadores
Aprobacion de predios y firmas de Memorandos|Memorandos de entendimiento/acuerdo de
de entendimiento/acuerdo de voluntades con voluntades con los municipios objeto de
los municipios objeto de intervencién intervenciéon
Establecimiento Plantacién Mixta y Actividades de Siembra en campo, registro
Enriquecimiento Forestal nuevas areas fotografico, avance fisico y financiero
Manejo Forestal (1 intervencion) Roceria, Actividades de manejoen campo, registro
resiembras, fitosanitario fotografico, avance fisico y financiero
Manejo Forestal (Predios intervenidos Actividades de manejoen campo, registro
anteriores Proyectos) fotografico, avance fisico y financiero
Seguimiento a las interveniciones informe de visita de campo
C trataci , Ej i , S imi T
Cerco o Aislamiento Municipios orj ratacion 'je_cuaon eguimiento y
registro fotografico
. . . Talleres, eventos ambientales, registro
Estrategia Comunicacional . .
fotégrafico
. . Informe de avances financiero, fisico y registro
Informes y comites tecnicos Py . N
fotografico - Actas de Comité tecnico
P
ACTIVIDADES ENTREGABLES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Acta de Inicio Acta de Inicio

Expedicion de polizas Pdliza Aprobada

EQC, CDP, RP, Comité de Contratacion

Actas de comité de aprobacion

Contratacion de personal .
requerido y contratado

Contratos y actas de inicio del personal

Contratacion Transporte Contrato y acta de inicio

Revision de predios priorizados aintervenir "
cartografica

Fichas de Caracterizacion con informacion

Contratacion Empresas Operadoras

Informes de avance, contratos, actas de inicio

Componente Forestal - Mantenimientos

Actividades mantenimiento, registro
fotogréfico, avance fisico y financiero

Entrega de informes y cierre administrativo




