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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION No. 01 del 2023-12-11

DIRECCION, AREA, REGIONAL
O CENTRO ORDENADORA DE
GASTO:

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA ASTIN

(S:léPNI_:'I_RRXI_f gR DEL Elia Yamel Rodriguez Garcés
APOYO A LA SUPERVISION: No aplica

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5518211 DE 2023
TIPO DE CONTRATO: Compra

COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICION DIMENSIONALES Y DE

OBJETO: ANGULO PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO ASTIN.
OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
VALOR: CINCUENA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

($84.506.552,00) incluido todos los impuestos.

CONTRATISTA:

EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A.

NIT:

860055583-9

LUGAR DE EJECUCION:

La ejecucion del contrato se llevara a cabo en la ciudad Santiago de Cali en
el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria — ASTIN ubicado en
la calle 52 No. 2Bis — 15.

FECHA DE SUSCRIPCION:

10 de noviembre de 2023

FECHA DE INICIO:

16 de noviembre de 2023

El plazo de ejecucién del contrato sera de veintisiete dias (27) dias y/o hasta

PLAZO INICIAL DEL | agotar presupuesto, sin excederse del 8 de diciembre de 2023; contado a

CONTRATO: partir de la expedicion del registro presupuestal, la aprobacién de la garantia
Unica y acta de inicio firmada por las (2) partes, en caso de requerirse.
OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS

\CligLN(')I'EATO: INICIAL DEL CINCUENA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($84.506.552,00) incluido todos los impuestos.
OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS

\C/'gI'N?_F;ATozACTUAL DEL CINCUENA Y _ DO_S PESOS _ MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($84.506.552,00) incluido todos los impuestos.

PRORROGA: No aplica

ADICION: No aplica

SUSPENSION: No aplica
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FORMA DE PAGO:

El SENA cancelara al contratista un Unico pago del contrato previa
presentacion facturas en el Grupo de Contratacién, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

LOTE 1: EQUIPOS DE PROCESAMIENTO PARA MEDICION DE PERFILES

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

Compra de Unidad de
procesamiento de datos

El equipo se recibi6 en las
instalaciones del Centro
Nacional ASTIN, el 11 de
diciembre de 2023, cumpliendo
con las caracteristicas
especificadas en el contrato.

Unidad de procesamiento de datos QM-
DATA Marca Mitutoyo, modelo 264-156A;
resolucion de 0,1 ym; Voltaje: 100 V a 240
V AC; Con conexién RS232

Compra de Sensor de
captura de perfiles

El equipo se recibi6 en las
instalaciones del Centro
Nacional ASTIN, el 11 de
diciembre de 2023, cumpliendo
con las caracteristicas
especificadas en el contrato.

Sensor de captura de perfiles OPTO-EYE
Marca Mitutoyo, Modelo 332-151 y Con
conexion por puerto RS232

Compra de Lentes de
amplificacién para
proyector de perfiles

Los lentes se recibieron en las
instalaciones del Centro
Nacional ASTIN, el 11 de
diciembre de 2023, cumpliendo
con las caracteristicas
especificadas en el contrato.

Lentes de amplificacion (2 unidades) para
proyector de perfiles

marca Mtutoyo

Amplificacion 20 X y 50 X,
Modelo 172-297 y Modelo
respectivamente

172-298

Lote 2: Compra de patron

es de angulo y longitud

Juego de bloques patrén
de angulo

Juego de bloques patrén
de angulo

Los equipos se recibieron en
las instalaciones del Centro
Nacional ASTIN, el 11 de
diciembre de 2023, cumpliendo
con las caracteristicas

Escala de vidrio

especificadas en el contrato.

Juego de bloques patrén de angulo (12
unidades) con valores nominales desde ¥4°
a 30°

Marca Mitutoyo; Modelo 981-102

Juego de bloques patrén de angulo (2
unidades). Su construccidon materializa los
siguientes valores nominales: 45°, 45°, 90°
/ 30°, 60°, 90°.

Marca Mitutoyo; Modelo 981-103

Escala de vidrio para calibracion de
proyector de perfiles con Intervalo: 0 mm a
200 mm; Marca Mitutoyo; Modelo 182-522-
50

Lote 3. Equipos de medicidon dimensional y de temperatu

ra

Micrémetro de exteriores
de puntas
intercambiables

Los equipos se recibieron en
las instalaciones del Centro
Nacional ASTIN, el 11 de
diciembre de 2023, cumpliendo
con las caracteristicas
especificadas en el contrato.

Micrébmetro de exteriores de puntas
intercambiables

Marca Mitutoyo; Modelo 116-101-10;
Rango: 0 mm a 25 mm; Resolucion 0,01
mm; Puntas coOnicas y puntas planas
intercambiables; Estuche para guardar el
instrumento y llave de ajuste de cero.
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Micrémetro de exteriores
con puntas conicas

Calibrador pie de rey

Termohigrémetro digital

Micrometro de exteriores con puntas
conicas

Marca Mitutoyo; Modelo 342-351-30;
Rango: 0 mm a 25 mm; Resolucién: 0,001
mm; Angulo de la punta 15°

Calibrador pie de rey
Intervalo 0 mm a 150 mm: Resolucién de
0,01 mm; Indicacion digital con display LCD

Termohigrometros digitales (2 unidades)
Marca Extech; Modelo 42280; Intervalo en
temperatura: (-10 a 70) °C; Intervalo en
humedad relativa: (20 a 90) %; Resolucion
0,1°Cy0,1%

General

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

Cumplir con los tiempos
de entrega establecidos
para entrega de equipo y
certificados

Recepcion de equipos en las
instalaciones del ASTIN en las
fechas pactadas

Equipos relacionados en los numerales
anteriores, recibidos en el Centro ASTIN

Entregar los equipos de
acuerdo con las
especificaciones
establecidas

Los equipos recibidos se
verificaron cumpliendo con las
caracteristicas  especificadas
en el contrato.

Equipos que cumplen con especificaciones
técnicas solicitadas

Garantizar que el equipo
entregado cumple con los
errores maximos
permitidos de acuerdo con
el fabricante.

Verificacion de cumplimiento
con especificaciones

Reportes de inspeccion de los equipos con
valores que estan dentro de los
especificados

Los equipos deberan
entregarse en sus
estuches o con |las
protecciones que
garanticen su
preservacion.

Revisi6bn de empaque de los
equipos

Equipos en sus estuches y empacados
adecuadamente para garantizar su
preservacion

PORCENTAJE DE
FECHA PORCENTAJ | £3ECUCION FiSICA
dota No. DE VALOR A VALOR SALDO DEL E DE
factura) | PACTURA | CANCELAR | EJECUTADO | CONTRATO | EJECUCION ,
FINANCIERA | No-dedias %
ejecutados
2023-12-05| 176455 | $84.506.552 | $84.506.552 100 % No aplica | 100 %
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OBSERVACIONES

Este informe cubre la ejecucion del contrato y con esto se da por terminada la ejecucién del mismo.
Los reportes de inspeccion de los equipos no se adjuntan a este informe porque hacen parte de la
confidencialidad del laboratorio y no deben ser dispuestos publicamente.

Elaboré: Elia Yamel Rodriguez, Técnico G02 K;E*)
Revisé: Ana Maria Cortés, Contratista-Gestién Contractual.
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