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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 2023-12-11 

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL 

O CENTRO ORDENADORA DE 

GASTO: 

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO: 
Elia Yamel Rodríguez Garcés 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: No aplica 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5518211 DE 2023 

TIPO DE CONTRATO: Compra 

OBJETO: 
COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIMENSIONALES Y DE 

ÁNGULO PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO ASTIN. 

VALOR:  

OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 

CINCUENA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

($84.506.552,00) incluido todos los impuestos. 

CONTRATISTA: EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. 

NIT: 860055583-9 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de Cali en 

el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ubicado en 

la calle 52 No. 2Bis – 15. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 de noviembre de 2023 

FECHA DE INICIO: 16 de noviembre de 2023 

PLAZO INICIAL DEL 

CONTRATO: 

El plazo de ejecución del contrato será de veintisiete días (27) días y/o hasta 

agotar presupuesto, sin excederse del 8 de diciembre de 2023; contado a 

partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía 

única y acta de inicio firmada por las (2) partes, en caso de requerirse. 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO: 

OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 

CINCUENA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

($84.506.552,00) incluido todos los impuestos. 

VALOR ACTUAL DEL 

CONTRATO: 

OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 

CINCUENA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

($84.506.552,00) incluido todos los impuestos. 

PRÓRROGA:  No aplica 

ADICIÓN: No aplica 

SUSPENSIÓN: No aplica 
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FORMA DE PAGO: 

El SENA cancelará al contratista un único pago del contrato previa 

presentación facturas en el Grupo de Contratación, previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

LOTE 1: EQUIPOS DE PROCESAMIENTO PARA MEDICIÓN DE PERFILES 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Compra de Unidad de 

procesamiento de datos 

El equipo se recibió en las 

instalaciones del Centro 

Nacional ASTIN, el 11 de 

diciembre de 2023, cumpliendo 

con las características 

especificadas en el contrato. 

- Unidad de procesamiento de datos QM-

DATA Marca Mitutoyo, modelo 264-156A; 

resolución de 0,1 μm; Voltaje: 100 V a 240 

V AC; Con conexión RS232 

Compra de Sensor de 

captura de perfiles 

 

El equipo se recibió en las 

instalaciones del Centro 

Nacional ASTIN, el 11 de 

diciembre de 2023, cumpliendo 

con las características 

especificadas en el contrato. 

- Sensor de captura de perfiles OPTO-EYE 

Marca Mitutoyo, Modelo 332-151 y Con 

conexión por puerto RS232 

Compra de Lentes de 

amplificación para 

proyector de perfiles 

Los lentes se recibieron en las 

instalaciones del Centro 

Nacional ASTIN, el 11 de 

diciembre de 2023, cumpliendo 

con las características 

especificadas en el contrato. 

- Lentes de amplificación (2 unidades) para 

proyector de perfiles 

marca Mtutoyo  

Amplificación 20 X y 50 X,   

Modelo 172-297 y Modelo 172-298 

respectivamente 

Lote 2: Compra de patrones de ángulo y longitud 

Juego de bloques patrón 

de ángulo 

Los equipos se recibieron en 

las instalaciones del Centro 

Nacional ASTIN, el 11 de 

diciembre de 2023, cumpliendo 

con las características 

especificadas en el contrato. 

- Juego de bloques patrón de ángulo (12 

unidades) con valores nominales desde ¼° 

a 30° 

Marca Mitutoyo; Modelo 981-102 

Juego de bloques patrón 

de ángulo 

- Juego de bloques patrón de ángulo (2 

unidades). Su construcción materializa los 

siguientes valores nominales: 45°, 45°, 90° 

/ 30°, 60°, 90°. 

Marca Mitutoyo; Modelo 981-103 

Escala de vidrio 

- Escala de vidrio para calibración de 

proyector de perfiles con Intervalo: 0 mm a 

200 mm; Marca Mitutoyo; Modelo 182-522-

50 

Lote 3. Equipos de medición dimensional y de temperatura 

Micrómetro de exteriores 

de puntas 

intercambiables 

Los equipos se recibieron en 

las instalaciones del Centro 

Nacional ASTIN, el 11 de 

diciembre de 2023, cumpliendo 

con las características 

especificadas en el contrato. 

- Micrómetro de exteriores de puntas 

intercambiables  

Marca Mitutoyo; Modelo 116-101-10; 

Rango: 0 mm a 25 mm; Resolución 0,01 

mm; Puntas cónicas y puntas planas 

intercambiables; Estuche para guardar el 

instrumento y llave de ajuste de cero. 
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Micrómetro de exteriores 

con puntas cónicas 

- Micrómetro de exteriores con puntas 

cónicas  

- Marca Mitutoyo; Modelo 342-351-30; 

Rango: 0 mm a 25 mm; Resolución: 0,001 

mm; Angulo de la punta 15° 

Calibrador pie de rey 

- Calibrador pie de rey 

Intervalo 0 mm a 150 mm:  Resolución de 

0,01 mm; Indicación digital con display LCD 

Termohigrómetro digital 

- Termohigrómetros digitales (2 unidades)  

Marca Extech; Modelo 42280; Intervalo en 

temperatura: (‐10 a 70) °C; Intervalo en 

humedad relativa: (20 a 90) %; Resolución 

0,1 °C y 0,1 % 

 

General 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Cumplir con los tiempos 

de entrega establecidos 

para entrega de equipo y 

certificados 

Recepción de equipos en las 

instalaciones del ASTIN en las 

fechas pactadas 

- Equipos relacionados en los numerales 

anteriores, recibidos en el Centro ASTIN 

Entregar los equipos de 

acuerdo con las 

especificaciones 

establecidas 

Los equipos recibidos se 

verificaron cumpliendo con las 

características especificadas 

en el contrato. 

- Equipos que cumplen con especificaciones 

técnicas solicitadas 

Garantizar que el equipo 

entregado cumple con los 

errores máximos 

permitidos de acuerdo con 

el fabricante. 

Verificación de cumplimiento 

con especificaciones 

- Reportes de inspección de los equipos con 

valores que están dentro de los 

especificados 

Los equipos deberán 

entregarse en sus 

estuches o con las 

protecciones que 

garanticen su 

preservación. 

Revisión de empaque de los 

equipos 

- Equipos en sus estuches y empacados 

adecuadamente para garantizar su 

preservación 

 

 

FECHA 

(de la 

factura) 

No. DE 

FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJ

E DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN FÍSICA 

No. de días 

ejecutados 
% 

2023-12-05 176455 $84.506.552 $84.506.552 $ 0 100 % No aplica 100 % 
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OBSERVACIONES 
 

Este informe cubre la ejecución del contrato y con esto se da por terminada la ejecución del mismo. 

Los reportes de inspección de los equipos no se adjuntan a este informe porque hacen parte de la 

confidencialidad del laboratorio y no deben ser dispuestos públicamente.  

 
Elaboró: Elia Yamel Rodríguez, Técnico G02 
Revisó: Ana María Cortés, Contratista-Gestión Contractual. 
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