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ACTA APROBACION DE ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
ACTIVACIÓN DEL PARQUE DE "LA RECONCILIACIÓN", UBICADO EN LA CALLE 26, COSTADO 

OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. 
 
 

CONTRATO No.: IDPC-INT-460-2022 
 
 
OBJETO: 

 
 "DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PARQUE DE "LA 
RECONCILIACIÓN", UBICADO EN LA CALLE 26, COSTADO 
OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Bogotá D:C 
VALOR: $ 1.104.260.945 

 
CONTRATISTA: 

 
CONSORCIO ARQUITECTURAY ESPACIO URBANO 

 
 

 
PLAZO INICIAL : 

El plazo ejecución de este contrato es de CUATRO (04) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 
de 1993 y artículo 23 de la Ley 1150 de 

2011. 

FECHA DE INICIÓ: 16 de enero de 2023 

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 15 de mayo de 2023 

SUSPENSIÓN N° 1 45 días  calendario   
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 19 de abril al 2 junio 2023 

PRORROGA DE SUSPENSIÓN N° 1  28 días  calendario   
FECHA DE PRORROGA SUSPENSIÓN N° 1 3 de junio  al 30 junio 2023 

SUSPENSIÓN N° 2 62 días  calendario   

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2 13 de julio al 12 septiembre 2023 

PRORROGA  N° 1 28 de septiembre 2023 al 27 noviembre 2023. 

PRORROGA  N° 2 28 de noviembre  2023 al 25 febrero 2024. 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 25 de febrero de 2023 

INTERVENTOR: IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS. 

SUPERVISOR: Arq. RICARDO ESCOVAR ALVAREZ 
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ETAPA DE ESTUDIOS 

ENTREGABLE DOS: 

Representante Legal: CONSULTOR  

 

Representante Legal: INTERVENTOR 

 

 

Arq. VERONICA ORTIZ MURCIA. 

 

Arq. YAMIL FABIAN CASTRILLON 

 

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del recibo y aprobación de los 
documentos: 

1-Estudios Geotécnicos- Suelos 5-Estudios y Diseños Eléctricos. 

2-Estudios preliminares Arqueología. 

8- Presupuesto Detallado. 

9-Gestión Social 

 
Con la presente acta se hace entrega formal de lo relacionado a continuación: 

ENTREGA DE PRODUCTOS 
 

ITEM DESCRIPCION PLANOS FOLIOS 

 ENTREGABLE TRES   
1 Estudios Geotécnicos- Suelos v3  203 
2 Estudios preliminares Arqueología  386 

 ENTREGABLE CUATRO.   

8 Presupuesto Detallado.  427 

9 Gestión Social   66 

 TOTAL  1082 

 
Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó los documentos entregados, de 
acuerdo con especificaciones. 

  
 
 
 
    Arq. YAMIL FABIAN CASTRILLON                                           JHOANA MILENA GARCIA NIETO                                                    

DIRECTOR D INTERVENTORIA Y REPRESENTANTE LEGAL                       ASESOR GESTION SOCIAL. -ESPECIALISTA RSE                                                   
. 

 

                                                                                                              
               

 
 


