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Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2023 
 
Señores 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA 
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos  
Av. El Dorado No. 66 – 63 
Ciudad 
 
 

INTER-INDUSEL-381-2023 
 

 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.4054330 DE 2022 CUYO 
OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL 
COLEGIO INDUSEL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA UPZ - 84 BOSA 
OCCIDENTAL DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO. 

 
 

Asunto: Solicitud de adición N° 2 y prorroga contrato de interventoría. 
 
Cordial Saludo. 
 
 
De acuerdo con la solicitud realizada por el contratista de obra, consistente en 
la solicitud de adición de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES UN MIL 
CUATROCIENTOS OCHETNA Y DOS PESOS ($ 5.790.001.482,00) MONEDA 
CORRIENTE y una prórroga de CUATRO PUNTO CINCO (4,5) MESES al contrato de 
obra N° CO1.PCCNTR.399639, la cual fue avalada por la interventoría, 
recomendando a la entidad la aprobación de la misma, nos dirigimos a ustedes 
con el fin de solicitarles que en el caso que la solicitud del contratista de obra sea 
aprobada, de igual forma se prorrogue el contrato de interventoría de la 
referencia en CUATRO PUNTO CINCO (4,5) MESES, es decir hasta el 15 de 
noviembre de 2024 y también se adicione este en la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 491.674.680,00). 

En el caso de ser aprobada nuestra solicitud, manifestamos que la dedicación 
de algunos profesionales al proyecto se disminuye, de acuerdo con la 
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observación realizada por la entidad contratante. (Se adjunta cuadro 
económico con el valor final y la nueva dedicación de los profesionales). 

Adicionalmente la solicitud de la prórroga y adición al contrato de interventoría 
la basamos en el art. 85 de la Ley 1474 de 2012, que al respecto dispone: 

(…) ARTÍCULO 85. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de 
Interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el 
contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a 
las obligaciones del objeto de Interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto 
en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.” (…) 

 
 
Atentamente, 
 
 
  
 
______________________________________ 
GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 
 
 
  

mailto:consorciogap@hotmail.com


CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S. 
NIT. 900.457.115-5 

Avenida Carrera 15 # 122 – 75 Oficina 211 – 212 Torre A Edificio Jorge Barón 
Teléfono 6016137719 – correo electrónico consorciogap@hotmail.com 

Bogotá D.C. - Colombia 

 
 
  
 
______________________________________ 
GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 
 

cant cargo % tiempo mensual FM mes % total
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 100% 4,5  $     6.000.000 100,0%  $   6.000.000  $        27.000.000 
2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 100% 4,5  $     4.200.000 100,0%  $   4.200.000  $        37.800.000 

1
RESIDENTE ADMINISTRATIVO DE 
INTERVENTORÍA 100% 4,5  $     4.200.000 100,0%  $   4.200.000  $        18.900.000 

1 ASESOR ESTRUCTURAL 20% 4,5  $     8.000.000 100,0%  $   1.600.000  $          7.200.000 

1
ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, 
VOZ Y DATOS 20% 4,5  $     8.000.000 100,0%  $   1.600.000  $          7.200.000 

1 ASESOR EN GEOTECNIA 10% 4,5  $     8.000.000 100,0%  $      800.000  $          3.600.000 
1 ASESOR EN PAISAJISMO 15% 4,5  $   16.000.000 100,0%  $   2.400.000  $        10.800.000 
1 ASESOR EN BIOCLIMATICA 5% 4,5  $   16.000.000 100,0%  $      800.000  $          3.600.000 
1 RESIDENTE DE BIOSEGURIDAD 100% 4,5  $     4.200.000 100,0%  $   4.200.000  $        18.900.000 

1
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y 
RED CONTRA INCENDIO, 20% 4,5  $     8.000.000 100,0%  $   1.600.000  $          7.200.000 

1
ASESOR COORDINADOR EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 100% 4,5  $     4.200.000 100,0%  $   4.200.000  $        18.900.000 

1 ASESOR AMBIENTAL 20% 4,5  $     4.000.000 100,0%  $      800.000  $          3.600.000 

1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD 50% 4,5  $     6.000.000 100,0%  $   3.000.000  $        13.500.000 

1
PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACION DE OBRA 20% 4,5  $   10.000.000 100,0%  $   2.000.000  $          9.000.000 

1 ASESOR JURÍDICO 15% 4,5  $   12.000.000 100,0%  $   1.800.000  $          8.100.000 
1 SUPERVISOR TECNICO INDEPENDIENTE 50% 4,5  $     6.000.000 100,0%  $   3.000.000  $        13.500.000 

1 RESIDENTE SUPERVISOR TECNICO 
INDEPENDIENTE 30%

4,5  $     4.200.000 100,0%  $   1.260.000  $          5.670.000 

2 INSPECTOR DE INTERVENTORIA 100% 4,5  $     2.800.000 100,0%  $   2.800.000  $        25.200.000 
1 TOPÓGRAFO 30% 4,5  $     6.000.000 100,0%  $   1.800.000  $          8.100.000 
1 CADENEROS 20% 4,5  $     3.000.000 100,0%  $      600.000  $          2.700.000 
1 TÉCNICO O TECNÓLOGO SST 100% 4,5  $     2.500.000 100,0%  $   2.500.000  $        11.250.000 
1 MENSAJERO 20% 4,5  $     2.000.000 100,0%  $      400.000  $          1.800.000 
1 OTROS GASTOS 100% 4,5  $   33.256.000 100,0%  $ 33.256.000  $      149.652.000 

413.172.000$      
78.502.680$        

491.674.680$      

PROPUESTA ECONOMICA SOLICITU DE ADICION N° 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.4054330 DE 2022 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 

CERRAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO HENA RODRIGUEZ PARRA UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA UPZ - 84 BOSA OCCIDENTAL DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

TOTAL ANTES DE IVA
IVA
VALOR TOTAL
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