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No. DE DOCUMENTO DE No. | No.
CONTRATISTA '
CONTRATO IDENTIFICACION DOCUMENTO  RELACIONADO PERIODO | roLios | cps
CORPORACION INFORME DE SUPERVISION Y DOCUMENTOS| ~ 01/09/2023 al
6614-2023 RAZON DE SER 900.381.580-9 SOPORTES. 30/09/2023 85 0
TOTAL 85 0
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SUBDIRECCION DE NUTRICION
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PORCENTAJE DE EJECUCION

FisicA PRESUPUESTAL

66% 53%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricién
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Andrea Marcela Junca Moya

- Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Nery
Yolanda Fuentes Martinez

- Componente Ambiental: Linda Paola Linares Londofio.

- Componente Administrativo y Financiero: Jenniffer Natali
Vanegas Sosa - Juan Carlos Penagos Avila.

- Gestién Documental: Claudia Lorena Zapata Correa

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacién de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusidn social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO 6614-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 12/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 19/04/2023
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CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1
Fecha: Memo 12022021823 —

SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 2 de 81
CONTRATISTA Corporacién Razén de Ser
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 900.381.580-9
VALOR INICIAL $ 426.674.969
MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
PLAZO INICIAL 8 meses
FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023
PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 - 30/09/2023
) PORCENTUAL FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCION 66% 53%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Corporacion Razén de Ser dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6614-2023 suscrito para la operacion del
Comedor Comunitario 113878-CCCP 08-010 - Perpetuo Socorro de la Localidad Kennedy implementando las actividades
relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes Inclusién social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestién documental.

3.2.

3.2.1.

BITACORA DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS GENERALES

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

El Asociado suscribié acta de inicio del
convenio de asociacion, el 22/04/2023,
una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y
ejecucion, de conformidad con lo
seflalado en la Invitacion Publica del
proceso competitivo SDIS-DCT092-001-
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromios_Generales
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Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, deberd estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remitid, via correo
electrénico, la certificacién de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromios_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de  mejoramiento y
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se generaron planes de
mejoramiento y requerimientos.

No aplica.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

El Asociado atendi6 las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
en cada uno de los componentes, tal
como se observa en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromios_Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las visitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113878-CCCP 08-010 - Perpetuo
Socorro no se recibieron visitas por
parte de entes de control.

No Aplica



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ev2t4CRMEBVEuEPeSiNJaBMBsl4Ign9qNTo2qKGLrSro2w?e=g1TUg4
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ev2t4CRMEBVEuEPeSiNJaBMBsl4Ign9qNTo2qKGLrSro2w?e=g1TUg4

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 4 de 81
Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 5 de 89

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203814-718980-64191564

2023-10-19721:40:59-05:00

Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion del convenio  de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

El Asociado, a través del representante
legal y el talento humano vinculado para
la operacion del Comedor Comunitario
(responsable del servicio, profesional
social, profesional en nutricion y
dietética y auxiliar administrativo),
participd en las siguientes reuniones
convocadas por la SDIS:

e 11/09/2023 Socializacién de la
Estrategia de informacion,
educacion 'y comunicacion
(IEC)

e 14/09/2023 Socializacion Acta
anticorrupcion segundo corte
2023 y reporte residuos tercer

e 15/09/2023 Mesa de Inclusion

Social Local Kennedy
septiembre

e 15/09/2023 Comité de
seguimiento y  evaluacién

septiembre 2023

o 22/09/2023 Reunidn
responsables comedores
comunitarios de Kennedy.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromios_Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico,  religioso,
ideolégico, comercial o de cualquier
otra indole.

Comedor

El Asociado adelant6 en las
instalaciones del Comedor Comunitario
113878-CCCP 08-010 - Perpetuo
Socorro, las actividades propias
relacionadas con la prestacion del
servicio de alimentacion, el desarrollo de
procesos de inclusién social, vigilancia
nutricional y promociéon en estilos de
vida saludable, de conformidad con lo
sefialado en el objeto del convenio de
asociacion 6614-2023

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromios_Generales

Dar cumplimiento con lo establecido

en el Decreto Distrital 389 de 2009 y

demas normas concordantes, por lo

cual no podra recibir ni recaudar

donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El Asociado, en el marco de la ejecucion
del convenio de asociacion 6594 no
recaudo donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;

por parte de los beneficiarios del
Comedor Comunitario 113878-CCCP
08-010 - Perpetuo Socorro, dando

cumplimiento con lo establecido en el
Decreto 389 de 2009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan _en la  herramienta de
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Informar inmediatamente a la
supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelanto actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
suscitaron situaciones de fuerza mayor
o caso fortuito que afectaran Ila
ejecucion del convenio.

No Aplica

. Garantizar que el recurso humano

contratado, conozca y de
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales,

lineamientos, protocolos, sistemas y

aplicativos (SIRBE y RAD cual sea

el caso), pertinentes para la
prestacion del servicio y la ejecucion
del convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucion del convenio
de asociacion 6614-2023, participd en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS, y
adelantadas por el asociado tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos Asociados a la operacion del
servicio Comedores Comunitarios.

= 11/09/2023 Socializacion de la
Estrategia de informacion,
educacién y comunicacion (IEC)

= 14/09/2023  Socializacion  Acta
anticorrupcion segundo corte 2023 y
reporte residuos tercer

= 15/09/2023 Mesa de Inclusién Social
Local Kennedy septiembre

= 22/09/2023 Reunién responsables
comedores comunitarios de
Kennedy.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromios_Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
suministrando la informacion vy
documentacién requerida en el
marco del convenio y los
documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme
el responsable del
profesional social.

servicio 'y

El Asociado particip6 en la actividad de
empalme de inicio del convenio de
asociacion 6614-2023 y de inicio de
operacion del Comedor Comunitario
113878-CCCP 08-010 - Perpetuo
Socorro, llevada a cabo por Ila
Subdireccion Local para la Integracion
Social el 21/04/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucién del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromios_Generales
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supervisién o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y
especificos por componente
(Inclusién  social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

El Asociado remiti6 via correo
electrénico a la supervision de la SDIS,
el informe mensual de ejecucion del
convenio de asociacion 6614-2023,
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el Informe
Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromios_Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacién
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente  (Inclusién  social,
Alimentacion, nutricién y salubridad,
Ambiental 'y  Administrativo y
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades
relacionadas con este compromiso, toda
vez que no se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

No Aplica

. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracion Social
de reclamaciones presentadas por

Para el periodo reportado no se requiere
presentacion de soportes, toda vez que
no se evidenciaron reclamaciones

que tenga como causa las . : » provenientes de terceros que tengan
. terceros relacionados con la ejecucion .
actuaciones del ASOCIADO, sus . S como causa las actuaciones del
del convenio de asociacién 6614-2023 .
proveedores o] terceros Asociado.
relacionados.
El Asociado en el marco del proceso | Los soportes que dan cuenta de la
competitivo ~ SDIS-DCT092-001-2023, | actividad adelantada para el
. Cumplir con las condiciones | oferté como criterios de calificacién de la | cumplimiento del compromiso se
ofertadas dentro del proceso | propuesta presentada, los siguientes | encuentran relacionados en el Informe

competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

factores de seleccion:

= Porcentaje adicional de
participantes vinculados a
procesos de transformacién de

alimentos.

Mensual de Ejecucion del periodo
septiembre 2023 presentado por el
Asociado y aprobado por el equipo de
apoyo a la supervision de la
Subdireccion de Nutricién. Asi mismo
reposan en la herramienta de
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16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelanto actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no fueron
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio.

No Aplica

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social
Compromiso Actividad Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
1. Construir la hoja de ruta del encuentran relacionados en el

componente inclusién social por el
tiempo de ejecucion del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El asociado construy6 la hoja de ruta y
elaboré la programacion mensual de
actividades de  septiembre  del
componente inclusion  social  del
Comedor Comunitario.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 _Com_Inc_Soc

2. Participar en la Mesa Local de
Inclusion Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

El asociado participé en la Mesa Local
de Inclusion Social en donde se
socializé los intereses y necesidades del
Comedor Comunitario y se articularon
las acciones necesarias para dar
respuesta a los participantes y sus
hogares/familias, en los términos del
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc
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Participar en la gestibn vy
articulacion interinstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales vy territoriales
identificada, en coordinacién con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

El asociado participé en la gestion y
articulacion interinstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo a las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com_Inc_Soc

Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

El asociado realiz6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30
personas en las instalaciones del
comedor comunitario, con el fin de
generar la construccion colectiva y
concertada de los acuerdos de
convivenciay participacion los cuales se
socializaran a los participantes del
Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacion
del convenio, de acuerdo con Ilo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com_Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacion en un
lugar  visible  del Comedor
Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones 0
enmendaduras.

El asociado publicé en un lugar visible
los acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del

comedor comunitario,
permanentemente  manteniendo la
calidad de la publicacion hasta la

finalizacion del convenio teniendo en
cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com_Inc_Soc

Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concertd el

contrato social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
7. Referenciar a los participantes del . » cumplimiento del compromiso se
Comedor Comunitario y sus | El asociado referenci6 ~a 10s | gncyentran relacionados en el
hogares/familias a los servicios | Participantes del Comedor Comunitario | |nforme Mensual de Ejecucion del
sociales existentes, de acuerdo con | ¥ sus hogares/familias a los servicios | periodo septiembre 2023 presentado
la identificacion de intereses vy | sociales existentes, de acuerdo con el | por el Asociado y aprobado por el
necesidades producto del andlisis | analisis de la Lectura de Realidades y el | equipo de apoyo a la supervision de
del instrumento Lectura de | Contrato Social Familiar, registrando el | la Subdireccion de Nutricion. Asi

Realidades - Contrato Social | seguimiento en Ficha SIRBE vigente. mismo reposan en la herramienta de
Familiar y realizar registro en la almacenamiento de informacién
ficha SIRBE vigente. definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

El asociado implementd procesos de
agricultura urbana orgénica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo con las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales.

8. Implementar procesos de
agricultura urbana orgéanica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

01 _Com_Inc_Soc

9. Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el .
o . Para el presente periodo no se requirid
5% de hogares/familias - .
. el desarrollo de actividades asociadas a
participantes del Comedor

este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Comunitario que incluyan formacion
en manipulacién de alimentos de
minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de
alimentos de minimo 4 horas.

No Aplica
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10. Elaborar e implementar el plan de

transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El asociado elabor6 y/o implemento el
plan de transformacion de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
qgue la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contempl6é con minimo el 60% de los
hogares/familias  patrticipantes  del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com_Inc_Soc

. Implementar la estrategia
Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacién para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencion producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

El asociado desarroll6 una (1) actividad
de sensibilizaciéon en donde se dio a
conocer a los participantes que no se
encuentran vinculados en las acciones
de fortalecimiento de capacidades sobre
la importancia de participar en las
mismas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 _Com_Inc_Soc

. Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusién Social.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,

El asociado realiz6 los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
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registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social

Lectura de Realidades - Contrato Social
Familiar.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

Familiar y en la Ficha SIRBE equipo de apoyo a la supervision de
vigente. la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint)
01 Com_Inc_Soc
Realizar  seguimiento a los Los soportes que dan cuenta de la
) " actividad adelantada para el
participantes del Comedor cumplimiento del compromiso se
Comunitario que evidencian P . P
encuentran relacionados en el

criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

El asociado realiz6 seguimiento a los
casos de los participantes del Comedor
Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envid el Reporte semanal y/o
soportes al profesional local del
Proyecto 7745.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com_Inc_Soc

. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspensidn 0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,

El asociado realiz6 seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
que no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envio del
Reporte mensual o en caso de que se
requiera el mismo dia de ocurrencia al
profesional local del Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com_Inc_Soc

via correo electronico, con los
respectivos soportes.

. Actualizar la informacién | El asociado envi6 el reporte quincenal | Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE | junto con los respectivos soportes al | actividad adelantada para el
vigente cuando presente | profesional local del Proyecto 7745 de | cumplimiento del compromiso se



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EsoT8O3Rc1VPhzRGjYroM3IBOcLiZkK5E__uUKKAdyavVA?e=5da65s
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EsoT8O3Rc1VPhzRGjYroM3IBOcLiZkK5E__uUKKAdyavVA?e=5da65s
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EsoT8O3Rc1VPhzRGjYroM3IBOcLiZkK5E__uUKKAdyavVA?e=5da65s

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Péagina: 12 de 81

Compromiso Actividad Soporte

modificacion en las variables | los cambios y las modificaciones de la | encuentran relacionados en el
basicas, variables transversales, | informacién de los participantes y | Informe Mensual de Ejecucion del
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g% ubicacion geogréfica, informacion | hogares/familias del Comedor | periodo septiembre 2023 presentado

83 basicay transversal sobre la familia, | Comunitario. por el Asociado y aprobado por el

22° ) ) . .

252 de acuerdo con las orientaciones equipo de apoyo a la supervisién de

RES definidas por la SDIS y enviar la Subdireccién de Nutricién. Asi

§§§ reporte quincenal al profesional mismo reposan en la herramienta de
E_;&“_;Eg local del Proyecto 7745, via correo almacenamiento de informacion
S ¥ ST L. . - .
gl £52 electrénico, con los respectivos definida por la SDIS (SharePoint)

zes soportes de actualizacion que se

requieran. 01 Com Inc Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El asociado presentd los soportes | encuentran relacionados en el
correspondientes a la participacion en | Informe Mensual de Ejecucion del
los espacios convocados por la | periodo septiembre 2023 presentado
Secretaria Distrital de Integracion Social | por el Asociado y aprobado por el
para la implementacion de las | equipo de apoyo a la supervision de

18. Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusién social, mesas de trabajo,
comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias
realizadas por la Secretaria Distrital
de Integracion Social para la

. " actividades transversales la Subdireccion de Nutricién. Asi

implementacion del componente articuladoras del componente Inclusiéz mismo reposan en la herramienta de

inclusion social y el Proyecto 7745 . P po: : S
Social. almacenamiento de informacion

Compromiso por una Alimentacion

Integral en Bogota. definida por la SDIS (SharePoint)

01 Com Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacién, Nutricion Y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

El Asociado implemento el
procedimiento “Operacién entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales de la SDIS” mediante el
diligenciamiento diario de los siguientes
formatos establecidos:

1. Implementar el procedimiento
“Operaciéon entrega de apoyos

alimentarios en los servicios por el Asociado y aprobado por el
sociales de la SDIS”, teniendo en FOR-PSS-230 Formato recepcion de equipo d_e apoyo a la supervision dg
cuenta los documentos y formatos alimentos la Subdireccion de Nutricion. Asi

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

Asociados a este. FOR-PSS-232 Formato Verificacion

transporte de alimentos
FOR-PSS-236 Formato Control de
entrada y salida de alimentos

. 02 Com_Ali_Nut Salu
Asociados.
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FOR-PSS-238 Formato Control de
temperatura de equipos de
refrigeracion.

FOR-PSS-239 Formato Control de
temperatura de equipos en congelacion.
FOR-PSS-243 Formato Preparacion de
alimentos.

FOR-PSS-248 Formato
Acompafamiento de la operacion del
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servicio de alimentacion mensual.

2. Ofrecer menus especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afio. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario | Para el presente periodo, el Asociado no
debera enviar la propuesta de menu | requirio el desarrollo de actividades para
especial antes del 10 de diciembre | el cumplimiento de este compromiso, ya | No Aplica
al profesional en nutricion y dietética | que este se encuentra definido para el
del Proyecto 7745 asignado a la | mes de diciembre 2023.

Subdireccion Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

Los soportes que dan cuenta de la
El Asociado implement? las veinticuatro | actividad adelantada para el
(24) minutas establecidas en el ciclo de | cumplimiento del compromiso se
menus diligenciando la informacion | encuentran relacionados en el
diaria en el FOR-PSS-243 Formato | Informe Mensual de Ejecucion del
Preparacion de Alimentos. periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
Suministro las raciones establecidas de | equipo de apoyo a la supervision de
acuerdo con el grupo de edad evaluado | la Subdireccion de Nutricion. Asi
en visitas de seguimiento por parte del | mismo reposan en la herramienta de
apoyo a la supervision, mediante el | almacenamiento de informacién
FOR-PSS-252 Formato inspeccion plan | definida por la SDIS (SharePoint).

de muestreo porciones servidas.

3. Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de mends y
andlisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacion participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
4. Realizar una encuesta de opinion | El Asociado realizdé noventa y seis (96) | cumplimiento del compromiso se
con los participantes del Comedor | encuestas el dia 18/05/2023 a los | encuentran relacionados en el
Comunitario mayores de 18 afios, | participantes mayores de 18 afios | Informe Mensual de Ejecucion del
dentro de los primeros treinta (30) | dando como resultado la no aceptacion | periodo septiembre 2023 presentado
dias de operacion del convenio, con | de menu vegetariano y envia correo | por el Asociado y aprobado por el
el fin de establecer la necesidad de | electronico a nutricionista local el dia | equipo de apoyo a la supervision de
suministrar una preparacion | 27/05/2023 los resultados obtenidos. la Subdireccion de Nutricion. Asi
vegetariana de manera mensual. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricién y dietética
de la Subdireccion Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusion de menu vegetariano.

No Aplica

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patron, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu
del dia para visualizacion de los
participantes.

El Asociado dispone en area de
preparacién las minutas patron, el ciclo
de menus y analisis nutricional para el
personal manipulador y publica el ciclo
de menus y el menu del dia en salén
comedor para los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las
cantidades establecidas.

El Asociado realizé las preparaciones
de los alimentos de acuerdo con el

FOR-PSS-175 Formato Plan de
compras consolidado semanal
Asociados, FOR-PSS-226 Formato

Plan de compras consolidado mensual
Asociados y cronograma de recepcion
materia prima.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo

de minuta patrén, ciclo de menuds y

andlisis nutricionales, procedimiento
“Operaciéon entrega de apoyos
alimentarios en los servicios

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patrén, ciclo
de menus, andlisis nutricional y
procedimiento de entrega de apoyos

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el

. o cumplimiento del compromiso se

9. Realizar la estandarizacion de ench:antran relacionadgs en el
utensilios para el servido de ) .

alimentos p socializarla a las Informe Mensual de Ejecucion del

ersonas y maniouladoras de La profesional en nutricion y dietética | periodo septiembre 2023 presentado

PE pulag del Comedor Comunitario realiz6 | por el Asociado y aprobado por el

alimentos, con el fin de dar

estandarizacién de utensilios para el
servido y socializd6 al personal del
comedor comunitario el dia 30/09/2023

equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la

10. Acoger las especificaciones del actividad adelantada para el
anexo técnico para la realizaciéon y cumplimiento del compromiso se
solicitudes de intercambios de encuentran relacionados en el

alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes.  El

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

El Asociado realizé durante el mes de
septiembre 2023 intercambios
autorizados de acuerdo con lo sefialado
en el anexo técnico.

formato Autorizacion cambio de
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en
nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de

medidas antropomeétricas,
sensibilizacion en vigilancia
nutricional y las demas

programadas por la Subdireccién de
Nutricion.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario y el
profesional responsable del servicio
participaron en la sensibilizacion en
vigilancia nutricional convocada por la
Subdireccion de Nutriciébn el dia
09/05/2023.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario particip6 en la
actividad de fortalecimiento técnico en
toma de medidas antropométricas

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

12. Realizar la toma de datos
antropomeétricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(basculay tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

6614-2023 ANS 20 09 2023.pdf

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion del
13. Registrar la informacion de medidas | El/la responsable del servicio registré la | periodo septiembre 2023 presentado

antropométricas en el sistema | informacion de medidas | por el Asociado y aprobado por el
SIRBE de acuerdo con lo | antropométricas en el Sistema Misional | equipo de apoyo a la supervisiéon de
establecido en el anexo técnico. SIRBE. la Subdireccion de Nutricion. Asi

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario socializé la
clasificacién nutricional a los
participantes el dia 16/06/2023

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

14. Realizar orientacion y abordaje alos | La profesional en nutricion y dietética
casos identificados con | del Comedor Comunitario adelantd las
malnutricion, de acuerdo con la | acciones de informacion, educacion y
linea técnica establecida por la | comunicacion colectivas, mediante
Subdireccién de Nutricién. canalizacién a la Secretaria Distrital de

Salud, de tres (3) casos de malnutricién

mediante el FOR-PSS-397 Formato

Canalizacion a servicio de salud de

acuerdo con la presentacion del estado

nutricional realizado por nutricionista
local.

02 Com_Ali_Nut Salu
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15. Definir e implementar el Plan de
Promocién de Estilos de Vida
Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad
fisica, que haya sido aprobado por
la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccioén Local de la SDIS

La profesional en nutriciéon y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electrénico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacion
educacién y comunicacién en estilos de
vida saludable en alimentacion,
nutricion y actividad fisica; junto con el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma
capacitacion estilos de vida saludable el
dia 23/05/2023, el cual se encuentra
aprobado el 08/06/2023.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
actividad en promocion de estilos de
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

16/09/2023  Actividad IEC:
Promocién del consumo de fibra
16/09/2023 Actividad Fisica: Promocion
de actividad fisica.

EVS

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacidn de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

17. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocién en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
gue no se encuentra en tiempos de

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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1. Dar cumplimiento con lo establecido

en la Resolucion 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con el acta de inspeccién
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presentd el concepto
sanitario favorable del Comedor
Comunitario, de fecha 14/09/2022
segin Acta N° AS02C101157. EI
asociado solicita visita el 17/08/2023
con Radicado N° 70740

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con los conceptos sanitarios

favorables o favorables con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, leche vy
derivados, productos a base de
huevo y pulpas de fruta.

Adicionalmente para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro

El Asociado presentdé los conceptos
sanitarios de los proveedores de
alimentos de alto riesgo.
Adicionalmente, presento las
autorizaciones sanitarias de pollo y
carne.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

El Asociado presentdé los conceptos
sanitarios favorables de los vehiculos
transportadores de  alimentos e
implementé el FOR-PSS-232 Formato
Verificacion transporte de alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones o0
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de
alimentos.

El Asociado brindé alimentos con
calidad, cantidad, oportunidad vy
logistica de acuerdo con el ciclo de
mendus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 683 de 2012 “por medio
de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los
materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar
en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano”, asi como
las Resoluciones 834, 4142 y 4143
de 2013 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

El Asociado dio cumplimiento con los
equipamientos destinados para la
operacion del servicio de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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g acuerdo con lo establecido en el | refrigeraciébn y conservadas durante | cumplimiento del compromiso se
© z . .

3§ anexo técnico. setenta y dos (72) horas de acuerdo con | encuentran relacionados en el
& el ciclo de mendus establecido. Informe Mensual de Ejecucion del

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
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definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

El Asociado presentd el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la guia
establecida por la SDIS y actividades
del Comedor Comunitario e implement6
los programas a través de los siguientes | Los soportes que dan cuenta de la
formatos: actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
FOR-PSS 064  Control lavado | encuentran relacionados en el

desinfeccion tanque agua potable Informe Mensual de Ejecucion del

8. Adaptar, adoptar, actualizar, | FOR PSS 065 Formato seguimiento a | periodo septiembre 2023 presentado
divulgar e implementar el Plan de | soluciones desinfectantes por el Asociado y aprobado por el
Saneamiento de acuerdo con la | FOR PSS 067 Inspeccion manejo | equipo de apoyo a la supervision de
Guia de Plan de Saneamiento | elementos desuso embalajes la Subdireccion de Nutricién. Asi
establecida por la Secretaria | FOR-PSS-068 Lista verificacion | mismo reposan en la herramienta de
Distrital de Integracion Social. limpieza desinfeccion correctivas almacenamiento de informacion

FOR-PSS-066 Formato inspeccion de la | definida por la SDIS (SharePoint).
presencia de plagas
FOR-PSS-069 Formato registro de | 02 _Com_Ali_Nut_Salu
control de plagas.

FOR-PSS-071 Formato verificacion de
hermeticidad

FOR-PSS-072 Formato declaracion de
compromiso

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

El Asociado aplic6 controles de calidad

para garantizar la entrega de alimentos

inocuos a través de los procesos de

9. Aplicar los controles de calidad, de | recepcion de materia prima vy
acuerdo con lo establecido en el | preparacion de alimentos e implementa
anexo técnico para ofrecer | los siguientes formatos:

alimentos inocuos a los la Subdireccion de Nutricion. Asi
participantes. FOR-PSS-230 Formato recepcion de . lah - d
alimentos rr;lsmo reposan en 3 erra;menta' e
y . almacenamiento e informacién
zl(i)n?e_rl?ti?_ZB Formato Preparacion de definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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10. Contar con las areas y mantener las

condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resoluciéon
2674 de 2013.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

dar

6614-2023 ANS_20 09 2023.pdf

.Contar con el certificado de
higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcién del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado presentd el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 12/08/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

.Implementar de manera adecuada
el plan de capacitaciéon continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculaciéon al servicio, en
coherencia con lo sefalado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado implementé el plan de
capacitacion continuo al personal
manipulador de alimentos, de acuerdo
con el cronograma establecido para el
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Disponer de
mantenimiento
correctivo de
instalaciones
Comunitario.

los planes de
preventivo y
equipos e

del Comedor

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones el cual cuenta con hojas
de vida equipos, soportes de
mantenimiento e implementa formato
verificacién de basculas y grameras.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la
normatividad nacional 'y los
parametros internos de la SDIS para
los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 18/09/2023

6614-2023 Tom_ Mic Sep_ 2023.pdf

15.Cumplir ~ con  los  requisitos
microbiologicos vigentes de la
normatividad nacional 'y los
pardmetros microbioldgicos

internos establecidos por la SDIS,
para los andlisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

De acuerdo con los resultados de la
evaluacion microbiolégica, el Asociado
dio cumplimiento en el Comedor
Comunitario a los requisitos
microbioldgicos vigentes y parametros
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador

6614 Res Mic sep 2023.pdf

16. Implementar las acciones
correctivas requeridas
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
gue se deriven del incumplimiento
de los parametros microbioldgicos

establecidos por la SDIS.

para

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en la
evaluacion microbiolégica cumplieron
con los requisitos microbiolégicos
vigentes de la normatividad nacional y
los parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS

No Aplica

17.Conservar las contra muestras de
materia prima para andlisis
microbiolégico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

El Asociado conservé la contra muestra
de materia prima durante el tiempo

establecido de 120 horas y en
adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias.

Con_Mic_Sep 2023.pdf
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3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializaciéon del mismo al
1. Elaborar un Plan de Emergencias y | talento humano del Comedor

Contingencias para el Comedor | Comunitario y lo remitid, via correo

Comunitario. electronico, al Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Subdireccién
de Gestion y Desarrollo de Talento
Humano de la SDIS.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado presentd el Concepto | encuentran relacionados en el
2. Contar con visita y Concepto | Técnico de Seguridad Humana vy | Informe Mensual de Ejecucion del
Técnico de Seguridad Humana y | Proteccion Contra Incendios del | periodo septiembre 2023 presentado
Proteccion Contra Incendios vigente | Comedor Comunitario, con fecha de | por el Asociado y aprobado por el
menor a un (1) afio expedido por la | expedicién del 28/04/2023, por parte de | equipo de apoyo a la supervision de

Unidad Administrativa Especial - | la Unidad Administrativa Especial - UAE | la Subdireccién de Nutricion. Asi
UAE del Cuerpo Oficial de | del Cuerpo Oficial de Bomberos. mismo reposan en la herramienta de
Bomberos. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado dispuso en el Comedor | Los soportes que dan cuenta de la
Comunitario un botiquin tipo A dando | actividad adelantada para el
cumplimiento con lo establecido en la | cumplimiento del compromiso se
Resolucion N.° 705 de 2007 de la | encuentran relacionados en el
Secretaria Distrital de Salud e | Informe Mensual de Ejecucion del
implementa el FOR-TH-005 Formato | periodo septiembre 2023 presentado
Inspeccién y suministro de botiquines. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.
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Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
4. Garantizar el cumplimiento de las | EI Asociado articul6 acciones de | Informe Mensual de Ejecucion del

medidas contra incendios, | formacion con el personal en la Unidad | periodo septiembre 2023 presentado
descargas eléctricas, sustancias | Administrativa Especial - UAE del | por el Asociado y aprobado por el
peligrosas, seguridad en | Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza | equipo de apoyo a la supervision de
actividades en el Comedor | medidas contra incendios, descargas | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Comunitario e infraestructura. eléctricas e implementa FOR-TH-006 | mismo reposan en la herramienta de

Formato Inspeccién de Extintores almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado mantuvo actualizada la

5. Mantener actualizados los formatos | ficha de ingreso de visitantes y el
requeridos en el Subcomponente | registro de novedades presentadas
Ambientes Adecuados y Seguros, | durante la entrega de apoyos
asi como la ficha de ingreso de | alimentarios en el Comedor
visitantes al Comedor Comunitario. | Comunitario.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado estableci6é turnos para la
6. Generar medidas necesarias para | entrega de los apoyos alimentarios,
que la operacion del Comedor | durante el horario de operaciéon del
Comunitario no genere | servicio, con el fin de evitar
aglomeraciones. aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

02 Com Ali Nut Salu
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Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Residuos Sélidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Residuos Sdlidos,
Residuos Peligrosos, Residuos
Especiales, Aceite Vegetal Usado y
Vertimientos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacién  de
Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Implementacion de Practicas
Sostenibles y Emisiones, toda vez que
esta actividad se encuentra en tiempos
de cumplimiento conforme lo sefialado
en el anexo técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Implementacion de
Practicas Sostenibles y Emisiones.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb
Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo no se requirid
estrategias y actividades del | el desarrollo de actividades asociadas a
Programa de Consumo Sostenible, | este compromiso, toda vez que se | No Aplica

conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicios de agua y
para la implementacion del instructivo
para la identificacion de fugas ocultas,
toda vez que esta actividad se

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
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encuentra en tiempos de cumplimiento | la Subdireccion de Nutricién. Asi
conforme lo sefalado por la SDIS. mismo reposan en la herramienta de
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Sin embargo, remiti6 los formatos | definida porla SDIS (SharePoint).

correspondientes al Programa Uso
Eficiente de Agua. 03_Com_Amb
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Para este periodo no se requirié que el | cumplimiento del compromiso se
Asociado realizara la divulgacion de los | encuentran  relacionados en el
lineamientos para el ahorro y uso | Informe Mensual de Ejecucion del
5. Implementar los lineamientos, | eficiente de energia, toda vez que esta | periodo septiembre 2023 presentado
estrategias y actividades del | actividad se encuentra en tiempos de | por el Asociado y aprobado por el
Programa Uso Eficiente de Energia, | cumplimiento conforme lo sefialado por | equipo de apoyo a la supervision de

conforme lo establece el Plan | la SDIS. la Subdireccion de Nutricion. Asi
Institucional de Gestién Ambiental — mismo reposan en la herramienta de
PIGA de la SDIS. Sin embargo, remiti6 los formatos | almacenamiento de informacion

correspondientes al Programa Uso | definida por la SDIS (SharePoint).
Eficiente de Energia.
03_Com_Amb

6. Remitir los documentos | EI Asociado remiti6 los documentos
establecidos como fuente de | establecidos como fuente de
verificacion de la implementacion | verificacion de la implementacion del
del Componente Ambiental, | Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los | correspondientes al periodo septiembre
tiempos definidos en el Anexo | 2023, en los tiempos definidos por la
Técnico. SDIS.

Los soportes son relacionados en los
compromisos 1, 2, 3,4,5,y7

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

7. Participar en las actividades
propuestas por el Equipo de Gestion | EI  Asociado para el periodo
Ambiental de la SDIS, mediante el | correspondiente a septiembre 2023,

desarrollo de campafias, | participd en la semana ambiental, or el Asociado v aprobado por el
actividades ludicas y | campafas y actividades propuestas por 2 Lipo de anovo Z Iapsu ervisti)')n de
conmemoracion de fechas | el Equipo de Gestion Ambiental de la quip poy P

la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

ambientales y celebracion de | SDIS
semanas con las diferentes
tematicas ambientales.

03_Com_Amb
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Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacion
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacioén. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con
el mismo procedimiento.

El Asociado remitié la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electrénico, el 19/04/2023; dando
cumplimiento con los lineamientos de la
SDIS.

La SDIS adelanté las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano presentado por el Asociado y
remitié aval, via correo electrénico, el
21/04/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Contratar al talento humano
requerido en la proporcién y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realizé la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacioén del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado garantizé la permanencia y
proporcion del talento humano durante
la prestacion del servicio del Comedor
Comunitario, conforme lo establecido en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se

No aplica
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manera inmediata cuando se | registraron reemplazos del talento
presente renuncia voluntaria; dando | humano
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social y ARL.
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Los soportes que dan cuenta de la
5. Proveer en un porcentaje del cinco actividad adelantada para el
por ciento (5%) de los servicios cumplimiento del compromiso se
requeridos para la ejecucion del encuentran relacionados en el
convenio por parte de poblacién en Informe Mensual de Ejecucion del
pobreza extrema, desplazados por periodo septiembre 2023 presentado
la violencia, personas en proceso de por el Asociado y aprobado por el
reintegracion o reincorporacion y equipo de apoyo a la supervisiéon de
sujetos de especial proteccion la Subdireccion de Nutricion. Asi
constitucional, de manera que no se mismo reposan en la herramienta de

El Asociado vinculé para la ejecucion
del convenio de asociacién, un total de
1 personas que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del
14% del total del talento humano

- - contratado. ; . o
ponga en riesgo su cumplimiento almacenamiento de informacién
adecuado, conforme lo establecido definida por la SDIS (SharePoint).
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021. 04 _Com_Adm_Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

6. Vincular y mantener el minimo de | Para el periodo del presente informe, el
mujeres para la ejecucion del | Asociado vinculd y mantuvo para la
convenio, de acuerdo con los | ejecucion del convenio, un total de 4
porcentajes establecidos en el | mujeres que corresponden al 57% de
Decreto 332 de 2020, con plena | talento humano vinculado, dando
observancia de las normas | cumplimiento con el porcentaje
laborales o contractuales aplicables. | establecido en el Decreto 332 de 2020.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
. - El Asociado adelantd la gestion de cumplimiento del_compromlso se
7. Gestionar ante la Administradora de L P encuentran relacionados en el
: solicitud de la certificacion de la - vt
Riesgos Laborales - ARL, la | : L ; . Informe Mensual de Ejecucion del
A . L implementacion del Sistema de gestion . .
certificacion de la implementacion - ) periodo septiembre 2023 presentado
- o de la seguridad y salud en el trabajo, .
del Sistema de gestibn de la o . por el Asociado y aprobado por el
- . ante la Administradora de Riesgos .
seguridad y salud en el trabajo. equipo de apoyo a la supervision de
Laborales — ARL. . 7 "y .
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Garantizar que el equipo de
computo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamientoy
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado destind para la operacion
del Comedor Comunitario, dos equipos
de cOmputo (uno asignado para el
registro de asistencias en el aplicativo
RAD y uno asignado para el desarrollo
de actividades del componente
Inclusién Social), que cumplen con los
requisitos para la instalacion,
funcionamiento y acceso a los sistemas
y aplicativos de la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de cémputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

El Asociado realiz6 mantenimiento
preventivo a los equipos de cémputo
asignados para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD y el
desarrollo de actividades del
componente Inclusion Social, en las
siguientes fechas: 14/08/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las

especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

El Asociado garantiz6 para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexién a internet para el equipo de
cémputo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor

El Asociado realizd el registro de
asistencia diaria de los participantes del

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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Comunitario en el aplicativo web | Comedor Comunitario en el aplicativo | cumplimiento del compromiso se

RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario  Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondientes al periodo de
septiembre 2023; de conformidad con lo
establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Entregar cuando sea el caso, a la

supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguiente a la firma del acta de inicio,
el cual debera contener el nimero
de cuenta bancaria en la cual
realizard el pago del canon de
arrendamiento.

El Asociado presentd a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento  del espacio fisico
avalado para la operacién del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente 'y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la  asistencia  del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una

El Asociado participd en el Comité de
Seguimiento y Evaluacién convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
15/09/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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%g autorizacion  escrita, quien o la Subdireccion de Nutricion. Asi
S representara en dichos espacios. mismo reposan en la herramienta de
g8 En ninguna circunstancia esta almacenamiento de informacion
3 obligacion podrd ser delegada al definida por la SDIS (SharePoint).

§ talento humano que labora en el

g Comedor Comunitario. 04_Com_Adm_Fin

g
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Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacion de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003y el Decreto 510 de 2003.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
El Asociado dio cumplimiento con las | periodo septiembre 2023 presentado
obligaciones del Sistema General de | por el Asociado y aprobado por el
Seguridad Social conforme lo sefialado | equipo de apoyo a la supervision de
en la normatividad vigente, presentando | la Subdireccion de Nutricion. Asi
las planillas de aportes y la certificacion | mismo reposan en la herramienta de
de cumplimiento debidamente suscrita. | almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

16. Pagar los salarios, honorarios, Los soportes que dan cuenta de la
prestaciones sociales e actividad adelantada para el
indemnizaciones laborales (segun cumplimiento del compromiso se
sea el caso) del talento humano, encuentran relacionados en el

dentro de los dos (2) ultimos dias . . Informe Mensual de Ejecucion del
) " El Asociado realiz6 el pago de . .

calendario del mes, a través de . periodo septiembre 2023 presentado
. -~ honorarios  del talento  humano .

transferencia electrénica en la | . . s . por el Asociado y aprobado por el

. vinculado para la ejecucidn del convenio . L

cuenta de ahorros o corriente RIS . equipo de apoyo a la supervision de

- de asociacién, correspondientes al . g o i

suministrada por el personal al la Subdireccion de Nutricion. Asi

momento de ser contratado; de perio_do de Septie.mbre qe_ 2023; mismo reposan en la herramienta de
' mediante transferencia electrénica.

acuerdo con los valores definidos en almacenamiento de informacion
la estructura de costos establecida definida por la SDIS (SharePoint).
para el convenio, efectuando los

pagos de derechos laborales y 04 _Com_Adm_Fin

parafiscales a que haya lugar.

17. Cumplir de manera oportunaconlos | El Asociado realiz6 los aportes de | Los soportes que dan cuenta de la
aportes del ASOCIADO conforme lo | recursos correspondientes al periodo de | actividad adelantada para el
establecido en la estructura de | septiembre de 2023, de acuerdo con lo | cumplimiento del compromiso se
costos. establecido en la estructura de costos, | encuentran relacionados en el
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tal como se observa en el numeral 6.4.2.
APORTES ASOCIADO, del presente
informe.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

18. Realizar

los pagos de manera
oportuna 'y acorde con lo
establecido en las condiciones de
negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

El Asociado realiz6 los pagos de
proveedores y espacio fisico funcional
de manera oportuna y acorde con lo
establecido en las condiciones de
negociacion.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

El asociado destino exclusivamente los
recursos recibidos para los gastos que
demandan el cumplimiento del objeto de
este.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

Para el periodo verificado, el Asociado
presentd Factura con el lleno de los
requisitos legales establecidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El asociado realizé el registro de la
informacion correspondiente al pago en
la plataforma transaccional SECOP I,
cargando la factura de pago y el
certificado de cumplimiento de pago de
aportes al SGSS con sus respectivos
documentos complementarios.

21. Registrar en la  plataforma
transaccional SECOP I, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
22. Presentar un reporte mensual de las cumplimiento del compromiso se
compras locales de alimentos | EI Asociado ha avanzado en el | encuentran relacionados en el
realizadas durante el periodo, en el | cumplimiento de lo sefialado en el | Informe Mensual de Ejecucion del
modelo suministrado por la SDIS, el | Decreto 248 de 2021, realizando | periodo septiembre 2023 presentado
cual contendrd& como minimo: | compras publicas de alimentos a | por el Asociado y aprobado por el
identificacion del producto y | productores agropecuarios locales en | equipo de apoyo a la supervision de
proveedor, producto y variedad (es) | un porcentaje del 34%, para el mes de | la Subdireccién de Nutricion. Asi

del producto agropecuario | septiembre 2023. mismo reposan en la herramienta de
comprado, cantidad (unidad o peso) almacenamiento de informacion
de compra y valor de la compra. definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

23. Participar en los espacios de
articulacion que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de | Para el presente periodo no se requirié
Alimentos y de participar en su rol | el desarrollo de actividades asociadas a
de compradores de alimentos o de | este compromiso, toda vez que no se | No Aplica
sus materias primas, en las ruedas | realiz6 convocatoria a participar en la
de negocios que se realicen en | Mesa Técnica Distrital de Compras
virtud de lo establecido en la Ley | Publicas Locales de Alimentos.

2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Los soportes que dan cuenta de la
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 | EI Asociado ha avanzado en el | actividad adelantada para el
"Por el cual se adiciona la Parte 20 | cumplimiento de lo sefialado en el | cumplimiento del compromiso se
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, | Decreto 248 de 2021, realizando | encuentran relacionados en el
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s
g
%‘gf Sector Administrativo Agropecuario, | productores agropecuarios locales en | periodo septiembre 2023 presentado
2% Pesquero y de Desarrollo Rural, | un porcentaje acumulado del 36%, con | por el Asociado y aprobado por el
83 relacionado con las compras | corte a septiembre 2023. equipo de apoyo a la supervision de
§§§ publicas de alimentos.", la Subdireccion de Nutricién. Asi
82g especificamente el articulo mismo reposan en la herramienta de
588 2.20.1.13 Minimo de Compras almacenamiento de informacion
£ ausa publicas de alimentos y suministros, definida por la SDIS (SharePoint).
SN ToH .
8i Y55y de productos agropecuarios a
=00 . H
L productores agropecuarios locales. 04 _Com_Adm_Fin

En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hard saber de inmediato al
supervisor 0 interventor del
convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor o interventor  del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

3.2.2.5. Compromisos con relacién a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte

1. Hacer buen uso y responder por los

bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en | El Asociado no requiri6 el desarrollo de
buen estado de conservacion y | actividades para el cumplimiento del
funcionamiento, salvo el deterioro | presente compromiso, toda vez que el
normal de uso, de conformidad con | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
lo establecido en el numeral 4.4 del | Comedor Comunitario no es propiedad
“Manual de Procedimiento | de la Secretaria Distrital de Integracion
Administrativo y Contable para el | Social.
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.
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Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Responder por los dafios que los
bienes entregados en calidad de
préstamo causen a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el

No Aplica
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Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracién
Social.
Suscribir el Acta de Entrega a la .
SDIS de los bienes devolutivos, asi El As_omado no requirio el dgs_arrollo de
. actividades para el cumplimiento del
como del estado de los bienes de ;
presente compromiso, toda vez que el
consumo controlado, que se hayan AP .
-2 | espacio fisico en el cual opera el | No Aplica
entregado al Comedor Comunitario d s iedad
durante la ejecucién del convenio Comedor Corqumtgnq no es propieda
L ' | de la Secretaria Distrital de Integracion
dentro del mes siguiente a la ;
D Social.
terminacion de este.
3.2.2.6. Compromisos Gestion Documental.
Compromiso Actividad Soporte

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccion
de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

El asociado particip6 en las Jornadas de
Fortalecimiento Técnico en gestion
documental en los siguientes espacios
convocados:

e 10/05/2023: Socializacion

Anexo Técnico, Gestién
Documental

e 15/07/2023: Cualificacién Hoja
de Control

e 21/07/2023: Cualificacion
Organizacion Archivo

Contractual

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 _Ges Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcién), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecuciéon del
convenio emanada de los
componentes  Inclusién  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero 'y
Ambiental; teniendo en cuenta lo
establecido en la Tabla de
Retencién Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos,
procesos, procedimientos y
normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera

El Asociado realizé la organizacion de
los expedientes de historias sociales de
los  participantes del  Comedor
Comunitario, dando cumplimiento a las
condiciones definidas en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05_Ges_Doc
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Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacion que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual de los componentes
Inclusibn  social,  Alimentacién,
nutricién y salubridad,
Administrativo y  financiero y
Ambiental), evitando su destruccion
o utilizacién indebida; en caso de
cualquier dafio generado, pérdida
parcial o total de la documentacion,
debe informar de manera inmediata,

via correo electrénico, a la
supervision o0 interventoria con
copia al equipo de gestion

documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

El Asociado elaboré el inventario
documental en el formato FOR-GD017-
Version 2, para los expedientes de
historias sociales de los participantes
del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05_Ges_Doc

Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
generaron alertas relacionadas con
posibles riesgos para las actividades de
gestion documental.

No Aplica

Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
evidenciaron situaciones que
demandaran la reconstruccion de
documentos y expedientes resultantes
de la ejecucién del convenio.

No Aplica



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EjeQnPQMUxBCmeVz3RF7u8MB7ST8aZRYmkq9ODodyUYtug?e=2vlgeG
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aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
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como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad,
usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad

tecnoldgica, la informacion que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacion, servidores y demas
medios electrénicos.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
gque esta actividad genere
compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion
solo serd recibida si cumple con
todos los lineamientos definidos por
el Proceso de Gestion Documental
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

Presentar con el informe final de
ejecucion, a la supervision o
interventoria, el acta de aprobacion
de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica
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3.2.3. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6614-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccién con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.
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3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna
demas que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta .
2 b - . . P X Ninguna

ancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.

Implementar las acciones correctivas Para el presente periodo, el Asociado
necesarias para subsanar los hallazgos no adelanté actividades relacionadas
evidenciados en las visitas de supervision o con el compromiso, toda vez que los
3 interventoria, dando respuesta y X | planes de mejoramiento o]
cumplimiento a los planes de mejoramiento requerimientos generados en las
y requerimientos generados, en los visitas de supervision en campo se
términos establecidos en los mismos. encuentran en tiempos de respuesta.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades

X Ninguna
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externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucién del convenio.

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervision o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
Comedor  Comunitario  113878-
CCCP 08-010 - Perpetuo Socorro no
se recibieron visitas por parte de
entes de control.

Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecuciéon del
convenio de asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacién Integral
en Bogota.

Ninguna

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideoldgico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y deméas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no adelanté actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no
se suscitaron situaciones de fuerza
mayor o0 caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.
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10

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas vy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.

Ninguna.

11

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacion y
documentacién requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna.

12

Presentar a la supervisién o interventoria
informe mensual de ejecucién del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacién, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Ninguna.

13

Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecucién del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusion social,
Alimentacion, nutricion y  salubridad,
Ambiental y Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos establecidos
en el anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no adelanté actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no
se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.
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Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
0 perjuicios y de cualquier reclamacion

- Ninguna.
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.
Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo .
Ninguna

con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS

Las demés que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no adelanto actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no
fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6614-
2023.
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusién social por el tiempo de ejecucion
del convenio, en el formato establecido por .
1 X Ninguna

la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.

Participar en la Mesa Local de Inclusion
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
2 convocatorias  realizadas durante la X Ninguna
ejecucion del convenio.

Participar en la gestion y articulacion
interinstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacion con el
profesional del Proyecto 7745 de Ila
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente.

X Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro presencial
para construir y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
4 Comunitario, con un minimo de treinta (30) X Ninguna
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

5 Publicar los acuerdos de convivencia y X Ninguna
participacion en un lugar visible del
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Comedor

Comunitario,
herramientas
pedagdgicos,

por medio de

de manera

con fines
legible, sin

alteraciones, tachones o enmendaduras.

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y  sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacion de intereses y
necesidades producto del andlisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Implementar procesos de agricultura
urbana orgénica con el 5% de participantes
del Comedor Comunitario de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Ninguna

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
incluyan formacién en manipulacion de
alimentos de minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
Vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

10

Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% de los
hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.

Ninguna
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. . Para el presente periodo no se
Implementar la estrategia Cocinando en requirié el desarrollo de actividades
Familia con un (1) hogar/familia del asociadas a este compromiso, toda
11 | Comedor Comunitario, de acuerdo con los vez que no se encuentra en tiémpos
tiempos y,prqcedimientos establecidos en de cumplimiento de acuerdo con lo
el anexo técnico. establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las
acciones de inclusién social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
12 no se encuentran vinculados en estas Ninguna
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencién producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.
Para el presente periodo no se
D_gsarrollar un (1) encu_entro lacal de requirio elpdesarrollopde actividades
didlogo de saberes intercultural e asociadas a este compromiso, toda
13 intergeneracional planeado, articulado y Vez que no se encuentra en tiémpos
con(_:ertado en la Mesa Local de Inclusion de cumplimiento de acuerdo con lo
Social. establecido en el anexo técnico.
Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
14 participantes del Comedor Comunitario, Ninguna
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.
Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
15 registrar el seguimiento en la ficha SIRBE Ninguna
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.
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Realizar seguimiento a los participantes del

16

Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado.
Cuando los participantes incurran en faltas
que generan suspensibn 0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo pactado en el
Acta de Compromiso, enviar reporte el
mismo dia de ocurrencia de la falta en el
formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745, via
correo electrénico, con los respectivos
soportes.

Ninguna

17

Actualizar la informacidn diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables bésicas,
variables transversales, ubicacion
geogréafica, informacion basica vy
transversal sobre la familia, de acuerdo con
las orientaciones definidas por la SDIS y
enviar reporte quincenal al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electronico,
con los respectivos soportes de
actualizacion que se requieran.

Ninguna

18

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusiéon social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
por la Secretaria Distrital de Integracion
Social para la implementacion del
componente inclusion social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Ninguna
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Como resultado del ejercicio de

supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
X hallazgos en la implementacion del
componente Inclusion social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6614-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Compromisos Alimentacién, Nutricion y Salubridad

3.3.2.1.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocion
en Estilos de Vida Saludable

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
1 servicios sociales de la SDIS”, teniendo en X Ninguna
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional

en nutriciébn y dietética del Comedor Para el presente periodo, el Asociado
Comunitario debera enviar la propuesta de no requiri6 el desarrollo de
5 menu especial antes del 10 de diciembre al X actividades para el cumplimiento de
profesional en nutriciébn y dietética del este compromiso, ya que este se
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion encuentra definido para el mes de
Local, de acuerdo con los criterios diciembre 2023.
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.
3 Implementar la minuta de alimentos: minuta X Ninguna

patrén, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
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con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.
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determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,
acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.
Realizar una encuesta de opinion con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacién del convenio, Ninguna

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion no
implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas  realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no  aceptaron la
inclusiéon de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menus y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menus y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 menls, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patron,
ciclo de menls y analisis nutricionales,
procedimiento  “Operacion entrega de

Ninguna




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

- Pagina 50 de 89

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 49 de 81
o | K
w=Z w | x| x z
0Q El<|o|l@]| S
00 Gl 5| 2|3
xS OBLIGACION 3 % g G|z OBSERVACIONES
33 Lls|ag|®| o
Z0 o < |k ol z
n n

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203814-718980-64191564

2023-10-19721:40:59-05:00

apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patrén
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.

Ninguna

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato Autorizacién
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

Ninguna

Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
antropométricas, sensibilizacion en
vigilancia nutricional 'y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricion.

Ninguna

Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico, disponiendo de los equipos
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).

El Asociado no adelant?6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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g E%Q Registrar la informacién de medidas
¢ L. .
13 antropométricas en el sistema SIRBE de X Ninguna
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.
Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutricion, de acuerdo .
14 . P . X Ninguna
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.
Definir e implementar el Plan de Promocion
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
15 alimentacion, nutricion y actividad fisica, X Ninguna
que haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.
Registrar la informacion resultante de los
16 procesos de promocion de estilos de vida X Ninguna
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.
Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
en estilos de vida saludable y al finalizar el
. . g X .
17 convenio el informe cualitativo de las Ninguna
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
Concepto general del cumplimiento de las !OS hallazgo_g evidenciados en la
obligaciones X implementacion de o los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
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proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta.
Adicionalmente para pollo y carne presentar
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objeto pactado en el convenio 6614-
2023.
Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.1.2. Compromisos Subcomponente Salubridad
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi como ninauna
los lineamientos técnicos establecidos por 9
el Ministerio de Salud y Proteccién Social,
el INVIMAy la SDIS.
Contar con el acta de inspeccién sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de Ninauna
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria 9
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afo.
Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorables con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los Ninguna
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autorizaciéon sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demas normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

Ninguna

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcion
de alimentos.

Ninguna

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

Ninguna

Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Ninguna

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
acuerdo con la Guia de Plan de
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

Ninguna

Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico para

Ninguna
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ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.
El Asociado no adelant6 la totalidad
de actividades requeridas para dar
. cumplimiento al compromiso; se
Contfar. con las areas y mantener las evidenciaron hallazgos en visita de
condiciones de la infraestructura supervision en campo realizada el
10 | establecidas en el anexo técnico para la 205)09/2023 enerando  medidas
prestacién del servicio en el Comedor contractualés g(Ver numeral 6.2
Comunitario de acuerdo con lo establecido OBSERVACIONES.  PLANES D.E
en la Resolucién 2674 de 2013. MEJORAMIENTO ' v
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicién no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucién 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada Ninauna
11 | por la Secretaria Distrital de Salud- SDS, g
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de Ninguna
12 alimentos desde el momento de su
vinculacién al servicio, en coherencia con lo
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.
Disponer de los planes de mantenimiento Ninguna
13 preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones del Comedor Comunitario.
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Permitir la de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros Ninguna
14 | internos de la SDIS para los andlisis a item 9
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
Cumplir con los requisitos microbiologicos
vigentes de la normatividad nacional y los
parametros microbiol6gicos internos
establecidos por la SDIS, para los andlisis a Ninauna
15 item de ensayo de materias primas, 9
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo y otros que sean requeridos por la
SDIS.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
. . para el cumplimiento de este
Implementar las acciones correctivas compromiso, toda vez que los
requeridas para subsanar las resultados ’ obtenidos en la
observaciones, planes de mejoramiento o S . P
16 S : evaluacion microbiolégica
requerimientos que se deriven del cumplieron con los  requisitos
incumplimiento de los  parametros microbiologicos  vigentes de  la
microbioldgicos establecidos por la SDIS. normatividad nacional y los
pardmetros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS
Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o Ninauna
17 interventoria deje en las instalaciones del 9
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
y . Para el presente periodo no se
18 Tomar los items de ensayo necesarios, en requirid el desarrollo de actividades
caso de brote o evento epidemioldgico para el cumplimiento de este
relacionado con posible contaminacion compromiso, toda vez que no se
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alimentaria o enfermedad transmitida por presentaron brotes o eventos
alimentos — ETA. epidemioldgicos.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementaciéon del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
. presentd afectacion en la prestacion
Concepto general del cumplimiento de las X del S | imi del
obligaciones el servicio ni en el cumplimiento de
objeto pactado en el convenio 6614-
2023.
Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.1.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
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Elaborar un Plan de Emergencias y Ninguna
1 Contingencias para el Comedor X 9
Comunitario.
Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
5 Incendios vigente menor a un (1) afio X Ninguna
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.
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al ggg Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio Ninguna
3 o X
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.
Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas, Ninguna
4 sustancias peligrosas, seguridad en X 9
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.
Mantener actualizados los formatos
5 requeridos  en el  Subcomponente X Ninguna
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.
Generar medidas necesarias para que la Ninauna
6 operacién del Comedor Comunitario no X 9
genere aglomeraciones.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos en la implementacion del
obligaciones Subcomponente de  Ambientes
Adecuados y Seguros; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6614-2023
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
1 de Residuos, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion
2 de Practicas Sostenibles conforme, lo X Ninguna
establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se
Implementar los lineamientos, estrategias y requirié el desarrollo de actividades
actividades del Programa de Consumo asociadas a este compromiso, toda
Sostenible, conforme lo establece el Plan vez que no se encuentra en tiempos
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA de cumplimiento de acuerdo con lo
de la SDIS. establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
4 Agua, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
5 Energia, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

X Ninguna
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Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafias,
actividades ladicas y conmemoracion de X
7 fechas ambientales y celebracion de Ninguna
semanas con las diferentes tematicas
ambientales.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
Concepto general del cumplimiento de las presente perlodo_, no se ewder_@mron
obligaciones X hallazgos en la implementacion del
9 componente  Ambiental; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6614-2023.
3.3.2.3. Compromisos Componente Administrativo y Financiero
o H
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Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
1 condiciones y tiempos establecidos en el X
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacién. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Ninguna
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técnico para la prestacion del servicio,
durante el plazo de ejecucion del convenio.
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Contratar al talento humano requerido en la
proporcion y condiciones indicadas en el Ninguna
anexo técnico. 9
Garantizar la permanencia y proporcién del
talento humano establecido en el anexo Ninguna

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacion a
seguridad social y ARL.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se registraron
reemplazos del talento humano

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracién o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,
conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

Ninguna

Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucién del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

Ninguna
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Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de
la implementacién del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo.

Ninguna

Garantizar que el equipo de cémputo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a los
sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cOmputo, en periodos nho
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Ninguna

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexioén a internet, de acuerdo
con las especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

Ninguna

Realizar registro de asistencia diaria de los
participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD - Registro de
Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

Ninguna

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguiente a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el nUmero de

Ninguna
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cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

13

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
fecha podrd asignar un apoderado por
medio de una autorizacién escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacién de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Ninguna

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segun sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario

Ninguna
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del mes, a través de transferencia
electrénica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo
con los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos
laborales y parafiscales a que haya lugar.

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores 'y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Ninguna

19

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

Ninguna

20

Presentar a la supervisién o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Ninguna

21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO

Ninguna
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como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Presentar

reporte mensual de las

22

compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacion del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Ninguna

23

Participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa
Técnica Distrital de Compras Publicas
Locales de Alimentos y de participar en su
rol de compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
gue se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
seflalado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, relacionado con las compras
publicas de alimentos.", especificamente el
articulo 2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros, de
productos agropecuarios a productores
agropecuarios locales. En el evento de no
lograr el 30% exigido, ya sea por
inexistencia total o parcial de proveedores
de los alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hara saber de inmediato al supervisor o
interventor del convenio, mediante
comunicacion escrita y allegando los
documentos que evidencien esta situacion.
El supervisor o interventor del convenio,
previa consulta que realice a la secretaria
técnica de la Mesa Técnica Distrital de

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.
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§§§§§ Compras Publicas Locales de Alimentos,
al ggg impartira las instrucciones para que pueda
= dar cumplimiento a la obligacion legal de
comprar localmente a estos productores.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos en la implementacion del
obligaciones Componente Administrativo y
Financiero; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6614-
2023.

3.3.2.4. Compromisos con relacién a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE
NO APLICA

Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacion del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion |y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
1 de uso, de conformidad con lo establecido X
en el numeral 4.4 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Recibir en calidad de préstamo de uso, los

bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirio el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del
convenio, este deberd realizar la reposicion
del respectivo elemento, por uno de iguales
o similares caracteristicas, de acuerdo con
lo establecido en los numerales 3.2.12y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccion Distrital
de Contabilidad mediante Resolucién No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
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Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucion del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
gue el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

3.3.2.5. Compromisos Gestién Documental
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestion documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento, Ninguna

dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.
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Realizar

la
(clasificacion,

organizacion

documental
descripcion),

custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucion del convenio
emanada de los componentes Inclusién
social, Alimentacién, nutricion y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental,
teniendo en cuenta lo establecido en la
Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacién del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745,

Ninguna

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafo generado, pérdida parcial o total de la
documentacion, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestion documental de la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento de
la SDIS.

Ninguna

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestion documental,
afectando la operacion del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestién
documental.
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de gestién documental de la Direccion de
Nutricién y Abastecimiento.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucién
contractual y cuya afectaciéon haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demés acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electronicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gue se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informacién que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacion, servidores y demas medios
electronicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gue se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los
archivos producto de la ejecucion
contractual a la SDIS, sin que esta actividad
genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacién solo sera
recibida si cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS vy la
normatividad legal vigente aplicable a la

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gue se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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materia y serd un requisito para el tramite
de liquidacién del convenio.
Presentar con el informe final de ejecucion, rF:aarSiric’?lelp(;ee‘zgrrl:gllopggogcc:)tivindoa d:
a la supervision o interventoria, el acta de ascc])ciadas a este compromiso. toda
8 aprobacion de entrega de la documentacion X vez que se no encuent‘r)a en tiémpos
generac_ia durante la  ejecucion  del de cumplimiento de acuerdo con lo
convenio. establecido en el anexo técnico.
Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
Concepto general del cumplimiento de las presente periodo, no se ewdencnaron
obligaciones X hallazgos en el cumplimiento de los
9 lineamientos de gestion documental;
dando cumplimiento del objeto
pactado en el convenio 6614-2023.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6614-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos

por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO

DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$406,723,188

ADICIONES:

$0

REDUCCIONES:

No aplica

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:

$216.168.104
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VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
Certifico que el valor auton_zado por c_qncepto _de ANTICIPO esta de S| NO APLICA: X
acuerdo con el plan del manejo de inversion del mismo. E—
CONCEPTO VALOR A PAGAR

COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $34.313.920

Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los $16.101.962
COSTOS FIJOS bienes no consumibles.
COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $1.292.917
DESCUENTOS No aplica. $0
OTROS No aplica. $0

TOTAL $51.708.799

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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ITEM ANO - MES ANO - MES - DIA VALOR
Pension Septiembre 2023 Se adjunta (_:ertlflcado de Se adjunta (_:ertlflcado de
parafiscales parafiscales
Salud Septiembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales
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Riesgos Profesionales

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

Parafiscales

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1.

VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 09/09/2023 6614-2023 IS_09 09 2023.pdf
Seguimiento 19/09/2023 6614-2023 1S 19 09 2023.pdf

Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 12/09/2023 6614-2023 ANS 12 09 2023.pdf
Seguimiento 20/09/2023 6614-2023_ANS_20_09 2023.pdf
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Evaluacion de la Calidad Microbiolégica

Tipo de Visita Fecha Soporte

Toma de item de Ensayo 18/09/2023 6614-2023 Tom_Mic_Sep 2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 15/09/2023 6614-2023 ADM_15 09 2023.pdf
Seguimiento Financiero 05/10/2023 6614-2023 FIN_05 10 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 13/09/2023 6614-2023 AMB_13 09 2023.pdf

Gestion Documental

Tipo de Visita Fecha Soporte

Seguimiento 21/09/2023 6614-2023 GD_21 09 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacién — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Fecha

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacién

Seguimiento Estado

N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
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6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocién En Estilos De Vida

3
80)
53
s3's
283 Saludable
@
-
283 . L echa -
88gl | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion - Seguimiento Estado
08 P P Generacion 9
R
s8R ) .
Elﬁ%g 01/08/2023: Se evidencia al
8%“%‘%3 Las muestras de peso servido realizar el muestreo en peso
E38 no se ajustan al rango de servido para el grupo etario
O] 3 46 | tolerancia permitido en las | 27/07/2023 | mayor de 14 afios, que se Cerrado
preparaciones:  Proteina vy encuentra dentro de los rangos
ensalada. de tolerancia en peso

establecido

Se evidencia gue no es acorde 18/08/2023: Se evidencia que
las existencigs de materias formalto d.e recepcion  de
O] 1 9 01/08/2023 | materias primas se encuentra Cerrado

rimas con el formato de o .
P . . . correctamente diligenciado de
recepcion de materias primas . ;
acuerdo a las existencias.

Se evidencia balanza digital la 18/08/2023: Asociado adquiere

; pesa patron adicional para
O] 12 52 | cual no registra e_I peso de la | 01/08/2023 verificacién de béscula pesa Cerrado
pesa patrén de 1 kilo
personas.
Se evidencia que
prealistamiento de alimentos no
se realiza de acuerdo a lo
establecido en anexo técnico, 12/09/2023: Se evidencia que
o 1 3 se cuenta inicialmente con 11.8 18/08/2023 prea_lllstamlento de alimentos se Cerrado
kg de guacamole ya preparado, realiza de acuerdo con lo
presentando déficit de 3.1 kg de establecido en anexo técnico.
preparaciéon, asociado realiza
posteriormente reposicion de
faltante.
Se evidencia que el tallimetro
o0 | 12 | s2 | No tiene sensibilidad de un (1) | 54/09/5093 Proxima Visita Abierto
milimetro, el asociado esta
gestionando para modificarlo.
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
(0] 12 17 Se evidencia dotacion del | 29/04/2023 | 09/05/2023: Se contintda Cerrado
personal en deficiente estado evidenciando  dotacién  de
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de limpieza y se observa que no
se cuenta con peto plastico para
todo el personal

personal en inadecuadas
condiciones de limpieza, la
totalidad del personal no cuenta
con delantal plastico y dos de
ellas no cuentan con delantal de
tela.

19/05/2023: Se contindia
evidenciando dotacion de
personal en inadecuadas
condiciones de limpieza, la
totalidad del personal no cuenta
con delantal plastico y dos de
ellas no cuentan con delantal de
tela.

01/06/2023. Se evidencia uso
de delantal de tela y de plastico
y en adecuadas condiciones de
limpieza.

39

Se evidencia que solo se cuenta
con 4 fogones de estufa y el
anexo solicita 5, adicional se
evidencia que no se cuenta con
1 plancha para asar dado que el
anexo solicita 2

29/04/2023

09/05/2023: Solo cuenta con
cuatro fogones de cinco
establecidos, falta una plancha
para asar, tinas plasticas
deterioradas, anaqueles de
estante de almacenamiento de
abarrotes con desprendimiento
de pintura y oxidacion.

19/05/2023: aunque ya cuentan
con los cinco fogones
establecidos, falta una plancha
para asar, tinas plasticas
deterioradas, anaqueles de
estante de almacenamiento de
abarrotes con desprendimiento
de pintura y oxidacion.
01/06/2023. Continua el faltante
de plancha para asar, Se realiz6
mantenimiento pintura a estante
de bodega.

27/06/2023. Se evidencia en
total dos planchas como lo
indica el anexo técnico.

Cerrado

26

Se evidencia media cafia de
pared-piso del area de bodega
de alimentos desprendida, asi
mismo se observa
desprendimiento de pintura en

29/04/2023

09/05/2023: Media cafa pared
piso é&rea de bodega de
alimentos desprendida,
desprendimiento de pintura en
pared contigua a estante en

Abierto
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pared al lado de estante del
area de bodega de alimentos

bodega de alimentos y a mesa
auxiliar en entrada de cocina,
baldosa en piso de cocina con
deterioro, piso en area posterior
de cocina de superficie rugosa.

19/05/2023: se  evidencia
nuevamente Media cafia pared
piso area de bodega de
alimentos desprendida,
desprendimiento de pintura en
pared contigua a estante en
bodega de alimentos y a mesa
auxiliar en entrada de cocina,
baldosa en piso de cocina con
deterioro, piso en area posterior
de cocina de superficie rugosa.

01/06/2023. Se realizé arreglo
de mediacafia de bodega,
mantenimiento de pintura en
pared y mesa auxiliar. Contintia
piso de cocina con superficie
rugosa.

27/06/2023. Continta piso de
cocina con superficie rugosa, no
lisa que permite el aposamiento
de agua.

11/07/2023. Aunque se han
realizado trabajos de
mantenimiento en piso, se
evidencia piso de cocina con
superficie rugosa, no lisa que

permite el aposamiento de
agua.

27/07/2023. Aunque se han
realizado trabajos de

mantenimiento en piso, se
evidencia piso de cocina con
superficie rugosa, no lisa que
permite el aposamiento de
agua.

01/08/2023. Se  evidencia
mantenimiento en el piso de la
cocina, superficie rugosa no
facilita limpieza y desinfeccion,
area de preparacion detras de
la estufa.
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18/08/2023: Se evidencia que
se realiz6 mantenimiento a
superficie rugosa en piso de
cocina, sin embargo, esta
presenta desprendimiento de
pintura, al igual que muro entre
salon comedor y éreas de
procesos y pared en area de
almacenamiento de alimentos.

12/09/2023: Se evidencia que
se realizO mantenimiento a
superficie rugosa en piso de
cocina, sin embargo, esta
presenta desprendimiento de
pintura. Muro entre salén
comedor y areas de procesos y
pared en area de
almacenamiento de alimentos
no presenta desprendimiento
de pintura ya que fue resanado.

20/09/2023: Se evidencia que
se realiz6 mantenimiento a
superficie rugosa en piso de
cocina, sin embargo, esta
presenta desprendimiento de
pintura.

23

Ventanas de sanitarios cuentan
con anjeos deteriorados, rejilla
de sifon de sanitario de
personal rota, orificio posterior
estufa sin protecciéon adecuada,
protector de puerta principal
deteriorado y desprendido.

9/05/2023

19/05/2023: se  evidencia
nuevamente  ventanas de
sanitarios cuentan con anjeos
deteriorados, rejilla de sifon de
sanitario de personal rota,
orificio posterior estufa sin
proteccion adecuada, protector
de puerta principal deteriorado y
desprendido.

01/06/2023. Se realizd
mantenimiento a los angeos de
las ventanas de los bafios, Se
cambid la rejilla rota del sifon de
bafio de personal, Se instald
rejilla de proteccion cerca a la
estufa y se adecuo protector
contra ingreso de plagas en
puerta principal.

Cerrado

30

Tomacorrientes no son de tipo

seguridad.

9/05/2023

19/05/2023: Se  evidencia
nuevamente que los
tomacorrientes no son de tipo

Cerrado
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seguridad.

01/06/2023: Los tomacorrientes
continlan sin ser de seguridad.
27/06/2023: Los tomacorrientes
contintan sin ser de seguridad.
11/07/2023. Los tomacorrientes
no son de tipo de seguridad.
27/07/2023. Los tomacorrientes
no son de tipo de seguridad.
01/08/2023: Se  evidencia
instalaciones eléctricas
protegidas en cocina y en la
bodega.

La materia prima (Pulpa de lulo
no cumple con la resolucion
5109/2005, ya que la tinta de
fecha de vencimiento y lote esta
borrosa

19/05/2023

01/06/2023. Se  evidencia
empaque de pulpas y materia
prima en general, cumpliendo
con lo establecido en la
resolucion 5109, (lote y fecha
de vencimiento legible).

Cerrado

10

25

La abertura (Ventanilla con
malla) para la circulacion de aire
presenta acumulacion de grasa.

19/05/2023

01/06/2023. Se realizo
mantenimiento a malla de
ventana de ventilacion en
adecuadas condiciones de
limpieza.

Cerrado

10

24

Ventana de zona de lavado
tiene presencia de 6xido en los
bordes

11/07/2023

27/07/2023: Ventana de zona
de lavado tiene presencia de
Oxido en los bordes.

01/08/2023: Se evidencia en
zona de lavado ventana con
presencia de Oxido en los
bordes. Se evidencia presencia
de o6xido y desprendimiento de
pintura en parte inferior del
marco de la puerta del area de
preparacion y de higienizacion
de menaje y ollas

18/08/2023: Se evidencia que
fue realizado mantenimiento a
ventana y puerta que
presentaban deterioro.

Cerrado

39

Estufa de 3 puestos tiene
lamina frontal suelta.

27/07/2023

01/08/2023.Se evidencia estufa
de 3 puestos, lamina frontal
suelta. Se evidencia parte
inferior del lavaplatos por
debajo presencia de 6xido

Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
18/08/2023: Se evidencia que
fue realizado mantenimiento a
estufa y lavaplatos.
01/08/2023.Se  evidencia al
Las muestras de peso servido realizar el muestreo en peso
no se ajustan al rango de servido para el grupo etario
(0] 5 46 | tolerancia permitido en las | 27/07/2023 | mayor de 14 afos, que se Cerrado
preparaciones:  Proteina vy encuentra dentro de los rangos
ensalada. de tolerancia en  peso
establecido
12/09/2023: Se evidencia que
o 12 17 Se .eV|denC|a que personal 18/08/2023 personal manipulador Emiro Cerrado
manipulador Emiro Polanco no Polanco no cuenta con delantal
cuenta con delantal de tela. de tela.
Se evidencia que no se
'Cngg:g?%rgacofg:éiczaénngmees' 20/09/2023: Se evidencia que
(0] 8 36 | en cocina caliente, puesto que | 12/09/2023 sé n_nplementa correctamente el Cerrado
. ; cadigo de colores de guantes
se evidencian guantes negros y . -
en cocina caliente.
a esta zona corresponden
guantes amarillos
Se evidencia lavaplatos de
cocina caliente con material no
o | 10 | 20 | higienicoen labase del grifo. El | 0045453 Proxima Visita Abierto
asociado prevé realizar este
ajuste en el transcurso de la
semana
6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjztr:gcaién Seguimiento Estado
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelrjzfgcaién Seguimiento Estado
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
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. L Fecha -
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Generacion Seguimiento Estado
Se evidencia que no se les ha 30/06/2023. Se evidencia que al
o CG 7 entregado la dotacion dgl 08/05/2023 personal vinculado a[ ,comed'or Cerrado
16 talento humano (convenio se les entrego dotacion segln
vigente) formato el dia 25/05/2023
Se evidencia que el comedor no 30/06/2023. Presentan las 3
CG cuenta con las tres (3.) ba.\tas batas desechables de tela
(0] 16 8 desechables de tela quirdrgica, | 08/05/2023 Uirdraica  exididas  seqdn Cerrado
para las personas que ingresan gnexogtécnico 9 9
al servicio de alimentacion
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.5. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
13/07/2023 Se realiza ajuste de
la informacion registrada en el
Se evidencia inconsistencias en FUID, en el campo de folios, de
(0] 2 21 | el diligenciamiento del | 26/06/2023 | acuerdo con la informacion Cerrado
inventario documental FUID fisica en el 50% del archivo. La
actualizacion del tipo de
identificacion en el FUID no es
requerida.
Se evidencia que 8 expedientes
no cuentan con carpetas
elaboradas en carton rigido con . . .
Se realizado visita el dia
refuerzo en tela coleta. Los h o
. 16/08/2023 se dio seguimiento
documentos estan almacenaos L
. a la observacion generada el
en sobres de manila.
Caja 9 13-07_—2023 en el que se
Carpeta 6 Ramiro Rincén manifiesta cambiar carpetas de
(0] 2 21 p . A 13/07/2023 | la caja 9 carpetas Cerrado
Carpeta 7 Yamile Rendon
6,7,8,9,10,11,12,13.
Carpeta 8 Luz Amparo Gallego . .
P Cumpliendo con el cambio y
Carpeta 9 Monica Fontalvo . .
. . mejora de estas unidades de
Carpeta 10 Lida Jamaica conservacion
Carpeta 11 Yesenia Tovar '
Carpeta 12 Isabel Diaz
Carpeta 13 Yina Monroy
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6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias . ; Validadas Periodo
Periodo Programadas X ; Validadas Periodo .
. Validadas Periodo . Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario -
de Horario
Abril 2023 1400 1344 0 0
Mayo 2023 5000 4844 0 0
Junio 2023 4800 4626 28 0
Julio 2023 4800 4581 0 0
Agosto 2023 5000 4835 0 0
Septiembre 2023 5200 5024 0 0
Total 26.200 25.254 28 0
6.4. EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucién | Valor Ejecucion saldo %
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $406,723,188 $14,010,108 $14,010,108 $392,713,080 3%
Mayo 2023 $406,723,188 $49,186,482 $63,196,590 $343,526,598 16%
Junio 2023 $406.723.188 $51.845.651 $115.042.241 $291.680.947 28%
Julio 2023 $406.723.188 $49.238.551 $164.280.792 $242.442.396 40%
Agosto 2023 $406.723.188 $51.887.312 $216.168.104 $190.555.084 53%
Septiembre 2023 $406.723.188 $51.708.799 $267.876.903 $138.846.285 66%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucién | Valor Ejecucion saldo %
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $19,951,781 $603,496 $603,496 $19,348,285 3%
Mayo 2023 $19,951,781 $1,402,578 $2,006,074 $17,945,707 10%
Junio 2023 $19,951,781 $3.302.204 $5.308.278 $14.643.503 27%
Julio 2023 $19,951,781 $3.197.053 $8.505.331 $11.446.450 43%
Agosto 2023 $19,951,781 $2.063.243 $10.568.574 $9.383.207 53%
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e Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucién saldo %
§§ Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
éé% Septiembre 2023 $19,951,781 $2.063.243 $12.631.817 $7.319.964 63%
328l 6.4.3. DESCUENTOS
& égg Periodo Tipo de Descuento valor
B tess Descuento
T g Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 No aplica $0
Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 No aplica $0
Septiembre 2023 No aplica $0

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutriciéon

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccién de Nutriciéon
Luz Amanda Le6n Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricién
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
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Yo, Sandra Yisel Cruz Moreno, identificado con cedula de ciudadania No.

52.545.354 de Bogota, en mi condicion de representante legal de la
CORPORACION RAZON DE SER identificada con Nit. 900.381.580-9, certifico
gue durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la
empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al dia y a paz y salvo por todo
concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota, a los Catorce (12) dias del mes de octubre de 2023.

SANDRA YISEL CRUZ MORENO
Representante Legal
CC. 52545354 Bogota

Calle3a#712-21CA 102 TELEFONOS 3014602165
corporacionrazondeser@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.545;354
CRUZ MORENO

APELLIDOS

“SANDRA YISEL
;/ﬁ\’PMh;RES

l 8|

1o

02-FEB-1980

FECHA DE NACIMI|

(CUNDINAMARC
LUGAR DE NACIMIENTO

12-FEB-1998 BOGOTA D.C.

[t
FECHA Y. LUGAR DE EXPEDICION b ot/ Jec i

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00130512-F-0052545354-20081122

0006630817A 1

Calle3a#712-21CA 102 TELEFONOS 3014602165
corporacionrazondeser@gmail.com
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COMEDOR 113878-CCCP 08 - 010
OPERADOR 9003815809-CORPORACION RAZON DE SER
CONTRATO 6614-2023
FECHA CONTRATO 12/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 21/12/2023
CUPO DIARIO 200

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6614-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 5024
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 5024
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 176
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 193 0 193 0 7
02/09/2023 194 0 194 0 6
04/09/2023 193 0 193 0 7
05/09/2023 192 0 192 0 8
06/09/2023 195 0 195 0 5
07/09/2023 194 0 194 0 6
08/09/2023 193 0 193 0 7
09/09/2023 191 0 191 0 9
11/09/2023 193 0 193 0 7
12/09/2023 195 0 195 0 5
13/09/2023 194 0 194 0 6
14/09/2023 193 0 193 0 7
15/09/2023 191 0 191 0 9
16/09/2023 192 0 192 0 8
18/09/2023 195 0 195 0 5
19/09/2023 194 0 194 0 6
20/09/2023 193 0 193 0 7
21/09/2023 195 0 195 0 5
22/09/2023 194 0 194 0 6
23/09/2023 194 0 194 0 6
25/09/2023 192 0 192 0 8
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Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan

] ] Codigo F_RA XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Version 2 0001

= REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA rocha | 1510912015

...DEBOGOTADC. E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagina 2 de 2
. on | fereces | e | resmens | WERS | e

= 26/09/2023 104 0 194 0 6

i 27/09/2023 102 0 192 0 8

gj 28/09/2023 103 0 103 0 7

H 20/09/2023 104 0 194 0 6

g 30/09/2023 101 0 101 0 9

% Totales: 5024 0 176

g

Firmado Electronicamente con AZSign

2023-10-19721:40:59-05:00

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6614-2023.

asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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<, 885
P
§ €553
E<8 MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-19 20:38:15
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:42:58
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-19 20:43:01
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-19 20:43:01
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:43:35
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-19 20:43:44
SDIS - DNA IP Res.: 186.29.34.111
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-19 20:43:44
L lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:44:43
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-19 20:44:48
SDIS IP Res.: 191.92.160.142
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-19 20:44:48
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:45:29
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 20:45:33
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.145.242.62
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-19 20:45:33
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:02:59
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:03:02
IP Res.: 191.156.186.139
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-19 21:03:02
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:14:36
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:14:50
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 200.91.200.194
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-19 21:14:50
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:32:01
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:32:06
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-19 21:32:06
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:40:48
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-19 21:40:57
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.30.63.216
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