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No. DE DOCUMENTO DE No. | No.
CONTRATISTA '
CONTRATO IDENTIFICACION DOCUMENTO  RELACIONADO PERIODO | roLios | cps
CORPORACION ASIS INFORME DE SUPERVISION Y DOCUMENTOS| ~ 01/09/2023 al
6624-2023 DE COLOMBIA 830.113.724-0 SOPORTES. 30/09/2023 89 0
TOTAL 89 0

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECCION DE NUTRICION
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
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PORCENTAJE DE EJECUCION

FisicA PRESUPUESTAL

66% 47%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricién
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusion Social: Diana Patricia Isaza Uni

- Componente Alimentacién, Nutricion y Salubridad: Yolanda
Aguilar Tautiva

- Componente Ambiental: Linda Paola Linares Londofio.

- Componente Administrativo y Financiero: Claudia Patricia
Cancino Fuentes- Juan Carlos Penagos Avila.

- Gestion Documental: Yudy Paola Bardn Becerra.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacién de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una
Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO 6624-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 13/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 18/04/2023
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:; CONTRATISTA Corporacién Asis De Colombia
;ég CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 830.113.724-0
%%z VALOR INICIAL $592.178.143
ggg MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
g é%g PLAZO INICIAL 8 meses
* égg FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023
PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 -30/09/2023
) PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION 66% 7%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Corporacion Asis De Colombia dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacién 6624-2023 suscrito para la operacion
del Comedor Comunitario 113606-CCCP 10-005 - Luis Carlos Galan de la Localidad Engativa; implementando las actividades
relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes Inclusion social, Alimentacion,
nutricién y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestion documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado suscribié acta de inicio del | encuentran relacionados en el
convenio de asociacion, el 22/04/2023, | Informe Mensual de Ejecucion del
una vez cumplidos los requisitos de | periodo septiembre 2023 presentado
perfeccionamiento, legalizacion  y | por el Asociado y aprobado por el
ejecucion, de conformidad con lo | equipo de apoyo a la supervision de
sefialado en la Invitacién Publica del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
proceso competitivo SDIS-DCT092-001- | mismo reposan en la herramienta de
2023. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

06 _Compromisos_Generales
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Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, deberd estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remitid, via correo
electrénico, la certificacién de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de  mejoramiento y
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se generaron planes de
mejoramiento y requerimientos.

No aplica

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

El Asociado atendié las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
en cada uno de los componentes
establecidos en el anexo técnico, en las
fechas relacionadas en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las Vvisitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113606-CCCP 10-005 - Luis Carlos
Galan no se recibieron visitas por parte
de entes de control.

No Aplica.
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Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion del convenio de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacién
Integral en Bogota.

El Asociado, a través del representante
legal y el talento humano vinculado para
la operacion del Comedor Comunitario
(responsable del servicio, profesional
social, profesional en nutricion y
dietética y auxiliar administrativo),
participd en las siguientes reuniones
convocadas por la SDIS:

06/09/2023: Mesa local de inclusion
social Engativa.

15/09/2023 Comité de Seguimiento.

28/09/2023 socializacién Acta

anticorrupcion.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico,  religioso,
ideolégico, comercial o de cualquier
otra indole.

El Asociado adelantd6 en las
instalaciones del Comedor Comunitario
113606-CCCP 10-005 - Luis Carlos
Galan las actividades propias
relacionadas con la prestacion del
servicio de alimentacion, el desarrollo de
procesos de inclusién social, vigilancia
nutricional y promocion en estilos de
vida saludable, de conformidad con lo
sefialado en el objeto del convenio de
asociacion 6624-2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El Asociado, en el marco de la ejecucion
del convenio de asociacién 6624-2023,
no recaudd donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;
por parte de los beneficiarios del
Comedor Comunitario 113606-CCCP
10-005 - Luis Carlos Galan, dando
cumplimiento con lo establecido en el
Decreto 389 de 2009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

Informar inmediatamente a la
supervision o interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso

Para el presente periodo, el Asociado no
adelanto actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se

No Aplica.
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. Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea
el caso), pertinentes para la
prestacion del servicio y la ejecucion
del convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucién del convenio
de asociacion 6624-2023, participd en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS, y
adelantadas por el asociado tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos Asociados a la operacion del
servicio Comedores Comunitarios.

06/09/2023: Mesa local de
social Engativa.

inclusion

15/09/2023 Comité de Seguimiento.

28/09/2023 socializacién Acta

anticorrupcion.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
suministrando la informacion vy
documentacién requerida en el
marco del convenio y los
documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme
el responsable del servicio y
profesional social.

El Asociado participé en el empalme de
inicio del convenio de asociacion 6624-
2023 y de inicio de operacion del
Comedor Comunitario 113606-CCCP
10-005 - Luis Carlos Galan, llevada a
cabo por la Subdireccion Local para la
Integracion Social el 22/04/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé
cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y
especificos por componente
(Inclusién  social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental y
Administrativo y financiero), de

El Asociado remiti6 via correo
electronico a la supervision de la SDIS,
el informe mensual de ejecuciéon del
convenio de asociacion 6624-2023,
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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13. Presentar a la supervision o
interventoria informe final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacién
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
generales 'y especificos por
componente  (Inclusibn  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Ambiental y Administrativo vy
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelant6 actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de cumplimiento,
de conformidad con lo sefialado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

No Aplica.

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier
reclamacion proveniente de terceros

El Asociado mantuvo indemne a la
Secretaria Distrital de Integracion Social
de reclamaciones presentadas por
terceros relacionados con la ejecucion
del convenio de asociacion 6624-2023.

Para el periodo reportado no se
requiere presentaciéon de soportes,
toda vez que no se evidenciaron
reclamaciones provenientes de
terceros que tengan como causa las
actuaciones del Asociado.

que tenga como causa las
actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o] terceros
relacionados.

15. Cumplir con las condiciones
ofertadas dentro del proceso

competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.

El Asociado, en el marco del proceso
competitivo  SDIS-DCT092-001-2023,
oferté como criterios de calificacion de la
propuesta presentada, los siguientes
factores de seleccién:

= Porcentaje adicional de participantes
vinculados a procesos de
transformacion de alimentos.

= Operarias contratadas residentes en la
localidad de ubicacion del Comedor
Comunitario.

= Porcentaje adicional en compras
publicas locales de alimentos: Con corte
a septiembre 2023 el porcentaje
acumulado de compras publicas locales
de alimentos corresponde a 31%

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales

16. Las demas que se requieran para la
adecuada ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelanté actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no fueron
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio.

No Aplica
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Construir la hoja de ruta del
componente inclusion social por el
tiempo de ejecucion del convenio,
en el formato establecido por la
SDIS y cargarla en la herramienta
de almacenamiento de informacion
definida para tal fin.

El asociado construyd la hoja de ruta y
elabor6 la programacion mensual de
actividades de septiembre del
componente inclusion social del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacién definida por la SDIS
(SharePaint).

01 Com_Inc_Soc

Participar en la Mesa Local de
Inclusién Social de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas
por la SDIS y las convocatorias
realizadas durante la ejecucion del
convenio.

El asociado participé en la Mesa Local de
Inclusién Social en donde se socializ6 los
intereses y necesidades del Comedor
Comunitario y se articularon las acciones
necesarias para dar respuesta a los
participantes y sus hogares/familias, en
los términos del anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacién definida por la SDIS
(SharePaint).

01 _Com_Inc_Soc

Participar en la gestion vy
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial que
aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales
identificada, en coordinacién con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente.

El asociado participd en la gestion y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacion efectiva de
acuerdo con las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario.

L Los soportes que dan cuenta de
la actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervisién de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacion definida por la SDIS
(SharePaint).
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Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Comedor

El asociado realiz6 un (1) encuentro
presencial con un minimo de 30 personas
en las instalaciones del comedor
comunitario, con el fin de generar la
construccion colectiva y concertada de los
acuerdos de convivencia y participacion
los cuales se socializardan a los
participantes del Comedor Comunitario
permanentemente hasta la finalizacién del
convenio, de acuerdo con lo establecido
en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacion definida por la SDIS
(SharePaint).

01 Com Inc_Soc

Publicar los acuerdos de
convivencia y participacion en un
lugar  visible  del
Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones 0
enmendaduras.

Comedor

El asociado publicé en un lugar visible los
acuerdos concertados con los
participantes, en las instalaciones del
comedor comunitario, permanentemente
manteniendo la calidad de la publicacion
hasta la finalizacién del convenio teniendo
en cuenta los términos definidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacion definida por la SDIS
(SharePoint).

01 Com Inc_Soc

Diligenciar el instrumento Lectura

de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del
Comedor Comunitario 'y
hogares/familias.

sus

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concertd el

contrato  social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando  intereses, capacidades,

intereses y necesidades, de acuerdo con
lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

01 Com Inc_Soc
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Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario 'y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificaciébn de intereses y
necesidades producto del analisis
del instrumento Lectura de
Realidades - Contrato Social
Familiar y realizar registro en la
ficha SIRBE vigente.

El asociado referencié a los participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias a los servicios sociales
existentes, de acuerdo con el andlisis de
la Lectura de Realidades y el Contrato
Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacion definida por la SDIS
(SharePaint).

01 Com_Inc_Soc

Implementar procesos de
agricultura urbana organica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

El asociado implementé procesos de
agricultura urbana organica con el 5% de
participantes del Comedor Comunitario.
De acuerdo con las actividades a realizar,
evidenciada en la hoja de ruta y
programacion de actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacion definida por la SDIS
(SharePaint).

01 Com_Inc_Soc

Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario que incluyan formacién
en manipulacién de alimentos de
minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de
alimentos de minimo 4 horas.

Para el presente periodo no se requirio el
desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

No Aplica

. Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60%

de los hogares/familias
participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las

orientaciones técnicas establecidas
en el anexo técnico.

El asociado elaboré y/o implemento el
plan de transformacién de imaginarios
socioculturales en donde se evidencia
gue la descripcion de las actividades
propuestas para implementar el plan y
contemplé con minimo el 60% de los
hogares/familias participantes del
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
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Cocinando en Familia con un (1)
hogar/familia del Comedor
Comunitario, de acuerdo con los
tiempos y procedimientos
establecidos en el anexo técnico.

este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

No Aplica

. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacion para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas accionesy a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencion producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

El asociado desarroll6 una (1) actividad de
sensibilizacion en donde se dio a conocer
a los participantes que no se encuentran
vinculados en las acciones de
fortalecimiento de capacidades sobre la
importancia de participar en las mismas.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

. Desarrollar un (1) encuentro local de
dialogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusién Social.

Para el presente periodo no se requirid el
desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

No Aplica

. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura
de Realidades — Contrato Social
Familiar y en la Ficha SIRBE
vigente.

El asociado realizd6 los seguimientos
bimestrales a los acuerdos concertados
evidenciados en el periodo, registrando
los seguimientos en el instrumento
Lectura de Realidades - Contrato Social
Familiar.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacién definida por la SDIS
(SharePaint).
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15. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que evidencian

criterios de egreso de acuerdo con
los procedimientos y normatividad
vigente, registrar el seguimiento en
la ficha SIRBE vigente y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7745 correspondiente,
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

El asociado realizé seguimiento a los
casos de los participantes del Comedor
Comunitario que evidencian criterios de
egreso y envid el Reporte semanal y/o
soportes al profesional local del Proyecto
7745.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacion definida por la SDIS
(SharePaint).

01 Com Inc_Soc

. Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspensibn o egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,

El asociado realizé seguimiento a los
participantes del Comedor Comunitario,
que no cumplieron con los acuerdos
pactados en el Acta de Compromiso y
envio los soportes que evidencien el
motivo de egreso, se evidencia envio del
Reporte mensual o en caso de que se
requiera el mismo dia de ocurrencia al
profesional local del Proyecto 7745.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en
la herramienta de almacenamiento
de informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

via correo electronico, con los
respectivos soportes.

17. Actualizar la informacion Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE | El asociado envié el reporte quincenal | actividad adelantada para el
vigente cuando presente | junto con los respectivos soportes al | cumplimiento del compromiso se
modificacion en las variables | profesional local del Proyecto 7745 de los | encuentran relacionados en el
bésicas, variables transversales, | cambios y las modificaciones de la | Informe Mensual de Ejecucion del
ubicacion geogréfica, informacién | informacién de los participantes y | periodo septiembre 2023
béasicay transversal sobre la familia, | hogares/familias del Comedor | presentado por el Asociado y

de acuerdo con las orientaciones
definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional

Comunitario.

aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricidn. Asi mismo reposan en
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g4 Los soportes que dan cuenta de la
g ® actividad adelantada para el
18. Participar en encuentros de cumplimiento del compromiso se
fortalecimiento técnico, mesas de encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023
presentado por el Asociado y
aprobado por el equipo de apoyo a
la supervision de la Subdireccion
de Nutricion. Asi mismo reposan en

inclusién social, mesas de trabajo,
comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias
realizadas por la Secretaria Distrital
de Integracion Social para la
implementacion del componente
inclusion social y el Proyecto 7745 la herramienta de almacenamiento
Compromiso por una Alimentacion de informacién definida por la SDIS
Integral en Bogota. (SharePaint).

El asociado presentd los soportes
correspondientes a la participacion en los
espacios convocados por la Secretaria
Distrital de Integracion Social para la
implementacion de las actividades
transversales y articuladoras  del
componente Inclusién Social.

01 Com_Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacidn, Nutricion y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
1. Implementar el procedimiento | cumplimiento al compromiso; se
“Operaciéon entrega de apoyos | evidenciaron hallazgos en visita de
alimentarios en los servicios | supervision en campo realizada el
sociales de la SDIS”, teniendo en | 30/09/2023, generando medidas
cuenta los documentos y formatos | contractuales (Ver numeral 6.2
Asociados a este. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6624-2023 ANS_30_09_2023.pdf

2. Ofrecer menuds especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afio. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario | Para el presente periodo, el Asociado no
debera enviar la propuesta de menu | requirié el desarrollo de actividades para
especial antes del 10 de diciembre | el cumplimiento de este compromiso, ya
al profesional en nutricidn y dietética | que este se encuentra definido para el
del Proyecto 7745 asignado a la | mes de diciembre 2023.

Subdireccién Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

No Aplica
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Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de mends y
analisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la  SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado implementé las veinticuatro
(24) minutas establecidas en el ciclo de
menuUs diligenciando la informacion
diaria en el FOR-PSS-243 Formato
Preparacion de Alimentos.

Suministré las raciones establecidas de
acuerdo con el grupo de edad evaluado
en visitas de seguimiento por parte del
apoyo a la supervision, mediante el
FOR-PSS-252 Formato inspeccion plan
de muestreo porciones servidas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
02_Com_Ali_Nut Salu

Realizar una encuesta de opinion
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 afios,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacién del convenio, con
el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion
vegetariana de manera mensual.

El Asociado realizé 126 encuestas los
dias 19 y 20/05/2023 a los participantes
mayores de 18 afios dando como
resultado la no aceptacion de menu
vegetariano y envia correo electrénico a
nutricionista local el dia 23/05/2023 los
resultados obtenidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Suministrar una preparacion
vegetariana previa autorizacion del
profesional en nutricién y dietética
de la Subdireccion Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinién realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusion de menu vegetariano.

No Aplica

Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patron, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu
del dia para visualizacién de los
participantes.

El Asociado dispone en area de
preparacién las minutas patron, el ciclo
de menus y andlisis nutricional para el
personal manipulador y publica el ciclo
de menuds y el menu del dia en salén
comedor para los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El Asociado realizé las preparaciones | encuentran relacionados en el
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7. Realizar las preparaciones de
alimentos utilizando la totalidad de
ingredientes  incluidos en el
documento “Analisis del Aporte
Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las
cantidades establecidas.

de los alimentos de acuerdo con el | Informe Mensual de Ejecucion del
FOR-PSS-175 Formato Plan de | periodo septiembre 2023 presentado
compras consolidado semanal | por el Asociado y aprobado por el
Asociados, FOR-PSS-226 Formato | equipo de apoyo a la supervisiéon de
Plan de compras consolidado mensual | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
Asociados y cronograma de recepcion | mismo reposan en la herramienta de
materia prima. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

8. Capacitar al talento humano del
Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menuds y
andlisis nutricionales, procedimiento
“Operaciéon entrega de apoyos

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario realizd
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patrén, ciclo

. . e de menuds, andlisis nutricional y ) g L f
alimentarios en los servicios L la Subdireccion de Nutricion. Asi
procedimiento de entrega de apoyos

sociales con sus documentos y alimentarios el dia 04/08/2023 mismo reposan en la herr_amlenta_(?e
formatos Asociados. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

9. Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las | La profesional en nutricion y dietética
personas manipuladoras de | del Comedor Comunitario realizd
alimentos, con el fin de dar | estandarizacién de utensilios para el
cumplimiento a los pesos servidos | servido y socializd al personal del
establecidos en la minuta patron de | comedor comunitario el dia 26/09/2023
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

02 Com_Ali_Nut Salu

10. Acoger las especificaciones del | El Asociado realizé durante el mes de | Los soportes que dan cuenta de la
anexo técnico para la realizacién y | septiembre 2023 intercambios | actividad adelantada para el
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intercambios de
alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes.  El
formato Autorizacién cambio de
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en

solicitudes de

autorizados de acuerdo con lo sefalado
en el anexo técnico.

cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de

BoGoT/\
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nutricion y dietética del Comedor almacenamiento de informacion

Comunitario. definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

La profesional en nutricion y dietética | Los soportes que dan cuenta de la

del Comedor Comunitario y el | actividad adelantada para el
profesional responsable del servicio | cumplimiento del compromiso se
participaron en la sensibilizacion en | encuentran relacionados en el

11. Participar en las actividades de

- . vigilancia nutricional convocada por la
fortalecimiento técnico en toma de 9 P

Subdireccion de Nutricion el dia

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado

medidas antropométricas, .
sensibilizacién en vigilancia 09/05/2023 y 23/06/2023. EOL ieL ﬁzogle;dc; g lzpsrgbgtr:i\;)is%c:]r deel
nutricional y las demas . _— o quipo ce apoy perve f
rogramadas por la Subdireccion de La profesional en n.utr|.0|on y Q|gtet|ca Ia. Subdireccion de NutrlClpn. Asi
RI < del Comedor Comunitario particip6 en la | mismo reposan en la herramienta de
utricién. - S P ; . L
actividad de fortalecimiento técnico en | almacenamiento de informacion
toma de medidas antropométricas | definida por la SDIS (SharePoint).
convocada por la Subdireccion de
Nutricién el dia 10/07/2023. 02_Com_Ali_Nut Salu
La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envi6, via
L Los soportes que dan cuenta de la
correo electronico, el cronograma >
: actividad adelantada para el
trimestral de toma de talla y peso a la cumplimiento del compromiso se
nutricionista local el dia 10/07/2023 y P . P
. . - encuentran relacionados en el
12. Realizar la toma de datos | realizé toma de datos antropométricos a

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

antropométricos de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
disponiendo de los equipos
antropomeétricos requeridos
(basculay tallimetro establecidos en
el anexo técnico).

treinta y dos (32) participantes,
registrando los datos en el formato
Informacion Nutricional de participantes
del SIRBE.

Adicionalmente, realiz6 toma de datos
antropomeétricos a nueve 9)
participantes nuevos de acuerdo con el
FOR-PSS-161 Formato registro datos

Lo 02 Com_Ali_Nut Salu
antropométricos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el

13. Registrar la informacion de medidas | El/la responsable del servicio registro la | cumplimiento del compromiso se
antropométricas en el sistema | informacion de medidas | encuentran relacionados en el
SIRBE de acuerdo con lo | antropométricas en el Sistema Misional | Informe Mensual de Ejecucion del
establecido en el anexo técnico. SIRBE. periodo septiembre 2023 presentado

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
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la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu
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14. Realizar orientacién y abordaje a los
casos identificados con
malnutricion, de acuerdo con la
linea técnica establecida por la
Subdireccién de Nutricién.

La profesional en nutriciéon y dietética
del Comedor Comunitario socializé la
clasificacién nutricional a los
participantes el dia 13/07/2023.

La profesional en nutricién y dietética
del Comedor Comunitario adelanté las
acciones de informacion, educacion y
comunicacién  colectivas, mediante
canalizacién a la Secretaria Distrital de
Salud, de diez (10) casos de
malnutricion mediante el FOR-PSS-397
Formato Canalizacion a servicio de
salud de acuerdo con la presentacion
del estado nutricional realizado por
nutricionista local.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

15. Definir e implementar el Plan de

Promocién de Estilos de Vida

Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad
fisica, que haya sido aprobado por
la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccion Local de la SDIS

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envio a la
nutricionista local, mediante correo
electronico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacién
educacién y comunicacién en estilos de
vida saludable en alimentacion,
nutricion y actividad fisica; junto con el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma
capacitacion estilos de vida saludable el
dia 23/05/2023, el cual fue aprobado por
la nutricionista local el dia 09/06/2023.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
actividad en promocion de estilos de
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

01/09/2023 Actividad IEC: Obesidad,
reduccién de azucares.

01/09/2023 Actividad Fisica: Fortalecer
piernas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

16. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacion de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricion
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
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la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu
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17. Entregar mensualmente el informe

cuantitativo de las acciones de
promociéon en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocién en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registré la
informacién  cuantitativa de las
actividades de estilos de vida saludable
en el Sistema Misional SIRBE de
acuerdo con el proceso realizado por la
profesional en Nutricién y Dietética del
comedor comunitario.

Para el caso del informe cualitativo no
se requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
gue no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3.2.2.2.2.

Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Soporte

Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucion 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6624-2023 ANS_30_09 2023.pdf

Contar con el acta de inspeccién
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presentd el concepto
sanitario favorable del Comedor
Comunitario, de fecha 24/01/2023
segun Acta N° AS02N132690

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
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02 Com Ali Nut Salu

3. Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con
requerimientos con fecha no

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
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cumplimiento del compromiso se
El Asociado presentd los conceptos | encuentran relacionados en el
sanitarios de los proveedores de | Informe Mensual de Ejecucion del

superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, leche 'y

derivados. productos a base de alimentos de alto riesgo. | periodo septiembre 2023 presentado
huevo y P pulpas de fruta Adicionalmente, presento las | por el Asociado y aprobado por el
Adicionalmente para pollo y carne autorizaciones sanitarias de pollo y | equipo d_e apoyo a la supervision de,

carne. la Subdireccion de Nutricién. Asi

presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007, lacteos y derivados registro
sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado presentd los conceptos | Informe Mensual de Ejecucion del
sanitarios favorables de los vehiculos | periodo septiembre 2023 presentado
transportadores de  alimentos e | por el Asociado y aprobado por el
implementé el FOR-PSS-232 Formato | equipo de apoyo a la supervision de
Verificacion transporte de alimentos. la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

4. Cumplir con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013, capitulo
VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se

5. Brindar alimentos con la calidad, en encuentran relacionados en el
la cantidad, oportunidad y logistica Informe Mensual de Ejecucion del
requerida, manteniendo a periodo septiembre 2023 presentado

El Asociado brind6 alimentos con
calidad, cantidad, oportunidad vy
logistica de acuerdo con el ciclo de
mendus establecido.

disposicion las remisiones o0
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi

Comunitario y dando cumplimiento mismo reposan en la herramienta de
al cronograma de recepcion de almacenamiento de informacion
alimentos. definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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Los soportes que dan cuenta de la
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6. Cumplir con lo establecido en la actividad adelantada para el
Resolucion 683 de 2012 “por medio cumplimiento del compromiso se
de la cual se expide el Reglamento encuentran relacionados en el
Técnico sobre los requisitos Informe Mensual de Ejecucion del

sanitarios que deben cumplir los | El Asociado dio cumplimiento con los | periodo septiembre 2023 presentado
materiales, objetos, envases Yy | equipamientos destinados para la | por el Asociado y aprobado por el
equipamientos destinados a entrar | operacién del servicio de acuerdo conlo | equipo de apoyo a la supervisién de
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en contacto con alimentos y bebidas | establecido en la normatividad vigente. | la Subdireccion de Nutricion. Asi

para consumo humano”, asi como mismo reposan en la herramienta de
las Resoluciones 834, 4142 y 4143 almacenamiento de informacién
de 2013 del Ministerio de Salud y definida por la SDIS (SharePoint).

Proteccion Social.
02 Com_Ali_ Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en
refrigeraciébn y conservadas durante
setenta y dos (72) horas de acuerdo con
el ciclo de mendus establecido.

7. Tomar y mantener las muestras
diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas | 6624-2023 ANS 30 09 2023.pdf
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

8. Adaptar, adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
9. Aplicar los controles de calidad, de | evidenciaron hallazgos en visita de
acuerdo con lo establecido en el | supervision en campo realizada el
anexo técnico para ofrecer | 30/09/2023, generando medidas | 6624-2023 ANS 30 09 2023.pdf

alimentos inocuos a los | contractuales (Ver numeral 6.2
participantes. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 20 de 85
Compromiso Actividad Soporte
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El Asociado dio cumplimiento con las | cumplimiento del compromiso se
areas requeridas para la operacion del | encuentran relacionados en el

10. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013.

Comedor Comunitario (areas de cocina,
distribucion, salén comedor,
almacenamiento de alimentos,
higienizacion de elementos de aseo,
instalaciones sanitarias, alistamiento de
personal, almacenamiento de productos
guimicos), independientes y
delimitadas.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

11.Contar con el certificado de
higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcién del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado presentd el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 15/05/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

12. Implementar de manera adecuada
el plan de capacitaciéon continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacibn  al  servicio, en
coherencia con lo sefalado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado implementé el plan de
capacitacion continuo al personal
manipulador de alimentos, de acuerdo
con el cronograma establecido para el
Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

13.Disponer de los planes de
mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos e
instalaciones Comedor
Comunitario.

del

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones el cual cuenta con hojas
de vida equipos, soportes de

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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mantenimiento e implementa formato | por el Asociado y aprobado por el
verificaciéon de basculas y grameras. equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccién de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas establecidas por la
normatividad nacional y los
pardmetros internos de la SDIS para
los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador por
parte  del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 05/09/2023.

6624-2023 Tom_Mic Sep_ 2023.pdf

15.Cumplir ~ con  los  requisitos
microbiologicos vigentes de la
normatividad nacional 'y los
pardmetros microbioldgicos
internos establecidos por la SDIS,
para los andlisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

De acuerdo con los resultados de la
evaluacion microbioldgica, el Asociado
dio cumplimiento en el Comedor
Comunitario a los requisitos
microbioldgicos vigentes y parametros
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador.

6624 Res Mic sep 2023.pdf

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en la
evaluacion microbiolégica cumplieron
con los requisitos microbiolégicos
vigentes de la normatividad nacional y
los parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS

16. Implementar las acciones
correctivas requeridas para
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
que se deriven del incumplimiento
de los parametros microbioldgicos
establecidos por la SDIS.

No Aplica

17.Conservar las contra muestras de
materia prima para andlisis
microbiolégico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

El Asociado conservo la contra muestra
de materia prima durante el tiempo
establecido de 120 horas y en | Con_Mic_Sep 2023.pdf
adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias.
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18.Tomar los items de ensayo
necesarios, en caso de brote o
evento epidemiolégico relacionado
con posible contaminacion
alimentaria o] enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda | No Aplica
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemiolégicos.
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3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
1. Elaborar un Plan de Emergencias y | SDIS, realizé socializacién del mismo al

Contingencias para el Comedor | talento humano del Comedor

Comunitario. Comunitario y lo remitid, via correo
electronico, al Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Subdireccién
de Gestion y Desarrollo de Talento
Humano de la SDIS.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado present6 soporte de pago | Informe Mensual de Ejecucién del
de solicitud del Concepto Técnico de | periodo septiembre 2023 presentado
Seguridad Humana y Proteccion Contra | por el Asociado y aprobado por el
Incendios, con fecha del 28/11/2022 | equipo de apoyo a la supervision de
ante la Unidad Administrativa Especial - | la Subdireccion de Nutricion. Asi
UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

2. Contar con visita y Concepto
Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

El Asociado dispuso en el Comedor
3. Contar con minimo un botiquin tipo | Comunitario un botiquin tipo A dando
A, el cual debe estar ubicado en un | cumplimiento con lo establecido en la
sitio estratégico y seguro del | Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Comedor Comunitario. Secretaria Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccion y suministro de botiquines.
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la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

El Asociado articuld6 acciones de . >
Informe Mensual de Ejecucion del

4. Garantizar el cumplimiento de las - .
formacion con el personal en la Unidad

medidas contra incendios, Administrativa Especial - UAE  del periodo septiembre 2023 presentado
descargas eléctricas, sustancias Cuerpo Oficial de Igomberos arantiza | PO el Asociado y aprobado por el
peligrosas, seguridad en P ' 9 equipo de apoyo a la supervision de

medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccién de Extintores

la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

actividades en el Comedor
Comunitario e infraestructura.

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
El Asociado mantuvo actualizada la | Informe Mensual de Ejecucion del
ficha de ingreso de visitantes y el | periodo septiembre 2023 presentado
registro de novedades presentadas | por el Asociado y aprobado por el
durante la entrega de apoyos | equipo de apoyo a la supervision de
alimentarios en el Comedor | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Comunitario. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

5. Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
6. Generar medidas necesarias para | evidenciaron hallazgos en visita de

que la operacion del Comedor | supervision en campo realizada el 6624-2023 ANS 30 09 2023.pdf

Comunitario no genere | 30/09/2023, generando medidas
aglomeraciones. contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestiéon
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacién
de los lineamientos del Programa de
Residuos Sélidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacion
del Programa de Residuos Sdlidos,
Residuos Peligrosos, Residuos
Especiales, Aceite Vegetal Usado y
Vertimientos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacion  de

Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Implementacién de Practicas
Sostenibles y Emisiones, toda vez que
esta actividad se encuentra en tiempos
de cumplimiento conforme lo sefalado
en el anexo técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Implementacién de
Practicas Sostenibles y Emisiones.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa de Consumo Sostenible,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No Aplica

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicio de agua y
para la implementacion del instructivo
para la identificacion de fugas ocultas,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara la divulgacion de los
lineamientos para el ahorro y uso
eficiente de energia, toda vez que esta
actividad se encuentra en tiempos de
cumplimiento conforme lo sefialado por
la SDIS.

los formatos
Programa Uso

Sin  embargo, remitio
correspondientes  al
Eficiente de Energia.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

Remitir los documentos
establecidos como fuente de
verificaciéon de la implementacion
del Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los

El Asociado remiti6 los documentos

establecidos como fuente de
verificacion de la implementacion del
Componente Ambiental,

correspondientes al  periodo de

Los soportes son relacionados en los
compromisos 1, 2, 3,4,5,y7

tiempos definidos en el Anexo | septiembre de 2023, en los tiempos
Técnico. definidos por la SDIS.
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
Participar en las actividades cumplimiento del compromiso se
propuestas por el Equipo de Gestién encuentran relacionados en el

Ambiental de la SDIS, mediante el

desarrollo de campanfas,
actividades ladicas y
conmemoracion de fechas
ambientales y celebracién de
semanas con las diferentes

tematicas ambientales

El Asociado para el periodo
correspondiente a septiembre 2023,
participd en la semana ambiental,
campafias y actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la
SDIS

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo Y Financiero

Compromiso

Actividad

Soporte

Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacion
del Comedor Comunitario y los

El Asociado remitid la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electrénico, el 19/04/2023, 16/05/2023,

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran _ relacionados en el



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EvqNjCBvbuJHuTYu0nhNpqQBcxMgL-JK3Rl07BhBB7CJIg?e=ByrsfT
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EvqNjCBvbuJHuTYu0nhNpqQBcxMgL-JK3Rl07BhBB7CJIg?e=ByrsfT
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EvqNjCBvbuJHuTYu0nhNpqQBcxMgL-JK3Rl07BhBB7CJIg?e=ByrsfT

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DEBOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Péagina: 26 de 85

i
2 Compromiso Actividad Soporte

§ documentos soporte de acuerdo | 08/08/2023; dando cumplimiento con los | Informe Mensual de Ejecucion del
g con las condiciones y tiempos | lineamientos de la SDIS. periodo septiembre 2023 presentado
& establecidos en el anexo técnico, por el Asociado y aprobado por el

para su correspondiente verificacion | La SDIS adelanté las acciones de | equipo de apoyo a la supervision de
y aprobacién. En caso de requerirse | revision y aprobacion del talento | la Subdireccion de Nutricion. Asi
reemplazos, se debera cumplir con | humano presentado por el Asociado y | mismo reposan en la herramienta de

el mismo procedimiento. remitié aval, via correo electrénico, el | almacenamiento de informacion
£4 19/04/2023, 11/05/2023, 16/06/2023 y | definida por la SDIS (SharePoint).
gt 21/06/2023.

Acuerdo: 20231019-203726-768b35-56959386

Firmado Electronicamente con AZSign
2023-10-19721:42:43-05:00

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

El Asociado realizé la contratacion del

2. Contratar al talento humano | talento humano requerido para la
requerido en la proporcion vy | ejecucion del convenio de asociacion,
condiciones indicadas en el anexo | conforme lo sefialado en el anexo
técnico. técnico.

04 Com Adm Fin

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

3. Garantizar la permanencia y | El Asociado garantiz6 la permanencia y
proporcion del talento humano | proporcion del talento humano durante
establecido en el anexo técnico para | la prestacion del servicio del Comedor
la prestacion del servicio, durante el | Comunitario, conforme lo establecido en
plazo de ejecucion del convenio. el anexo técnico.

04 Com Adm Fin

4. Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario, o de
manera inmediata cuando se
presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes,
asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico,

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no
registraron reemplazos del talento | No aplica
humano.
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Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

El Asociado vinculé para la ejecucién
del convenio de asociacion, un total de
1 personas que presentan alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del
12% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vinculé y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 7
mujeres que corresponden al 87% de
talento humano vinculado, dando
cumplimiento con el porcentaje
establecido en el Decreto 332 de 2020.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacién
del Sistema de gestibn de la
seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelantd la gestion de
solicitud de la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo,
ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar que el equipo de
computo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado destind para la operacion
del Comedor Comunitario, dos equipos
de cOmputo (uno asignado para el
registro de asistencias en el aplicativo
RAD y uno asignado para el desarrollo
de actividades del componente

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
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Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de cémputo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que el
mantenimiento preventivo se encuentra
vigente de acuerdo con los tiempos
sefialados en el anexo técnico.

No Aplica

. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las

especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.

El Asociado garantizé para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexién a internet para el equipo de
computo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Realizar registro de asistencia diaria
de los participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web
RAD - Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

El Asociado realiz6 el registro de
asistencia diaria de los participantes del
Comedor Comunitario en el aplicativo
web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondientes al periodo de
septiembre 2023; de conformidad con lo
establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario

El Asociado presentd a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento del espacio fisico
avalado para la operacién del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el
nimero de cuenta bancaria en la
cual realizara el pago del canon de
arrendamiento.

por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir
a varios comités programados en la
misma fecha podra asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representara en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligacion podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

El Asociado participé en el comité de
seguimiento y evaluacion programado
para el mes de septiembre de 2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm _Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacién de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

vinculado para la ejecucion del convenio
de asociacion, correspondientes de
septiembre  de  2023; mediante
transferencia electronica.
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pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del 04 _Com_Adm_Fin
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003y el Decreto 510 de 2003.

. Pagar los salarios, honorarios, Los soportes que dan cuenta de la
prestaciones sociales e actividad adelantada para el
indemnizaciones laborales (segun cumplimiento del compromiso se
sea el caso) del talento humano, encuentran relacionados en el
dentro de los dos (2) ultimos dias Informe Mensual de Ejecucion del
calendario del mes, a través de | El Asociado realizd el pago de | periodo septiembre 2023 presentado
transferencia electrénica en la | honorarios del talento  humano | por el Asociado y aprobado por el

equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de
costos.

El Asociado realiz6 los aportes de
recursos correspondientes al periodo de
septiembre de 2023, de acuerdo con lo
establecido en la estructura de costos,
tal como se observa en el numeral 6.4.2.
APORTES ASOCIADO, del presente
informe.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Realizar los pagos de manera
oportuna 'y acorde con o
establecido en las condiciones de
negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago

El Asociado realiz6 los pagos a los
proveedores y present6 a la supervision
los paz vy salvo de pago
correspondientes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
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a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

Para el periodo reportado se presenta
soporte de extracto bancario
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

El Asociado present6 factura para pago
con el lleno de requisitos legales
establecidos, correspondiente al
periodo septiembre 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm_Fin

. Registrar en la plataforma
transaccional SECOP I, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

Se registr6 en la plataforma
transaccional SECOP |I, las facturas y
documentos soporte presentados por el
ASOCIADO como requisito para el
procedimiento de pago realizado por la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
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04 Com Adm Fin

La Corporaciéon ASIS DE COLOMBIA ha
avanzado en el cumplimiento de lo | Los soportes que dan cuenta de la
sefialado en el Decreto 248 de 2021, | actividad adelantada para el
22. Presentar un reporte mensual de las | realizando compras publicas de | cumplimiento del compromiso se
compras locales de alimentos | alimentos a productores agropecuarios | encuentran relacionados en el
realizadas durante el periodo, en el | locales. Informe Mensual de Ejecucion del
modelo suministrado por la SDIS, el periodo septiembre 2023 presentado
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cual contendr& como minimo: | Para el periodo septiembre 2023 se | por el Asociado y aprobado por el
identificacion  del producto vy | realizaron compras pulblicas de | equipo de apoyo a la supervision de
proveedor, producto y variedad (es) | alimentos por valor de $14.895.857, lo | la Subdireccion de Nutricion. Asi

del producto agropecuario | cual representa un avance acumulado | mismo reposan en la herramienta de

comprado, cantidad (unidad o peso) | del 31% en el cumplimiento del | almacenamiento de informacion

de compra y valor de la compra. porcentaje y Para el periodo septiembre | definida por la SDIS (SharePoint).
2023

04 Com Adm Fin

23. Participar en los espacios de
articulacion que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de | Para el presente periodo no se requirié
Alimentos y de participar en su rol | el desarrollo de actividades asociadas a
de compradores de alimentos o de | este compromiso, toda vez que no se | No Aplica.
sus materias primas, en las ruedas | realizd convocatoria a participar en la
de negocios que se realicen en | Mesa Técnica Distrital de Compras
virtud de lo establecido en la Ley | Publicas Locales de Alimentos.

2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del | La Corporacion ASIS DE COLOMBIA ha | Los soportes que dan cuenta de la
Sector Administrativo Agropecuario, | avanzado en el cumplimiento de lo | actividad adelantada para el
Pesquero y de Desarrollo Rural, | sefialado en el Decreto 248 de 2021, | cumplimiento del compromiso se
relacionado con las compras | realizando compras publicas de | encuentran relacionados en el

publicas de alimentos.", | alimentos a productores agropecuarios | Informe Mensual de Ejecucion del
especificamente el articulo | locales. periodo septiembre 2023 presentado
2.20.1.13 Minimo de Compras por el Asociado y aprobado por el

publicas de alimentos y suministros, | Para el periodo agosto 2023 se | equipo de apoyo a la supervision de
de productos agropecuarios a | realizaron compras puUblicas de | la Subdireccion de Nutricion. Asi
productores agropecuarios locales. | alimentos por valor de $14.895.857, lo | mismo reposan en la herramienta de
En el evento de no lograr el 30% | cual representa un avance acumulado | almacenamiento de informacion
exigido, ya sea por inexistencia total | del 31% en el cumplimiento del | definida porla SDIS (SharePoint).

o parcial de proveedores de los | porcentaje y Para el periodo septiembre
alimentos requeridos el ASOCIADO | 2023 04_Com_Adm_Fin
lo hard saber de inmediato al
supervisor o interventor  del
convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos
gue evidencien esta situacion. El
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supervisor o interventor  del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Plblicas Locales de Alimentos,
impartira las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.
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3.2.2.5. Compromisos con relacidon a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en

infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte
Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
Leusepnecg\é?as dp:)lacdaes dceolr?;;ctsg;gﬁ €N 1 El Asociado no requirio el desarrollo de
funcionamiento, salvo el deteriorg actividades para el cumplimiento del
normal de uso ,de conformidad con presente compromiso, toda vez que el .
lo establecido ;en el numeral 4.4 del | €SPacio fisico en el cual opera el | No Aplica
“Manual de Procedirﬁiento Comedor Comunitario no es propiedad
Administrativo y Contable para el de la Secretaria Distrital de Integracion
Manejo y Control de los Bienes de Social.
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.
Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos | iad iri6 el d o d
relacionados mediante acta de E As_oma 0 No requino el desarrofio de
levantamiento fisico de inventario actividades para el cumplimiento del
realizado por la SDIS en la cual presente compromiso, toda vez que el .
consta: a cantidad. | €SPacio fisico en el cual opera el | No Aplica
especif.icaciones y valor de Ioé Comedor Comunitario no es propiedad
bienes: acta que indica aue las de la Secretaria Distrital de Integracion
’ d q Social.

partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.
Recibir en calidad de préstamo los El Asociado no requirié el desarrollo de
bienes de consumo co?nrolado e actividades para el cumplimiento del | No Aplica
la SDIS entreque al Comeqdor presente compromiso, toda vez que el

9 espacio fisico en el cual opera el




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Eir;

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 34 de 85
Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 35 de 93

Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracién
Social.

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-203726-768b35-56959386

2023-10-19721:42:43-05:00

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Responder por los dafios que los
bienes entregados en calidad de
préstamo causen a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica

Suscribir el Acta de Entrega a la
SDIS de los bienes devolutivos, asi
como del estado de los bienes de
consumo controlado, que se hayan
entregado al Comedor Comunitario
durante la ejecucién del convenio,
dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No Aplica




Cédigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL o

Version: 1

ALCALDIA MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —

DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 35 de 85
™| 3.2.2.6. Compromisos Gesti6n Documental.
g Compromiso Actividad Soporte

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-203726-768b35-56959386

2023-10-19721:42:43-05:00

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestién
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccion
de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

El asociado participd en las actividades
de fortalecimiento técnico en gestién
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento, realizadas:

» 10 de mayo de 2023 Anexo técnico
* 15 de julio de 2023 Hoja de control

* 21 de julio de 2023 Archivo contractual

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

05 _Ges Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcién), custodia (condiciones
de almacenamiento) y
administracion de los documentos
generados en la ejecucion del
convenio emanada de los
componentes  Inclusién  social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y  financiero vy
Ambiental; teniendo en cuenta lo
establecido en Ila Tabla de

El Asociado realizé la organizacion de
los expedientes de historias sociales de
los participantes del Comedor

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de

Retenciébn Documental aprobada | Comunitario, dando cumplimiento a las . . "y .
. ) - o L la Subdireccion de Nutricién. Asi
por la Entidad, los instructivos, | condiciones definidas en el anexo . .
- P mismo reposan en la herramienta de
procesos, procedimientos y | técnico. ; . L
- . almacenamiento de informacion
normatividad que en materia e .
L definida por la SDIS (SharePoint).
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de_ manera 05 Ges Doc
permanente desde el primer dia de e
operacién hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.
El Asociado elabor6 el inventario

Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacion que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual de los componentes
Inclusion  social,  Alimentacién,
nutricion y salubridad,

documental en el formato FOR-GD017-
Version 2, para los expedientes de
historias sociales de los participantes
del Comedor Comunitario y los
expedientes de ejecucion contractual de
los componentes Inclusiéon social,
Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

4. Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
generaron alertas relacionadas con
posibles riesgos para las actividades de
gestion documental.

No Aplica.

5. Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la | Para el presente periodo no se requirié
SDIS y la normatividad legal vigente | el desarrollo de actividades asociadas a
aplicable a la materia. Estas | este compromiso, toda vez que no se
acciones también son aplicables | evidenciaron situaciones que | No Aplica.
para los documentos producidos en | demandaran la reconstruccion de
entornos digitales o electrénicos, los | documentos y expedientes resultantes
cuales son susceptibles a deterioro | de la ejecucion del convenio.
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se requirid
6. Entregar sin claves, encriptaciones, | el desarrollo de actividades asociadas a | No Aplica.
ni ninguna restriccion de seguridad, | este compromiso, toda vez que no se
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bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad,
usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad

tecnoldgica, la informacion que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas
medios electrénicos.

encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

7. Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere
compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se

solo serd recibida si cumple con | encuentra en tiempos de cumplimiento | No Aplica.
todos los lineamientos definidos por | de acuerdo con lo establecido en el
el Proceso de Gestion Documental | anexo técnico.
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia 'y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.
8. Presentar con el informe final de | Para el presente periodo no se requirid
ejecucion, a la supervision o | el desarrollo de actividades asociadas a
interventoria, el acta de aprobacion | este compromiso, toda vez que no se No Aplica

de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del
convenio.

encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

3.2.3.

ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6624-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccion con los compromisos

contractuales para el periodo certificado.

3.3.

3.3.1.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

COMPROMISOS GENERALES
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bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.
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Una vez cumplidos requisitos de
perfeccionamiento convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio y las Ninguna.
demés que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.
Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta Ninguna

Implementar las acciones correctivas
necesarias para subsanar los hallazgos
evidenciados en las visitas de supervision o
interventoria, dando respuesta y
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
generaron planes de mejoramiento y
requerimientos.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS y entidades
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.

Ninguna

Informar de manera inmediata y por escrito
a la supervisién o interventoria, sobre las
visitas realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que en el
Comedor  Comunitario  113606-
CCCP 10-005 - Luis Carlos Galan no
se recibieron visitas por parte de
entes de control.
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Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
convenio de asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.

Ninguna.

Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideoldgico, comercial o de
cualquier otra indole.

Ninguna

Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas
normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Ninguna

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afecten la
ejecucion del convenio.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas vy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.

Ninguna.
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Participar

empalme con la

Subdirecciéon Local para la Integracion

11

Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
documentacién requerida en el marco del
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberéan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Ninguna.

12

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los  compromisos
generales y especificos por componente
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.

Ninguna.

13

Presentar a la supervision o interventoria
informe final de ejecucion del convenio,
dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos generales y especificos por
componente (Inclusién social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental vy
Administrativo y financiero), de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

14

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios
0 perjuicios y de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.

Ninguna.

15

Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo
con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS

Ninguna.
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Para el presente periodo, el Asociado
Las demas que se requieran para la no adelantd actividades relacionadas
16 adecuada e'ecquci()n del coqnvenio P con el compromiso, toda vez que no
) ) fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

Concepto general del cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social

obligaciones desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6624-
2023.

3.3.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS
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Construir la hoja de ruta del componente
inclusion social por el tiempo de ejecucion
1 del convenio, en el formato establecido por Ninguna
la SDIS y cargarla en la herramienta de g
almacenamiento de informacién definida
para tal fin.
Participar en la Mesa Local de Inclusién
Social de acuerdo con las condiciones
2 técnicas establecidas por la SDIS y las Ninguna
convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.
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Participar en
intrainstitucional,

la gestiébn y articulacion
interinstitucional e

intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
para la Integracion Social correspondiente.

Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir 'y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar visible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.

Ninguna

Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
Familiar con el 100% de los participantes
del Comedor Comunitario y  sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacibn de intereses y
necesidades producto del analisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna
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Implementar procesos de agricultura
urbana organica con el 5% de participantes
8 del Comedor Comunitario de acuerdo con Ninguna
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.
Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias Para el presente periodo no se
participantes del Comedor Comunitario que requirid el desarrollo de actividades
9 incluyan formacion en manipulacion de asociadas a este compromiso, toda
alimentos de minimo 10 horas y formacion vez que no se encuentra en tiempos
practica en transformacion de alimentos de de cumplimiento de acuerdo con lo
minimo 4 horas. establecido en el anexo técnico.
Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
socioculturales con minimo el 60% de los
10 | hogares/familias participantes del Comedor Ninguna
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas en el anexo técnico.
. . Para el presente periodo no se
Implementar la estrategia Cocinando en requirié el desarrollo de actividades
Familia con un (1) hogar/familia del as?)ciadas a este compromiso, toda
11 Comedor Comunitario, de acuerdo con los Vez gue no se encuentra en tiémpos
tiempos’y p_rocedimientos establecidos en el de cumplimiento de acuerdo con lo
anexo tecnico. establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacidn para la participacion en las
acciones de inclusién social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
12 no se encuentran vinculados en estas Ninguna
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencion producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.
Para el presente periodo no se
Desarrollar un (1) encuentro local de requirié el desarrollo de actividades
13 dialogo de saberes intercultural e asociadas a este compromiso, toda
intergeneracional planeado, articulado y vez que no se encuentra en tiempos
concertado en la Mesa Local de Inclusion de cumplimiento de acuerdo con lo
Social. establecido en el anexo técnico.
14 Realizar seguimiento bimestral a los Ninguna
acuerdos concertados en el Contrato Social
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Familiar al 100% de los hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario,

registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

15

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electrénico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna

16

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electrénico, con los respectivos
soportes del seguimiento realizado. Cuando
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia
de ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electronico,
con los respectivos soportes.

Ninguna

17

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables bdésicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacién béasicay transversal
sobre la familia, de acuerdo con las
orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electrénico, con

Ninguna
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Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusién social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
18 | por la Secretaria Distrital de Integracion X Ninguna
Social para la implementacion del
componente inclusién social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
X hallazgos en la implementacién del
componente Inclusién Social; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6624-2023.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

3.3.2.2. Compromisos Alimentacioén, Nutricion y Salubridad

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocion
en Estilos de Vida Saludable
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El Asociado no adelanto la totalidad
Implementar el procedimiento “Operacion de actividades requeridas para dar
entrega de apoyos alimentarios en los cumplimiento al compromiso; se
1 servicios sociales de la SDIS”, teniendo en X evidenciaron hallazgos en visita de
cuenta los documentos y formatos supervision en campo realizada el
Asociados a este. 30/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
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OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: ryaxidad y filj dg_aﬁo. El profesional Para el presente periodo, el
en nutricion 'y c’iletetllca del Comedor Asociado no requirio el desarrollo de
Comunitario debera enviar la propuesta de actividades para el cumplimiento de
menu especial antes del 10 de diciembre al X este COMPIOMIso, ya que este se
profesional en nutricion y dietética del encuentra definid;o para el mes de
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion diciembre 2023
Local, de acuerdo con los criterios '
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.
Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y andlisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad X Ninguna
determinados por la SDIS, suministrando las 9
raciones a la poblacion participante, acorde
con las condiciones establecidas en el
anexo técnico.
Realizar una encuesta de opinion con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacion del convenio, X Ninguna
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

- L, . Para el presente periodo no se
Suministrar una _preparacion vegetariana requirié el desarrollo de actividades
previa autorizacion del profesional en para el cumplimiento de este
nutricion y dietética de la Subdireccion compromiso, toda vez que los
Local, de acuerdo con los resultados del resultados ' obtenidos  en  las
sondeo de opiniébn realizado a los X encuestas  realizadas a  los
participantes del Comedor Comunitario y a participantes del Comedor
las especificaciones establecidas en el Comunitario no  aceotaron  la
anexo técnico. Dicha preparacion no implica inclusion de mend vegeta[\)riano
costos adicionales para la SDIS. :
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Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén, el
ciclo de menus y los documentos de andlisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menlts y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Analisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 mendus, en las cantidades
establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patrén,
ciclo de mends y analisis nutricionales,
procedimiento  “Operacion entrega de
apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.

Ninguna

Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
con el fin de dar cumplimiento a los pesos
servidos establecidos en la minuta patron de
cada grupo etario y optimizar los tiempos de
servido.

Ninguna

10

Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente justificados y
diligenciados en los formatos
correspondientes. El formato Autorizacion
cambio de preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en nutricién y
dietética del Comedor Comunitario.

Ninguna
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al égg Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de medidas
11 antropomeétricas, sensibilizacién en X Ninguna

vigilancia  nutricional 'y las demas
programadas por la Subdireccion de
Nutricién.

Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
12 | técnico, disponiendo de los equipos X Ninguna
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).

Registrar la informacién de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

13 X Ninguna

Realizar orientacion y abordaje a los casos
14 | identificados con malnutricion, de acuerdo X Ninguna
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

Definir e implementar el Plan de Promocion
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad fisica, que

15 haya sido aprobado por la nutricionista del X Ninguna
Proyecto 7745 de la Subdireccion Local de
la SDIS.
Registrar la informacién resultante de los

16 | Procesos de promocion de estilos de vida X Ninguna

saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Entregar mensualmente el informe
17 | cuantitativo de las acciones de promocion en X Ninguna
estilos de vida saludable y al finalizar el
convenio el informe cualitativo de las
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acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervisiébn adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocién en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presento afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6624-
2023.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.

3.3.2.2.2.

Compromisos Subcomponente Salubridad

OBLIGACION

NUMERO DE
OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi como
los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social,
el INVIMAy la SDIS.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
30/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
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MEJORAMIENTO Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Contar con el acta de inspeccion sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afo.

Ninguna

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta.
Adicionalmente para pollo y carne presentar
autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

Ninguna

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y
demés normas vigentes relacionadas con el
transporte de alimentos.

Ninguna

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcién
de alimentos.

Ninguna

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos
destinados a entrar en contacto con

Ninguna
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alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.
Tomar y mantener las muestras diarias de
7 alimentos preparados de acuerdo con lo Ninguna
establecido en el anexo técnico.
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e g?/irgg:}'rgfrgf hgllllazcc:)rgp(;ﬁnz/lissci)t’a Z:
implementar el Plan de Saneamiento de o 9 X
8 acuerdo con la Guia de Plan de SUPEIVISION €n campo rea“zad?‘ el
Saneamiento establecida por la Secretaria 30/09/2023, generando medidas
Distrital de Integracion Social contractuales  (ver numeral 6.2
) OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo evidenciaron hallazgos en visita de
9 con lo establecido en el anexo técnico para supervision en campo realizada el
ofrecer alimentos inocuos a los 30/09/2023, generando medidas
participantes. contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico para la
10 | prestacion del servicio en el Comedor Ninguna
Comunitario de acuerdo con lo establecido
en la Resolucién 2674 de 2013.
Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
11 potable, con tiempo de expedicion no mayor Ninguna
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
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adjuntando

por la Secretaria Distrital de Salud- SDS,
Concepto  Sanitario

Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

12

Implementar de manera adecuada el plan
de capacitacién continuo y permanente, de
acuerdo con los lineamientos establecidos
por la SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacién al servicio, en coherencia con lo
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y
en el anexo técnico.

Ninguna

13

Disponer de los planes de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones del Comedor Comunitario.

Ninguna

14

Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
internos de la SDIS para los analisis a item
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.

Ninguna

15

Cumplir con los requisitos microbiologicos
vigentes de la normatividad nacional y los
parametros microbiologicos internos
establecidos por la SDIS, para los analisis a
item de ensayo de materias primas,
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo Yy otros que sean requeridos por la
SDIS.

Ninguna

16

Implementar las acciones correctivas
requeridas para subsanar las
observaciones, planes de mejoramiento o
requerimientos que se deriven del

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en la
evaluacion microbiolégica
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incumplimiento de los  parametros cumplieron con los requisitos
microbiolégicos establecidos por la SDIS. microbioloégicos vigentes de la
normatividad nacional 'y los
parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS
Conservar las contramuestras de materia
prima para andlisis microbiolégico, que el
laboratorio contratado por la supervision o
17 | interventoria deje en las instalaciones del Ninguna
Comedor Comunitario, en la cantidad y en
las condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.
Tomar los items de ensayo necesarios, en Para el presente periodo no se
y : L requirié el desarrollo de actividades
caso de brote o evento epidemioldgico -
. . e para el cumplimiento de este
18 relacionado con posible contaminacion

alimentaria o enfermedad transmitida por
alimentos — ETA.

compromiso, toda vez que no se
presentaron brotes o0 eventos
epidemioldgicos.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementaciéon del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6624-
2023.

Se realizarA el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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Elaborar un Plan de Emergencias y
1 Contingencias para el Comedor X Ninguna
Comunitario.
Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccién Contra
5 Incendios vigente menor a un (1) afio X Ninguna
expedido por la Unidad Administrativa 9
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.
Contar con minimo un botiquin tipo A, el
3 cual debe estar ubicado en un sitio X Ninguna
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.
Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
4 sustancias  peligrosas, seguridad en X Ninguna
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.
Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
5 Ambientes Adecuados y Seguros, asi como X Ninguna
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.
El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Generar medidas necesarias para que la evidenciaron hallazgos en visita de
6 operacion del Comedor Comunitario no X supervision en campo realizada el
genere aglomeraciones. 30/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

=

- Pagina 56 de 93

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203726-768b35-56959386

2023-10-19721:42:43-05:00

establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.
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Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion del subcomponente
de Ambientes Adecuados y Seguros;
sin  embargo, no se presento
Concepto general del cumplimiento de las X afectacion en la prestacion del
obligaciones servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6624-
2023.
Se realizard el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental
o | ¢
w= w | x| zZ
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
de Residuos, conforme lo establece el Plan Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion
de Practicas Sostenibles conforme, lo .
Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades




PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

=

- Pagina 57 de 93

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 56 de 85
o | K
w=Z w | x| x z
0Q El<|o| | §
00 S| 5] 2|3
xS OBLIGACION 3 % g G2 OBSERVACIONES
33 LIs|o| & o
Z0 o < | & ol z
n n

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-203726-768b35-56959386

2023-10-19721:42:43-05:00

Sostenible, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

asociadas a este compromiso, toda
Vez que no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestiébn Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Ninguna

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestién Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafas,
actividades ludicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes teméticas
ambientales.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementaciéon del
componente Ambiental; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6624-2023.
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Entregar a la supervision o interventoria
la relacion del talento humano
requerido para la operacion del
Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
1 condiciones y tiempos establecidos en X Ninguna
el anexo técnico, para su
correspondiente verificacion y

aprobacion. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con el
mismo procedimiento.

Contratar al talento humano requerido
2 |en la proporcion y condiciones X Ninguna
indicadas en el anexo técnico.

Garantizar la permanencia y proporcion
del talento humano establecido en el

3 anexo técnico para la prestacion del X Ninguna
servicio, durante el plazo de ejecucién
del convenio.

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza ~mayor, caso fortuito o

incapacidad, no preste sus servicios en Para el presente periodo, el Asociado
el Comedor Comunitario, o0 de manera no requiri6 el desarrollo de
inmediata cuando se presente renuncia actividades para el cumplimiento de

4 | voluntaria; dando cumplimiento con los X este compromiso, toda vez que no se
requisitos de formacion y experiencia presentaron reemplazos para el
pertinentes, asi como con los soportes talento humano.

mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad social y
ARL.

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos
5 para la ejecucion del convenio por parte X Ninguna
de poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o
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reincorporacion y sujetos de especial
proteccién constitucional, de manera
que no se ponga en riesgo su
cumplimiento adecuado, conforme lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16.
del Decreto 1860 de 2021.

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del convenio,
de acuerdo con los porcentajes
establecidos en el Decreto 332 de
2020, con plena observancia de las
normas laborales o contractuales
aplicables.

Ninguna

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, Ila
certificacion de la implementacion del
Sistema de gestion de la seguridad y
salud en el trabajo.

Ninguna

Garantizar que el equipo de computo
cumpla con los requisitos para la
instalacion, funcionamiento y acceso a
los sistemas y aplicativos de la SDIS.

Ninguna

Realizar mantenimiento preventivo a
los equipos de computo, en periodos no
mayores a dos (2) meses y actualizar el
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que el mantenimiento preventivo
se encuentra vigente de acuerdo con
los tiempos sefialados en el anexo
técnico.

Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico durante
la jornada de prestacion del servicio.

Ninguna

Realizar registro de asistencia diaria de
los  participantes del Comedor
Comunitario en el aplicativo web RAD —
Registro de Asistencia Diaria a
Comedores, de conformidad con lo

Ninguna
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establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador (Cédigo: MNL-
SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del
horario establecido.

12

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria  del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro de
los cinco (5) dias calendario siguientes
a la firma del acta de inicio, el cual
debera contener el nimero de cuenta
bancaria en la cual realizara el pago del
canon de arrendamiento.

Ninguna

13

Contar con un buzoén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente
y los lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO al
Comité Local de Seguimiento vy
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la
misma fecha podr4d asignar un
apoderado por medio de una
autorizaciéon escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion
podra ser delegada al talento humano
gue labora en el Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y aportes
parafiscales, segun lo establecido en el
articulo 50 de la ley 789 de 2002,
cuando haya lugar a ello. Para los
casos de contratos de orden de
prestacién de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la

Ninguna
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supervision o interventoria, en el
momento de expedir cada certificacion
para los pagos, verificard y dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion
entre el monto cancelado y las sumas
que debieron ser cotizadas. El aporte al
sistema de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003
y el Decreto 510 de 2003.

16

Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segin sea
el caso) del talento humano, dentro de
los dos (2) ultimos dias calendario del
mes, a través de transferencia
electronica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo
con los valores definidos en la
estructura de costos establecida para el
convenio, efectuando los pagos de
derechos laborales y parafiscales a que
haya lugar.

Ninguna

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna
y acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacién con cada
uno de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago
a proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Ninguna
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Destinar exclusivamente los recursos

19

publicos que reciba debido al respectivo
convenio, para los gastos que
demanden el cumplimiento del objeto
de este y acorde con la propuesta
objeto del proceso competitivo.

Ninguna

20

Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago de
acuerdo con la normatividad contable
vigente, con sus respectivos soportes,
dentro de las fechas establecidas por la
SDIS.

Ninguna

21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Ninguna

22

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de  alimentos
realizadas durante el periodo, en el
modelo suministrado por la SDIS, el
cual contendra como  minimo:
identificacion del producto y proveedor,
producto y variedad (es) del producto
agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compray valor de la
compra.

Ninguna

23

Participar en los espacios de
articulacién que se definan por parte de
la Mesa Técnica Distrital de Compras
Plblicas Locales de Alimentos y de
participar en su rol de compradores de
alimentos o de sus materias primas, en
las ruedas de negocios que se realicen
en virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 vy las normas
reglamentarias.

No aplica
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Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20 al
Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural,
relacionado con las compras publicas
de alimentos.", especificamente el
articulo 2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros, de
productos agropecuarios a productores El Asociado ha avanzado en el
agropecuarios locales. En el evento de cumplimiento de lo sefialado en el
no lograr el 30% exigido, ya sea por Decreto 248 de 2021, realizando
inexistencia total o parcial de compras publicas de alimentos a
24 | proveedores de los alimentos productores agropecuarios locales
requeridos el ASOCIADO lo hara saber en un porcentaje acumulado del
de inmediato al supervisor o interventor 31%, con corte a agosto 2023.
del convenio, mediante comunicacion
escrita y allegando los documentos que
evidencien esta situacion. El supervisor
0 interventor del convenio, previa
consulta que realice a la secretaria
técnica de la Mesa Técnica Distrital de
Compras  Pudblicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones
para que pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar localmente
a estos productores.
Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
Concepto general del cumplimiento de las X hallazgos en la implementacion del
obligaciones Componente Administrativo y
Financiero; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6624-
2023.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la

finalizacion del mismo, mediante acta, con . .
El Asociado no requirié el desarrollo

sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion |y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 44 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucién 223 de 2002.

de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
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En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este deberd realizar la reposicién del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccién Distrital
de Contabilidad mediante Resolucién No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucién del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestién documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
1 Direccion de Nutricion y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucién del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutricion y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la .
2 - X Ninguna

Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacion, nutricién y
salubridad, Administrativo y financiero y
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentaciéon, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestibn documental de la

X Ninguna
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Direccién de Nutricion y Abastecimiento de
la SDIS.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestibn documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestién documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestion
documental.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demas acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnologica, la
informacidn que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas medios
electronicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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archivos

Efectuar la entrega de la totalidad de los

contractual a la SDIS, sin que esta actividad

la ejecucion

genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si  cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucién,
a la supervision o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del

convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gque se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general

obligaciones

cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo de los compromisos de
Gestion Documental; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6624-2023.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demés que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6624-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.
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4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $565,141,051
ADICIONES: $0
REDUCCIONES: No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 265.313.019
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $299.828.032
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
Certifico que el valor autorl_zado por c_qncepto _de ANTICIPO esta de Sl NO APLICA: X
acuerdo con el plan del manejo de inversion del mismo. E—
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $48.001.240
COSTOS FIJOS Talento humano - Reconocimiento a_I desgaste y uso de los $ 18.616.687
bienes no consumibles.

. L . - . $2.670.924
COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo.
DESCUENTOS Por faltante de talento humano establecido en estructura de $0

costos.
OTROS No aplica. $0
TOTAL $69.288.851

OBSERVACIONES ADICIONALES:

= La informacién reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

= El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

= El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacién, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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ITEM ANO - MES ANO - MES - DIA VALOR
PENSION Septiembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de
parafiscales parafiscales
SALUD Septiembre 2023 Se adjunta certificado de Se adjunta certificado de

parafiscales

parafiscales
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RIESGOS PROFESIONALES

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

PARAFISCALES

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1.

VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 15/09/2023 6624-2023 1S 15 09 2023.pdf
Seguimiento 28/09/2023 6624-2023 1S 28 09 2023.pdf

Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 20/09/2023 6624-2023 ANS 20 09 2023.pdf
Seguimiento 30/09/2023 6624-2023 ANS 30 09 2023.pdf
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Evaluacion de la Calidad Microbiolégica

Tipo de Visita

Fecha

Soporte

Toma de item de Ensayo

05/09/2023

6624-2023 Tom Mic Sep 2023.pdf

Componente Administrativo y Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento administrativo 12/09/2023 6624-2023 ADM 12 09 2023.pdf
Seguimiento Financiero 16/10/2023 6624-2023 FIN_10 10 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 18/09/2023 6624-2023 AMB_18 09 2023.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 22/09/2023 6624-2023 GD_22-09-2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
05/07/2023: Se evidencia
. . lectura de realidades con
Se evidencia lectura de . . .
. . . . inconsistencia en el
realidades con inconsistencia i~ S
en el diligenciamiento, se debe diligenciamiento, se ~ debe
(0] 6 6 ' 22/06/2023 | completar y realizar ajustes Cerrado

completar y realizar ajustes
teniendo en cuenta edad, sexo,
segun corresponda

24/07/2023: Se evidencia
lectura de realidades con los
ajustes solicitados
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion GFecha_, Seguimiento Estado
eneracion
05/07/2023: Se  evidencia
. . . referenciaciones incompletas y
Se evidencia referenciaciones . ) .
; con inconsistencias en el
incompletas y con diligenciamiento
0] 7 7 inconsistencias en el | 22/06/2023 9 Cerrado
diligenciamiento 24/07/2023: Se  evidencia
referenciaciones con los ajustes
solicitados
No se evidencia informe inicial 05/07/2023: se  evidencia
. informe inicial de agricultura
0] 8 8 ?ees agcr;ﬁ/tgltsu;i l:)rrlt)gsna con sus | 22/06/2023 urbana con SUS respectivos Cerrado
P P soportes cargado en OneDrive
17/08/2023. Se  evidencid
soporte de acta de la
No elabor6 acta de Ila socializacion de la Guia No. 1
socializacion de la Guia No. 1 “Seleccioén y siembra”, llevada a
“Seleccién y siembra”, llevada a cabo el 21/07/2023; al igual que
© 8 8 cabo el 21/07/2023. De igual 01/08/2023 soporte de elaboracion del Cerrado
forma, no realizd6 el reporte reporte mensual de avance de
mensual de julio 2023. agricultura urbana orgénica,
con fecha del 31/07/2023,
cargado en el Share Point.
17/08/2023. Se  evidencio
Se evidenci6 errores en el correccion en las
diligenciamiento del formato inconsistencias en el
listado de participacion de diligenciamiento del formato
o 12 12 sen_slblllzamon para la inclusion 01/08/2023 Ilstad_o__ de_, participacion oy Cerrado
social, llevada a cabo el sensibilizacion para la inclusion
28/07/2023; asi mismo, no social, llevada a cabo el
reporta los resultados 28/07/2023; al igual que el
correspondientes. registro de los resultados
correspondientes.
No realizé seguimiento en ficha -
! 17/08/2023. Se realizd
SIRBE - Seccion H, S -
. seguimiento en ficha SIRBE -
correspondiente a los -
o Seccion H, para los
participantes reportados para participantes  reportados por
(@] 15 15 egreso eI. 29/.07/2023' 'Ios 01/08/2023 criterios de egreso el Cerrado
cuales son: Mariangela Pérez 20/07/2023. los cuales son:
con ID Nucleo 214702212437, . ! S :
Elizabeth Herrera ID Nucleo Mariangela  Pérez con 1D
. Ndcleo: 214702212437,
214703046106, y Custodia i h
Pava ID Ndcleo 214703112891 Elizabeth - Herrera con 1D
) Nucleo: 214703046106, y
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
Custodia Pava con ID Ndcleo:
214703112891.
17/08/2023. Se  evidencio
No realizé seguimiento en ficha seguimiento en ficha SIRBE -
SIRBE - Seccion H, a los Seccién H, para los
participantes reportados por participantes reportados por
0] 16 16 | incumplimiento a los acuerdos | 01/08/2023 | incumplimiento a los acuerdos Cerrado
el 29/07/2023, los cuales son: el 29/07/2023, los cuales son:
Maria Garcia con ID Nucleo Maria Garcia con ID Ndacleo:
215441451 y Gladys Catillo 1D 215441451 y Gladys Catillo con
Nucleo 215441451. ID Nucleo: 215441451.
No realizé el registro en ficha 17/08/2023. Se  evidencio
SIRBE - Seccion H, de la seguimiento en ficha SIRBE -
actualizacion de la informacion Secciéon H, de la actualizacion
(0] 17 17 | reportada el 31/07/2023, | 01/08/2023 | de la informacién reportada el Cerrado
correspondiente a los 31/07/2023, correspondiente a
participantes:  Ivdn  Vargas los participantes: Ilvan Vargas
Vargas y Ariadny Arrieta Ruiz. Vargas y Ariadny Arrieta Ruiz.
15/09/2023. Se evidencié que
contindan las inconsistencias
en el diligenciamiento de los
soportes de ejecucion de las
actividades de transformacion
de imaginarios socioculturales,
Se evidencio inconsistencias en de agosto 2023. Por lo cual, se
el diligenciamiento de los gener6 segunda observacion.
soportes de ejecucion de las
o 10 10 actividades de transformacion 17/08/2023 28/09/2023. Se  evidenci6 Cerrado
de imaginarios socio culturales, soportes de ejecucion de
de las fechas: 09/08/2023 y actividades de transformacion
16/0872023. de imaginarios socio-culturales,
correspondientes al periodo de
agosto 2023, diligenciados
acorde con los lineamientos
establecidos en el anexo
técnico.
28/09/2023. Se  evidenci6
Se evidenci6 inconsistencias en correccion de las
el diligenciamiento del inconsistencias en el
instrumento de Lectura de diligenciamiento del
Realidades — Contrato Social instrumento de Lectura de
(0] 6 6 Familiar en los items: Estado | 15/09/2023 Realidades- Contrato Social Cerrado

actual, Meta Ne 17 vy
Observaciones. De igual forma,
se evidencié inconsistencias en
la anotacion registrada en la
ficha SIRBE - Seccion H,

Familiar, al igual que en el
registro de la anotacion en ficha
SIRBE- Seccién H, acorde con
los lineamientos y orientaciones
establecidos por la SDIS.
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ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
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SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 73 de 85
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
correspondiente a los
participantes: Yeseth Vargas,
Mathyah  Mendoza, Laura
Garcia, y Efraym Mendoza,
ingresados el 17/08/2023.
Se evidencié inconsistencias en 28/09/2.0,23' Se  evidencio
L T ; correccion de las
el diligenciamiento de la ficha ) : .
T inconsistencias en el
SIRBE — Secciéon H, para los i o I fich
articipantes reportados por diligenciamiento d.e, a ficha
griterio de egreso el SIRBE- Seccion H,
(@] 15 15 ) _ egreso 15/09/2023 correspondiente a los Cerrado
26/08/2023: Daniel Bar6n con e
. participantes reportados por
TI. 1019607336 y Sandy Neira .
] criterios de egreso el
con CC. 1002723016; y del 26/08/2023 y  02/09/2023
02/09/2023: Aura Torres con TI. acorde a  los Iineamientos,
1011245323, establecidos por la SDIS.
No se registr6 seguimiento en
ficha SIRBE — Seccién H, para
los participantes que presentan 28/09/2023. Se  evidenci6
inasistencias reiteradas, los registro del proceso de
cuales son: José Acosta con seguimiento a los participantes
CC. 19194882, Octavio Romero gue presentaron inasistencia
o 16 16 con CC. 19223269, Pablo 15/09/2023 reiterada en el corte del Cerrado
Rodriguez con CC. 19313638, 01/08/2023 al 14/09/023, el cual
Sirlene  Gamero con CC. se registré en la ficha SIRBE-
26162613, Sneyder Torres con Seccién H.
TI. 1201963122, y Emily Vargas
con TI: 1034518905.
. 28/09/2023. Se  evidenci6
No se implementaron las ; o )
. . . implementacion de acciones
acciones correctivas necesarias correctivas  necesarias  bara
(0] 19 19 para subsanar los hallazgos | 15/09/2023 P Cerrado
X - subsanar los hallazgos
evidenciados en acta del . i | |
17/08/2023 evidenciados en el acta de
: 17/08/2023.

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocion En Estilos De Vida

Saludable
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion GFecha_’ Seguimiento Estado
eneracién
Se evidencian 500 gramos de
o | 1 | 11 |Queso  amacenados en | 4055073 | 18/05/2023 Se evidencian todos Cerrado

refrigeracion sin bolsa y sin
rétulo

los productos en refrigeracion
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
debidamente almacenados vy
rotulados
03/06/2023 Persiste
almacenamiento de carnes y
jugo del dia preparado en
equipo de congelacion sin
Se  evidencia inadecuado separacion fisica. Persiste falta
almacenamiento de frutas, de un equipo de refrigeracion.
verduras, lacteos y muestras en
o 1 12 refrigeracién, no se garantizan 03/05/2023 16/06/2023: Persiste falta de un Cerrado
temperaturas de seguridad, equipo de refrigeracion, sin
falta un equipo de refrigeracion. embargo, en la nevera de
congelacién solo se evidencia la
bebida del dia "Sorbete de
maracuya" y por lo tanto tiene el
almacenamiento adecuado
18/05/2023 Asociado no
presenta soportes de
sensibilizacion y fortalecimiento
Se observa que la profesional grof\élsgilcln?lr;?:n :Ll:tt':g %rr:al de la
o | 11 | 50 gger':t‘;t“c'%gnde' s%p%rﬁgor to | 0310512023 Cerrado
. porte @ 03/06/2023 Se  evidencia
fortalecimiento y sensibilizacion e
L - > participacion de la ND de
en vigilancia nutricional : . .
asociado Camila Martinez en la
jornada de Sensibilizacion VAN
en el acta oficial.
03/06/2023 Por la hora de inicio
de la visita no fue posible
verificar el seguimiento a la
. . variable. Se recomienda
Se evidencia que para la o o
it seguimiento en la proxima
preparacion del sorbete de visita Cerrado
(0] 1 3 guayaba personal manipulador | 18/05/2023 '
PO desinfecta las bolsas de 16/06/2023: Se evidencia que
eche. -
para la preparacion del sorbete
de mango personal
manipulador desinfecta las
bolsas de leche.
Se ~ obsewva inadecuado 03/06/2023 Se evidencia
proceso de preparacion del | . d
sorbete de guayaba, personal gmacenam|e,nto € cames y Cerrado
(0] 1 9 . - 18/05/2023 | jugo del dia preparado en
manipulador no realiza proceso . 9 i
equipo de congelacion sin

de desinfeccion de las bolsas
de leche.

separacion fisica. Formato de
control de temperaturas de
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
equipos esta diligenciado para
las tres tomas del dia
16/06/2023: Se  evidencia
almacenamiento adecuado de
carnes y del jugo del dia
ademas formatos de control de
temperaturas de equipos esta
diligenciado correctamente
03/06/2023 Persiste
incumplimiento  de  pesos
No se garantiza cumplimiento servidos para los componentes
9 . P proteina, cereal y postre para la
en porcion servida para el grupo edad de 9-13 anos Cerrado
o 3 46 | etario de 6 a 8 afios por | 18/05/2023 '
desviacion en gramaje  de 16/06/2023: Se  evidencio
proteina y postre. cumplimiento de pesos servidos
para todos los componentes
para la edad de 9-13 afios.
. . _— 06/07/2023: Se mantienen a
No mantle.n.en a disposicion de disposicion de los participantes
Ios. _part|C|pantes Ios_, tres los tres recipientes con
(0] 1 48 | recipientes con especias y/o | 16/06/2023 especias/o condimentos Cerrado
c_on_dlmentos . _(oregano, (orégano, pimienta negra y aji
pimienta negra y aji triturado) triturado)
26/07/2023: La nutricionista del
N comedor ya cuenta con la
La nutricionista del comedor no socializacion del fortalecimiento
(0] 11 50 | cuenta con la socializacion del | 06/07/2023 de toma de medidas Cerrado
forta_IeC|m|ento de, Toma de antropomeétricas con fecha del
medidas antropométricas 10/07/2023
26/08/2023 Se evidencia que el
Se evidencia que T1 de queso aderezo del postre # 18: queso
(0] 1 43 | doble crema: aderezo de postre | 04/08/2023 | doble crema se encuentra en Cerrado
23: 11,1°C no se ajusta a rangos de temperatura de
rangos de seguridad seguridad establecidos.
Se evidencia que posterior al
pre alistamiento no se garantiza
el peso neto de la preparacion 30/09/2023. Pendiente  de
de ensalada de espinaca, seguimiento debido a que la .
(0] 1 3 manzana, fresa y miel, dado | 20/09/2023 N . Abierto
e visita inicio sobre medio diay no
que en la verificacion de la es posible verificar
supervision se observa faltante P ’
de 5,68Kg, que es completado
por el comedor en al servicio.
o 1 7 Se evidencia que comedor no 20/09/2023 30/09/2023. En verificacion de Cerrado

cuenta con las materias primas

materia prima_del dia lunes
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
completas para 2 dias, no se 02/10/23, se evidencia
cuenta con 1,85Kg de crema de completa.
leche para mend N° 16 del
21/09/2023.
Se evidencia que no se
implementa de forma adecuada 30/09/2023. Se evidencia que
los criterios de aceptacion y no se implementa de forma
rechazo dado que se cuenta adecuada los criterios de
o 1 9 con cuchuco de trigo marca los 20/09/2023 aceptacion y rechazo dado que Abierto
Héroes siendo que no cumple se cuenta con carne de
con la Resolucion 5100/2005. proveedor Invercarmel
De igual forma se observa bolsa incumpliendo la Resolucién
de pollo que declara 10 Kg, pero 1500.
en realidad pesa 7,5Kg.
Se evidencia almacenamiento 30/09/2023. Se  evidencia
o 1 12 de alimentos vegetales, helado 20/09/2023 adecuado almacenamiento de Cerrado
en equipo de congelacion de materias primas con la debida
carnes sin la debida separacion. separacion.
Se que no cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron para el grupo de
edad de 9 a 13 afios por no se 30/09/2023. Se  presenta
(0] 3 46 ajustarse ?l rango de toleran_c 12\ 20/09/2023 cumplimiento de pesos servidos Cerrado
en gramaje (peso)_ establecido en las muestras tomadas
en el anexo técnico para las '
preparaciones de arroz con
cilantro y melén con queso
doble crema.
Al llegar la visita de supervision
o | 1 | ag |{1215m), seevidenciaquelos | 545053 Proxima visita Abierto
condimenteros no estdn a
disposicién de los usuarios.
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelrjg(r::cflién Seguimiento Estado
Se observa que deben adquirir
2,500 gramos de queso para el
postre de hoy, este producto no 18/05/2023 Se observa
cuenta con ficha técnica ni totalidad de fichas técnicas y Cerrado
o 34 10 concepto sanitario del 03/05/2023 conceptos sanitarios de los
proveedor, adicionalmente, no proveedores
cuentan con todas las fichas
técnicas de los alimentos.
18/05/2023 Se observa que
o 5 43 Se evidencia temperatura del 03/05/2023 temperatura de helado cumple Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
se garantiza temperatura de
seguridad
Se evidencia que los 18/05/2023 Se observa que
componentes ensalada y postre a9
no cumplen con temperaturas componentes del mend # 4
(0] 5 46 de pse uridad P ara 03/05/2023 | cumplen con rangos de Cerrado
re araciongs frias P temperatura de  seguridad
prep ' establecidos.
Personal  manipulador  de
alimentos no aplica 03/06/2023 Durante la visita se
o 12 17 adecuadamente las buenas 18/05/2023 identifican adecuadas préacticas Cerrado
practicas de manufactura en los de manufactura por parte de las
procesos de limpieza 'y operarias de alimentos.
desinfeccion de las bolsas de
leche
03/06/2023 Persiste falta de un
equipo de refrigeracion
adicional segun anexo técnico.
No cuentan con un equipo de 16/06/2023: Persiste falta de un
refrigeracion  adicional  de equipo de, refngprapmn
acuerdo a anexo técnico que adicional segun anexo técnico c §
. errado
© 6 39 gm]eellr(]:t;ilmien?c! ;gecualgg 18/05/2023 06/07/2023: Persiste falta de un
materias primas y productos eg_w_po | dq refnqera_uon
terminados adicional segun anexo técnico.
26/07/2023: El asociado
adquiri6 un  equipo de
refrigeracion adicional
requerido.
03/06/2023 Persiste
incumplimiento  de  pesos
No se garantiza cumplimiento servidos para los componentes
en porcion servida para el grupo proteina, cereal~y postre para la
o} 5 46 | etario de 6 a 8 afios por | 18/05/2023 edad de 9-13 afios. Cerrado
df;‘gﬁgon e ramae de 16/06/2023: Se  evidencio
P yp cumplimiento de pesos servidos
para todos los componentes
para la edad de 9-13 afios.
Se evidencia producto vencido 06/07/2023: No se evidencia
R 3-7 6 * | 16/06/2023 | producto vencido en Cerrado

2,5 Kg de queso doble crema
marca DELA, Fecha de

almacenamiento
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pintura

continda presencia de 6xido y
desprendimiento de pintura en
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Péagina: 78 de 85
Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
vencimiento 08/06/2023 lote
08/05/2023
Se encontr6 muestra de ment 3
sorbete de maracuya con peso 06/07/2023: Se encontraron
7 16 48 ml y muestra de menl 4 16/06/2023 muestras de menu de los dias Cerrado
sorbete de guayaba 50 ml, por anteriores con el peso
anexo esta establecido 60 ml el establecido.
peso.
No se estd implementando 06/07/2023: se esta
correctamente el plan de implementando correctamente
saneamiento, se evidencia el plan de saneamiento, se
8-9 36 | campana extractora con | 16/06/2023 | evidencia campana extractora Cerrado
presencia de grasa, cucharon y sin presencia de (grasa,
olla con residuos de alimentos, cucharon y olla con residuos de
se evidencia falta de limpieza alimentos.
Extractor de aire y malla (angeo 26/07/2023 Extractor de aire y
10 25 | de cocina caliente) presentan | 06/07/2023 | malla no presentan Cerrado
acumulacién de grasa acumulacion de grasa
No se garantiza la temperatura 26/07/202.3: se evidencia que
5 43 d oo 06/07/2023 se garantiza la temperatura del Cerrado
el aderezo Queso: T1:8,1°C
aderezo Queso
04/08/2023 Se evidencia que
continda sifon con presencia de
grasay polvo; superficie rugosa
en area de cocina caliente, no
se garantiza una adecuada
limpieza y desinfeccion.
Sifon presenta  superficie
10 53 | fugosa alrededor y no permite 26/07/2023 26/08/2(_)23 No han reali'zado Cerrado
una correcta limpieza vy adecuaciones de planta fisica,
desinfeccion continda sifon con superficie
rugosa que dificulta su limpieza
y desinfeccion.
20/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
se realiza mantenimiento en el
sifon.
Puerta de area de cocina
10 24 | presenta desprendimiento de | 26/07/2023 | 04/08/2023 Se observa que Cerrado
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
puerta de éarea de cocina
caliente.
26/08/2023 ContinGia presencia
de o6xido y desprendimiento de
pintura en puerta de area de
cocina caliente.
20/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
se realiza mantenimiento, a la
puerta de entrada de area de
proceso.
01/08/2023: De acuerdo con los
resultados de la evaluacion
microbioldgica, el Asociado dio
Frotis de manos limpias: auxiliar cumplimiento en el Comedor
de cocina con recuento de Comunitario a los requisitos
Coliformes Totales por fuera de microbiolégicos  vigentes y
los pardmetros establecidos. paréametros internos de la SDIS
o | 15 | Mic | . | 06/07/2023 |Para materia prima, producto Abierto
rotis de superficie limpia: terminado y agua de consumo.
cucharon cocina con recuento
de Aerobios mesoéfilos 'y 07/09/2023: se evidencia
Coliformes Totales por fuera de cumplimiento de los parametros
los parametros establecidos. microbiologicos para Frotis de
superficies y frotis de manos
limpias de la toma realizada el
dia 05/09/2023
Se evidencia que hoy no
cuentan con el talento humano 26/08/2023 Se evidencia que
R 1 19 | completo, falta una operaria, | 04/08/2023 | hoy cuentan con el talento Cerrado
requieren 4 para la cobertura humano completo.
contratada
26/08/2023 Continta condicion
de desprendimiento de pintura
Se evidencia desprendimiento en pared de ingreso a bodega,
de pintura en pared de ingreso salon comedory techo.
o 10 26 a bodega y techo de salén 04/08/2023 Cerrado
20/09/2023. En visita de
comedor - . :
seguimiento se evidencia que
se realiza mantenimiento de
pintura en pared de ingreso a
bodega, salén comedor y techo.
Se evidencia desprendimiento
(0] 10 32 | de pintura en pared de area de | 04/08/2023 | 26/08/2023 Se observa que Cerrado

lavamanos de participantes

continda desprendimiento de
pintura y material en pared de
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26/08/2023 Se observa que

estufas contindan sin manijas y
mesa de servicio con presencia

Se evidencian manijas de 2.
J de 6xido.

estufas sueltas y algunas sin
(0] 1 39 | ellas, ademas, se observa | 04/08/2023
presencia de 6xido en mesa de
servicio

20/09/2023: En visita de Cerrado

seguimiento se evidencia que
se realiza mantenimiento, del
mesobn, se realiza pintura de
base de mesoén.

26/08/2023 Se evidencia que el
aderezo del postre # 18: queso
04/08/2023 | doble crema se encuentra en Cerrado
rangos de temperatura de
seguridad establecidos

Se evidencia que T1 de queso
doble crema: aderezo de postre
23: 11,2°C no se ajusta a
rangos de seguridad

26/08/2023 Se evidencia que
todos los componentes del
04/08/2023 | menu 18 se ajustan a rangos de Cerrado
temperatura de  seguridad
establecidos.

Se evidencia que componente
postre no se ajusta a rangos de
temperatura de  seguridad
establecidos: T1: 11,1°C

30/09/2023. Se evidencia carne
del proveedor Invercarmel
incumpliendo la Resolucién
1500 ya que tiene stiker con
informacién de rotulado que es
removible, adicional esta puesto
directamente sobre la carne sin
tener doble bolsa.

Se evidencia que se cuenta con
cuchuco de trigo marca los
(0] 1 8 Héroes que no cumple con la | 20/09/2023
Resolucion  5109/2005. no
cuenta con modo de uso

Abierto

Se evidencia bandejas de
melén servido en postreras en
almacenamiento en bodega de
fruver.

30/09/2023. Se evidencia
20/09/2023 | adecuadas BPM por parte de Cerrado
las auxiliares de cocina.

Se evidencia que no se

; 30/09/2023. Pendiente  de
implementa de forma adecuada

seguimiento debido a que la

(0] 8 36 | el programa de limpieza y | 20/09/2023 A . Abierto
! i visita inicia sobre medio diay no
desinfeccion para los . )
es posible la verificacion.
empaques del queso.
30/09/2023. Se  evidencia
Se evidencia cuchilla de la cambio de cuchillas de
(0] 6 39 | licuadora industrial del comedor | 20/09/2023 | licuadora quedando en buen Cerrado

rota. estado.
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Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
Se que no cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patrén para el grupo de
Sitarse Al rango do tolerancia 30009/2023.  Se presenta
o 5 46 J : 9 ; 20/09/2023 | cumplimiento de pesos servidos Cerrado
en gramaje (peso) establecido
R en las muestras tomadas.
en el anexo técnico para las
preparaciones de arroz con
cilantro y melén con queso
doble crema.
Se evidencia que no se
garantiza las temperaturas de .30/09/292.3‘ Se presenta
seguridad de la preparacion incumplimiento de
(0] 9 49 ensalada de espinaca, 20/09/2023 temperaturag de dlsFrlbucmn de Abierto
; o las preparaciones frias, sorbete
manzana, fresa y miel T°l: 2 10°C
9,6°Cy T°2: 20,0°C. )
6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ' P Generacion 9
20/09/2023. En visita de
seguimiento se evidencia que
aln el comedor no cuenta con
pasamanos, antideslizantes y
avisos informativos
. . fotoluminiscentes en éarea de
Se evidencia que falta un - L
X . escalera que faciliten el facil
pasamanos, antideslizantes y .
) > ; acceso |y evacuacion al
avisos informativos foto comedor
(0] 6 62 | luminiscentes en éarea de 26/08/2023 ’ Abierto
escalera qqe faciliten el acceso 30/09/2023. Se evidencia
y evacuacion al comedor. 2 .
adecuacion de pasamanos, sin
embargo, falta antideslizantes y
avisos informativos
fotoluminiscentes en éarea de
escalera que faciliten el facil
acceso 'y evacuacion al
comedor.
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
igterioragglgﬁnczﬂgca ne rrcglfjlg 27/06/2023 Las canecas del
(0] 1 2 ; 9 23/05/2023 comedor comunitarios cuentan Cerrado
la cocina y caneca de
: . con rotulo en perfecto estado
descomide sin rotulo
o 1-6 5 Se evidencia que se debe 23/05/2023 27/06/2023 Se actualizo la ruta Cerrado

actualizar la ruta de recoleccién

de recoleccion de residuos
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técnicas minimas establecidas
en el anexo técnico, toda vez
que el equipo de cémputo no
cuenta con Procesador Core i5

componentes del computador
del responsable del servicio
serial MPNX8819002,
cumpliendo con las

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERVISION 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 82 de 85
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
interna de residuos solidos, ya incluyendo el segundo piso del
que no esta incluido el 2 piso y comedor comunitario
alli se encuentra el bafio del
personal
o L 24/08/2023 Se evidencia
No se realizé divulgacion de divulaacion de
(0] 1-6 3 aprovechamiento de residuos | 28/07/2023 9 . . Cerrado
- aprovechamiento de residuos
organicos. S
organicos
No se resizd digenciamient e e e
de la bitacora respecto a los S
(0] 4-6 33 consumos de agua, en los 24/08/2023 | bitacora drespecto ;51_ los Cerrado
tiempos establecidos por la consumos de agua en € tiempo
establecido por la SDIS.
SDIS.
No se realizé diligenciamiento 13/09/2023 Se evidencia que
de la bitacora respecto a los diligencio la bitacora respecto a
(0] 5-6 42 | consumos de energiay gas, en | 24/08/2023 | los consumo de energia y gas, Cerrado
los tiempos establecidos por la en los tiempos establecidos por
SDIS. la SDIS
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion FeCha., Seguimiento Estado
Generacion
01/06/2023: Se evidencia que
El talento humano NO porta el todo_ ‘?' equipo que presta sus
CG . . e servicios en el Comedor
(0] 9 carné que identifiqgue a la | 08/05/2023 o Cerrado
16 ; Comunitario cuenta con carnet
empresa contratista. . -
que identifica la empresa
contratista.
NO garantiza que los equipos 01/06/2023: Se evidencia que el
de cémputo (para el registro de asociado no garantiza la
actividades y para el desarrollo totalidad de los equipos de
de actividades del componente cémputo establecidos por el
inclusién social), cumplen con Anexo Técnico. Por lo anterior
los requisitos para la la variable continta en
o 8 15 instalacion, funcionamiento y 08/05/2023 observacion. Cerrado
acceso a los sistemas vy
aplicativos de la SDIS, de 11/07/2023, en visita
acuerdo con las caracteristicas administrativa se revisan los
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fechas extremas, nUmero de
identificacion.

FUID con la informacion
encontrada en fisico.

ALCALDIA MAYOR F Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTAD.C. SUPERV|S|ON 28/06/2022
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Péagina: 83 de 85
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ’ ' P Generacion 9
de 6a generacién de 2.66 GHz caracteristicas exigidas en el
0 AMD Ryzen 5 o superior. anexo técnico., se cierra
observacion.
Se evidencia que el asociado no
ha |mplementado las acciones 11/07/2023, en visita
correctivas para subsanar el S . . .
h . . .. administrativa se evidencia que
cG allazgo evidenciado en la visita subsano la totalidad de las
(0] 29 | administrativa realizada en el | 01/06/2023 . Cerrado
03 observaciones halladas en
mes de mayo de 2023, - . .
. . visitas administrativas
relacionado con la variable N. ;
anteriores.
15
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm Vr Descripcion Fecha Seguimiento Estado
P ) ' P Generacion 9
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.5. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
Unidades de conservacion en 23/06/2023 Se realiza el cambio
(0] 3 3 mal estado cambiar cajas N 4- | 09/05/2023 | de unidades de conservacion Cerrado
5-6-7-8y 9. deterioradas.
Se evidencia expedientes 23/06/2023 Se actualiza la
o 21 21 egresados de los que no se h_an 09/05/2023 informacién reglstrgda en _,el Cerrado
generado la debida FUID con la informacion
actualizacion en el FUID. encontrada en fisico.
Inconsistencias en ordenaciony 23/06/2023 Se corrige la
(0] 19 19 | hojade control de las cajas 13y | 09/05/2023 | ordenacién documental y se Cerrado
14. actualiza la hoja de control.
Diligenciamiento de FUID con 23/06/2023 Se actualiza la
o 21 21 inconsistencias en el nombre, 09/05/2023 informacién registrada en el Cerrado
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6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias . ; Validadas Periodo
Periodo Programadas X ; Validadas Periodo .
- Validadas Periodo : Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 2100 1602 0 0
Mayo 2023 7500 5918 0 0
Junio 2023 7200 5938 0 0
Julio 2023 7200 6093 0 0
Agosto 2023 7500 6492 45 0
Septiembre 2023 7800 7007 21 0
Total 39.300 33.050 66 0
EJECUCION FINANCIERA
6.4.1. APORTES SDIS
Periodo Valor Convenio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucion saldo %
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $565,141,051 $17,020,521 $17,020,521 $548,120,530 3%
Mayo 2023 $565,141,051 $58,750,930 $75,771,451 $489,369,600 13%
Junio 2023 $565.141.051 $62.816.930 $ 138.588.381 $ 426.552.670 25%
Julio 2023 $565,141,051 $61.878.545 $200.466.926 $364.674.125 35%
Agosto 2023 $565,141,051 $64.846.093 $265.313.019 $299.828.032 47%
Septiembre 2023 $565,141,051 $69.288.851 $334.601.870 $230.539.181 59%
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6.4.2. APORTES ASOCIADO
. Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucién %
Periodo Aportes Asociado Mensual Acumulada Saldo Ejecucion
Abril 2023 $27,037,092 $1,153,285 $1,153,285 $25,883,807 4%
Mayo 2023 $27,037,092 $2,969,286 $4,122,571 $22,914,521 15%
Junio 2023 $27,037,092 $ 3.508.930 $ 7.631.501 $ 19.405.591 28%
Julio 2023 $27,037,092 $3.533.537 $11.165.038 $15.872.054 41%
Agosto 2023 $27,037,092 $2.833.930 $13.998.968 $13.038.124 52%
Septiembre 2023 $27,037,092 $2.907.891 $16.906.859 $10.130.233 63%
6.4.3. DESCUENTOS
Periodo Tipo de Descuento D Valor
escuento
Abril 2023 No aplica $0
Mayo 2023 No aplica $0
Junio 2023 No aplica $0
Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos. $64.972
Septiembre 2023 No aplica $0

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO

Supervisora

Subdirectora de Nutricion
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CORPORACION
ASiS DE COLOMBIA

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACION ASIS DE
COLOMBIA CON NIT. 830.113.724-0

CERTIFICA QUE:

La Corporacion se encuentra a PAZ'Y SALVO, y ha cumplido en los Ultimos seis meses
(6) con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema Nacional de Seguridad
Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA
y caja de compensacion Familiar).

Lo anterior segun lo preceptuado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en la ciudad de Bogota D.C, a los diez (10) dias del mes octubre de 2023.

S w\a..\‘){.
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

C.C 37.627.058 de Puente Nacional (s.s)

Representante Legal

Calle 39 No. 19 - 39 Barrio Teusaquillo
Teléfono: 701 8273 - Cel. 321 492 4295
corp.asisdecolombia@gmail.com
Bogota, D.C. - Colombia
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria Distrital de Integracién Socia

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
Fecha 15/09/2015
Pagina lde?2

Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

I
0014339

Reporte niamero
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COMEDOR 113606-CCCP 10 - 005
OPERADOR 8301137240-CORPORACION ASIS DE COLOMBIA
CONTRATO 6624-2023
FECHA CONTRATO 13/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 21/12/2023
CUPO DIARIO 300

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la
siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6624-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 7028
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 7007
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 21
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 772
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 280 0 280 0 20
02/09/2023 271 0 271 0 29
04/09/2023 273 0 273 0 27
05/09/2023 268 0 268 0 32
06/09/2023 269 0 269 0 31
07/09/2023 274 0 274 0 26
08/09/2023 272 0 272 0 28
09/09/2023 266 0 266 0 34
11/09/2023 271 0 271 0 29
12/09/2023 271 0 271 0 29
13/09/2023 267 0 267 0 33
14/09/2023 277 0 277 0 23
15/09/2023 271 0 271 0 29
16/09/2023 268 0 268 0 32
18/09/2023 271 0 271 0 29
19/09/2023 251 21 251 21 28
20/09/2023 268 0 268 0 32
21/09/2023 269 0 269 0 31
22/09/2023 270 0 270 0 30
23/09/2023 263 0 263 0 37
25/09/2023 269 0 269 0 31
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Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6624-2023.

Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

. . Cadigo F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Jorsion 2 0001

e e REPORTE REQISTRO DE ASISTENCIA DIARIA Fecha 15/09/2015

...DEBOGOTADC. E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD Pagina 2 de 2
I
FECHA | proisTrADAS | RFH | VALIDADAS | . me . |  DEFCT

EL 26/09/2023 269 0 269 0 31

§§ 27/09/2023 268 0 268 0 32

g%; 28/09/2023 271 0 271 0 29

é% 29/09/2023 272 0 272 0 28

% 30/09/2023 268 0 268 0 32

% Totales: 7007 21 772

<
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Ol &

=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-19 20:37:27
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:40:28
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-19 20:40:32
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-19 20:40:32
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:41:19
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-19 20:41:27
SDIS - DNA IP Res.: 186.29.34.111
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-19 20:41:27
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:43:07
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-19 20:43:14
SDIS IP Res.: 191.92.160.142
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-19 20:43:14
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:43:37
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 20:43:41
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.145.242.62
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-19 20:43:41
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:01:58
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:02:00
IP Res.: 191.156.177.117
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-19 21:02:00
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:16:45
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:16:51
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 200.91.200.194
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-19 21:16:51
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:32:52
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:32:56
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-19 21:32:56
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:42:32
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-19 21:42:41
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.30.63.216
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