
Relación de documentos a entregar: CONTRATACIÓN

ITEM
No. DE 

CONTRATO
DOCUMENTO   RELACIONADO

No.  

FOLIOS

No.  

CDS

1 6624-2023
INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS

SOPORTES.
89 0

89 0

 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

TOTAL

19  DE OCTUBRE DE 2023

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN
PERIODO

CORPORACIÓN ASIS 

DE COLOMBIA
830.113.724-0

01/09/2023 al 

30/09/2023
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1. DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01/09/2023 A 30/09/2023 

¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR? 

SI NO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

66% 47% 

 
 

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 

Datos del supervisor/interventor 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Zulma Yanira Fonseca Centeno  

DEPENDENCIA Subdirección de Nutrición 

CARGO Subdirectora de Nutrición 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 
- Componente Inclusión Social: Diana Patricia Isaza Uni 
- Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda 

Aguilar Tautiva 
- Componente Ambiental: Linda Paola Linares Londoño. 
- Componente Administrativo y Financiero: Claudia Patricia 

Cancino Fuentes- Juan Carlos Penagos Ávila. 
- Gestión Documental: Yudy Paola Barón Becerra. 
 

 
 

Datos del contrato supervisado e intervenido 
 

OBJETO DEL CONTRATO  

 
Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para 
prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores 
Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de 
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos 
de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado 
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una 
Alimentación Integral en Bogotá". 
 

NUMERO DE CONTRATO 6624-2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 13/04/2023 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 18/04/2023 
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CONTRATISTA Corporación Asís De Colombia 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.113.724-0 

VALOR INICIAL $ 592.178.143 

MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica 

PLAZO INICIAL 8 meses 

FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023 

PRORROGAS No aplica 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001 VA-Recursos Distrito 

PERIODO CERTIFICADO  01/09/2023 -30/09/2023 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PORCENTUAL FINANCIERA 

66% 47% 

 

 
3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
La Corporación Asís De Colombia dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6624-2023 suscrito para la operación 
del Comedor Comunitario 113606-CCCP 10-005 - Luis Carlos Galán de la Localidad Engativá; implementando las actividades 
relacionadas con los compromisos generales y específicos pactados en los componentes Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestión documental. 
 

 
3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES 
 
3.2.1. COMPROMISOS GENERALES 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
 

1. Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio 
y las demás que se generen para la 
correcta ejecución y liquidación de 
este. 

 

El Asociado suscribió acta de inicio del 
convenio de asociación, el 22/04/2023, 
una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución, de conformidad con lo 
señalado en la Invitación Pública del 
proceso competitivo SDIS-DCT092-001-
2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
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Compromiso Actividad Soporte 

 
2. Disponer de una cuenta bancaria 

para la ejecución del convenio, en la 
cual se llevará el manejo exclusivo 
de los recursos aportados por la 
SDIS. El ASOCIADO deberá 
entregar a la supervisión o 
interventoría la certificación de la 
cuenta bancaria con vigencia menor 
a 30 días calendario. Si el 
ASOCIADO presenta una cuenta 
bancaria que haya sido utilizada 
previamente para el manejo de 
recursos propios, deberá estar 
certificada por parte de la entidad 
bancaria con saldo a cero. 
 

 
El Asociado remitió, vía correo 
electrónico, la certificación de cuenta 
bancaria para el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
3. Implementar las acciones 

correctivas necesarias para 
subsanar los hallazgos 
evidenciados en las visitas de 
supervisión o interventoría, dando 
respuesta y cumplimiento a los 
planes de mejoramiento y 
requerimientos generados, en los 
términos establecidos en los 
mismos. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que no se generaron planes de 
mejoramiento y requerimientos. 
 

 
No aplica 

 
4. Permitir la labor de la supervisión o 

interventoría, equipos técnicos y 
administrativos de la SDIS y 
entidades externas con las que se 
articulen acciones con ocasión de la 
operación del Comedor Comunitario 
y la ejecución del convenio. 
 

 
El Asociado atendió las visitas de 
supervisión adelantadas por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
en cada uno de los componentes 
establecidos en el anexo técnico, en las 
fechas relacionadas en el numeral 6.1. 
VISITAS DE SUPERVISIÓN EN 
CAMPO, del presente informe. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
5. Informar de manera inmediata y por 

escrito a la supervisión o 
interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que en el Comedor Comunitario 
113606-CCCP 10-005 - Luis Carlos 
Galán no se recibieron visitas por parte 
de entes de control. 

No Aplica. 
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Compromiso Actividad Soporte 

6. Asistir a las reuniones convocadas 
por la SDIS en el marco de la 
ejecución del convenio de 
asociación y del Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 

 
El Asociado, a través del representante 
legal y el talento humano vinculado para 
la operación del Comedor Comunitario 
(responsable del servicio, profesional 
social, profesional en nutrición y 
dietética y auxiliar administrativo), 
participó en las siguientes reuniones 
convocadas por la SDIS: 
 
06/09/2023: Mesa local de inclusión 
social Engativá.  
 
15/09/2023 Comité de Seguimiento. 
 
28/09/2023 socialización Acta 
anticorrupción. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
7. Utilizar estrictamente las 

instalaciones del Comedor 
Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. En estas, 
NO se podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, 
ideológico, comercial o de cualquier 
otra índole. 
 

 
El Asociado adelantó en las 
instalaciones del Comedor Comunitario 
113606-CCCP 10-005 - Luis Carlos 
Galán las actividades propias 
relacionadas con la prestación del 
servicio de alimentación, el desarrollo de 
procesos de inclusión social, vigilancia 
nutricional y promoción en estilos de 
vida saludable, de conformidad con lo 
señalado en el objeto del convenio de 
asociación 6624-2023. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
8. Dar cumplimiento con lo establecido 

en el Decreto Distrital 389 de 2009 y 
demás normas concordantes, por lo 
cual no podrá recibir ni recaudar 
donaciones, aportes voluntarios, 
cuotas de corresponsabilidad o de 
participación. 
 

 
El Asociado, en el marco de la ejecución 
del convenio de asociación 6624-2023, 
no recaudó donaciones, aportes 
voluntarios, cuotas de 
corresponsabilidad o de participación; 
por parte de los beneficiarios del 
Comedor Comunitario 113606-CCCP 
10-005 - Luis Carlos Galán, dando 
cumplimiento con lo establecido en el 
Decreto 389 de 2009. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
9. Informar inmediatamente a la 

supervisión o interventoría las 
situaciones de fuerza mayor o caso 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se 

No Aplica. 
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Compromiso Actividad Soporte 

fortuito que afecten la ejecución del 
convenio. 

suscitaron situaciones de fuerza mayor 
o caso fortuito que afectaran la 
ejecución del convenio. 
 

 
10. Garantizar que el recurso humano 

contratado, conozca y dé 
cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea 
el caso), pertinentes para la 
prestación del servicio y la ejecución 
del convenio. 
 

 
El talento humano contratado por el 
Asociado para la ejecución del convenio 
de asociación 6624-2023, participó en 
las actividades de fortalecimiento 
técnico convocadas por la SDIS, y 
adelantadas por el asociado tendientes 
a garantizar el cumplimiento de los 
procesos, procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos Asociados a la operación del 
servicio Comedores Comunitarios. 
 

06/09/2023: Mesa local de inclusión 
social Engativá.  
 
15/09/2023 Comité de Seguimiento. 
 
28/09/2023 socialización Acta 
anticorrupción. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
11. Participar en el empalme con la 

Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente, 
al iniciar y finalizar el convenio, 
suministrando la información y 
documentación requerida en el 
marco del convenio y los 
documentos que hacen parte 
integral y se generen con ocasión al 
mismo. Deberán asistir al empalme 
el responsable del servicio y 
profesional social. 
 

 
El Asociado participó en el empalme de 
inicio del convenio de asociación 6624-
2023 y de inicio de operación del 
Comedor Comunitario 113606-CCCP 
10-005 - Luis Carlos Galán, llevada a 
cabo por la Subdirección Local para la 
Integración Social el 22/04/2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
12. Presentar a la supervisión o 

interventoría informe mensual de 
ejecución del convenio, dentro de 
los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, que dé 
cuenta del cumplimiento de los 
compromisos generales y 
específicos por componente 
(Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental y 
Administrativo y financiero), de 

 
El Asociado remitió vía correo 
electrónico a la supervisión de la SDIS, 
el informe mensual de ejecución del 
convenio de asociación 6624-2023, 
correspondiente al periodo septiembre 
2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
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acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

 
06_Compromisos_Generales 
 

 
13. Presentar a la supervisión o 

interventoría informe final de 
ejecución del convenio, dentro de 
los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización 
de este, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
generales y específicos por 
componente (Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Ambiental y Administrativo y 
financiero), de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 

No Aplica. 

 
14. Mantener a la Secretaría Distrital de 

Integración Social indemne, libre de 
daños o perjuicios y de cualquier 
reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa las 
actuaciones del ASOCIADO, sus 
proveedores o terceros 
relacionados. 
 

El Asociado mantuvo indemne a la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
de reclamaciones presentadas por 
terceros relacionados con la ejecución 
del convenio de asociación 6624-2023. 

Para el periodo reportado no se 
requiere presentación de soportes, 
toda vez que no se evidenciaron 
reclamaciones provenientes de 
terceros que tengan como causa las 
actuaciones del Asociado.    

 
15. Cumplir con las condiciones 

ofertadas dentro del proceso 
competitivo, de acuerdo con los 
lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS. 
 

 
El Asociado, en el marco del proceso 
competitivo SDIS-DCT092-001-2023, 
ofertó como criterios de calificación de la 
propuesta presentada, los siguientes 
factores de selección: 
 
▪ Porcentaje adicional de participantes 
vinculados a procesos de 
transformación de alimentos.  
▪ Operarias contratadas residentes en la 
localidad de ubicación del Comedor 
Comunitario.  
▪ Porcentaje adicional en compras 
públicas locales de alimentos: Con corte 
a septiembre 2023 el porcentaje 
acumulado de compras públicas locales 
de alimentos corresponde a 31% 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
06_Compromisos_Generales 
 

16. Las demás que se requieran para la 
adecuada ejecución del convenio. 
 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no fueron 
requeridas en el marco de la ejecución 
del convenio.  

 
No Aplica 
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3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS 
 
3.2.2.1.    Compromisos Componente Inclusión Social 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Construir la hoja de ruta del 

componente inclusión social por el 
tiempo de ejecución del convenio, 
en el formato establecido por la 
SDIS y cargarla en la herramienta 
de almacenamiento de información 
definida para tal fin. 
 

El asociado construyó la hoja de ruta y 
elaboró la programación mensual de 
actividades de septiembre del 
componente inclusión social del Comedor 
Comunitario. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
2. Participar en la Mesa Local de 

Inclusión Social de acuerdo con las 
condiciones técnicas establecidas 
por la SDIS y las convocatorias 
realizadas durante la ejecución del 
convenio. 

 

 
El asociado participó en la Mesa Local de 
Inclusión Social en donde se socializó los 
intereses y necesidades del Comedor 
Comunitario y se articularon las acciones 
necesarias para dar respuesta a los 
participantes y sus hogares/familias, en 
los términos del anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
3. Participar en la gestión y 

articulación intrainstitucional, 
interinstitucional e intersectorial que 
aporte al fortalecimiento de las 
capacidades individuales y 
colectivas de los/as participantes 
del Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias y su acceso a la 
oferta de servicios nacionales, 
distritales, locales y territoriales 
identificada, en coordinación con el 
profesional del Proyecto 7745 de la 
Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente. 

El asociado participó en la gestión y 
articulación intrainstitucional, 
interinstitucional e intersectorial 
identificando y actualizando la oferta de 
servicios de manera permanente, 
generando la referenciación efectiva de 
acuerdo con las necesidades de los/as 
participantes del Comedor Comunitario. 

 
L Los soportes que dan cuenta de 
la actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
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 01_Com_Inc_Soc 

 
4. Desarrollar un (1) encuentro 

presencial para construir y concertar 
los Acuerdos de Convivencia y 
Participación del Comedor 
Comunitario, con un mínimo de 
treinta (30) personas participantes 
del Comedor Comunitario, 
atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas por la SDIS. 

 

 
El asociado realizó un (1) encuentro 
presencial con un mínimo de 30 personas 
en las instalaciones del comedor 
comunitario, con el fin de generar la 
construcción colectiva y concertada de los 
acuerdos de convivencia y participación 
los cuales se socializarán a los 
participantes del Comedor Comunitario 
permanentemente hasta la finalización del 
convenio, de acuerdo con lo establecido 
en el anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
5. Publicar los acuerdos de 

convivencia y participación en un 
lugar visible del Comedor 
Comunitario, por medio de 
herramientas didácticas con fines 
pedagógicos, de manera legible, sin 
alteraciones, tachones o 
enmendaduras. 
 

El asociado publicó en un lugar visible los 
acuerdos concertados con los 
participantes, en las instalaciones del 
comedor comunitario, permanentemente 
manteniendo la calidad de la publicación 
hasta la finalización del convenio teniendo 
en cuenta los términos definidos en el 
anexo técnico. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
6. Diligenciar el instrumento Lectura 

de Realidades y concertar el 
Contrato Social Familiar con el 
100% de los participantes del 
Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias. 
 

 
El asociado diligenció el instrumento 
Lectura de Realidades y concertó el 
contrato social familiar con los 
participantes y hogares/familias, 
identificando intereses, capacidades, 
intereses y necesidades, de acuerdo con 
lo establecido en el anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
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7. Referenciar a los participantes del 

Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias a los servicios 
sociales existentes, de acuerdo con 
la identificación de intereses y 
necesidades producto del análisis 
del instrumento Lectura de 
Realidades - Contrato Social 
Familiar y realizar registro en la 
ficha SIRBE vigente. 
 

 
El asociado referenció a los participantes 
del Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias a los servicios sociales 
existentes, de acuerdo con el análisis de 
la Lectura de Realidades y el Contrato 
Social Familiar, registrando el 
seguimiento en Ficha SIRBE vigente. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
8. Implementar procesos de 

agricultura urbana orgánica con el 
5% de participantes del Comedor 
Comunitario de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

El asociado implementó procesos de 
agricultura urbana orgánica con el 5% de 
participantes del Comedor Comunitario. 
De acuerdo con las actividades a realizar, 
evidenciada en la hoja de ruta y 
programación de actividades mensuales. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
9. Desarrollar procesos de 

trasformación de alimentos con el 
5% de hogares/familias 
participantes del Comedor 
Comunitario que incluyan formación 
en manipulación de alimentos de 
mínimo 10 horas y formación 
práctica en transformación de 
alimentos de mínimo 4 horas. 
 

Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 

No Aplica 

 
10. Elaborar e implementar el plan de 

transformación de imaginarios 
socioculturales con mínimo el 60% 
de los hogares/familias 
participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las 
orientaciones técnicas establecidas 
en el anexo técnico. 

 
El asociado elaboró y/o implemento el 
plan de transformación de imaginarios 
socioculturales en donde se evidencia 
que la descripción de las actividades 
propuestas para implementar el plan y 
contempló con mínimo el 60% de los 
hogares/familias participantes del 
Comedor Comunitario. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
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 de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
11. Implementar la estrategia 

Cocinando en Familia con un (1) 
hogar/familia del Comedor 
Comunitario, de acuerdo con los 
tiempos y procedimientos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

 
Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

No Aplica 

 
12. Desarrollar una (1) actividad 

mensual de sensibilización para la 
participación en las acciones de 
inclusión social, dirigida a los 
participantes del Comedor 
Comunitario que no se encuentran 
vinculados en estas acciones y a los 
participantes que ingresan a la 
modalidad de atención producto de 
las activaciones durante la vigencia 
del convenio. 
 

El asociado desarrolló una (1) actividad de 
sensibilización en donde se dio a conocer 
a los participantes que no se encuentran 
vinculados en las acciones de 
fortalecimiento de capacidades sobre la 
importancia de participar en las mismas. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
13. Desarrollar un (1) encuentro local de 

diálogo de saberes intercultural e 
intergeneracional planeado, 
articulado y concertado en la Mesa 
Local de Inclusión Social. 
 

Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 

No Aplica 

 
14. Realizar seguimiento bimestral a los 

acuerdos concertados en el 
Contrato Social Familiar al 100% de 
los hogares/familias participantes 
del Comedor Comunitario, 
registrarlo en el instrumento Lectura 
de Realidades – Contrato Social 
Familiar y en la Ficha SIRBE 
vigente. 

 

El asociado realizó los seguimientos 
bimestrales a los acuerdos concertados 
evidenciados en el periodo, registrando 
los seguimientos en el instrumento 
Lectura de Realidades - Contrato Social 
Familiar. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
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01_Com_Inc_Soc 
 

 
15. Realizar seguimiento a los 

participantes del Comedor 
Comunitario que evidencian 
criterios de egreso de acuerdo con 
los procedimientos y normatividad 
vigente, registrar el seguimiento en 
la ficha SIRBE vigente y enviar 
reporte semanal al profesional local 
del Proyecto 7745 correspondiente, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes del 
seguimiento realizado. 
 

El asociado realizó seguimiento a los 
casos de los participantes del Comedor 
Comunitario que evidencian criterios de 
egreso y envió el Reporte semanal y/o 
soportes al profesional local del Proyecto 
7745. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
16. Realizar seguimiento a los 

participantes del Comedor 
Comunitario que no cumplen con los 
acuerdos pactados en el Acta de 
Compromiso, registrar el 
seguimiento en la ficha SIRBE 
vigente y enviar reporte mensual en 
el formato establecido por la SDIS al 
profesional local del Proyecto 7745, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes del 
seguimiento realizado. Cuando los 
participantes incurran en faltas que 
generan suspensión o egreso 
inmediato, de acuerdo con lo 
pactado en el Acta de Compromiso, 
enviar reporte el mismo día de 
ocurrencia de la falta en el formato 
establecido por la SDIS al 
profesional local del Proyecto 7745, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes. 
 

El asociado realizó seguimiento a los 
participantes del Comedor Comunitario, 
que no cumplieron con los acuerdos 
pactados en el Acta de Compromiso y 
envío los soportes que evidencien el 
motivo de egreso, se evidencia envió del 
Reporte mensual o en caso de que se 
requiera el mismo día de ocurrencia al 
profesional local del Proyecto 7745. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 

 
17. Actualizar la información 

diligenciada en la ficha SIRBE 
vigente cuando presente 
modificación en las variables 
básicas, variables transversales, 
ubicación geográfica, información 
básica y transversal sobre la familia, 
de acuerdo con las orientaciones 
definidas por la SDIS y enviar 
reporte quincenal al profesional 

El asociado envió el reporte quincenal 
junto con los respectivos soportes al 
profesional local del Proyecto 7745 de los 
cambios y las modificaciones de la 
información de los participantes y 
hogares/familias del Comedor 
Comunitario. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
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local del Proyecto 7745, vía correo 
electrónico, con los respectivos 
soportes de actualización que se 
requieran. 
 

la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
18. Participar en encuentros de 

fortalecimiento técnico, mesas de 
inclusión social, mesas de trabajo, 
comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias 
realizadas por la Secretaría Distrital 
de Integración Social para la 
implementación del componente 
inclusión social y el Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 
 

 
El asociado presentó los soportes 
correspondientes a la participación en los 
espacios convocados por la Secretaría 
Distrital de Integración Social para la 
implementación de las actividades 
transversales y articuladoras del 
componente Inclusión Social. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a 
la supervisión de la Subdirección 
de Nutrición. Así mismo reposan en 
la herramienta de almacenamiento 
de información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc 
 

 
 

3.2.2.2.      Compromisos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 
 
3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en 

Estilos de Vida Saludable. 
 

Compromiso Actividad Soporte 

1. Implementar el procedimiento 
“Operación entrega de apoyos 
alimentarios en los servicios 
sociales de la SDIS”, teniendo en 
cuenta los documentos y formatos 
Asociados a este. 

El Asociado no adelanto la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
30/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

6624-2023_ANS_30_09_2023.pdf 

 
2. Ofrecer menús especiales en las 

siguientes fechas: navidad y fin de 
año. El profesional en nutrición y 
dietética del Comedor Comunitario 
deberá enviar la propuesta de menú 
especial antes del 10 de diciembre 
al profesional en nutrición y dietética 
del Proyecto 7745 asignado a la 
Subdirección Local, de acuerdo con 
los criterios establecidos por la 
Subdirección de Nutrición. 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades para 
el cumplimiento de este compromiso, ya 
que este se encuentra definido para el 
mes de diciembre 2023. 

No Aplica 
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3. Implementar la minuta de alimentos: 
minuta patrón, ciclo de menús y 
análisis del aporte nutricional para 
los distintos grupos de edad 
determinados por la SDIS, 
suministrando las raciones a la 
población participante, acorde con 
las condiciones establecidas en el 
anexo técnico. 

El Asociado implementó las veinticuatro 
(24) minutas establecidas en el ciclo de 
menús diligenciando la información 
diaria en el FOR-PSS-243 Formato 
Preparación de Alimentos. 
 
Suministró las raciones establecidas de 
acuerdo con el grupo de edad evaluado 
en visitas de seguimiento por parte del 
apoyo a la supervisión, mediante el 
FOR-PSS-252 Formato inspección plan 
de muestreo porciones servidas. 
 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
4. Realizar una encuesta de opinión 

con los participantes del Comedor 
Comunitario mayores de 18 años, 
dentro de los primeros treinta (30) 
días de operación del convenio, con 
el fin de establecer la necesidad de 
suministrar una preparación 
vegetariana de manera mensual. 

 

 
El Asociado realizó 126 encuestas los 
días 19 y 20/05/2023 a los participantes 
mayores de 18 años dando como 
resultado la no aceptación de menú 
vegetariano y envía correo electrónico a 
nutricionista local el día 23/05/2023 los 
resultados obtenidos. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

5. Suministrar una preparación 
vegetariana previa autorización del 
profesional en nutrición y dietética 
de la Subdirección Local, de 
acuerdo con los resultados del 
sondeo de opinión realizado a los 
participantes del Comedor 
Comunitario y a las especificaciones 
establecidas en el anexo técnico. 
Dicha preparación no implica costos 
adicionales para la SDIS. 

 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que los resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas a los participantes 
del Comedor Comunitario no aceptaron 
la inclusión de menú vegetariano. 
 
 

No Aplica 

 
6. Mantener disponible en un lugar 

visible del Comedor Comunitario, 
las minutas patrón, el ciclo de 
menús y los documentos de análisis 
de aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así 
como el ciclo de menús y el menú 
del día para visualización de los 
participantes. 

 

El Asociado dispone en área de 
preparación las minutas patrón, el ciclo 
de menús y análisis nutricional para el 
personal manipulador y publica el ciclo 
de menús y el menú del día en salón 
comedor para los participantes. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
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almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
7. Realizar las preparaciones de 

alimentos utilizando la totalidad de 
ingredientes incluidos en el 
documento “Análisis del Aporte 
Nutricional” por grupo de edad de 
cada uno de los 24 menús, en las 
cantidades establecidas. 

 

 
El Asociado realizó las preparaciones 
de los alimentos de acuerdo con el 
FOR-PSS-175 Formato Plan de 
compras consolidado semanal 
Asociados, FOR-PSS-226 Formato 
Plan de compras consolidado mensual 
Asociados y cronograma de recepción 
materia prima. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
8. Capacitar al talento humano del 

Comedor Comunitario en el manejo 
de minuta patrón, ciclo de menús y 
análisis nutricionales, procedimiento 
“Operación entrega de apoyos 
alimentarios en los servicios 
sociales” con sus documentos y 
formatos Asociados. 
 

La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
capacitación al talento humano de la 
unidad operativa en minuta patrón, ciclo 
de menús, análisis nutricional y 
procedimiento de entrega de apoyos 
alimentarios el día 04/08/2023 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
9. Realizar la estandarización de 

utensilios para el servido de 
alimentos y socializarla a las 
personas manipuladoras de 
alimentos, con el fin de dar 
cumplimiento a los pesos servidos 
establecidos en la minuta patrón de 
cada grupo etario y optimizar los 
tiempos de servido. 

 

La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
estandarización de utensilios para el 
servido y socializó al personal del 
comedor comunitario el día 26/09/2023 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

10. Acoger las especificaciones del 
anexo técnico para la realización y 

El Asociado realizó durante el mes de 
septiembre 2023 intercambios 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
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solicitudes de intercambios de 
alimentos, los cuales deben 
encontrarse debidamente 
justificados y diligenciados en los 
formatos correspondientes. El 
formato Autorización cambio de 
preparaciones, debe encontrarse 
diligenciado por el profesional en 
nutrición y dietética del Comedor 
Comunitario. 

 

autorizados de acuerdo con lo señalado 
en el anexo técnico. 
 
 
 

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
11. Participar en las actividades de 

fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas, 
sensibilización en vigilancia 
nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 

 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario y el 
profesional responsable del servicio 
participaron en la sensibilización en 
vigilancia nutricional convocada por la 
Subdirección de Nutrición el día 
09/05/2023 y 23/06/2023. 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario participó en la 
actividad de fortalecimiento técnico en 
toma de medidas antropométricas 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición el día 10/07/2023. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

12. Realizar la toma de datos 
antropométricos de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico, 
disponiendo de los equipos 
antropométricos requeridos 
(báscula y tallímetro establecidos en 
el anexo técnico). 

La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario envió, vía 
correo electrónico, el cronograma 
trimestral de toma de talla y peso a la 
nutricionista local el día 10/07/2023 y 
realizó toma de datos antropométricos a 
treinta y dos (32) participantes, 
registrando los datos en el formato 
Información Nutricional de participantes 
del SIRBE. 
 
Adicionalmente, realizó toma de datos 
antropométricos a nueve (9) 
participantes nuevos de acuerdo con el 
FOR-PSS-161 Formato registro datos 
antropométricos. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
13. Registrar la información de medidas 

antropométricas en el sistema 
SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

 
El/la responsable del servicio registró la 
información de medidas 
antropométricas en el Sistema Misional 
SIRBE. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
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la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
14. Realizar orientación y abordaje a los 

casos identificados con 
malnutrición, de acuerdo con la 
línea técnica establecida por la 
Subdirección de Nutrición. 

 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario socializó la 
clasificación nutricional a los 
participantes el día 13/07/2023. 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario adelantó las 
acciones de información, educación y 
comunicación colectivas, mediante 
canalización a la Secretaría Distrital de 
Salud, de diez (10) casos de 
malnutrición mediante el FOR-PSS-397 
Formato Canalización a servicio de 
salud de acuerdo con la presentación 
del estado nutricional realizado por 
nutricionista local. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

15. Definir e implementar el Plan de 
Promoción de Estilos de Vida 
Saludable enfocado en 
alimentación, nutrición y actividad 
física, que haya sido aprobado por 
la nutricionista del Proyecto 7745 de 
la Subdirección Local de la SDIS 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario envió a la 
nutricionista local, mediante correo 
electrónico, el FOR-PSS-295 Formato 
Construcción estrategias de información 
educación y comunicación en estilos de 
vida saludable en alimentación, 
nutrición y actividad física; junto con el 
FOR-PSS-297 Formato Cronograma 
capacitación estilos de vida saludable el 
día 23/05/2023, el cual fue aprobado por 
la nutricionista local el día 09/06/2023. 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
actividad en promoción de estilos de 
vida saludable y actividad física de 
acuerdo con el cronograma aprobado: 
 
01/09/2023 Actividad IEC: Obesidad, 
reducción de azúcares. 
01/09/2023 Actividad Física: Fortalecer 
piernas. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
16. Registrar la información resultante 

de los procesos de promoción de 
estilos de vida saludable en el 
sistema SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

El/la responsable del servicio registró la 
información de las actividades de estilos 
de vida saludable en el Sistema Misional 
SIRBE de acuerdo con el proceso 
realizado por la profesional en Nutrición 
y Dietética del comedor comunitario 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
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la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
17. Entregar mensualmente el informe 

cuantitativo de las acciones de 
promoción en estilos de vida 
saludable y al finalizar el convenio el 
informe cualitativo de las acciones 
de promoción en estilos de vida 
saludable en el formato 
correspondiente. 
 

 
El/la responsable del servicio registró la 
información cuantitativa de las 
actividades de estilos de vida saludable 
en el Sistema Misional SIRBE de 
acuerdo con el proceso realizado por la 
profesional en Nutrición y Dietética del 
comedor comunitario. 
 
Para el caso del informe cualitativo no 
se requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda vez 
que no se encuentra en tiempos de 
cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
 

3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Dar cumplimiento con lo establecido 

en la Resolución 5109 de 2005 y 
demás normas concordantes y 
complementarias, así como los 
lineamientos técnicos establecidos 
por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el INVIMA y la 
SDIS. 

El Asociado no adelanto la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
30/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

6624-2023_ANS_30_09_2023.pdf 

 
2. Contar con el acta de inspección 

sanitaria con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad 
sanitaria competente con concepto 
sanitario favorable, favorable con 
requerimientos con fecha de 
expedición inferior a un (1) año 
 

 
El Asociado presentó el concepto 
sanitario favorable del Comedor 
Comunitario, de fecha 24/01/2023 
según Acta N° AS02N132690 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
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almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
3. Contar con los conceptos sanitarios 

favorables o favorable con 
requerimientos con fecha no 
superior a un (1) año de los 
proveedores directos de pollo, 
pescado, cárnicos, leche y 
derivados, productos a base de 
huevo y pulpas de fruta. 
Adicionalmente para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de 
acuerdo con el Decreto 1500 de 
2007, lácteos y derivados registro 
sanitario de acuerdo con la 
Resolución 719 de 2015. 

 

 
El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios de los proveedores de 
alimentos de alto riesgo. 
Adicionalmente, presentó las 
autorizaciones sanitarias de pollo y 
carne. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
4. Cumplir con lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013, capítulo 
VII, artículo 29 y demás normas 
vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 

 

 
El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios favorables de los vehículos 
transportadores de alimentos e 
implementó el FOR-PSS-232 Formato 
Verificación transporte de alimentos. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
5. Brindar alimentos con la calidad, en 

la cantidad, oportunidad y logística 
requerida, manteniendo a 
disposición las remisiones o 
facturas de los alimentos y 
elementos de aseo en el Comedor 
Comunitario y dando cumplimiento 
al cronograma de recepción de 
alimentos. 

 

 
El Asociado brindó alimentos con 
calidad, cantidad, oportunidad y 
logística de acuerdo con el ciclo de 
menús establecido. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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6. Cumplir con lo establecido en la 

Resolución 683 de 2012 “por medio 
de la cual se expide el Reglamento 
Técnico sobre los requisitos 
sanitarios que deben cumplir los 
materiales, objetos, envases y 
equipamientos destinados a entrar 
en contacto con alimentos y bebidas 
para consumo humano”, así como 
las Resoluciones 834, 4142 y 4143 
de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 

 
El Asociado dio cumplimiento con los 
equipamientos destinados para la 
operación del servicio de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

7. Tomar y mantener las muestras 
diarias de alimentos preparados de 
acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

 
El Asociado mantuvo las muestras de 
alimentos almacenadas diariamente en 
refrigeración y conservadas durante 
setenta y dos (72) horas de acuerdo con 
el ciclo de menús establecido. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

8. Adaptar, adoptar, actualizar, 
divulgar e implementar el Plan de 
Saneamiento de acuerdo con la 
Guía de Plan de Saneamiento 
establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

El Asociado no adelanto la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
30/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

6624-2023_ANS_30_09_2023.pdf 

 
9. Aplicar los controles de calidad, de 

acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico para ofrecer 
alimentos inocuos a los 
participantes. 
 

El Asociado no adelanto la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
30/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

6624-2023_ANS_30_09_2023.pdf 
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10. Contar con las áreas y mantener las 

condiciones de la infraestructura 
establecidas en el anexo técnico 
para la prestación del servicio en el 
Comedor Comunitario de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013. 

 

El Asociado dio cumplimiento con las 
áreas requeridas para la operación del 
Comedor Comunitario (áreas de cocina, 
distribución, salón comedor, 
almacenamiento de alimentos, 
higienización de elementos de aseo, 
instalaciones sanitarias, alistamiento de 
personal, almacenamiento de productos 
químicos), independientes y 
delimitadas. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

11. Contar con el certificado de 
higienización de tanques de 
almacenamiento de agua potable, 
con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (acorde a lo establecido 
en el Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución 2115 de 2007), emitido 
por una empresa vigilada por la 
Secretaría Distrital de Salud-SDS, 
adjuntando el Concepto Sanitario 
Favorable de la empresa, ficha 
técnica de los productos utilizados y 
descripción del proceso realizado. 
Procedimiento que se deberá 
realizar semestralmente y cuando la 
Autoridad sanitaria lo requiera. 
 

 
El Asociado presentó el certificado de 
higienización de tanques vigente de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 
1575 de 2007. 
 
Fecha de higienización: 15/05/2023 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
12. Implementar de manera adecuada 

el plan de capacitación continuo y 
permanente, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 
SDIS, al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su 
vinculación al servicio, en 
coherencia con lo señalado en la 
Resolución 2674 de 2013 y en el 
anexo técnico. 
 

El Asociado implementó el plan de 
capacitación continuo al personal 
manipulador de alimentos, de acuerdo 
con el cronograma establecido para el 
Comedor Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
13. Disponer de los planes de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

 
El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario del plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e 
instalaciones el cual cuenta con hojas 
de vida equipos, soportes de 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
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mantenimiento e implementa formato 
verificación de básculas y grameras. 
 

por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
14. Permitir la aplicación de pruebas 

microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y los 
parámetros internos de la SDIS para 
los análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y 
agua de consumo. 
 

El Asociado permitió en el Comedor 
Comunitario la aplicación de pruebas 
microbiológicas de materia prima, 
producto terminado, superficies y frotis 
de manos de personal manipulador por 
parte del Laboratorio Biotrends 
contratado por la Secretaría Distrital de 
Integración Social el día:  05/09/2023. 

6624-2023_Tom_Mic_Sep_2023.pdf 

 
15. Cumplir con los requisitos 

microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los 
parámetros microbiológicos 
internos establecidos por la SDIS, 
para los análisis a ítem de ensayo 
de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y 
agua de consumo y otros que sean 
requeridos por la SDIS. 
 

De acuerdo con los resultados de la 
evaluación microbiológica, el Asociado 
dio cumplimiento en el Comedor 
Comunitario a los requisitos 
microbiológicos vigentes y parámetros 
internos de la SDIS para materia prima, 
producto terminado, superficies y frotis 
de manos de personal manipulador. 

6624_Res_Mic_sep_2023.pdf 

 
16. Implementar las acciones 

correctivas requeridas para 
subsanar las observaciones, planes 
de mejoramiento o requerimientos 
que se deriven del incumplimiento 
de los parámetros microbiológicos 
establecidos por la SDIS. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que los resultados obtenidos en la 
evaluación microbiológica cumplieron 
con los requisitos microbiológicos 
vigentes de la normatividad nacional y 
los parámetros microbiológicos internos 
establecidos por la SDIS 
 

No Aplica 

 
17. Conservar las contra muestras de 

materia prima para análisis 
microbiológico, que el laboratorio 
contratado por la supervisión o 
interventoría deje en las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario, en la cantidad y en las 
condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas. 

El Asociado conservó la contra muestra 
de materia prima durante el tiempo 
establecido de 120 horas y en 
adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias. 

Con_Mic_Sep_2023.pdf 
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18. Tomar los ítems de ensayo 

necesarios, en caso de brote o 
evento epidemiológico relacionado 
con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o 
eventos epidemiológicos. 

No Aplica 

 
3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Elaborar un Plan de Emergencias y 

Contingencias para el Comedor 
Comunitario. 
 

 
El Asociado elaboró el Plan de 
Emergencias y Contingencias, 
conforme al formato establecido por la 
SDIS, realizó socialización del mismo al 
talento humano del Comedor 
Comunitario y lo remitió, vía correo 
electrónico, al Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Subdirección 
de Gestión y Desarrollo de Talento 
Humano de la SDIS. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
2. Contar con visita y Concepto 

Técnico de Seguridad Humana y 
Protección Contra Incendios vigente 
menor a un (1) año expedido por la 
Unidad Administrativa Especial - 
UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 
 

 
El Asociado presentó soporte de pago 
de solicitud del Concepto Técnico de 
Seguridad Humana y Protección Contra 
Incendios, con fecha del 28/11/2022 
ante la Unidad Administrativa Especial - 
UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
3. Contar con mínimo un botiquín tipo 

A, el cual debe estar ubicado en un 
sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario. 
 

 
El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario un botiquín tipo A dando 
cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución N.º 705 de 2007 de la 
Secretaría Distrital de Salud e 
implementa el FOR-TH-005 Formato 
Inspección y suministro de botiquines.  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
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la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 

 
4. Garantizar el cumplimiento de las 

medidas contra incendios, 
descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en 
actividades en el Comedor 
Comunitario e infraestructura. 
 

 
El Asociado articuló acciones de 
formación con el personal en la Unidad 
Administrativa Especial - UAE del 
Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza 
medidas contra incendios, descargas 
eléctricas e implementa FOR-TH-006 
Formato Inspección de Extintores 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
5. Mantener actualizados los formatos 

requeridos en el Subcomponente 
Ambientes Adecuados y Seguros, 
así como la ficha de ingreso de 
visitantes al Comedor Comunitario. 
 

 
El Asociado mantuvo actualizada la 
ficha de ingreso de visitantes y el 
registro de novedades presentadas 
durante la entrega de apoyos 
alimentarios en el Comedor 
Comunitario. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
6. Generar medidas necesarias para 

que la operación del Comedor 
Comunitario no genere 
aglomeraciones. 
 

 
El Asociado no adelanto la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
30/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

6624-2023_ANS_30_09_2023.pdf 
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3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Gestión Integral de 
Residuos, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

 
Para el presente período no se requirió 
que el Asociado realizará la divulgación 
de los lineamientos del Programa de 
Residuos Sólidos, Residuos Especiales, 
Aceite vegetal Usado y Vertimientos, 
toda vez que esta actividad se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico. 
 
Sin embargo, presentó los formatos 
correspondientes a la implementación 
del Programa de Residuos Sólidos, 
Residuos Peligrosos, Residuos 
Especiales, Aceite Vegetal Usado y 
Vertimientos. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).   
   
03_Com_Amb 

 

 
2. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Implementación de 
Prácticas Sostenibles conforme, lo 
establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la 
SDIS. 

 Para el presente período no se requirió 
que el Asociado realizara la divulgación 
de los lineamientos del Programa de 
Implementación de Prácticas 
Sostenibles y Emisiones, toda vez que 
esta actividad se encuentra en tiempos 
de cumplimiento conforme lo señalado 
en el anexo técnico.  
  
Sin embargo, presentó los formatos 
correspondientes a la implementación 
del Programa de Implementación de 
Prácticas Sostenibles y Emisiones.  
  

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).   
   
03_Com_Amb 
 

 
3. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  

No Aplica   
  

 
4. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de Agua, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 
 

 
Para este período no se requirió que el 
Asociado realizara divulgación de los 
lineamientos para el ahorro, uso 
eficiente y cero desperdicio de agua y 
para la implementación del instructivo 
para la identificación de fugas ocultas, 
toda vez que esta actividad se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
conforme lo señalado por la SDIS.  
  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
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Sin embargo, remitió los formatos 
correspondientes al Programa Uso 
Eficiente de Agua.  
 

03_Com_Amb 
 

 
5. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de Energía, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 
 

Para este período no se requirió que el 
Asociado realizará la divulgación de los 
lineamientos para el ahorro y uso 
eficiente de energía, toda vez que esta 
actividad se encuentra en tiempos de 
cumplimiento conforme lo señalado por 
la SDIS.  

 
Sin embargo, remitió los formatos 
correspondientes al Programa Uso 
Eficiente de Energía.  
   

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).   
   
03_Com_Amb 
 

 
6. Remitir los documentos 

establecidos como fuente de 
verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, 
debidamente diligenciados y en los 
tiempos definidos en el Anexo 
Técnico. 
 

 
El Asociado remitió los documentos 
establecidos como fuente de 
verificación de la implementación del 
Componente Ambiental, 
correspondientes al periodo de 
septiembre de 2023, en los tiempos 
definidos por la SDIS. 
 

Los soportes son relacionados en los 
compromisos 1, 2, 3, 4, 5, y 7 

7. Participar en las actividades 
propuestas por el Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS, mediante el 
desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas y 
conmemoración de fechas 
ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes 
temáticas ambientales 
 

El Asociado para el período 
correspondiente a septiembre 2023, 
participó en la semana ambiental, 
campañas y actividades propuestas por 
el Equipo de Gestión Ambiental de la 
SDIS   
   

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).   
   
03_Com_Amb 
 

 
3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo Y Financiero 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Entregar a la supervisión o 

interventoría la relación del talento 
humano requerido para la operación 
del Comedor Comunitario y los 

 
El Asociado remitió la relación de talento 
humano y hojas de vida con sus 
respectivos soportes, vía correo 
electrónico, el 19/04/2023, 16/05/2023, 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
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documentos soporte de acuerdo 
con las condiciones y tiempos 
establecidos en el anexo técnico, 
para su correspondiente verificación 
y aprobación. En caso de requerirse 
reemplazos, se deberá cumplir con 
el mismo procedimiento. 

08/08/2023; dando cumplimiento con los 
lineamientos de la SDIS. 
 
La SDIS adelantó las acciones de 
revisión y aprobación del talento 
humano presentado por el Asociado y 
remitió aval, vía correo electrónico, el 
19/04/2023, 11/05/2023, 16/06/2023 y 
21/06/2023. 
 

Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
2. Contratar al talento humano 

requerido en la proporción y 
condiciones indicadas en el anexo 
técnico. 

 
El Asociado realizó la contratación del 
talento humano requerido para la 
ejecución del convenio de asociación, 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
3. Garantizar la permanencia y 

proporción del talento humano 
establecido en el anexo técnico para 
la prestación del servicio, durante el 
plazo de ejecución del convenio. 
 

 
El Asociado garantizó la permanencia y 
proporción del talento humano durante 
la prestación del servicio del Comedor 
Comunitario, conforme lo establecido en 
el anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

4. Reemplazar al talento humano que, 
por fuerza mayor, caso fortuito o 
incapacidad, no preste sus servicios 
en el Comedor Comunitario, o de 
manera inmediata cuando se 
presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, 
así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no 
registraron reemplazos del talento 
humano. 
 
 

No aplica 
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contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 
 

 
5. Proveer en un porcentaje del cinco 

por ciento (5%) de los servicios 
requeridos para la ejecución del 
convenio por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional, de manera que no se 
ponga en riesgo su cumplimiento 
adecuado, conforme lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del 
Decreto 1860 de 2021. 
 

 
El Asociado vinculó para la ejecución 
del convenio de asociación, un total de 
1 personas que presentan alguna de las 
situaciones tipificadas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 
2021, cumpliendo con una provisión del 
12% del total del talento humano 
contratado. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 

6. Vincular y mantener el mínimo de 
mujeres para la ejecución del 
convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables. 

 
Para el periodo del presente informe, el 
Asociado vinculó y mantuvo para la 
ejecución del convenio, un total de 7 
mujeres que corresponden al 87% de 
talento humano vinculado, dando 
cumplimiento con el porcentaje 
establecido en el Decreto 332 de 2020. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

7. Gestionar ante la Administradora de 
Riesgos Laborales – ARL, la 
certificación de la implementación 
del Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
El Asociado adelantó la gestión de 
solicitud de la certificación de la 
implementación del Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, 
ante la Administradora de Riesgos 
Laborales – ARL. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

8. Garantizar que el equipo de 
cómputo cumpla con los requisitos 
para la instalación, funcionamiento y 
acceso a los sistemas y aplicativos 
de la SDIS. 

El Asociado destinó para la operación 
del Comedor Comunitario, dos equipos 
de cómputo (uno asignado para el 
registro de asistencias en el aplicativo 
RAD y uno asignado para el desarrollo 
de actividades del componente 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
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Inclusión Social), que cumplen con los 
requisitos para la instalación, 
funcionamiento y acceso a los sistemas 
y aplicativos de la SDIS. 
 

periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

9. Realizar mantenimiento preventivo 
a los equipos de cómputo, en 
periodos no mayores a dos (2) 
meses y actualizar el antivirus de 
manera permanente por los medios 
idóneos. 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que el 
mantenimiento preventivo se encuentra 
vigente de acuerdo con los tiempos 
señalados en el anexo técnico. 
 

No Aplica 

10. Garantizar que el Comedor 
Comunitario cuente con conexión a 
internet, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el 
anexo técnico durante la jornada de 
prestación del servicio. 

 
El Asociado garantizó para la prestación 
del servicio en el Comedor Comunitario, 
la conexión a internet para el equipo de 
cómputo asignado para el registro de 
asistencias en el aplicativo RAD; de 
acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el anexo técnico. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

11. Realizar registro de asistencia diaria 
de los participantes del Comedor 
Comunitario en el aplicativo web 
RAD – Registro de Asistencia Diaria 
a Comedores, de conformidad con 
lo establecido en el Manual de 
Usuario Funcional Coordinador 
(Código: MNL-SMT-007) de la SDIS 
y en el Lineamiento vigente para 
autorizar el registro de asistencia 
por fuera del horario establecido. 

 
El Asociado realizó el registro de 
asistencia diaria de los participantes del 
Comedor Comunitario en el aplicativo 
web RAD – Registro de Asistencia 
Diaria, correspondientes al periodo de 
septiembre 2023; de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Usuario 
Funcional Coordinador. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
12. Entregar cuando sea el caso, a la 

supervisión o interventoría del 
convenio, copia del contrato de 
arrendamiento a más tardar dentro 
de los cinco (5) días calendario 

 
El Asociado presentó a la supervisión de 
la SDIS, copia del contrato de 
arrendamiento del espacio físico 
avalado para la operación del Comedor 
Comunitario. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
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siguientes a la firma del acta de 
inicio, el cual deberá contener el 
número de cuenta bancaria en la 
cual realizará el pago del canon de 
arrendamiento. 
 

 por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

13. Contar con un buzón de 
sugerencias a disposición de la 
ciudadanía, en cumplimiento a la 
normatividad vigente y los 
lineamientos emitidos por la SDIS. 

 
El Asociado dispuso de un buzón de 
sugerencias en el Comedor 
Comunitario, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el anexo 
técnico para la atención a la ciudadanía, 
en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por 
la SDIS. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
14. Garantizar la asistencia del 

representante legal del ASOCIADO 
al Comité Local de Seguimiento y 
Evaluación. En caso de que el 
representante legal requiera asistir 
a varios comités programados en la 
misma fecha podrá asignar un 
apoderado por medio de una 
autorización escrita, quien lo 
representará en dichos espacios. 
En ninguna circunstancia esta 
obligación podrá ser delegada al 
talento humano que labora en el 
Comedor Comunitario. 

 
 
El Asociado participó en el comité de 
seguimiento y evaluación programado 
para el mes de septiembre de 2023 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
15. Cumplir con las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y 
aportes parafiscales, según lo 
establecido en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, cuando haya lugar 
a ello. Para los casos de contratos 
de orden de prestación de servicios 
debe verificar el pago de las 
obligaciones de Seguridad Social. 
La SDIS por medio de la supervisión 
o interventoría, en el momento de 
expedir cada certificación para los 

  
El Asociado dio cumplimiento con las 
obligaciones del Sistema General de 
Seguridad Social conforme lo señalado 
en la normatividad vigente, presentando 
las planillas de aportes y la certificación 
de cumplimiento debidamente suscrita.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
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pagos, verificará y dejará 
constancia de las obligaciones del 
ASOCIADO frente a los terceros 
mencionados durante toda su 
vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron 
ser cotizadas. El aporte al sistema 
de salud se deberá liquidar 
atendiendo lo preceptuado en los 
artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 
2003 y el Decreto 510 de 2003. 

 

 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
16. Pagar los salarios, honorarios, 

prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales (según 
sea el caso) del talento humano, 
dentro de los dos (2) últimos días 
calendario del mes, a través de 
transferencia electrónica en la 
cuenta de ahorros o corriente 
suministrada por el personal al 
momento de ser contratado; de 
acuerdo con los valores definidos en 
la estructura de costos establecida 
para el convenio, efectuando los 
pagos de derechos laborales y 
parafiscales a que haya lugar. 
 

 
El Asociado realizó el pago de 
honorarios del talento humano 
vinculado para la ejecución del convenio 
de asociación, correspondientes de 
septiembre de 2023; mediante 
transferencia electrónica. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

17. Cumplir de manera oportuna con los 
aportes del ASOCIADO conforme lo 
establecido en la estructura de 
costos. 

El Asociado realizó los aportes de 
recursos correspondientes al periodo de 
septiembre de 2023, de acuerdo con lo 
establecido en la estructura de costos, 
tal como se observa en el numeral 6.4.2. 
APORTES ASOCIADO, del presente 
informe. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
18. Realizar los pagos de manera 

oportuna y acorde con lo 
establecido en las condiciones de 
negociación con cada uno de sus 
proveedores y presentar 
bimestralmente a la supervisión o 
interventoría el paz y salvo de pago 

El Asociado realizó los pagos a los 
proveedores y presentó a la supervisión 
los paz y salvo de pago 
correspondientes. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
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a proveedores y espacio físico 
funcional (cuando aplique). 
Exceptuando el pago a proveedores 
locales el cual deberá aportarse de 
manera mensual. 
 

equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
19. Destinar exclusivamente los 

recursos públicos que reciba debido 
al respectivo convenio, para los 
gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este y 
acorde con la propuesta objeto del 
proceso competitivo. 
 

Para el periodo reportado se presenta 
soporte de extracto bancario 
correspondiente al periodo septiembre 
2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
20. Presentar a la supervisión o 

interventoría las facturas para pago 
de acuerdo con la normatividad 
contable vigente, con sus 
respectivos soportes, dentro de las 
fechas establecidas por la SDIS. 
 

El Asociado presentó factura para pago 
con el lleno de requisitos legales 
establecidos, correspondiente al 
periodo septiembre 2023. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
21. Registrar en la plataforma 

transaccional SECOP II, las facturas 
y documentos soporte presentados 
por el ASOCIADO como requisito 
para el procedimiento de pago 
realizado por la SDIS. 
 

Se registró en la plataforma 
transaccional SECOP II, las facturas y 
documentos soporte presentados por el 
ASOCIADO como requisito para el 
procedimiento de pago realizado por la 
SDIS. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
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04_Com_Adm_Fin 
 

 
22. Presentar un reporte mensual de las 

compras locales de alimentos 
realizadas durante el periodo, en el 
modelo suministrado por la SDIS, el 
cual contendrá como mínimo: 
identificación del producto y 
proveedor, producto y variedad (es) 
del producto agropecuario 
comprado, cantidad (unidad o peso) 
de compra y valor de la compra. 
 

La Corporación ASIS DE COLOMBIA ha 
avanzado en el cumplimiento de lo 
señalado en el Decreto 248 de 2021, 
realizando compras públicas de 
alimentos a productores agropecuarios 
locales. 
 
Para el periodo septiembre 2023 se 
realizaron compras públicas de 
alimentos por valor de $14.895.857, lo 
cual representa un avance acumulado 
del 31% en el cumplimiento del 
porcentaje y Para el periodo septiembre 
2023 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
23. Participar en los espacios de 

articulación que se definan por parte 
de la Mesa Técnica Distrital de 
Compras Públicas Locales de 
Alimentos y de participar en su rol 
de compradores de alimentos o de 
sus materias primas, en las ruedas 
de negocios que se realicen en 
virtud de lo establecido en la Ley 
2046 de 2020 y las normas 
reglamentarias. 
 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
realizó convocatoria a participar en la 
Mesa Técnica Distrital de Compras 
Públicas Locales de Alimentos. 

No Aplica. 

 
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 

"Por el cual se adiciona la Parte 20 
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, 
relacionado con las compras 
públicas de alimentos.", 
específicamente el artículo 
2.20.1.13 Mínimo de Compras 
públicas de alimentos y suministros, 
de productos agropecuarios a 
productores agropecuarios locales. 
En el evento de no lograr el 30% 
exigido, ya sea por inexistencia total 
o parcial de proveedores de los 
alimentos requeridos el ASOCIADO 
lo hará saber de inmediato al 
supervisor o interventor del 
convenio, mediante comunicación 
escrita y allegando los documentos 
que evidencien esta situación. El 

 
La Corporación ASIS DE COLOMBIA ha 
avanzado en el cumplimiento de lo 
señalado en el Decreto 248 de 2021, 
realizando compras públicas de 
alimentos a productores agropecuarios 
locales. 
 
Para el periodo agosto 2023 se 
realizaron compras públicas de 
alimentos por valor de $14.895.857, lo 
cual representa un avance acumulado 
del 31% en el cumplimiento del 
porcentaje y Para el periodo septiembre 
2023 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 

 
04_Com_Adm_Fin 
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supervisor o interventor del 
convenio, previa consulta que 
realice a la secretaría técnica de la 
Mesa Técnica Distrital de Compras 
Públicas Locales de Alimentos, 
impartirá las instrucciones para que 
pueda dar cumplimiento a la 
obligación legal de comprar 
localmente a estos productores. 
 

 
 

3.2.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en 
infraestructura de propiedad de la SDIS. 

 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Hacer buen uso y responder por los 

bienes que le sean entregados para 
la ejecución del convenio, así como, 
restituirlos a la finalización del 
mismo, mediante acta, con sus 
respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro 
normal de uso, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Manual de Procedimiento 
Administrativo y Contable para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito 
Capital” (Resolución 001 de 2001 
para el Distrito Capital), la cual fue 
adoptada por la SDIS, mediante la 
Resolución 223 de 2002. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 

 
2. Recibir en calidad de préstamo de 

uso, los bienes devolutivos 
relacionados mediante acta de 
levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual 
consta: la cantidad, 
especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las 
partes acuerdan, hace parte integral 
del presente convenio. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 

 
3. Recibir en calidad de préstamo los 

bienes de consumo controlado que 
la SDIS entregue al Comedor 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 

No Aplica 
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Comunitario durante la ejecución 
del convenio. 
 

Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

 
4. Participar activamente en la 

diligencia de entrega en la que se 
levantará el acta que suscribirán 
conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No Aplica 

 
5. En caso de pérdida, daño o hurto de 

uno o varios de los elementos objeto 
del convenio, este deberá realizar la 
reposición del respectivo elemento, 
por uno de iguales o similares 
características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 
y 5.5 del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
los Entes Públicos del Distrito 
Capital, expedido por la Secretaría 
de Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución 
No. 01 de septiembre de 20 de 
2001, y demás normas 
concordantes. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 

 
6. Responder por los daños que los 

bienes entregados en calidad de 
préstamo causen a terceros. 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No Aplica 

 
7. Suscribir el Acta de Entrega a la 

SDIS de los bienes devolutivos, así 
como del estado de los bienes de 
consumo controlado, que se hayan 
entregado al Comedor Comunitario 
durante la ejecución del convenio, 
dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 
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3.2.2.6. Compromisos Gestión Documental. 
 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Participar en la actividad de 

fortalecimiento técnico en gestión 
documental, a cargo del equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, 
dentro de los primeros treinta (30) 
días calendario contados a partir de 
la firma del acta de inicio del 
convenio. 
 

El asociado participó en las actividades 
de fortalecimiento técnico en gestión 
documental, a cargo del equipo de 
gestión documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, realizadas:  
 
• 10 de mayo de 2023 Anexo técnico 
 
• 15 de julio de 2023 Hoja de control  
 
• 21 de julio de 2023 Archivo contractual 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 
 

 
2. Realizar la organización documental 

(clasificación, ordenación, 
descripción), custodia (condiciones 
de almacenamiento) y 
administración de los documentos 
generados en la ejecución del 
convenio emanada de los 
componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y 
Ambiental; teniendo en cuenta lo 
establecido en la Tabla de 
Retención Documental aprobada 
por la Entidad, los instructivos, 
procesos, procedimientos y 
normatividad que en materia 
archivística se encuentre aprobada 
y reglamentada; de manera 
permanente desde el primer día de 
operación hasta la finalización del 
convenio y el desarrollo del 
empalme con el equipo local del 
Proyecto 7745. 

 

 
El Asociado realizó la organización de 
los expedientes de historias sociales de 
los participantes del Comedor 
Comunitario, dando cumplimiento a las 
condiciones definidas en el anexo 
técnico. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 
 

 
3. Guardar y custodiar con absoluta 

reserva la información que maneje o 
a la que tenga acceso durante la 
ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y 
archivo de expedientes de ejecución 
contractual de los componentes 
Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, 

El Asociado elaboró el inventario 
documental en el formato FOR-GD017- 
Versión 2, para los expedientes de 
historias sociales de los participantes 
del Comedor Comunitario y los 
expedientes de ejecución contractual de 
los componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y Ambiental. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
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Administrativo y financiero y 
Ambiental), evitando su destrucción 
o utilización indebida; en caso de 
cualquier daño generado, pérdida 
parcial o total de la documentación, 
debe informar de manera inmediata, 
vía correo electrónico, a la 
supervisión o interventoría con 
copia al equipo de gestión 
documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS. 
 

mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 
 

 
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo 

con lo dispuesto en el anexo 
técnico, se observen como posibles 
riesgos para el desarrollo de las 
actividades de gestión documental, 
afectando la operación del Comedor 
Comunitario. Este reporte se 
realizará al supervisor del convenio 
con copia al equipo de gestión 
documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento. 
 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
generaron alertas relacionadas con 
posibles riesgos para las actividades de 
gestión documental. 
 

No Aplica. 

 
5. Efectuar sin costo adicional para la 

SDIS, la reconstrucción de los 
documentos y expedientes producto 
de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras 
los soportes se encontraban bajo su 
custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la 
SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas 
acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en 
entornos digitales o electrónicos, los 
cuales son susceptibles a deterioro 
por humedad, temperatura, luz, 
polvo, instalaciones eléctricas en 
mal estado, mal funcionamiento de 
los sistemas o errores humanos, así 
como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
evidenciaron situaciones que 
demandaran la reconstrucción de 
documentos y expedientes resultantes 
de la ejecución del convenio. 

No Aplica. 

 
6. Entregar sin claves, encriptaciones, 

ni ninguna restricción de seguridad, 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 

No Aplica. 
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bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, 
usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad 
tecnológica, la información que sea 
capturada, procesada, almacenada 
y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás 
medios electrónicos. 
 

encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

 
7. Efectuar la entrega de la totalidad 

de los archivos producto de la 
ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere 
compensación alguna por parte de 
la Entidad. Dicha documentación 
solo será recibida si cumple con 
todos los lineamientos definidos por 
el Proceso de Gestión Documental 
de la SDIS y la normatividad legal 
vigente aplicable a la materia y será 
un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 
 

No Aplica. 

 
8. Presentar con el informe final de 

ejecución, a la supervisión o 
interventoría, el acta de aprobación 
de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

 
No Aplica. 

 
 

3.2.3. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
 

 

 
En mi calidad de Supervisora del convenio de asociación 6624-2023, certifico que se ha realizado la verificación del informe  
de ejecución presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con los compromisos 
contractuales para el periodo certificado. 
 

 
3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
3.3.1. COMPROMISOS GENERALES 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio y las 
demás que se generen para la correcta 
ejecución y liquidación de este. 
 

  X   Ninguna. 

2 

 
Disponer de una cuenta bancaria para la 
ejecución del convenio, en la cual se llevará 
el manejo exclusivo de los recursos 
aportados por la SDIS. El ASOCIADO 
deberá entregar a la supervisión o 
interventoría la certificación de la cuenta 
bancaria con vigencia menor a 30 días 
calendario. Si el ASOCIADO presenta una 
cuenta bancaria que haya sido utilizada 
previamente para el manejo de recursos 
propios, deberá estar certificada por parte 
de la entidad bancaria con saldo a cero. 
 

  X   Ninguna. 

3 

 
Implementar las acciones correctivas 
necesarias para subsanar los hallazgos 
evidenciados en las visitas de supervisión o 
interventoría, dando respuesta y 
cumplimiento a los planes de mejoramiento 
y requerimientos generados, en los 
términos establecidos en los mismos. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se 
generaron planes de mejoramiento y 
requerimientos. 
 

4 

 
Permitir la labor de la supervisión o 
interventoría, equipos técnicos y 
administrativos de la SDIS y entidades 
externas con las que se articulen acciones 
con ocasión de la operación del Comedor 
Comunitario y la ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Informar de manera inmediata y por escrito 
a la supervisión o interventoría, sobre las 
visitas realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor Comunitario. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que en el 
Comedor Comunitario 113606-
CCCP 10-005 - Luis Carlos Galán no 
se recibieron visitas por parte de 
entes de control. 
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OBSERVACIONES 

6 

 
Asistir a las reuniones convocadas por la 
SDIS en el marco de la ejecución del 
convenio de asociación y del Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación Integral 
en Bogotá. 
 
 

  X   Ninguna. 

7 

 
Utilizar estrictamente las instalaciones del 
Comedor Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. En estas, NO se 
podrán ejercer actividades de proselitismo 
político, religioso, ideológico, comercial o de 
cualquier otra índole. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Dar cumplimiento con lo establecido en el 
Decreto Distrital 389 de 2009 y demás 
normas concordantes, por lo cual no podrá 
recibir ni recaudar donaciones, aportes 
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o 
de participación. 
 

  X   Ninguna 

9 

 
Informar inmediatamente a la supervisión o 
interventoría las situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afecten la 
ejecución del convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se 
suscitaron situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afectaran 
la ejecución del convenio. 
 

10 

 
Garantizar que el recurso humano 
contratado, conozca y dé cumplimiento a 
los procesos, procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), 
pertinentes para la prestación del servicio y 
la ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna. 
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11 

Participar en el empalme con la 
Subdirección Local para la Integración 
Social correspondiente, al iniciar y finalizar 
el convenio, suministrando la información y 
documentación requerida en el marco del 
convenio y los documentos que hacen parte 
integral y se generen con ocasión al mismo. 
Deberán asistir al empalme el responsable 
del servicio y profesional social. 
 

  X   Ninguna. 

12 

Presentar a la supervisión o interventoría 
informe mensual de ejecución del convenio, 
dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
generales y específicos por componente 
(Inclusión social, Alimentación, nutrición y 
salubridad, Ambiental y Administrativo y 
financiero), de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna. 

13 

Presentar a la supervisión o interventoría 
informe final de ejecución del convenio, 
dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización de este, 
que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos generales y específicos por 
componente (Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental y 
Administrativo y financiero), de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el anexo 
técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con este 
compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del 
servicio Comedores Comunitarios. 

14 

 
Mantener a la Secretaría Distrital de 
Integración Social indemne, libre de daños 
o perjuicios y de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus 
proveedores o terceros relacionados. 
 

     X    Ninguna.  

15 

 
Cumplir con las condiciones ofertadas 
dentro del proceso competitivo, de acuerdo 
con los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS 
 

    X     Ninguna. 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

37
26

-7
68

b3
5-

56
95

93
86

20
23

-1
0-

19
T

21
:4

2:
43

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

41
 d

e 
93



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 41 de 85 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

16 

 
Las demás que se requieran para la 
adecuada ejecución del convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no adelantó actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no 
fueron requeridas en el marco de la 
ejecución del convenio.  
 

 
Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 
 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos relacionados con el 
desarrollo de los compromisos 
generales; dando cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6624-
2023. 
 

 
 

3.3.2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS 
 

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social 
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1 

 
Construir la hoja de ruta del componente 
inclusión social por el tiempo de ejecución 
del convenio, en el formato establecido por 
la SDIS y cargarla en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
para tal fin. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Participar en la Mesa Local de Inclusión 
Social de acuerdo con las condiciones 
técnicas establecidas por la SDIS y las 
convocatorias realizadas durante la 
ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 
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3 

 
Participar en la gestión y articulación 
intrainstitucional, interinstitucional e 
intersectorial que aporte al fortalecimiento 
de las capacidades individuales y colectivas 
de los/as participantes del Comedor 
Comunitario y sus hogares/familias y su 
acceso a la oferta de servicios nacionales, 
distritales, locales y territoriales identificada, 
en coordinación con el profesional del 
Proyecto 7745 de la Subdirección Local 
para la Integración Social correspondiente. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Desarrollar un (1) encuentro presencial para 
construir y concertar los Acuerdos de 
Convivencia y Participación del Comedor 
Comunitario, con un mínimo de treinta (30) 
personas participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas por la SDIS. 
 

  
 

X 
  Ninguna 

5 

 
Publicar los acuerdos de convivencia y 
participación en un lugar visible del 
Comedor Comunitario, por medio de 
herramientas didácticas con fines 
pedagógicos, de manera legible, sin 
alteraciones, tachones o enmendaduras. 
 

  
 
 

X 
  Ninguna 

6 

 
Diligenciar el instrumento Lectura de 
Realidades y concertar el Contrato Social 
Familiar con el 100% de los participantes 
del Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias. 
 

  
 
 

X 
  Ninguna 

7 

 
Referenciar a los participantes del Comedor 
Comunitario y sus hogares/familias a los 
servicios sociales existentes, de acuerdo 
con la identificación de intereses y 
necesidades producto del análisis del 
instrumento Lectura de Realidades - 
Contrato Social Familiar y realizar registro 
en la ficha SIRBE vigente. 
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8 

Implementar procesos de agricultura 
urbana orgánica con el 5% de participantes 
del Comedor Comunitario de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el anexo 
técnico. 

  
 
 

X 
  Ninguna 

9 

Desarrollar procesos de trasformación de 
alimentos con el 5% de hogares/familias 
participantes del Comedor Comunitario que 
incluyan formación en manipulación de 
alimentos de mínimo 10 horas y formación 
práctica en transformación de alimentos de 
mínimo 4 horas. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

10 

Elaborar e implementar el plan de 
transformación de imaginarios 
socioculturales con mínimo el 60% de los 
hogares/familias participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

11 

 
Implementar la estrategia Cocinando en 
Familia con un (1) hogar/familia del 
Comedor Comunitario, de acuerdo con los 
tiempos y procedimientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

12 

 
Desarrollar una (1) actividad mensual de 
sensibilización para la participación en las 
acciones de inclusión social, dirigida a los 
participantes del Comedor Comunitario que 
no se encuentran vinculados en estas 
acciones y a los participantes que ingresan 
a la modalidad de atención producto de las 
activaciones durante la vigencia del 
convenio. 
 

  
 
 

X 
  Ninguna 

13 

 
Desarrollar un (1) encuentro local de 
diálogo de saberes intercultural e 
intergeneracional planeado, articulado y 
concertado en la Mesa Local de Inclusión 
Social. 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

14 
 
Realizar seguimiento bimestral a los 
acuerdos concertados en el Contrato Social 

  
 
 

X 
  Ninguna 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

37
26

-7
68

b3
5-

56
95

93
86

20
23

-1
0-

19
T

21
:4

2:
43

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

44
 d

e 
93



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 44 de 85 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

Familiar al 100% de los hogares/familias 
participantes del Comedor Comunitario, 
registrarlo en el instrumento Lectura de 
Realidades – Contrato Social Familiar y en 
la Ficha SIRBE vigente. 
 

15 

 
Realizar seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario que evidencian 
criterios de egreso de acuerdo con los 
procedimientos y normatividad vigente, 
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE 
vigente y enviar reporte semanal al 
profesional local del Proyecto 7745 
correspondiente, vía correo electrónico, con 
los respectivos soportes del seguimiento 
realizado. 
 

  X   Ninguna 

16 

 
Realizar seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario que no cumplen con 
los acuerdos pactados en el Acta de 
Compromiso, registrar el seguimiento en la 
ficha SIRBE vigente y enviar reporte 
mensual en el formato establecido por la 
SDIS al profesional local del Proyecto7745, 
vía correo electrónico, con los respectivos 
soportes del seguimiento realizado. Cuando 
los participantes incurran en faltas que 
generan suspensión o egreso inmediato, de 
acuerdo con lo pactado en el Acta de 
Compromiso, enviar reporte el mismo día 
de ocurrencia de la falta en el formato 
establecido por la SDIS al profesional local 
del Proyecto 7745, vía correo electrónico, 
con los respectivos soportes. 
 

  
 
 

X 
  Ninguna 

17 

 
Actualizar la información diligenciada en la 
ficha SIRBE vigente cuando presente 
modificación en las variables básicas, 
variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal 
sobre la familia, de acuerdo con las 
orientaciones definidas por la SDIS y enviar 
reporte quincenal al profesional local del 
Proyecto 7745, vía correo electrónico, con 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

los respectivos soportes de actualización 
que se requieran. 
 

18 

 
Participar en encuentros de fortalecimiento 
técnico, mesas de inclusión social, mesas 
de trabajo, comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias realizadas 
por la Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del 
componente inclusión social y el Proyecto 
7745 Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 
 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
componente Inclusión Social; dando 
cumplimiento del objeto pactado en 
el convenio 6624-2023. 
 

 
 

3.3.2.2. Compromisos Alimentación, Nutrición y Salubridad 
 
3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción 

en Estilos de Vida Saludable 
 

 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

1 

 
Implementar el procedimiento “Operación 
entrega de apoyos alimentarios en los 
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en 
cuenta los documentos y formatos 
Asociados a este. 
 

 X    

El Asociado no adelantó la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
30/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
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OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 

2 

 
Ofrecer menús especiales en las siguientes 
fechas: navidad y fin de año. El profesional 
en nutrición y dietética del Comedor 
Comunitario deberá enviar la propuesta de 
menú especial antes del 10 de diciembre al 
profesional en nutrición y dietética del 
Proyecto 7745 asignado a la Subdirección 
Local, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Subdirección de 
Nutrición. 

    X 

Para el presente periodo, el 
Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento de 
este compromiso, ya que este se 
encuentra definido para el mes de 
diciembre 2023. 

3 

 
Implementar la minuta de alimentos: minuta 
patrón, ciclo de menús y análisis del aporte 
nutricional para los distintos grupos de edad 
determinados por la SDIS, suministrando las 
raciones a la población participante, acorde 
con las condiciones establecidas en el 
anexo técnico. 

  X   Ninguna 

4 

 
Realizar una encuesta de opinión con los 
participantes del Comedor Comunitario 
mayores de 18 años, dentro de los primeros 
treinta (30) días de operación del convenio, 
con el fin de establecer la necesidad de 
suministrar una preparación vegetariana de 
manera mensual. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Suministrar una preparación vegetariana 
previa autorización del profesional en 
nutrición y dietética de la Subdirección 
Local, de acuerdo con los resultados del 
sondeo de opinión realizado a los 
participantes del Comedor Comunitario y a 
las especificaciones establecidas en el 
anexo técnico. Dicha preparación no implica 
costos adicionales para la SDIS. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que los 
resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas a los 
participantes del Comedor 
Comunitario no aceptaron la 
inclusión de menú vegetariano. 
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OBSERVACIONES 

6 

 
 
 
Mantener disponible en un lugar visible del 
Comedor Comunitario, las minutas patrón, el 
ciclo de menús y los documentos de análisis 
de aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así como el 
ciclo de menús y el menú del día para 
visualización de los participantes. 
 

  X   Ninguna 

7 

 
Realizar las preparaciones de alimentos 
utilizando la totalidad de ingredientes 
incluidos en el documento “Análisis del 
Aporte Nutricional” por grupo de edad de 
cada uno de los 24 menús, en las cantidades 
establecidas. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Capacitar al talento humano del Comedor 
Comunitario en el manejo de minuta patrón, 
ciclo de menús y análisis nutricionales, 
procedimiento “Operación entrega de 
apoyos alimentarios en los servicios 
sociales” con sus documentos y formatos 
Asociados. 
 

  X   Ninguna 

9 

 
Realizar la estandarización de utensilios 
para el servido de alimentos y socializarla a 
las personas manipuladoras de alimentos, 
con el fin de dar cumplimiento a los pesos 
servidos establecidos en la minuta patrón de 
cada grupo etario y optimizar los tiempos de 
servido. 
 

  X   Ninguna 

10 

 
Acoger las especificaciones del anexo 
técnico para la realización y solicitudes de 
intercambios de alimentos, los cuales deben 
encontrarse debidamente justificados y 
diligenciados en los formatos 
correspondientes. El formato Autorización 
cambio de preparaciones, debe encontrarse 
diligenciado por el profesional en nutrición y 
dietética del Comedor Comunitario. 

  X   Ninguna 
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11 

 
Participar en las actividades de 
fortalecimiento técnico en toma de medidas 
antropométricas, sensibilización en 
vigilancia nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 
 

  X   Ninguna 

12 

 
Realizar la toma de datos antropométricos 
de acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico, disponiendo de los equipos 
antropométricos requeridos (báscula y 
tallímetro establecidos en el anexo técnico). 
 

  X   Ninguna 

13 

 
Registrar la información de medidas 
antropométricas en el sistema SIRBE de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

  X   Ninguna 

14 

 
 
Realizar orientación y abordaje a los casos 
identificados con malnutrición, de acuerdo 
con la línea técnica establecida por la 
Subdirección de Nutrición. 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Definir e implementar el Plan de Promoción 
de Estilos de Vida Saludable enfocado en 
alimentación, nutrición y actividad física, que 
haya sido aprobado por la nutricionista del 
Proyecto 7745 de la Subdirección Local de 
la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

16 

 
Registrar la información resultante de los 
procesos de promoción de estilos de vida 
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

17 

 
Entregar mensualmente el informe 
cuantitativo de las acciones de promoción en 
estilos de vida saludable y al finalizar el 
convenio el informe cualitativo de las 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

acciones de promoción en estilos de vida 
saludable en el formato correspondiente. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se generaron 
medidas contractuales derivadas de 
los hallazgos evidenciados en la 
implementación de los 
Subcomponentes Suministro 
Alimentario, Vigilancia Nutricional y 
Promoción en Estilos de Vida 
Saludable; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6624-
2023.   
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado para la subsanación de los 
hallazgos.  
 

 
 

3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad 
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1 

 
Dar cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 5109 de 2005 y demás normas 
concordantes y complementarias, así como 
los lineamientos técnicos establecidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, 
el INVIMA y la SDIS. 
 

 X    

 
El Asociado no adelantó la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
30/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
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OBSERVACIONES 

MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

2 

 
Contar con el acta de inspección sanitaria 
con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria 
competente con concepto sanitario 
favorable, favorable con requerimientos con 
fecha de expedición inferior a un (1) año. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Contar con los conceptos sanitarios 
favorables o favorable con requerimientos 
con fecha no superior a un (1) año de los 
proveedores directos de pollo, pescado, 
cárnicos, leche y derivados, productos a 
base de huevo y pulpas de fruta. 
Adicionalmente para pollo y carne presentar 
autorización sanitaria de acuerdo con el 
Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados 
registro sanitario de acuerdo con la 
Resolución 719 de 2015. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Cumplir con lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y 
demás normas vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Brindar alimentos con la calidad, en la 
cantidad, oportunidad y logística requerida, 
manteniendo a disposición las remisiones o 
facturas de los alimentos y elementos de 
aseo en el Comedor Comunitario y dando 
cumplimiento al cronograma de recepción 
de alimentos. 
 

  X   Ninguna 

6 

 
Cumplir con lo establecido en la Resolución 
683 de 2012 “por medio de la cual se expide 
el Reglamento Técnico sobre los requisitos 
sanitarios que deben cumplir los materiales, 
objetos, envases y equipamientos 
destinados a entrar en contacto con 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

alimentos y bebidas para consumo 
humano”, así como las Resoluciones 834, 
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
 

7 

 
Tomar y mantener las muestras diarias de 
alimentos preparados de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e 
implementar el Plan de Saneamiento de 
acuerdo con la Guía de Plan de 
Saneamiento establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 

 X    

 
El Asociado no adelantó la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
30/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9 

 
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico para 
ofrecer alimentos inocuos a los 
participantes. 
 

 X    

 
El Asociado no adelantó la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
30/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

10 

Contar con las áreas y mantener las 
condiciones de la infraestructura 
establecidas en el anexo técnico para la 
prestación del servicio en el Comedor 
Comunitario de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 2674 de 2013. 
 

  X   Ninguna 

11 

Contar con el certificado de higienización de 
tanques de almacenamiento de agua 
potable, con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (acorde a lo establecido en el 
Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 
de 2007), emitido por una empresa vigilada 

  X   Ninguna 
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por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, 
adjuntando el Concepto Sanitario 
Favorable de la empresa, ficha técnica de 
los productos utilizados y descripción del 
proceso realizado. Procedimiento que se 
deberá realizar semestralmente y cuando la 
Autoridad sanitaria lo requiera. 
 

12 

 
Implementar de manera adecuada el plan 
de capacitación continuo y permanente, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la SDIS, al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su 
vinculación al servicio, en coherencia con lo 
señalado en la Resolución 2674 de 2013 y 
en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

13 

Disponer de los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e 
instalaciones del Comedor Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

14 

 
Permitir la aplicación de pruebas 
microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y los parámetros 
internos de la SDIS para los análisis a ítem 
de ensayo de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de manos de 
personal manipulador y agua de consumo. 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Cumplir con los requisitos microbiológicos 
vigentes de la normatividad nacional y los 
parámetros microbiológicos internos 
establecidos por la SDIS, para los análisis a 
ítem de ensayo de materias primas, 
productos terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y agua de 
consumo y otros que sean requeridos por la 
SDIS. 

  X   Ninguna 

16 

 
Implementar las acciones correctivas 
requeridas para subsanar las 
observaciones, planes de mejoramiento o 
requerimientos que se deriven del 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que los 
resultados obtenidos en la 
evaluación microbiológica 
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incumplimiento de los parámetros 
microbiológicos establecidos por la SDIS. 

cumplieron con los requisitos 
microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los 
parámetros microbiológicos internos 
establecidos por la SDIS 
 

17 

 
Conservar las contramuestras de materia 
prima para análisis microbiológico, que el 
laboratorio contratado por la supervisión o 
interventoría deje en las instalaciones del 
Comedor Comunitario, en la cantidad y en 
las condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas. 
 

  X   Ninguna 

18 

 
Tomar los ítems de ensayo necesarios, en 
caso de brote o evento epidemiológico 
relacionado con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad transmitida por 
alimentos – ETA. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que no se 
presentaron brotes o eventos 
epidemiológicos. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se generaron 
medidas contractuales derivadas de 
los hallazgos evidenciados en la 
implementación del Subcomponente 
de Salubridad; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6624-
2023.   
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado para la subsanación de los 
hallazgos.  
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3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Elaborar un Plan de Emergencias y 
Contingencias para el Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Contar con visita y Concepto Técnico de 
Seguridad Humana y Protección Contra 
Incendios vigente menor a un (1) año 
expedido por la Unidad Administrativa 
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
 
Contar con mínimo un botiquín tipo A, el 
cual debe estar ubicado en un sitio 
estratégico y seguro del Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Garantizar el cumplimiento de las medidas 
contra incendios, descargas eléctricas, 
sustancias peligrosas, seguridad en 
actividades en el Comedor Comunitario e 
infraestructura. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Mantener actualizados los formatos 
requeridos en el Subcomponente 
Ambientes Adecuados y Seguros, así como 
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

6 

 
Generar medidas necesarias para que la 
operación del Comedor Comunitario no 
genere aglomeraciones. 
 

 X    

 
El Asociado no adelantó la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
30/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
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OBSERVACIONES 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se generaron 
medidas contractuales derivadas de 
los hallazgos evidenciados en la 
implementación del subcomponente 
de Ambientes Adecuados y Seguros; 
sin embargo, no se presentó 
afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6624-
2023.   
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado para la subsanación de los 
hallazgos.  

 
 

3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental 
 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

1 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión Integral 
de Residuos, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

2 

Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Implementación 
de Practicas Sostenibles conforme, lo 
establece el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

3 
 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa de Consumo 

    X 
 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
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OBSERVACIONES 

Sostenible, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 

asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

4 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de 
Agua, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

5 

Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de 
Energía, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

6 

 
Remitir los documentos establecidos como 
fuente de verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, debidamente 
diligenciados y en los tiempos definidos en 
el Anexo Técnico. 
 

  X   Ninguna 

7 

Participar en las actividades propuestas por 
el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, 
mediante el desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas y conmemoración de 
fechas ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes temáticas 
ambientales. 
 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
componente Ambiental; dando 
cumplimiento del objeto pactado en 
el convenio 6624-2023. 
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3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Entregar a la supervisión o interventoría 
la relación del talento humano 
requerido para la operación del 
Comedor Comunitario y los 
documentos soporte de acuerdo con las 
condiciones y tiempos establecidos en 
el anexo técnico, para su 
correspondiente verificación y 
aprobación. En caso de requerirse 
reemplazos, se deberá cumplir con el 
mismo procedimiento. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Contratar al talento humano requerido 
en la proporción y condiciones 
indicadas en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Garantizar la permanencia y proporción 
del talento humano establecido en el 
anexo técnico para la prestación del 
servicio, durante el plazo de ejecución 
del convenio. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Reemplazar al talento humano que, por 
fuerza mayor, caso fortuito o 
incapacidad, no preste sus servicios en 
el Comedor Comunitario, o de manera 
inmediata cuando se presente renuncia 
voluntaria; dando cumplimiento con los 
requisitos de formación y experiencia 
pertinentes, así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, 
contrato, afiliación a seguridad social y 
ARL. 
 

    X 

Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento de 
este compromiso, toda vez que no se 
presentaron reemplazos para el 
talento humano. 
 

5 

 
Proveer en un porcentaje del cinco por 
ciento (5%) de los servicios requeridos 
para la ejecución del convenio por parte 
de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional, de manera 
que no se ponga en riesgo su 
cumplimiento adecuado, conforme lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. 
del Decreto 1860 de 2021. 

6 

 
Vincular y mantener el mínimo de 
mujeres para la ejecución del convenio, 
de acuerdo con los porcentajes 
establecidos en el Decreto 332 de 
2020, con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales 
aplicables. 

  X   Ninguna 

7 

 
Gestionar ante la Administradora de 
Riesgos Laborales – ARL, la 
certificación de la implementación del 
Sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

  X   Ninguna 

8 

 
Garantizar que el equipo de cómputo 
cumpla con los requisitos para la 
instalación, funcionamiento y acceso a 
los sistemas y aplicativos de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

9 

 
Realizar mantenimiento preventivo a 
los equipos de cómputo, en periodos no 
mayores a dos (2) meses y actualizar el 
antivirus de manera permanente por los 
medios idóneos. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 

requirió el desarrollo de actividades 

asociadas a este compromiso, toda 

vez que el mantenimiento preventivo 

se encuentra vigente de acuerdo con 

los tiempos señalados en el anexo 

técnico. 

10 

 
Garantizar que el Comedor Comunitario 
cuente con conexión a internet, de 
acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el anexo técnico durante 
la jornada de prestación del servicio. 
 

  X   Ninguna 

11 

 
Realizar registro de asistencia diaria de 
los participantes del Comedor 
Comunitario en el aplicativo web RAD – 
Registro de Asistencia Diaria a 
Comedores, de conformidad con lo 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

establecido en el Manual de Usuario 
Funcional Coordinador (Código: MNL-
SMT-007) de la SDIS y en el 
Lineamiento vigente para autorizar el 
registro de asistencia por fuera del 
horario establecido. 
 

12 

Entregar cuando sea el caso, a la 
supervisión o interventoría del 
convenio, copia del contrato de 
arrendamiento a más tardar dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes 
a la firma del acta de inicio, el cual 
deberá contener el número de cuenta 
bancaria en la cual realizará el pago del 
canon de arrendamiento. 
 

  X   Ninguna 

13 

 
Contar con un buzón de sugerencias a 
disposición de la ciudadanía, en 
cumplimiento a la normatividad vigente 
y los lineamientos emitidos por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

14 

 
Garantizar la asistencia del 
representante legal del ASOCIADO al 
Comité Local de Seguimiento y 
Evaluación. En caso de que el 
representante legal requiera asistir a 
varios comités programados en la 
misma fecha podrá asignar un 
apoderado por medio de una 
autorización escrita, quien lo 
representará en dichos espacios. En 
ninguna circunstancia esta obligación 
podrá ser delegada al talento humano 
que labora en el Comedor Comunitario. 

  X   Ninguna 

15 

 
Cumplir con las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y aportes 
parafiscales, según lo establecido en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002, 
cuando haya lugar a ello. Para los 
casos de contratos de orden de 
prestación de servicios debe verificar el 
pago de las obligaciones de Seguridad 
Social. La SDIS por medio de la 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

supervisión o interventoría, en el 
momento de expedir cada certificación 
para los pagos, verificará y dejará 
constancia de las obligaciones del 
ASOCIADO frente a los terceros 
mencionados durante toda su vigencia, 
estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las sumas 
que debieron ser cotizadas. El aporte al 
sistema de salud se deberá liquidar 
atendiendo lo preceptuado en los 
artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 
y el Decreto 510 de 2003. 
 

16 

 
Pagar los salarios, honorarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales (según sea 
el caso) del talento humano, dentro de 
los dos (2) últimos días calendario del 
mes, a través de transferencia 
electrónica en la cuenta de ahorros o 
corriente suministrada por el personal al 
momento de ser contratado; de acuerdo 
con los valores definidos en la 
estructura de costos establecida para el 
convenio, efectuando los pagos de 
derechos laborales y parafiscales a que 
haya lugar. 
 

  X   Ninguna 

17 

 
Cumplir de manera oportuna con los 
aportes del ASOCIADO conforme lo 
establecido en la estructura de costos. 
 

  X   Ninguna 

18 

 
Realizar los pagos de manera oportuna 
y acorde con lo establecido en las 
condiciones de negociación con cada 
uno de sus proveedores y presentar 
bimestralmente a la supervisión o 
interventoría el paz y salvo de pago a 
proveedores y espacio físico funcional 
(cuando aplique). Exceptuando el pago 
a proveedores locales el cual deberá 
aportarse de manera mensual. 
 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

19 

 
Destinar exclusivamente los recursos 
públicos que reciba debido al respectivo 
convenio, para los gastos que 
demanden el cumplimiento del objeto 
de este y acorde con la propuesta 
objeto del proceso competitivo. 
 

  X   Ninguna 

20 

 
Presentar a la supervisión o 
interventoría las facturas para pago de 
acuerdo con la normatividad contable 
vigente, con sus respectivos soportes, 
dentro de las fechas establecidas por la 
SDIS. 
 

  X   Ninguna 

21 

 
Registrar en la plataforma transaccional 
SECOP II, las facturas y documentos 
soporte presentados por el ASOCIADO 
como requisito para el procedimiento de 
pago realizado por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

22 

Presentar un reporte mensual de las 
compras locales de alimentos 
realizadas durante el periodo, en el 
modelo suministrado por la SDIS, el 
cual contendrá como mínimo: 
identificación del producto y proveedor, 
producto y variedad (es) del producto 
agropecuario comprado, cantidad 
(unidad o peso) de compra y valor de la 
compra. 
 

  X   Ninguna 

23 

 
Participar en los espacios de 
articulación que se definan por parte de 
la Mesa Técnica Distrital de Compras 
Públicas Locales de Alimentos y de 
participar en su rol de compradores de 
alimentos o de sus materias primas, en 
las ruedas de negocios que se realicen 
en virtud de lo establecido en la Ley 
2046 de 2020 y las normas 
reglamentarias. 
 

    X No aplica 
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OBSERVACIONES 

24 

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 
"Por el cual se adiciona la Parte 20 al 
Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, 
relacionado con las compras públicas 
de alimentos.", específicamente el 
artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras 
públicas de alimentos y suministros, de 
productos agropecuarios a productores 
agropecuarios locales. En el evento de 
no lograr el 30% exigido, ya sea por 
inexistencia total o parcial de 
proveedores de los alimentos 
requeridos el ASOCIADO lo hará saber 
de inmediato al supervisor o interventor 
del convenio, mediante comunicación 
escrita y allegando los documentos que 
evidencien esta situación. El supervisor 
o interventor del convenio, previa 
consulta que realice a la secretaría 
técnica de la Mesa Técnica Distrital de 
Compras Públicas Locales de 
Alimentos, impartirá las instrucciones 
para que pueda dar cumplimiento a la 
obligación legal de comprar localmente 
a estos productores. 
 

    X 

El Asociado ha avanzado en el 
cumplimiento de lo señalado en el 
Decreto 248 de 2021, realizando 
compras públicas de alimentos a 
productores agropecuarios locales 
en un porcentaje acumulado del 
31%, con corte a agosto 2023. 
 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
Componente Administrativo y 
Financiero; dando cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6624-
2023. 
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3.3.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en 
infraestructura de propiedad de la SDIS. 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Hacer buen uso y responder por los bienes 
que le sean entregados para la ejecución 
del convenio, así como, restituirlos a la 
finalización del mismo, mediante acta, con 
sus respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro normal 
de uso, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 4.4 del “Manual de 
Procedimiento Administrativo y Contable 
para el Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito Capital” 
(Resolución 001 de 2001 para el Distrito 
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, 
mediante la Resolución 223 de 2002. 

    X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 

2 

 
Recibir en calidad de préstamo de uso, los 
bienes devolutivos relacionados mediante 
acta de levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual consta: la 
cantidad, especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las partes 
acuerdan, hace parte integral del presente 
convenio. 

    X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 

3 

 
Recibir en calidad de préstamo los bienes 
de consumo controlado que la SDIS 
entregue al Comedor Comunitario durante 
la ejecución del convenio. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 

4 

 
Participar activamente en la diligencia de 
entrega en la que se levantará el acta que 
suscribirán conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 

5      X 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
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OBSERVACIONES 

En caso de pérdida, daño o hurto de uno o 
varios de los elementos objeto del convenio, 
este deberá realizar la reposición del 
respectivo elemento, por uno de iguales o 
similares características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 
del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo 
y Control de los Bienes de los Entes 
Públicos del Distrito Capital, expedido por la 
Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital 
de Contabilidad mediante Resolución No. 
01 de septiembre de 20 de 2001, y demás 
normas concordantes 
 

del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 

6 

 
Responder por los daños que los bienes 
entregados en calidad de préstamo causen 
a terceros. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 

7 

 
Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de 
los bienes devolutivos, así como del estado 
de los bienes de consumo controlado, que 
se hayan entregado al Comedor 
Comunitario durante la ejecución del 
convenio, dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
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3.3.2.6. Compromisos Gestión Documental 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Participar en la actividad de fortalecimiento 
técnico en gestión documental, a cargo del 
equipo de gestión documental de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento, 
dentro de los primeros treinta (30) días 
calendario contados a partir de la firma del 
acta de inicio del convenio. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Realizar la organización documental 
(clasificación, ordenación, descripción), 
custodia (condiciones de almacenamiento) 
y administración de los documentos 
generados en la ejecución del convenio 
emanada de los componentes Inclusión 
social, Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y Ambiental; 
teniendo en cuenta lo establecido en la 
Tabla de Retención Documental aprobada 
por la Entidad, los instructivos, procesos, 
procedimientos y normatividad que en 
materia archivística se encuentre aprobada 
y reglamentada; de manera permanente 
desde el primer día de operación hasta la 
finalización del convenio y el desarrollo del 
empalme con el equipo local del Proyecto 
7745. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Guardar y custodiar con absoluta reserva la 
información que maneje o a la que tenga 
acceso durante la ejecución del convenio 
(Archivo de expedientes de historias 
sociales y archivo de expedientes de 
ejecución contractual de los componentes 
Inclusión social, Alimentación, nutrición y 
salubridad, Administrativo y financiero y 
Ambiental), evitando su destrucción o 
utilización indebida; en caso de cualquier 
daño generado, pérdida parcial o total de la 
documentación, debe informar de manera 
inmediata, vía correo electrónico, a la 
supervisión o interventoría con copia al 
equipo de gestión documental de la 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

Dirección de Nutrición y Abastecimiento de 
la SDIS. 
 

4 

 
Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se observen 
como posibles riesgos para el desarrollo de 
las actividades de gestión documental, 
afectando la operación del Comedor 
Comunitario. Este reporte se realizará al 
supervisor del convenio con copia al equipo 
de gestión documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se generaron alertas 
relacionadas con posibles riesgos 
para las actividades de gestión 
documental. 

5 

 
Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y 
expedientes producto de la ejecución 
contractual y cuya afectación haya ocurrido 
mientras los soportes se encontraban bajo 
su custodia y realizar las demás acciones 
señaladas en los procedimientos definidos 
por la SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas acciones 
también son aplicables para los 
documentos producidos en entornos 
digitales o electrónicos, los cuales son 
susceptibles a deterioro por humedad, 
temperatura, luz, polvo, instalaciones 
eléctricas en mal estado, mal 
funcionamiento de los sistemas o errores 
humanos, así como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

6 

 
Entregar sin claves, encriptaciones, ni 
ninguna restricción de seguridad, bajo 
criterios archivísticos, garantizando la 
integridad, usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad tecnológica, la 
información que sea capturada, procesada, 
almacenada y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás medios 
electrónicos. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
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OBSERVACIONES 

7 

 
Efectuar la entrega de la totalidad de los 
archivos producto de la ejecución 
contractual a la SDIS, sin que esta actividad 
genere compensación alguna por parte de 
la Entidad. Dicha documentación solo será 
recibida si cumple con todos los 
lineamientos definidos por el Proceso de 
Gestión Documental de la SDIS y la 
normatividad legal vigente aplicable a la 
materia y será un requisito para el trámite 
de liquidación del convenio. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

8 

 
Presentar con el informe final de ejecución, 
a la supervisión o interventoría, el acta de 
aprobación de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos relacionados con el 
desarrollo de los compromisos de 
Gestión Documental; dando 
cumplimiento del objeto pactado en 
el convenio 6624-2023. 
 

 
 

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 
 
▪ Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno 

de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

▪ Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para la ejecución 
del convenio de asociación 6624-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos 
por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES 

 
Ninguna. 
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4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $565,141,051 

ADICIONES:  $ 0 

REDUCCIONES:  No aplica 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 265.313.019 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 299.828.032 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica 

AMORTIZACIÓN:  No aplica 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). 
 $ 48.001.240  

COSTOS FIJOS 
Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los 

bienes no consumibles. 
 $ 18.616.687  

COSTOS DE REALIZACIÓN Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo. 
 $ 2.670.924  

DESCUENTOS 
Por faltante de talento humano establecido en estructura de 

costos. 
$ 0 

OTROS No aplica. $ 0 

TOTAL $ 69.288.851 

 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 
▪ La información reportada en el numeral 4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN, corresponde a los 
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos 
del convenio de asociación. 
 

▪ El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del 
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y 
auxiliar administrativo.  
 

▪ El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación, conforme 
los compromisos generales y específicos pactados en el clausulado y los 
lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 

 

 
 
 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de 
acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ______        NO APLICA:   X 
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4.1. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 
 

ITEM 
PERIODO DE PAGO 

AÑO – MES 
FECHA DE PAGO 
AÑO – MES – DÍA 

VALOR 

PENSIÓN Septiembre 2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

SALUD Septiembre 2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

RIESGOS PROFESIONALES Septiembre 2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

PARAFISCALES Septiembre 2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

 
 

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL. 
 
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 
Cumplimiento de los compromisos generales y específicos pactados, en términos de calidad y oportunidad.  
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
Ninguno 
 
 

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
 

6.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO  
 

 

Componente Inclusión Social   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 15/09/2023 6624-2023_IS_15_09_2023.pdf 

Seguimiento 28/09/2023 6624-2023_IS_28_09_2023.pdf 

 
 

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 20/09/2023 6624-2023_ANS_20_09_2023.pdf 

Seguimiento 30/09/2023 6624-2023_ANS_30_09_2023.pdf 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EdNybLoDLyNLkIWF0zmbSGsBok7lECBwZTCGnzYu1KcN0Q?e=wNm6y7
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/EfrZ9kjbvudPk1JnsNimOi8B--yx6OHdeOQLfpT6m8X5mw?e=mGfjbE
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Evaluación de la Calidad Microbiológica   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Toma de Ítem de Ensayo 05/09/2023 6624-2023_Tom_Mic_Sep_2023.pdf 

 
 

Componente Administrativo y Financiero  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento administrativo 12/09/2023 6624-2023_ADM_12_09_2023.pdf 

Seguimiento Financiero 16/10/2023 6624-2023_FIN_10_10_2023.pdf 

 
 

Componente Ambiental  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 18/09/2023 6624-2023_AMB_18_09_2023.pdf 

 
 

Gestión Documental   

Tipo de Visita   Fecha    Soporte   

Seguimiento 22/09/2023 6624-2023_GD_22-09-2023.pdf 

 
 

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS 
  

Tipo:   O: Observación – P: Plan de Mejoramiento – R: Requerimiento.  
Cm:    Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.  
Vr:      Variable registrada en acta de visita de supervisión.  

 
 
6.2.1.  COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL  
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 6 6 

 
Se evidencia lectura de 
realidades con inconsistencia 
en el diligenciamiento, se debe 
completar y realizar ajustes 
teniendo en cuenta edad, sexo, 
según corresponda 
 

22/06/2023 

 
05/07/2023: Se evidencia 
lectura de realidades con 
inconsistencia en el 
diligenciamiento, se debe 
completar y realizar ajustes 
 
24/07/2023: Se evidencia 
lectura de realidades con los 
ajustes solicitados 
 

Cerrado 
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O 7 7 

Se evidencia referenciaciones 
incompletas y con 
inconsistencias en el 
diligenciamiento  
 

22/06/2023 

 
05/07/2023: Se evidencia 
referenciaciones incompletas y 
con inconsistencias en el 
diligenciamiento  
 
24/07/2023: Se evidencia 
referenciaciones con los ajustes 
solicitados 
 

Cerrado 

O 8 8 
No se evidencia informe inicial 
de agricultura urbana con sus 
respectivos soportes 

22/06/2023 

 
05/07/2023: se evidencia 
informe inicial de agricultura 
urbana con sus respectivos 
soportes cargado en OneDrive 
 

Cerrado 

O 8 8 

No elaboró acta de la 
socialización de la Guía No. 1 
“Selección y siembra”, llevada a 
cabo el 21/07/2023. De igual 
forma, no realizó el reporte 
mensual de julio 2023.  

01/08/2023 

 
17/08/2023. Se evidenció 
soporte de acta de la 
socialización de la Guía No. 1 
“Selección y siembra”, llevada a 
cabo el 21/07/2023; al igual que 
soporte de elaboración del 
reporte mensual de avance de 
agricultura urbana orgánica, 
con fecha del 31/07/2023, 
cargado en el Share Point.  
 

Cerrado 

O 12 12 

Se evidenció errores en el 
diligenciamiento del formato 
listado de participación de 
sensibilización para la inclusión 
social, llevada a cabo el 
28/07/2023; así mismo, no 
reporta los resultados 
correspondientes.  

01/08/2023 

 
17/08/2023. Se evidenció 
corrección en las 
inconsistencias en el 
diligenciamiento del formato 
listado de participación y 
sensibilización para la inclusión 
social, llevada a cabo el 
28/07/2023; al igual que el 
registro de los resultados 
correspondientes.  
 

Cerrado 

O 15 15 

No realizó seguimiento en ficha 
SIRBE - Sección H, 
correspondiente a los 
participantes reportados para 
egreso el 29/07/2023, los 
cuales son: Mariangela Pérez 
con ID Núcleo 214702212437, 
Elizabeth Herrera ID Núcleo 
214703046106, y Custodia 
Pava ID Núcleo 214703112891. 

01/08/2023 

 
17/08/2023. Se realizó 
seguimiento en ficha SIRBE - 
Sección H, para los 
participantes reportados por 
criterios de egreso el 
29/07/2023, los cuales son: 
Mariangela Pérez con ID 
Núcleo: 214702212437, 
Elizabeth Herrera con ID 
Núcleo: 214703046106, y 

Cerrado 
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Custodia Pava con ID Núcleo: 
214703112891. 
 

O 16 16 

 
No realizó seguimiento en ficha 
SIRBE - Sección H, a los 
participantes reportados por 
incumplimiento a los acuerdos 
el 29/07/2023, los cuales son: 
María García con ID Núcleo 
215441451 y Gladys Catillo ID 
Núcleo 215441451. 

01/08/2023 

 
17/08/2023. Se evidenció 
seguimiento en ficha SIRBE - 
Sección H, para los 
participantes reportados por 
incumplimiento a los acuerdos 
el 29/07/2023, los cuales son: 
María García con ID Núcleo: 
215441451 y Gladys Catillo con 
ID Núcleo: 215441451. 
 

Cerrado 

O 17 17 

 
No realizó el registro en ficha 
SIRBE - Sección H, de la 
actualización de la información 
reportada el 31/07/2023, 
correspondiente a los 
participantes: Iván Vargas 
Vargas y Ariadny Arrieta Ruiz.  
 

01/08/2023 

17/08/2023. Se evidenció 
seguimiento en ficha SIRBE - 
Sección H, de la actualización 
de la información reportada el 
31/07/2023, correspondiente a 
los participantes: Iván Vargas 
Vargas y Ariadny Arrieta Ruiz. 

Cerrado 

O 10 10 

 
Se evidenció inconsistencias en 
el diligenciamiento de los 
soportes de ejecución de las 
actividades de transformación 
de imaginarios socio culturales, 
de las fechas: 09/08/2023 y 
16/0872023. 

17/08/2023 

 
15/09/2023. Se evidenció que 
continúan las inconsistencias 
en el diligenciamiento de los 
soportes de ejecución de las 
actividades de transformación 
de imaginarios socioculturales, 
de agosto 2023. Por lo cual, se 
generó segunda observación.  
 
28/09/2023. Se evidenció 
soportes de ejecución de 
actividades de transformación 
de imaginarios socio-culturales, 
correspondientes al período de 
agosto 2023, diligenciados 
acorde con los lineamientos 
establecidos en el anexo 
técnico. 
 

Cerrado 

O 6 6 

 
Se evidenció inconsistencias en 
el diligenciamiento del 
instrumento de Lectura de 
Realidades – Contrato Social 
Familiar en los ítems: Estado 
actual, Meta № 17 y 
Observaciones. De igual forma, 
se evidenció inconsistencias en 
la anotación registrada  en la 
ficha SIRBE – Sección H, 

15/09/2023 

28/09/2023. Se evidenció 
corrección de las 
inconsistencias  en el 
diligenciamiento del 
instrumento de Lectura de 
Realidades- Contrato Social 
Familiar, al igual que en el 
registro de la anotación en ficha 
SIRBE- Sección H, acorde con 
los lineamientos y orientaciones 
establecidos por la SDIS. 

Cerrado 
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correspondiente a los 
participantes: Yeseth Vargas, 
Mathyah Mendoza, Laura 
García, y Efraym Mendoza, 
ingresados el 17/08/2023.  

O 15 15 

Se evidenció inconsistencias en 
el diligenciamiento de la ficha 
SIRBE – Sección H, para los 
participantes reportados por 
criterio de egreso el  
26/08/2023: Daniel Barón con 
TI. 1019607336 y Sandy Neira 
con CC. 1002723016; y del 
02/09/2023: Aura Torres con TI. 
1011245323,  

15/09/2023 

 
28/09/2023. Se evidenció 
corrección de las 
inconsistencias en el 
diligenciamiento de la ficha 
SIRBE- Sección H, 
correspondiente a los 
participantes reportados por 
criterios de egreso el 
26/08/2023 y 02/09/2023, 
acorde a los lineamientos 
establecidos por la SDIS. 
 

Cerrado 

O 16 16 

 
No se registró seguimiento en 
ficha SIRBE – Sección H, para 
los participantes que presentan 
inasistencias reiteradas, los 
cuales son: José Acosta con 
CC. 19194882, Octavio Romero 
con CC. 19223269, Pablo 
Rodríguez con CC. 19313638, 
Sirlene Gamero con CC. 
26162613, Sneyder Torres con 
TI. 1201963122, y Emily Vargas 
con TI: 1034518905. 
 

15/09/2023 

28/09/2023. Se evidenció 
registro del proceso de 
seguimiento a los participantes 
que presentaron inasistencia 
reiterada en el corte del 
01/08/2023 al 14/09/023, el cual 
se registró en la ficha SIRBE- 
Sección H. 

Cerrado 

O 19 19 

No se implementaron las 
acciones correctivas necesarias 
para subsanar los hallazgos 
evidenciados en acta del 
17/08/2023.  

15/09/2023 

 
28/09/2023. Se evidenció 
implementación de acciones 
correctivas necesarias para 
subsanar los hallazgos 
evidenciados en el acta del 
17/08/2023.  
 

Cerrado 

 
 

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promoción En Estilos De Vida 
Saludable 

 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 1 11 

Se evidencian 500 gramos de 
queso almacenados en 
refrigeración sin bolsa y sin 
rótulo 

03/05/2023 
 
18/05/2023 Se evidencian todos 
los productos en refrigeración 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

37
26

-7
68

b3
5-

56
95

93
86

20
23

-1
0-

19
T

21
:4

2:
43

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

74
 d

e 
93



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 74 de 85 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

debidamente almacenados y 
rotulados 
 

O 1 12 

Se evidencia inadecuado 
almacenamiento de frutas, 
verduras, lácteos y muestras en 
refrigeración, no se garantizan 
temperaturas de seguridad, 
falta un equipo de refrigeración. 

03/05/2023 

 
03/06/2023 Persiste 
almacenamiento de carnes y 
jugo del día preparado en 
equipo de congelación sin 
separación física. Persiste falta 
de un equipo de refrigeración.  
 
16/06/2023: Persiste falta de un 
equipo de refrigeración, sin 
embargo, en la nevera de 
congelación solo se evidencia la 
bebida del día "Sorbete de 
maracuyá" y por lo tanto tiene el 
almacenamiento adecuado 
 

Cerrado 

O 11 50 

 
Se observa que la profesional 
en nutrición del operador no 
cuenta con soporte de 
fortalecimiento y sensibilización 
en vigilancia nutricional 

03/05/2023 

 
18/05/2023 Asociado no 
presenta soportes de 
sensibilización y fortalecimiento 
en vigilancia nutricional de la 
profesional en nutrición. 
 
03/06/2023 Se evidencia 
participación de la ND de 
asociado Camila Martínez en la 
jornada de Sensibilización VAN 
en el acta oficial. 
 

Cerrado 

O 1 3 

Se evidencia que para la 
preparación del sorbete de 
guayaba personal manipulador 
no desinfecta las bolsas de 
leche. 

18/05/2023 

 
03/06/2023 Por la hora de inicio 
de la visita no fue posible 
verificar el seguimiento a la 
variable. Se recomienda 
seguimiento en la próxima 
visita.  
 
16/06/2023: Se evidencia que 
para la preparación del sorbete 
de mango personal 
manipulador desinfecta las 
bolsas de leche.  
 

Cerrado 
 

O 1 9 

Se observa inadecuado 
proceso de preparación del 
sorbete de guayaba, personal 
manipulador no realiza proceso 
de desinfección de las bolsas 
de leche. 

18/05/2023 

 
03/06/2023 Se evidencia 
almacenamiento de carnes y 
jugo del día preparado en 
equipo de congelación sin 
separación física. Formato de 
control de temperaturas de 

Cerrado 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

37
26

-7
68

b3
5-

56
95

93
86

20
23

-1
0-

19
T

21
:4

2:
43

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

75
 d

e 
93



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 75 de 85 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

equipos está diligenciado para 
las tres tomas del día  
 
16/06/2023: Se evidencia 
almacenamiento adecuado de 
carnes y del jugo del día 
además formatos de control de 
temperaturas de equipos está 
diligenciado correctamente  
 

O 3 46 

No se garantiza cumplimiento 
en porción servida para el grupo 
etario de 6 a 8 años por 
desviación en gramaje de 
proteína y postre. 

18/05/2023 

 
03/06/2023 Persiste 
incumplimiento de pesos 
servidos para los componentes 
proteína, cereal y postre para la 
edad de 9-13 años.  
 
16/06/2023: Se evidencio 
cumplimiento de pesos servidos 
para todos los componentes 
para la edad de 9-13 años.  
 

Cerrado 
 

O 1 48 

 
No mantienen a disposición de 
los participantes los tres 
recipientes con especias y/o 
condimentos (orégano, 
pimienta negra y ají triturado) 
 

16/06/2023 

 
06/07/2023: Se mantienen a 
disposición de los participantes 
los tres recipientes con 
especias/o condimentos 
(orégano, pimienta negra y ají 
triturado) 
 

Cerrado 

O 11 50 

 
La nutricionista del comedor no 
cuenta con la socialización del 
fortalecimiento de Toma de 
medidas antropométricas 

06/07/2023 

 
26/07/2023: La nutricionista del 
comedor ya cuenta con la 
socialización del fortalecimiento 
de toma de medidas 
antropométricas con fecha del 
10/07/2023 
 

Cerrado 

O 1 43 
Se evidencia que T1 de queso 
doble crema: aderezo de postre 
23: 11,1°C no se ajusta a 
rangos de seguridad 

04/08/2023 

26/08/2023 Se evidencia que el 
aderezo del postre # 18: queso 
doble crema se encuentra en 
rangos de temperatura de 
seguridad establecidos. 

Cerrado 

O 1 3 

Se evidencia que posterior al 
pre alistamiento no se garantiza 
el peso neto de la preparación 
de ensalada de espinaca, 
manzana, fresa y miel, dado 
que en la verificación de la 
supervisión se observa faltante 
de 5,68Kg, que es completado 
por el comedor en al servicio. 

20/09/2023 

30/09/2023. Pendiente de 
seguimiento debido a que la 
visita inicio sobre medio día y no 
es posible verificar. 

Abierto 

O 1 7 
Se evidencia que comedor no 
cuenta con las materias primas 

20/09/2023 
30/09/2023. En verificación de 
materia prima del día lunes 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

37
26

-7
68

b3
5-

56
95

93
86

20
23

-1
0-

19
T

21
:4

2:
43

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

76
 d

e 
93



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 76 de 85 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

completas para 2 días, no se 
cuenta con 1,85Kg de crema de 
leche para menú N° 16 del 
21/09/2023. 

02/10/23, se evidencia 
completa. 

O 1 9 

Se evidencia que no se 
implementa de forma adecuada 
los criterios de aceptación y 
rechazo dado que se cuenta 
con cuchuco de trigo marca los 
Héroes siendo que no cumple 
con la Resolución 5100/2005. 
De igual forma se observa bolsa 
de pollo que declara 10 Kg, pero 
en realidad pesa 7,5Kg. 

20/09/2023 

30/09/2023. Se evidencia que 
no se implementa de forma 
adecuada los criterios de 
aceptación y rechazo dado que 
se cuenta con carne de 
proveedor Invercarmel 
incumpliendo la Resolución 
1500. 

Abierto 

O 1 12 

Se evidencia almacenamiento 
de alimentos vegetales, helado 
en equipo de congelación de 
carnes sin la debida separación. 

20/09/2023 

30/09/2023. Se evidencia 
adecuado almacenamiento de 
materias primas con la debida 
separación. 

Cerrado 

O 3 46 

Se que no cumple con los pesos 
servidos establecidos en la 
minuta patrón para el grupo de 
edad de 9 a 13 años por no se 
ajustarse al rango de tolerancia 
en gramaje (peso) establecido 
en el anexo técnico para las 
preparaciones de arroz con 
cilantro y melón con queso 
doble crema. 

20/09/2023 
30/09/2023. Se presenta 
cumplimiento de pesos servidos 
en las muestras tomadas. 

Cerrado 

O 1 48 

Al llegar la visita de supervisión 
(12:15 m), se evidencia que los 
condimenteros no están a 
disposición de los usuarios. 

30/09/2023 Próxima visita Abierto 

 
 

6.2.2.2. Subcomponente Salubridad 
 

 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 3-4 10 

 
Se observa que deben adquirir 
2,500 gramos de queso para el 
postre de hoy, este producto no 
cuenta con ficha técnica ni 
concepto sanitario del 
proveedor, adicionalmente, no 
cuentan con todas las fichas 
técnicas de los alimentos. 
 

03/05/2023 

18/05/2023 Se observa 
totalidad de fichas técnicas y 
conceptos sanitarios de los 
proveedores 

Cerrado 
 

O 5 43 

 
Se evidencia temperatura del 
queso del postre durante la 
mitad del servicio en 12,9°C; no 

03/05/2023 

18/05/2023 Se observa que 
temperatura de helado cumple 
con rangos de seguridad 
establecidos. 

Cerrado 
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se garantiza temperatura de 
seguridad 
 

O 5 46 

 
Se evidencia que los 
componentes ensalada y postre 
no cumplen con temperaturas 
de seguridad para 
preparaciones frías. 
 
 

03/05/2023 

18/05/2023 Se observa que 
componentes del menú # 4 
cumplen con rangos de 
temperatura de seguridad 
establecidos. 

Cerrado 

O 12 17 

 
Personal manipulador de 
alimentos no aplica 
adecuadamente las buenas 
prácticas de manufactura en los 
procesos de limpieza y 
desinfección de las bolsas de 
leche 

18/05/2023 

03/06/2023 Durante la visita se 
identifican adecuadas prácticas 
de manufactura por parte de las 
operarias de alimentos.  

Cerrado 
 

O 6 39 

 
No cuentan con un equipo de 
refrigeración adicional de 
acuerdo a anexo técnico que 
garantice el adecuado 
almacenamiento de las 
materias primas y productos 
terminados 
 

18/05/2023 

 
03/06/2023 Persiste falta de un 
equipo de refrigeración 
adicional según anexo técnico.  
 
16/06/2023: Persiste falta de un 
equipo de refrigeración 
adicional según anexo técnico 
 
06/07/2023: Persiste falta de un 
equipo de refrigeración 
adicional según anexo técnico.  
 
26/07/2023: El asociado 
adquirió un equipo de 
refrigeración adicional 
requerido. 
 

Cerrado 
 

O 5 46 

No se garantiza cumplimiento 
en porción servida para el grupo 
etario de 6 a 8 años por 
desviación en gramaje de 
proteína y postre 

18/05/2023 

 
03/06/2023 Persiste 
incumplimiento de pesos 
servidos para los componentes 
proteína, cereal y postre para la 
edad de 9-13 años.  
 
16/06/2023: Se evidencio 
cumplimiento de pesos servidos 
para todos los componentes 
para la edad de 9-13 años.  
 

Cerrado 
 

R 3-7 6 

 
Se evidencia producto vencido. 
2,5 Kg de queso doble crema 
marca DELA, Fecha de 

16/06/2023 
06/07/2023: No se evidencia 
producto vencido en 
almacenamiento 

Cerrado 
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vencimiento 08/06/2023 lote 
08/05/2023 
 

O 7 16 

 
Se encontró muestra de menú 3 
sorbete de maracuyá con peso 
48 ml y muestra de menú 4 
sorbete de guayaba 50 ml, por 
anexo está establecido 60 ml el 
peso. 
 

16/06/2023 

06/07/2023: Se encontraron 
muestras de menú de los días 
anteriores con el peso 
establecido. 

Cerrado 

O 8-9 36 

 
No se está implementando 
correctamente el plan de 
saneamiento, se evidencia 
campana extractora con 
presencia de grasa, cucharon y 
olla con residuos de alimentos, 
se evidencia falta de limpieza 
 

16/06/2023 

06/07/2023: se está 
implementando correctamente 
el plan de saneamiento, se 
evidencia campana extractora 
sin presencia de grasa, 
cucharon y olla con residuos de 
alimentos. 

Cerrado 

O 10 25 

 
Extractor de aire y malla (angeo 
de cocina caliente) presentan 
acumulación de grasa  
 

06/07/2023 
26/07/2023 Extractor de aire y 
malla no presentan 
acumulación de grasa  

Cerrado 

O 5 43 

 
No se garantiza la temperatura 
del aderezo Queso: T1:8,1°C 
 

06/07/2023 

 
26/07/2023: se evidencia que 
se garantiza la temperatura del 
aderezo Queso 
 

Cerrado 

O 10 23 

 
Sifón presenta superficie 
rugosa alrededor y no permite 
una correcta limpieza y 
desinfección 
 

26/07/2023 

 
04/08/2023 Se evidencia que 
continúa sifón con presencia de 
grasa y polvo; superficie rugosa 
en área de cocina caliente, no 
se garantiza una adecuada 
limpieza y desinfección.  
 
 26/08/2023 No han realizado 
adecuaciones de planta física, 
continúa sifón con superficie 
rugosa que dificulta su limpieza 
y desinfección. 
 
20/09/2023. En visita de 
seguimiento se evidencia que 
se realiza mantenimiento en el 
sifón. 

Cerrado 

O 10 24 

 
Puerta de área de cocina 
presenta desprendimiento de 
pintura 
 

26/07/2023 

 
 
04/08/2023 Se observa que 
continúa presencia de óxido y 
desprendimiento de pintura en 
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puerta de área de cocina 
caliente.   
 
26/08/2023 Continúa presencia 
de óxido y desprendimiento de 
pintura en puerta de área de 
cocina caliente. 
 
20/09/2023. En visita de 
seguimiento se evidencia que 
se realiza mantenimiento, a la 
puerta de entrada de área de 
proceso. 
 

O 15 Mic 

 
Frotis de manos limpias: auxiliar 
de cocina con recuento de 
Coliformes Totales por fuera de 
los parámetros establecidos. 
 
Frotis de superficie limpia: 
cucharon cocina con recuento 
de Aerobios mesófilos y 
Coliformes Totales por fuera de 
los parámetros establecidos. 
 

06/07/2023 

 
01/08/2023: De acuerdo con los 
resultados de la evaluación 
microbiológica, el Asociado dio 
cumplimiento en el Comedor 
Comunitario a los requisitos 
microbiológicos vigentes y 
parámetros internos de la SDIS 
para materia prima, producto 
terminado y agua de consumo.  
 
07/09/2023: se evidencia 
cumplimiento de los parámetros 
microbiológicos para Frotis de 
superficies y frotis de manos 
limpias de la toma realizada el 
día 05/09/2023 
 

Abierto 

R 1 19 

Se evidencia que hoy no 
cuentan con el talento humano 
completo, falta una operaria, 
requieren 4 para la cobertura 
contratada 

04/08/2023 
26/08/2023 Se evidencia que 
hoy cuentan con el talento 
humano completo. 

Cerrado 

O 10 26 

 
Se evidencia desprendimiento 
de pintura en pared de ingreso 
a bodega y techo de salón 
comedor 
 

04/08/2023 

 
26/08/2023 Continúa condición 
de desprendimiento de pintura 
en pared de ingreso a bodega, 
salón comedor y techo. 
 
20/09/2023. En visita de 
seguimiento se evidencia que 
se realiza mantenimiento de 
pintura en pared de ingreso a 
bodega, salón comedor y techo. 

Cerrado 

O 10 32 
Se evidencia desprendimiento 
de pintura en pared de área de 
lavamanos de participantes  

04/08/2023 

 
 
26/08/2023 Se observa que 
continúa desprendimiento de 
pintura y material en pared de 
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área de lavamanos de 
participantes. 
 
20/09/2023. En visita de 
seguimiento se evidencia que 
se realiza mantenimiento, en la 
pared del baño de participantes. 
 

O 1 39 

Se evidencian manijas de 
estufas sueltas y algunas sin 
ellas, además, se observa 
presencia de óxido en mesa de 
servicio 

04/08/2023 

26/08/2023 Se observa que 
estufas continúan sin manijas y 
mesa de servicio con presencia 
de óxido. 
 
20/09/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
se realiza mantenimiento, del 
mesón, se realiza pintura de 
base de mesón. 

Cerrado 

O 5 43 

Se evidencia que T1 de queso 
doble crema: aderezo de postre 
23: 11,1°C no se ajusta a 
rangos de seguridad 

04/08/2023 

 
26/08/2023 Se evidencia que el 
aderezo del postre # 18: queso 
doble crema se encuentra en 
rangos de temperatura de 
seguridad establecidos 
. 

Cerrado 

O 5,9 49 

Se evidencia que componente 
postre no se ajusta a rangos de 
temperatura de seguridad 
establecidos: T1: 11,1°C 

04/08/2023 

 
26/08/2023 Se evidencia que 
todos los componentes del 
menú 18 se ajustan a rangos de 
temperatura de seguridad 
establecidos. 
 

Cerrado 

O 1 8 

Se evidencia que se cuenta con 
cuchuco de trigo marca los 
Héroes que no cumple con la 
Resolución 5109/2005. no 
cuenta con modo de uso 

20/09/2023 

30/09/2023. Se evidencia carne 
del proveedor Invercarmel 
incumpliendo la Resolución 
1500 ya que tiene stiker con 
información de rotulado que es 
removible, adicional está puesto 
directamente sobre la carne sin 
tener doble bolsa. 

Abierto 

O 12 17 

Se evidencia bandejas de 
melón servido en postreras en 
almacenamiento en bodega de 
fruver. 

20/09/2023 
30/09/2023. Se evidencia 
adecuadas BPM por parte de 
las auxiliares de cocina. 

Cerrado 

O 8 36 

Se evidencia que no se 
implementa de forma adecuada 
el programa de limpieza y 
desinfección para los 
empaques del queso. 

20/09/2023 

30/09/2023. Pendiente de 
seguimiento debido a que la 
visita inicia sobre medio día y no 
es posible la verificación. 

Abierto 

O 6 39 
Se evidencia cuchilla de la 
licuadora industrial del comedor 
rota. 

20/09/2023 

30/09/2023. Se evidencia 
cambio de cuchillas de 
licuadora quedando en buen 
estado. 
 

Cerrado 
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O 5 46 

Se que no cumple con los pesos 
servidos establecidos en la 
minuta patrón para el grupo de 
edad de 9 a 13 años por no se 
ajustarse al rango de tolerancia 
en gramaje (peso) establecido 
en el anexo técnico para las 
preparaciones de arroz con 
cilantro y melón con queso 
doble crema. 

20/09/2023 
30/09/2023. Se presenta 
cumplimiento de pesos servidos 
en las muestras tomadas. 

Cerrado 

O 9 49 

Se evidencia que no se 
garantiza las temperaturas de 
seguridad de la preparación 
ensalada de espinaca, 
manzana, fresa y miel T°1: 
9,6°C y T°2: 20,0°C. 

20/09/2023 

30/09/2023. Se presenta 
incumplimiento de 
temperaturas de distribución de 
las preparaciones frías, sorbete 
a 10°C. 

Abierto 

 
 

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 6 62 

Se evidencia que falta un 
pasamanos, antideslizantes y 
avisos informativos foto 
luminiscentes en área de 
escalera que faciliten el acceso 
y evacuación al comedor. 
 

26/08/2023 

20/09/2023. En visita de 
seguimiento se evidencia que 
aún el comedor no cuenta con 
pasamanos, antideslizantes y 
avisos informativos 
fotoluminiscentes en área de 
escalera que faciliten el fácil 
acceso y evacuación al 
comedor. 
 
30/09/2023. Se evidencia 
adecuación de pasamanos, sin 
embargo, falta antideslizantes y 
avisos informativos 
fotoluminiscentes en área de 
escalera que faciliten el fácil 
acceso y evacuación al 
comedor. 

Abierto 

 

6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 1 2 

 
Se evidencian rótulo 
deteriorado en caneca negra de 
la cocina y caneca de 
descomide sin rotulo 
 

23/05/2023 
27/06/2023 Las canecas del 
comedor comunitarios cuentan 
con rotulo en perfecto estado 

Cerrado 

O 1-6 5 
Se evidencia que se debe 
actualizar la ruta de recolección 

23/05/2023 
27/06/2023 Se actualizó la ruta 
de recolección de residuos 
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interna de residuos sólidos, ya 
que no está incluido el 2 piso y 
allí se encuentra el baño del 
personal  

incluyendo el segundo piso del 
comedor comunitario 

O 1-6 3 

 
No se realizó divulgación de 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 
 

28/07/2023 

24/08/2023 Se evidencia 
divulgación de 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos 

Cerrado 

O 4-6 33 

 
No se realizó diligenciamiento 
de la bitácora respecto a los 
consumos de agua, en los 
tiempos establecidos por la 
SDIS. 

24/08/2023 

13/09/2023 Se evidencia que 
realizó el diligenciamiento de la 
bitácora respecto a los 
consumos de agua en el tiempo 
establecido por la SDIS. 

Cerrado 

O 5-6 42 

No se realizó diligenciamiento 
de la bitácora respecto a los 
consumos de energía y gas, en 
los tiempos establecidos por la 
SDIS. 

24/08/2023 

 
13/09/2023 Se evidencia que 
diligencio la bitácora respecto a 
los consumo de energía y gas, 
en los tiempos establecidos por 
la SDIS 
 

Cerrado 

 
 
 

6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

6.2.4.1. Componente Administrativo  
 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 
CG
16 

9 
El talento humano NO porta el 
carné que identifique a la 
empresa contratista. 

08/05/2023 

01/06/2023: Se evidencia que 
todo el equipo que presta sus 
servicios en el Comedor 
Comunitario cuenta con carnet 
que identifica la empresa 
contratista. 

Cerrado 

O 8 15 

NO garantiza que los equipos 
de cómputo (para el registro de 
actividades y para el desarrollo 
de actividades del componente 
inclusión social), cumplen con 
los requisitos para la 
instalación, funcionamiento y 
acceso a los sistemas y 
aplicativos de la SDIS, de 
acuerdo con las características 
técnicas mínimas establecidas 
en el anexo técnico, toda vez 
que el equipo de cómputo no 
cuenta con Procesador Core i5 

08/05/2023 
 

01/06/2023: Se evidencia que el 
asociado no garantiza la 
totalidad de los equipos de 
cómputo establecidos por el 
Anexo Técnico. Por lo anterior 
la variable continúa en 
observación. 
 
11/07/2023, en visita 
administrativa se revisan los 
componentes del computador 
del responsable del servicio 
serial MPNX8819002, 
cumpliendo con las 

Cerrado 
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de 6a generación de 2.66 GHz 
o AMD Ryzen 5 o superior. 

características exigidas en el 
anexo técnico., se cierra 
observación. 

O 
CG
03 

29 

Se evidencia que el asociado no 
ha implementado las acciones 
correctivas para subsanar el 
hallazgo evidenciado en la visita 
administrativa realizada en el 
mes de mayo de 2023, 
relacionado con la variable N. 
15 
 

01/06/2023 

11/07/2023, en visita 
administrativa se evidencia que 
subsano la totalidad de las 
observaciones halladas en 
visitas administrativas 
anteriores. 

Cerrado 

 
 
6.2.4.2. Componente Financiero 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 
6.2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 

 
 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 3 3 

 
Unidades de conservación en 
mal estado cambiar cajas N 4-
5-6-7-8 y 9. 
 

09/05/2023 
23/06/2023 Se realiza el cambio 
de unidades de conservación 
deterioradas. 

Cerrado 

O 21 21 

 
Se evidencia expedientes 
egresados de los que no se han 
generado la debida 
actualización en el FUID. 
 

09/05/2023 

23/06/2023 Se actualiza la 
información registrada en el 
FUID con la información 
encontrada en físico. 

Cerrado 
 

O 19 19 

 
Inconsistencias en ordenación y 
hoja de control de las cajas 13 y 
14. 
 

09/05/2023 
23/06/2023 Se corrige la 
ordenación documental y se 
actualiza la hoja de control. 

Cerrado 

O 21 21 

 
Diligenciamiento de FUID con 
inconsistencias en el nombre, 
fechas extremas, número de 
identificación. 
 

09/05/2023 

23/06/2023 Se actualiza la 
información registrada en el 
FUID con la información 
encontrada en físico. 

Cerrado 
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6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS – RAD 

 
 

Periodo 
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

Abril 2023 2100 1602 0 0 

Mayo 2023 7500 5918 0 0 

Junio 2023 7200 5938 0 0 

Julio 2023 7200 6093 0 0 

Agosto 2023 7500 6492 45 0 

Septiembre 2023 7800 7007 21 0 

Total 39.300  33.050  66  0 

 
 

6.4. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
6.4.1. APORTES SDIS 

 
 

Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Abril 2023 $565,141,051 $17,020,521 $17,020,521 $548,120,530 3% 

Mayo 2023 $565,141,051 $58,750,930 $75,771,451 $489,369,600 13% 

Junio 2023 $ 565.141.051 $ 62.816.930 $ 138.588.381 $ 426.552.670 25% 

Julio 2023 $565,141,051  $61.878.545   $200.466.926   $364.674.125  35% 

Agosto 2023 $565,141,051  $64.846.093   $265.313.019   $299.828.032  47% 

Septiembre 2023 $565,141,051  $69.288.851   $334.601.870   $230.539.181  59% 

 
 
 
 
 
 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

37
26

-7
68

b3
5-

56
95

93
86

20
23

-1
0-

19
T

21
:4

2:
43

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

85
 d

e 
93



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 85 de 85 

 

6.4.2. APORTES ASOCIADO 
 

Periodo 
Valor Convenio 

Aportes Asociado 
Valor Ejecución 

Mensual 
Valor Ejecución 

Acumulada 
Saldo 

% 
Ejecución 

Abril 2023 $27,037,092 $1,153,285 $1,153,285 $25,883,807 4% 

Mayo 2023 $27,037,092 $2,969,286 $4,122,571 $22,914,521 15% 

Junio 2023 $27,037,092 $ 3.508.930 $ 7.631.501 $ 19.405.591 28% 

Julio 2023 $27,037,092  $3.533.537   $11.165.038   $15.872.054  41% 

Agosto 2023 $27,037,092  $2.833.930   $13.998.968   $13.038.124  52% 

Septiembre 2023 $27,037,092  $2.907.891   $16.906.859   $10.130.233  63% 

 

6.4.3. DESCUENTOS  
 

Periodo Tipo de Descuento 
Valor 

Descuento 

Abril 2023 No aplica $ 0  

Mayo 2023 No aplica $ 0 

Junio 2023 No aplica $ 0 

Julio 2023 No aplica $ 0 

Agosto 2023 Por faltante de talento humano establecido en estructura de costos. $64.972 

Septiembre 2023 No aplica $ 0 

 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2023 
 
 
 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO  
Supervisora 
Subdirectora de Nutrición 
 
 
 
Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios  
Revisó:  Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
     Viviana Hernández Rincón - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
     Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
     Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 

 Jhon Nicolás Barragán Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
 Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
 Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
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LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACION ASIS DE 

COLOMBIA CON NIT. 830.113.724-0 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

La Corporación se encuentra a PAZ Y SALVO, y ha cumplido en los últimos seis meses 

(6) con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema Nacional de Seguridad 

Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA 

y caja de compensación Familiar). 

 

Lo anterior según lo preceptuado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 

 

Dado en la ciudad de Bogotá D.C, a los diez (10) días del mes octubre de 2023. 

 

 

 

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN   

C.C 37.627.058 de Puente Nacional (s.s)  

Representante Legal      
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código

Versión

Fecha

Página

F_RA_XXX

2.0001

15/09/2015

1 de 2

Periodo del reporte

01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generación reporte

01/10/2023 0014339
Reporte número

0014339

COMEDOR

OPERADOR

CONTRATO

FECHA CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO

CUPO DIARIO

113606-CCCP 10 - 005

8301137240-CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

6624-2023

13/04/2023

22/04/2023

21/12/2023

300

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6624-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION

REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO

DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO

DIAS A OPERAR EN EL PERIODO

DIAS NO OPERADOS

7028

7007

21

0

772

26

0

Reporte diario de asistencia

FECHA
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

REGISTRADAS
RFH

ASISTENCIAS
VALIDADAS

VALIDADAS
RFH

DEFICIT

01/09/2023 280 0 280 0 20

02/09/2023 271 0 271 0 29

04/09/2023 273 0 273 0 27

05/09/2023 268 0 268 0 32

06/09/2023 269 0 269 0 31

07/09/2023 274 0 274 0 26

08/09/2023 272 0 272 0 28

09/09/2023 266 0 266 0 34

11/09/2023 271 0 271 0 29

12/09/2023 271 0 271 0 29

13/09/2023 267 0 267 0 33

14/09/2023 277 0 277 0 23

15/09/2023 271 0 271 0 29

16/09/2023 268 0 268 0 32

18/09/2023 271 0 271 0 29

19/09/2023 251 21 251 21 28

20/09/2023 268 0 268 0 32

21/09/2023 269 0 269 0 31

22/09/2023 270 0 270 0 30

23/09/2023 263 0 263 0 37

25/09/2023 269 0 269 0 31
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código

Versión

Fecha

Página

F_RA_XXX

2.0001

15/09/2015

2 de 2

FECHA
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

REGISTRADAS
RFH

ASISTENCIAS
VALIDADAS

VALIDADAS
RFH

DEFICIT

26/09/2023 269 0 269 0 31

27/09/2023 268 0 268 0 32

28/09/2023 271 0 271 0 29

29/09/2023 272 0 272 0 28

30/09/2023 268 0 268 0 32

Totales: 7007 21 772

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6624-2023.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CONVENIO 6624-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231019-203726-768b35-56959386

Finalizado

2023-10-19 20:37:26

2023-10-19 21:42:41

Revisión: Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Revisión

Viviana Hernandez Rincon
53075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SDIS - DNA

Revisión: Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CONVENIO 6624-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231019-203726-768b35-56959386

Finalizado

2023-10-19 20:37:26

2023-10-19 21:42:41

Firma: Firmante

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición 
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes 
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social 

Revisión: Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS
79764724
jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

SUPERVISION CONVENIO 6624-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231019-203726-768b35-56959386

Finalizado

2023-10-19 20:37:26

2023-10-19 21:42:41

Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
Aprobado

Env.: 2023-10-19 20:37:27

Lec.: 2023-10-19 20:40:28

Res.: 2023-10-19 20:40:32

IP Res.: 190.27.225.68

Revisión

Viviana Hernandez Rincon

vhernandezr@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión

SDIS - DNA

Aprobado

Env.: 2023-10-19 20:40:32

Lec.: 2023-10-19 20:41:19

Res.: 2023-10-19 20:41:27

IP Res.: 186.29.34.111

Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

lleonb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-10-19 20:41:27

Lec.: 2023-10-19 20:43:07

Res.: 2023-10-19 20:43:14

IP Res.: 191.92.160.142

Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

lcipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-10-19 20:43:14

Lec.: 2023-10-19 20:43:37

Res.: 2023-10-19 20:43:41

IP Res.: 186.145.242.62

Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS

jbarraganc@sdis.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-10-19 20:43:41

Lec.: 2023-10-19 21:01:58

Res.: 2023-10-19 21:02:00

IP Res.: 191.156.177.117

Revisión

Roger Molina Romero

rmolinar@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría de Integración Social 

Aprobado

Env.: 2023-10-19 21:02:00

Lec.: 2023-10-19 21:16:45

Res.: 2023-10-19 21:16:51

IP Res.: 200.91.200.194

Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes 

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-10-19 21:16:51

Lec.: 2023-10-19 21:32:52

Res.: 2023-10-19 21:32:56

IP Res.: 190.27.225.68

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición 

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-10-19 21:32:56

Lec.: 2023-10-19 21:42:32

Res.: 2023-10-19 21:42:41

IP Res.: 186.30.63.216

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
01

9-
20

37
26

-7
68

b3
5-

56
95

93
86

20
23

-1
0-

19
T

21
:4

2:
43

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

93
 d

e 
93


		2023-10-19T21:42:47-0500
	Analítica S.A.S
	AZSign
	Firma - Finalización de flujo de firma electrónica




