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RAD GPV 903 - 2023 MEMORANDO 466-2023

FECHA DE REUNION:

Octubre 03 de 2023

HORA DE REUNION:

8: 00 A.M —09:00 A.M.

LUGAR DE REUNION:

PLANEAMIENTO VIAL - DIRECCION DE TRANSITO DE

BUCARAMANGA (KM4 VIA GIRON)

CONTRATO No. 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 CUYO
OBJETO ES: “CONSTRUCCION CANALIZACION DE
CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE
ALTA, E INTERCEPTORES; LA FLORA Il Y A IGLESIA ALTA
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACION: Barrio San Martin Parque extremo

Oficio No. 417-2023 del dia 06 de junio de 2023
Con vigencia de PMT desde junio 07 de 2023
hasta: diciembre 06 de 2023

APROBACION PMT:

CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONSORCIO LA FLORA 2023
NIT: 901.702490 — 7
AV GONZALEZ VALENCIA # 55 — 10 Bucaramanga
Correo electronico: consorciolaflora2023@gmail.com
Cel: 3158997276

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA

ORDEN DEL DIA Y OBSERVACIONES

Se realiza comité de trafico que tiene como finalidad realizar el seguimiento a los
compromisos y obligaciones del Contratista de Obra: CONSORCIO LA FLORA 2023,
con relacion a la implementacién del Plan de Manejo de Trafico PMT aprobado para el
CONTRATO No. 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 cuyo objeto es: “CONSTRUCCION
CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA,
E INTERCEPTORES; LA FLORA Il Y A IGLESIA ALTA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER?” solicitada y aprobado por la Direccién de Transito de
Bucaramanga con el requerimiento de ejecucion de los comités de seguimiento.

A continuacion, se presenta el desarrollo del orden del dia planteado para este Comité
de Trafico:

VERIFICACION DE QUORUM DE INICIO

1. Se realiza la presentacién del funcionario del Grupo de Planeamiento Vial de la DTB,
asi como también del asesor de transito del CONSORCIO LA FLORA 2023 y de los
objetivos del comité de tréfico al equipo de trabajo del Contratista Ingeniero Residente
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y/o director de obra, Representante de Interventoria y Supervisor de Implementacion
del PMT.

Se verifica el Quorum requerido para el inicio de la presente sesion del Comité de
Trafico que corresponde al seguimiento desde el 07 Junio de 2023 hasta 06 de
Octubre de 2023.

Nota: Se anexa acto administrativo de designacién del supervisor para la
implementacién en obra del plan de manejo PMT. Anexo No.1.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL PMT APROBADO

2. CONSORCIO LA FLORA-2023 informa que en el Periodo comprendido entre Se
realiza entrega de informe de seguimiento para la verificacién de la sefializacion de
obra implementada en el sector y se evidencia la instalacién de sefializacién vial de
obra adecuada, donde se ejecutan trabajos conforme con lo dispuesto en el Manual
de Sealizacion Vial 2015 y el PMT aprobado por parte de CONSORCIO LA FLORA
2023

Nota: Se anexa Registro Fotografico de Seguimiento a Implementacién de
Sefializacion Vial. Anexo No. 2.

3. Se indaga y verifica que para las intervenciones sobre el espacio publico, en lo
referente excavaciones a cielo abierto, ubicacibn de campamentos, cargue y
descargue de materiales, parqueo momentaneo de vehiculos, y otras que afecten la
libre movilidad de los peatones y usuarios de las vias perimetrales al proyecto, deben
contar con reguladores de transito certificados y_con experiencia certificada, para
guiar el trafico vehicular y peatonal, y asi evitar accidentes de transito por maniobras
peligrosas que se llegasen a realizar por parte de los usuarios de estas vias y/o el
personal de obra a cargo del contratista.

Nota: Se anexa Registro Fotografico estado inicial de las vias Anexo No. 3.

4. Se indica por parte de la DTB que todas intervenciones que se realicen sobre el
espacio publico deben someterse a la Ley 1503 del 2011, Resolucién 1885 del 2015,
Resolucion N° 111 del 2014, Resolucion 470 del 2017 y la Ley 769 del 2002, con el
fin de salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos (Peatones y Usuarios).

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ATENCION AL CIUDADANO

5. Se dialoga sobre alguna peticién y/o queja en el Punto de Atencién a la Comunidad
PAC, y sobre la recepcion y gestion de las solicitudes de la Comunidad del Sector. La
Contratista manifiesta que no sea presentado inconveniente alguno con la comunidad.
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A continuacién, se presenta un resumen del estado de gestion de las solicitudes
realizadas a corte del 30 de septiembre de 2023:

Cantidad Estado
MES de i .
Solicitudes Gestionada | Pendiente
JUNIO 07 = JULIO 06 0 0 0
JULIO 07 — AGOSTO 06 0 0 0
AGOSTO 07 — SEPTIEMBRE 06 0 0 0
SEPTIEMBRE 07 — OCTUBRE 06 0 0 0

A la fecha: NO SE HA TENIDO SOLICITUDES REGISTRADAS POR PARTE DE
LA COMUNIDAD.

SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS

. Se menciona la importancia de informar en los comités de trafico aspectos de temas
relacionados con el avance o atraso en el cronograma de obra y la importancia de
realizar estas sesiones donde se puedan tratar este tipo de temas administrativos que
impacten directamente la ejecucidén de las actividades y les permitan la continuidad
del contrato presentando los ajustes pertinentes y generando las soluciones mas
convenientes para la ejecucion del objeto del contrato dentro del marco normativo y
legal aplicable. Para el Caso especifico se indica que por parte del CONSORCIO LA
FLORA 2023 no se registran atrasos en el cronograma de obra.

Se indica la necesidad de verificar la duracién aprobada del documento de PMT en el
Oficio enviado al Representante Legal y verificar que medidas se podrian adoptar para
evitar realizar actividades con la vigencia vencida del documento informando en los
comités de trafico de posibles atrasos y/o adelantos al igual que se debe coordinar en
la finalizacion de las obras la entrega de las vias y accesos en buen estado y oficializar
la reparacion de la sefalizacion afectada durante la ejecucion del contrato de obra
tanto con la Oficinas de Planeamiento Vial como de Sefializacion Vial de la DTB.

. El Contratista de Obra CONSORCIO LA FLORA 2023 indica a la DTB que se iniciaron
actividades de obra a partir del mes de Junio de 2023 con acta de inicio en Mayo 5 de
2023, toda vez que se estuvieron realizando trabajos de inteligencia, replanteo,
reasignacion y verificacion de planos, presupuestos, contratacion de personal entre
otros temas administrativos y técnicos que generé un atraso del inicio de obra. Por lo
anterior, CONSORCIO LA FLORA 2023 sefiala que solo se podrian ejecutar cuatro
(4) comités de trafico.

La DTB verifica que se anexan cuatro (4) pagos correspondientes al Seguimiento del
Plan de Manejo de Trafico PMT, comprobantes de pago por valor de $ 70.150 cada
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uno No.5636439, N0.5636446, N0.5636448, N0.5636449 del 02 de octubre de 2023,
pagado por el CONSORCIO LA FLORA 2023 con NIT: 901.702490 — 7. Anexo No.4

SOLICITUD MODIFICACION PMT — RUTAS DE ACCESO

. El Contratista de Obra CONSORCIO LA FLORA 2023 indica a la DTB que se solicito
ante la DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA - DBT, bajo radicado
DBT 8576-2023 para dar aprobacion a la modificacion en las rutas de accesos, para
el ingreso y salida de los vehiculos pesados a utilizar para ejecucién del contrato en
mencion, dadas a que las vias trazadas por el PLAN MANEJO DE TRAFICO -PMT
por operatividad es imposible ser utilizada, Anexo 5.

La Direccién de Transito de Bucaramanga - DTB valida que, con la ejecucion del
este comité de plurimensual (con alcance desde junio 06 hasta octubre 06 de 2023),
se valida el documento con radicado DBT8567 -2023 de aprobacion a la modificacion
en las rutas de accesos, para el ingreso y salida de los vehiculos pesados a utilizar
para ejecucion del contrato de Obra CONSORCIO LA FLORA 2023 y sefiala como
valida esta solicitud dentro del alcance del presente comité de trafico y en respuesta
a la solicitud se anexa el informe que el grupo de Planeamiento Vial de la DTB,
conforme a lo aprobado en el oficio 417 de 2.023 (Revision Aprobacion Manejo de
Trafico PMT) emitido en JUNIO 06 de 2.023 — aprobacién al radicado DTB- 8576-2023
de solicitud de ejecucion de modificacion de las rutas de ingreso y salida de la obra,
bajo oficio No. 811-2023 de 04 de octubre de 2023, por el profesional Especializado
Planeamiento vial el sefior JORGE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, de la Direccion de
Transito y Transporte de Bucaramanga. Se anexa oficio en mencion.

SOCIALIZACION DE OBLIGACIONES NORMATIVAS

La DTB socializa a CONSORCIO LA FLORA 2023, sobre la importancia de verificar
gue los vehiculos que realizan el transporte de materiales y escombros deben
cumplir las regulaciones dispuestas, en particular lo relacionado a la Resolucién 080
de febrero de 2021 que regulan las condiciones de movilidad para la disposicién de
estos residuos en las escombreras del Municipio de Bucaramanga.

. La DTB solicita a indicar si los vehiculos que realizan la disposicion de residuos y
materiales han realizado la gestibn del Permiso de Cargue y Descargue de
Materiales que se otorga de manera mensual con un valor Unico de $65.712 en la
Subdireccién Técnica de la DTB ubicada en el Quinto Piso.

Anexo No0.6, Se anexa permisos de cargue y descargue, vigentes.

SOLICITUDES TECNICAS

. La DTB menciona CONSORCIO LA FLORA 2023, sobre la importancia de socializar
las rutas aprobadas en el PMT para a disposicion de los escombros y la importancia
de velar porgue se mantenga Ios cuidados en el manejo de particulado y evitar dejar
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huella de escombros en la ruta hacia las escombreras aprobadas para la disposicion
de material de excavacion.

12. La DTB indica y enfatica que el contratista de obra CONSORCIO LA FLORA 2023,
debe garantizar accesibilidad segura de residentes y/o usuarios que concurren este
sector y debe informar y socializar los posibles cierres temporales y definitivos de los
corredores viales y/o peatonales.

13. Planeamiento Vial de la DTB le indica al Contratista de Obra CONSORCIO LA
FLORA 2023, que debe hacerse cargo de la recoleccién de los escombros que con
razén de la ejecucion de la obra se deben acopiar en zonas especificas delimitadas
de la forma sugerida por la Alcaldia Municipal mientras se realice su disposicion final
en la Escombrera.

ESQUEMA DE SENALIZACION VIAL DE OBRA IMPLEMENTADOS DURANTE LA
INTERVENCION:

De conformidad con el decreto 0195 del 18 de noviembre de 2.022, por el cual se declara
una situacion de calamidad publica en zonas rurales y urbanas del municipio de
Bucaramanga por la temporada de lluvias generada como consecuencias del fenémeno
de la nifia. La secretaria Técnica del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo, con el
apoyo de la secretaria de infraestructura, planeacion e interior y la autoridad ambiental;
elaboraron un plan de accion Especifico para la recuperacion, rehabilitacion vy
reconstruccion de las areas afectadas, dentro de este plan se encuentra incluida la
recuperacion para el desarrollo de las obras de mitigacion correspondientes al colector
San Martin”, esto con el objetivo de dar cumplimiento a los principios de la ley 1523 de
2.012. La programacién contempla etapas como replanteo, demolicion, movimiento y
compactacion de tierras, excavaciones, relleno con material, asi como obras hidraulicas
y de alcantarillado, entre otros. Dichos procesos se llevaran cabo en 18 meses. Para el
desarrollo de las actividades y en pro de la seguridad vial tanto de usuarios de la via
como de los trabajadores del proyecto se implementaron los siguientes esquemas tipicos
de sefializacion:
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llustracion 20. Mapa de Jerarquias Viales de los tramos 1,2y 3
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Descripcion de Trabajos:

‘CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA
IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA Il Y LA IGLESIA PARTE
ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

La obra inicia al costado del parque extremo del Barrio San Martin, carrera 272 # 87 — 52,
luego atraviesa en sentido sur - norte el barrio San Martin y pasa paralelo el barrio el sol,
posteriormente cruza la via antigua y entra al parque la flora atravesandolo en sentido
sur norte, para finalizar cruzando la avenida el jardin.

Su alcance involucra la construccion de 970 mts de Box- culvert con seccion interna de
3.00x3.00 mts; y 938 mts de box- culvert con seccion interna de 3.50x3.50 mts. Para la
canalizacion de las quebradas la flora y la iglesia parte alta.

Adicionalmente, paralela a la canalizaciéon se construira una obra de alcantarillado que
consiste en la instalacion de 1957 mts de tuberia PVC 24” y la construccion de 47 pozos
de inspeccion, contemplando estructuras de separacion

Trazado box culvert
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» Puntos de localizacion de sefalizacion del tramo 1

El presente informe describe las actividades administrativas, de gestion SST Y SOCIAL
realizadas por el contratista de obra CONSORVIO LA FLORA DE 2023

llustracion 1. Sector Dg. 56 #53-2 a 53-220
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llustracién 3. Puntos de localizacién de la sefializacion del tramo 2

o Ao )

o

MK ama: xa
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» Puntos de localizacién de sefializacion y pendones del tramo 2

llustracién 4. Cierre total tramo 2 — Via antigua a Floridablanca
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llustracién 5. Puntos de localizacién de la senallzacmn del tramo 3

Fuente: Equipo de trabajo.

» Puntos de localizacion de sefializacion y pendones del tramo 3

llustracion 6. Cierre total tramo 3 — Calle 73 Bis
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Fuente: Equipo de trabajo
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llustraciéon 7. Puntos de localizacion de la sefializacion y pendones del tramo 4

Fuente: Equipo de trabajo.

» Puntos de localizacion de sefializacion y pendones del tramo 4

llustracion 8. Cierre total tramo 4— Cra. 31 #71d-69 a 71d-1
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llustraciéon 9. Puntos de localizacion de la sefializacion y pendones del tramo 5

Fuente: Equipo de trabajo.

» Puntos de localizacion de sefializacion y pendones del tramo 5

llustracién 10. Cierre total tramo 5 — Comuna 9 La pedregosa, Sotomayor.
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Fuente: Equipo de trabajo
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llustracién 12. Cierre total tramo 6 — Comuna 9 La Eedregosa Carrera 30, Sotomayor
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Para todos los casos anteriores de cierres, estos estdn contemplados como cierres
totales, debemos tener dos paleteros que ayuden a parar el trafico en cada uno de los
lados de la via a intervenir y solo se debe permitir el paso de locales en las zonas de
trabajo.

llustraciéon 15. Cantidad de sefializacién de Obra para cierre parcial

CANTIDAD DE SENALIZACION MINIMA REQUERIDA
CODIGO CANTIDAD ILUSTRACION

DOS
SENTIDOS DE 2
TRANSITO
SPO-03 2

Auxiliar de obra
Certificado

Barricada y/o -
; 1-2
Maletin M?

SI10-07 2
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SI0-03 2
SPO-02 2
SPO-01 2

La
Delineadores cantldgd
requerida
Tubulares .
espaciada
3 metros
SPO-05 2

Fuente: Equipo de Trabajo

La Direccion de Transito de Bucaramanga le solicita al Contratista reforzar la
sefializacion vial, canalizadores tubulares y cintas de sefializacion al momento de realizar
las intervenciones, esta sefializacion debera seguir lo contemplado en el Manual de
Sefializacion Vial 2015, asi mismo debe garantizar la seguridad vial de peatones y
usuarios que transitan por el sector en referencia. Estas intervenciones deben contar con
reguladores de transito con experiencia para guiar el trafico vehicular y peatonal
DURANTE LA DURACION DE LA INTERVENCIONES, y asi evitar accidentes de transito
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por maniobras peligrosas que se llegaren a realizar los usuarios de estas vias y el
personal de obra a cargo del contratista.

El contratista manifiesta que, cuenta con dos reguladores de transito certificados con el
fin de dar cumplimiento y garantizar el paso de los peatones y acceso a la zona de
intervencion o de obra, se anexa certificados. Anexo No. 7

INTERVENCIONES PROYECTADAS

En contratista manifiesta que, con el fin de dar cumplimiento a los cronogramas del
proyecto, se tienen contemplado culminar las obras para el mes de diciembre de 2.024,
solicita la modificacién en las rutas de accesos a la obra.

Observaciones:

e Se reitera que es de total importancia al momento de realizar los cierres temporales
de carril para la ejecucion de la actividad de cargue o descargue de materiales y/o
realizar trabajos sobre la calzada, se debe contar minimamente con un regulador de
transito certificado (Banderero) y canalizar el sendero peatonal, que garantice el
paso seguro de los peatones e interrumpir el acceso a la zona de intervencion o de
obras.

Conclusiones:

o La DTB previa a la ejecucion del Comité de Seguimiento verificé el estado de
cancelacion de los derechos por concepto de pago SEGUIMIENTO PMT de 4
recibos por valor de $ 70.150 cada uno, recibos No 5636439, No 5636446, No
5636448, 5636449 del 02 de octubre de 2023, realizado por el Contratista de Obra
CONSORCIO LA FLORA 2023 por concepto comité de trafico mensual al PMT
aprobado.

o Se evidencia en obra la implementacion de sefializacién vial y peatonal por parte
del Contratista de Obra conforme con lo estipulado por el Manual de Sefalizacién
Vial 2015 (Normatividad Vigente).

o A la fecha en obra se cuenta con la presencia de reguladores de transito en obra.
o El Contratista de Obra sefiala que hara seguimiento de la gestién de permiso de

cargue y/o descargue de vehiculos de carga pesada para los vehiculos que
realizacién la disposicion de residuos del Contrato de obra.

COMPARIA ™ COMPARIA \ KM 4 VIA GIRON -TELEFONO:
\ \ 3174347156
>CQR IS0 140012015 | __ >CQR IS0 8001:2015 Cédigo Postal: 680005
_ CERTIFICADA / '-\_ CERTIFICADA  / www.transitobucaramanga.gov.co

e —T- e Bucaramanga, Departamento de
Certificado No. $G-2020005381-B Certificado No. $G-2020005381-A Santander, Colombia

MR


http://www.transitobucaramanga.gov.co/

Codigo: FT- PLV-026

PROCESO PLANEAMIENTO VIAL
Serie: 133-3.6-50

ACTA DE COMITE DE TRAFICON®° 1 a4 Version 03

PMT CONTRATO No. 069 DE 2023 Péagina 18 de 53

COMPROMISOS:

La DTB solicita al contratista de Obra CONSORCIO LA FLORA 2023, realizar la
solicitud de seguimiento con quince dias de antelacion a los respectivos comités.
Para el préximo comité de trafico se debe realizar a mas tardar en Octubre 22 de
2023.

La DTB solicita al contratista de Obra CONSORCIO LA FLORA 2023 presentar las
certificaciones de competencia de los dos (2) Reguladores de Tréafico requeridos
en el Oficio de Aprobacién del PMT.

La DTB solicita al contratista de Obra CONSORCIO LA FLORA 2023, realizar y
entregar soporte de la socializaciéon de las rutas de ingreso y salida a la Obra los
Contratistas que hacen el traslado de materiales a la Escombrera o traslado de
material de obra.

La DTB solicita al contratista de Obra CONSORCIO LA FLORA 2023, realizar y
entregar soporte de la verificacion de cumplimiento de la Resolucién No 080 de
2021 enlo referido a los Permisos de Movilidad: Cargue y Descargue de Materiales,
los cuales deben estar aportados en los siguientes Comités de tréafico.

La DTB solicita al contratista de Obra CONSORCIO LA FLORA 2023, realizar y
entregar soporte de la ejecucién de las actas de vecindad en las intervenciones
gque se estan ejecutando en referencia al alcance del Contrato de Obra
relacionadas con el Espacio Publico de andenes, bordillos, sefializacion vial tanto
horizontal y/o vertical.

La DTB solicita al contratista de Obra CONSORCIO LA FLORA 2023, entregar
soporte fotografico de la implementacién de los esquemas de sefializacion vial
aprobados en el Presente Comité de Trafico.
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ASISTENTES
ITEM NOMBRE EMPRESA CARGO TELEFONO FIRMA

ELMER DIAZ MARTINEZ |  Consorciola | DIRECTOR
1 reiokafh

e 2289™ |~ fora 2023 DEOBRA | 3158997276

Karen Palomino _— )

2 s, oy Coordinador | 3015765420

Consorciolafiora202 flora 2023 de H

ail com o SE )&Lg
|
Carios Andres Consorcio -
Ingeniero
Interventori. S
3 | Vagashgon | CENOROR® | Residentede | 3187161220
bgagmail.com BGA Interventoria
Direccion de
Pedro José . Profesional

4 2 3

Saavedra Villamizar | o TR0 | yieriaro | 3002400830

\
COMPARIA \ COMPARIA \ KM 4 VIA GIRON -TELEFONO:

. >CQR |50140012015\

\_ CERTIFICADA /

Certificado No. $G-2020005381-B

>CQR 150 8001:2015 \

\_ CERTIFICADA /

Certificado No. $G-2020005381-A

3174347156
Cadigo Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co

Bucaramanga, Departamento de
Santander, Colombia

e‘%ﬁ
j65)


http://www.transitobucaramanga.gov.co/

Cadigo: FT- PLV-026
Serie: 133-3.6-50

Version 03

PROCESO PLANEAMIENTO VIAL

ACTA DE COMITE DE TRAFICO N° 1 a 4
PMT CONTRATO No. 069 DE 2023 Pagina 20 de 53

ANEXOS
ANEXO No.1 DESIGNACION DE SUPERVISOR

Acto administrativo de designacién del supervisor para la implementacion en obra del plan
de manejo PMT.

Bucaramanga, 25 de Mayo de 2023,

Sefiores
DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
Km 4 Vla Girén, Qulnto Piso, Planeamlenlo Viai

Cludad

Asunto. Acto administrativo de designacion del supervisor para la implementacion en
obra del Plan de Manejo de Trafico del proyecto con objeto “CONSTRUCCION
CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA,
E INTERCEPTORES: LA FLORA Il Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA"

Por medio de la presente, me permito informar que la persona encargada de
implementar y hacer seguimiento al PMT serd, la sefiora KAREN EUGENIA PALOMINO
GUEVARA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 26.863.946 de Rio de Oro, dicha
persona sera la responsable y designada por la empresa persona juridica CONSORCIO
LA FLORA 2023, NIT. 901.702.490-7, para llevar y atender la totalidad de los temas
relacionados con el PMT de la obra.

Lo anterior en concordancia y cumplimiento de la Normatividad Técnico - Legal vigente,
Manual de Sefializacion Vial 2015, Capitulo 4 y otras disposiciones.

Cordialmente.

GONZALO CARDENAS OREJARENA

C.C: 1.095.824.353 DE FLORIDABLANCA

CEL: 320 856 7478
AV GONZALEZ VALENCIA #55-10 - BUCARAMANGA
CORREO: consorciolaflora2023@gmail.com

Acepto,

KAREN EUGENI% PALDMINO GUEVARA

C.C. 26.863.946 RIO DE ORO - CESAR
CORREQ: ingkaren2007 @hotmail.com
Cargo a desempediar: Supenvisor de la implementacitn en Obra del PMT
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ANEXO No. 2

REGISTRO FOTOGRAFICO SENALIZACION VIAL IMPLEMENTADA
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.“Bucaramanga
|0 LA FLLORA 2023

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ATENCION AL CIUDADANO

La seccidn para atencion al ciudadano para quejas y reclamos quedara ubicada en el sitio
de Obra del Parque extremo Carrera 272 # 87 — 52 BARRIO SAN MARTIN en una tienda
de campafia en donde se manejaran los siguientes horarios de atencion los dias LUNES A
VIERNES entre 7:00am y 12:00m, 01:00 a 05:00 p.m. para pedir informacién necesitada
por cualquier ciudadano al teléfono Tel3163716976 y quedara a cargo de la profesional
social SOAD ELENA GONZALEZ LOPEZ
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SOCIALIZACION Y DIVULGACION DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR

Previo al desarrollo de las actividades De obra el area social desarrollo encuentros con

lideres de los sectores aledafios a la obra. A continuacién, se relacionan algunas de las
acciones del area social:
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SE ANEXA ACTA DE VECINDAD, SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD, POR GESTION
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ANEXO No.3

ESTADO ACTUAL DE LAS VIAS

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO INICIAL DE CARRERA 28 DEBAJO
DEL PUENTE VIADUCTO GARCIA CADENA PARQUE EXTREMO BARRIO SAN
MARTIN Y ACTAS DE ENTORNO.
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ANEXO No.4. COMPROBANTES DE PAGO DE COMITES DE SEGUIMIENTO
IMPLEMENTACION DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICOPMT No 1,2,3y 4

Comprobantes de pago No0.5636439, 5636446,5636448,5636449, para ejecucion de
Comités de Seguimiento de PMT No 1, 2, 3y 4 correspondientes al periodo comprendido
entre de Junio 07 de 2023 hasta Octubre 06 de 2023

Comprobante de pago No 5636439.

Comprobante de pago No0.5636446
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Comprobante de pago No 5636448

Comprobante de pago No 5636449
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ANEXO No. 5 DOCUMENTO RADICADO No. DBT 8576-2023
SOLICITUD MODIFICACION RUTAS PLAN MANEJO DE TRAFICO PMT

-' 4507
Caa%%‘ NIT, $01 702 480

Bucaramamia- Sattander, 28 de sectiembre de 2023

Seftores

Dlmcibn de trénsito y transporte auaramanga
: CARLOS ENRIQUE BUENO

Diroctor General

Bucaramanga, Santander

Referancla: CONTRATO NS DFI 14 DF ARRHN
CANAUZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA
PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

Dar—

ASUnto: SOUICTTUD APROBACION DE mMouoiricacion PMT vV SOMDL OF
SEGUIMIENTO

Cordial saludo,

SL cucorito ELMER DIAZ MARTINEZ, sctusnce como dircgtor do obrs, muy
respetuosamente solicito aprobacién de medificacién del plan de manejo de
tréfico (PMT) y a su vez el respectivo seguimiento,

Agradezco su atencidn prestada.

Sin otro particular.
Cordialmente,

ELMER DIAZ MARTINEZ
Director de Obwa
CONSORCIO LA FLORA 2023

PaA e b b
o CONA SN AEROMDD - DOC BE SOUTTNO BEMASRITACIN BC VG O ADCLS0S - SOROTE O PAGO COMTTIE D8 SNSSS0BNTD A M1

Cogéar Ak we Commante

Consorcolafora2023@gmal com

Anexo rutas de acceso de ingreso y salida de vehiculos pesados.
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DESCRIPCION RUTAS DE ACCESO (INGRESO Y SALIDA)

RUTA DE SALIDA No 1: Sale desde el Sitio de Obra ubicado en carrera 272 # 87 — 52
Parque Extremo Barrio San Martin por la Carrera 272 incorporandose en sentido Norte —
Sur desde el Parque Extremo hasta la interseccion con la Carrera 28 debajo del Puente
Viaducto Garcia Cadena en direccién Norte - Sur dirigiéndose al Barrio EI Diamante I,
siguiendo en direccion Norte — Sur hasta alcanzar la interseccion de la Carrera 24 con la
Calle 83, en este punto se unira a la Avenida Calle 89 en sentido Occidente - Oriente desde
la Calle 83 hasta la interseccion de la Avenida Calle 89 con la Carrera 21 donde se haré el
giro a la izquierda para incorporarse en sentido Norte — Sur y luego nuevamente hara el giro
a la izquierda para incorporarse sobre la Calle 89 desde la Carrera 21 en sentido Oriente —
Occidente hasta la interseccion de la Calle 89 con la Carrera 27, donde se unira a la Calle
104E en direccion Norte - Sur (Via paralela interna a la Autopista Bucaramanga —
Floridablanca), desde la Calle 89 hasta la intersecciéon de la Calle 104 E con la Carrera 26
A, se realiza el giro a la derecha incorporandose sobre la Carrera 262 desde la Calle 104 E
en direccion Norte — Sur hasta la Calle 105 donde se incorporara girando a la derecha
adoptando el sentido de flujo Oriente — Occidente desde la Carrera 262 hasta la Glorieta
del CAI INEM, continuando sobre la Calle 105 desde el CAl INEM por la Via al Barrio El
Rocio hasta la Carrera 16, girando a la derecha incorporandose a la Via Trasversal
Metropolitana en sentido Sur — Norte desde la Carrera 16 hasta alcanzar el Puente El
Bueno, donde hara el giro a la derecha para incorporarse a la Calle 70 y la Autopista
Bucaramanga — Girén en sentido Oriente — Occidente tomando el Carril izquierdo desde el
Puente El Bueno hasta el retorno ubicado junto a la Via de Ingreso a Provincia de Soto 1,
gira alaizquierda en el retorno préximo al Puente El Bueno para ingresar a la Via de Ingreso
de Provincia de Soto 1 y 2 en sentido Norte — Sur hasta el sitio de destino: Botadero
PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A

RUTA DE SALIDA No 2: Sale desde el Sitio de Obra ubicado en carrera 272 # 87 — 52
Parque Extremo Barrio San Martin por la Carrera 272 incorporandose en sentido Norte —
Sur desde el Parque Extremo hasta la interseccién de la Carrera 28 con la Carrera 24
debajo del Puente Viaducto Garcia Cadena en direccibn Norte — Sur, pasando por el
Colegio 123, haciendo giro a la izquierda incorporandose a la Carrera 24 en el retorno
préximo al Conjunto Residencial Neptuno, desde el Colegio 123 hasta la Urbanizacion
Torres de Alejandria incorporandose a la Carrera 29 en Sentido Norte - Sur, haciendo giro
a la izquierda en el retorno ubicado préximo al Conjunto Residencial Villa Diamante
incorporandose a la Calle 93 en Sentido Occidente - Oriente desde Motoreste ubicado sobre
la Carrera 29 hasta alcanzar la Carrera 33 donde se harad el giro a la derecha para
incorporarse sobre la Carrera 33 en sentido Norte — Sur desde la Calle 93 hasta la Calle
102 donde hard el giro a la derecha para incorporarse sobre la Carrera 32 en Sentido Norte
— Sur desde la Calle 102 hasta la interseccion de la Calle 104 con Transversal 29 B del
Barrio Asturias 2, donde continuara sobre la Diagonal 105 en sentido Oriente — Occidente
desde la Transversal 29B hasta alcanzar la Carrera 262 adelante del Puente de Provenza
incorporandose al Calle 105 del Barrio Provenza en sentido Oriente — Occidente desde la
Carrera 262 hasta la interseccion de la Carrera 19 y el CAlI INEM donde continuara por la
Calle 105 en sentido Oriente — Occidente desde la Carrera 19 hasta la interseccion de la
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Carrera 16 con la Avenida Transversal Metropolitana donde hara el giro a la derecha
incorporandose a la Via Trasversal Metropolitana en sentido Sur — Norte desde la Carrera
16 hasta alcanzar el Puente El Bueno, donde hara el giro a la derecha para incorporarse a
la Calle 70 y la Autopista Bucaramanga — Giron en sentido Oriente — Occidente tomando el
Carril izquierdo desde el Puente El Bueno hasta el retorno ubicado junto a la Via de Ingreso
a Provincia de Soto 1, gira a la izquierda en el retorno préximo al Puente El Bueno para
ingresar a la Via de Ingreso de Provincia de Soto 1 y 2 en sentido Norte — Sur hasta el sitio
de destino: Botadero PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A.

RUTA DE INGRESO No 1: Sale desde el sitio del Botadero PROYECTOS E INVERSIONES
EL PARQUE S.A. uniéndose a la Via de Ingreso al Parque Industrial de Provincia de Soto
I donde se dirige en sentido Occidente — Oriente hacia la interseccion de la Via de Ingreso
al Parque Industrial de Provincia de Soto Il con la Via que une la Autopista Giron -
Bucaramanga al Barrio Porvenir, gira a la izquierda en la interseccion uniéndose a la Via
gue une la Autopista Girén - Bucaramanga al Barrio Porvenir incorporandose en sentido
Oriente — Occidente con direccién hacia la via de ingreso a Parque Industrial Provincia de
Soto 1, continua por esta via hasta alcanzar la Estacién de Servicio Terpel El Puente,
incorporandose sobre la Via Giron — Bucaramanga en sentido Occidente — Oriente desde
la Estacién de Servicio Terpel El Puente hasta El Puente El Bueno donde continuara por la
Calle 70 (Autopista Girén — Bucaramanga) desde El Puente ElI Bueno hasta la interseccion
de la Calle 70 con la Via de Ingreso al Barrio Nueva Granada donde hara el giro a la derecha
incorporandose sobre la Calle 70 en sentido Occidente — Oriente desde la Via de Ingreso
al Barrio Nueva Granada atravesando el Viaducto Garcia Cadena con destino al Barrio
Antonia Santos Sur, girando en la primera entrada a la derecha por la glorieta continuando
por la Calle 71 via de ingreso al Barrio San Matrtin en sentido Occidente — Oriente girando
a la izquierda hacia la carrera 27, girando a la derecha con direccién a Carrera 27, llegando
Sitio de Obra ubicado en Carrera 272 # 87 — 52 Parque Extremo Barrio San Martin.

RUTA DE INGRESO No 2: Sale desde el sitio del Botadero PROYECTOS E INVERSIONES
EL PARQUE S.A. uniéndose a la Via de Ingreso al Parque Industrial de Provincia de Soto
Il donde se dirige en sentido Occidente — Oriente hacia la interseccion de la Via de Ingreso
al Parque Industrial de Provincia de Soto Il con la Via que une la Autopista Giron -
Bucaramanga al Barrio Porvenir, gira a la izquierda en la interseccién uniéndose a la Via
gue une la Autopista Girdn - Bucaramanga al Barrio Porvenir incorporandose en sentido
Oriente — Occidente con direccién hacia la via de ingreso a Parque Industrial Provincia de
Soto 1, continua por esta via hasta alcanzar la Estacion de Servicio Terpel El Puente,
incorporandose sobre la Via Giron — Bucaramanga en sentido Occidente — Oriente desde
la Estaciéon de Servicio Terpel El Puente hasta El Puente El Bueno donde continuara por la
Calle 70 (Autopista Girén — Bucaramanga) desde El Puente El Bueno hasta la derivacion
ubicado a la derecha que une la Autopista Girbn — Bucaramanga con la Via Transversal
Metropolitana incorporandose en direccién Norte — Sur desde El Puente El Bueno hasta la
Interseccion de la Transversal Metropolitana con la Calle 105, hara el giro a la izquierda con
incorporandose a la Calle 105, desde la Carrera 16 del Barrio El Rocio en direccion
Occidente — Oriente la Glorieta del CAlI INEM, donde continuara sobre la Calle 105 en
sentido Occidente — Oriente desde Ia Glorieta del CAlI INEM hasta el Puente de Provenza,
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donde hard el giro a la derecha para incorporarse a la Autopista Floridablanca —
Bucaramanga en sentido Sur — Norte desde el Puente de Provenza hasta alcanzar la
glorieta de ingreso al Barrio Antonia Santos Sur girando en la primera entrada a la derecha
continuando por la Calle 71 via de ingreso al Barrio San Martin en sentido Occidente —
Oriente girando a la izquierda hacia la carrera 27, girando a la derecha con direccion a
Carrera 27, llegando Sitio de Obra ubicado en Carrera 272 # 87 — 52 Parque Extremo Barrio
San Martin.

RUTA DE INGRESO No 3: Sale desde el sitio del Botadero PROYECTOS E INVERSIONES
EL PARQUE S.A. uniéndose a la Via de Ingreso al Parque Industrial de Provincia de Soto
I donde se dirige en sentido Occidente — Oriente hacia la interseccion de la Via de Ingreso
al Parque Industrial de Provincia de Soto Il con la Via que une la Autopista Girdn -
Bucaramanga al Barrio Porvenir, gira a la izquierda en la interseccion uniéndose a la Via
gue une la Autopista Girén - Bucaramanga al Barrio Porvenir incorporandose en sentido
Oriente — Occidente con direccién hacia la via de ingreso a Parque Industrial Provincia de
Soto 1, continua por esta via hasta alcanzar la Estacién de Servicio Terpel El Puente,
incorporandose sobre la Via Giron — Bucaramanga en sentido Occidente — Oriente desde
la Estacién de Servicio Terpel El Puente hasta El Puente EI Bueno donde continuara por la
Calle 70 (Autopista Girén — Bucaramanga) desde El Puente El Bueno hasta la derivacion
ubicado a la derecha que une la Autopista Girbn — Bucaramanga con la Via Transversal
Metropolitana incorporandose en direccion Norte — Sur desde El Puente El Bueno hasta la
Interseccion de la Transversal Metropolitana con la Calle 105, hara el giro a la izquierda con
incorporandose a la Calle 105, desde la Carrera 16 del Barrio EI Rocio en direccion
Occidente — Oriente la Glorieta del CAl INEM, donde continuara sobre la Calle 105 en
sentido Occidente — Oriente desde la Glorieta del CAl INEM hasta el Puente de Provenza,
se incorporara por la Diagonal 105 desde el Puente de Provenza en sentido Oriente —
Occidente hasta alcanzar la interseccion de la Diagonal 105 con la Transversal 29B en el
Barrio Asturias 2 continuara por la Diagonal 105 en sentido Sur — Norte incorporandose
sobre la Carrera 32 desde la Transversal 29B hasta alcanzar la Calle 102, har4 el giro a la
izquierda e incorporandose a la Carrera 33 en sentido Sur — Norte desde la Calle 102 hasta
la interseccion del Puente contiguo al Centro Comercial ElI Cacique con la Calle 93, donde
se incorpora sobre la Carrera 33 (Via Antigua Floridablanca - Bucaramanga -
Floridablanca) en sentido Sur — Norte desde la Calle 93 hasta la Glorieta ubicada debajo
del Viaducto La Flora, gira a la izquierda incorporandose sobre la Carrera 33 (Via Antigua
Bucaramanga — Floridablanca) sentido Norte — Sur desde la Glorieta ubicada debajo del
Viaducto La Flora hasta la Calle 93, haciendo giro a la izquierda se incorpora a la Calle 93
en sentido Oriente — Occidente desde la Carrera 33 hasta la Carrera 29, hara el giro a la
derecha incorporandose a la Carrera 29 en sentido Sur - Norte desde la Carrera 32 junto a
Urbanizacién Torres de Alejandria hasta alcanzar la Carrera 24, hara giro a la derecha
incorporandose a la Carrera 24 (Barrio El Diamante 2), en sentido Norte — Sur desde el
inicio dela Urbanizacion Neptuno hasta la Trasversal 24, se hara el giro a la derecha
incorporandose sobre la Trasversal 24 en sentido Oriente - Occidente desde la Carrera 24
hasta Avenida 87, se hara el giro a la derecha incorpordndose a la Avenida 87 en sentido
Sur - Norte desde la Transversal 24 hasta la Carrera 28 del Barrio San Martin llegando Sitio
de Obra ubicado en carrera 272 # 87 — 52 Parque Extremo.

COMPARIA ™~ COMPARIA \ KM 4 VIA GIRON -TELEFONO:
\ \ 3174347156
>CQR 150 14001:2015 | __ >CQR IS0 8001:2015 Cédigo Postal: 680005
| S— CERTIFICADA J \ e CERTIFICADA J www.transitobucaramanga.gov.co

_— Bucaramanga, Departamento de
Certificado No. $G-2020005381-B Certificado No. $G-2020005381-A Santander, Colombia


http://www.transitobucaramanga.gov.co/

PROCESO PLANEAMIENTO VIAL

Cadigo: FT- PLV-026

Serie: 133-3.6-50

ACTA DE COMITE DE TRAFICON° 1 a 4
PMT CONTRATO No. 069 DE 2023

Version 03

Péagina 38 de 53

RUTA NO. 1 SALIDA DE LA OBRA AL PARQUE EL BUENO

30/9v23, 10:30 deAv. F aPROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.AANTES BOTADERO DE TIERRA EL PARQUE S.A. - Google Maps

Go g]e Maps de Av. Floridablanca, Sotomayor, Bucaramanga, Santander a PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A ANTES En coche 7.4 km, 16 min

BOTADERO DE TIERRA EL PARQUE S.A., Bucaramanga, Santander
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ANEXO 1. RUTA No. 01 DE LA OBRA HACIA EL BOTADERO
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RUTA NO. 2 SALIDA DE LA OBRA AL PARQUE EL BUENO

210023, 07:35 de Cra. 27a #8767 a 8741, a PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S AANTES BOTADERO DE TIERRA EL PARQUE S A. - Google Maps
Google Maps de Cra. 27a #8767 a 8741, So B a PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE SAANTES  En coche 7.4 km, 15 min
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ANEXO 2. RUTA No. 02 DE LA OBRA HACIA EL BOTADERO
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RUTA NO. 3 SALIDA PARQUE EL BUENO INGRESO A LA OBRA PARQUE EXTREMO

2/10/23, 07:44 de PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S AANTES BOTADERO DE TIERRA EL PARQUE S A a Cra. 27a #8767 a 8741, Sotomayor, Bucaramanga, Santander - Google Maps
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RUTA NO. 4 SALIDA PARQUE EL BUENO INGRESO A LA OBRA PARQUE EXTREMO
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ANEXO 4. RUTA No. 02 DE BOTADERO HACIA LA OBRA
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RUTA NO. 5 SALIDA PARQUE EL BUENO INGRESO A LA OBRA PARQUE EXTREMO
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ANEXO 5. RUTA No. 03 DE BOTADERO HACIA LA OBRA
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ANEXO APROBACION AL RADICADO DTB - 8576-2023 DE SOLICITUD DE
EJECUCION DE MODIFICACION DE LAS RUTAS DE INGRESO Y SALIDA AL SITIO DE
OBRA, BAJO OFICIO NO. 811 - 2023 DE 04 DE OCTUBRE DE 2023, POR EL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO PLANEAMIENTO VIAL EL SENOR JORGE
ALBERTO PEREZ JIMENEZ, DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
BUCARAMANGA

FROCEESD PLANEAMIENTO WVIAL Sk TI-18-50

OFICIO N® 811 - 2023 Pisgnun 1 da %

Bucaramanga, Octubne 04 de 2023

Sefor )

ELMER DIAZ MARTINEZ

Director de Obra

COMSORCIO LA FLORA 2023

MIT: B0, 702 490-T

R GOMZALD ARDENAS OREJARENA

Drsscoidin: Avenida Gonzdler Valencia Mo 8810
Cadular: 3208567478

Cizrresa sbsctrdinion 'I:cl:rﬁun:lnl.'lhn!l]@gmml:m

Ciudad

Asumin: Respuesta a Radicado OTE ABTE202%: Sobcfud de Ageobacidm  de
muodificacion de Rutas de Ingreso y Salida a Plan de Manejo de Trafioo PMT del
Contrato do Obra Moo DES-2023, ouyo objetn es: “COMSTRUGCCION DE
CANALIZACION DE CALUCES: QUEBRADA LA FLORA ¥ LA IGLESIA
PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA Il Y LA IGLESIA ALTA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA®. RAD. GPV 9032023,

D manera muy atenla nos permitimos indormarke gue &l Gnupo de Planeamienio Vil de
Dwrescoidn de Transito de Bucamamanga gue condorme a lo aprobado en el Oficio No 417-
F0ZY emitidc en Junio 06 ﬂmﬂﬂmlﬂﬂm:ﬂmiﬂmumdllﬁmlh 114]
modificacion de las Rutas de ingreso y Salida al Sito de Obra se tene que:

1.  Enlos Comilés de Seguimiento a la Implementacidn del Pan de Manejo de Trifico
se deben desorbir y socializar las nitas de ngreso y salida al Proyecio y fo Contrabo
de Obra.

x D aousrdo oomn kK requesTimisnios de SVaDUIcin wWo dEposcion de malerales ds
excavacion se deben delemminar las utas mds adecuadas que femga el minima
impacio posible en la Moviidad y Seguridad Viall

3. Las Ruls de ingreso y slida de malenales, equipos, esoombros y malenal de
Excavacion deben ser conmeriadas de tal manera gue se impacte lo minimo posible
la infraes nuchra vial del Munioipio de Bucaramanga

4. Las Rutas de ingreso y salida de maferiales, equipos, escombros y material de
excavacion deben cumplir la Resolucitn 080 de 2021 emanada por la Direccidn de
Trinsio de Bucammanga.

Conforme a los andlisis, recomendaciones y la resolucidn Mo 0802021 se
deferminarcn las sguentes nitas de ingreso y Sakda al Proyeolo wio Contraio de
Obra:

RUTA DE SALIDA Mo 1: Sake desds el Sko ds Obra ubicado en camera 27 # BT -
&2 Pamue Exremo Bamo San Martn por la Camer 27 incomorandose en sertida

J— 4 V1A RN - TELERONG

SOOR e s SCOR s em 4TIz

Camge Poent AEE2

COICADN —— LATF AL B s pioiu RN TSSY Dou
Hucsramanga. Cecarismanic da
R TR L) e Wk b B BTROEL 1 ok Santeader. Cploambi
p——— \\ CQR COMPARIA \ KM 4VIA3(;I7R42217—1T5%LEFONOZ
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PROCESD PLANEAMIEENTO V1AL S 1202850

OFICID W® 811 - 2023 Pisginn & cia &

Mot 1. Serd responsabildad del Superisor de Impementaodn del PMT del
Corfiraiisia realzar la descnpoon de las notas que, conforme con ka ubicacon especifica
th!tﬂmtm,tmmpﬂ:ﬂlh!mﬂmnﬂﬂydm
firsal

Mot 2. El contrabsts deberd adelantar comilés de oo penddicamente, mensual,
guincenal o semanal, sn donde se presenie los esquemas de sefalmadn

sooabzacion oon @ oormunedad, Mummm@mmm
cerificados, nl:duuicnrﬂuumuﬂﬁ:t:ﬂ:rﬂu:ﬂnul sitia @ inlereenir y demds
componenies necesancs para lievar a cabo los cieres viales parciales yio olakes

nesueTica por &l proyescio.

Mota . Para las zonas de cargue, descargue de materiales y refine de escombros, &l
contratista dispondd espacios suficenies dentro der la zona donde se realza &
actvidad cumpliendo oon las medias de segundad ndusinal ¥ nomaissdad amibesial
para eshe ipo de actividades asegurando que o S& genens ninguna dass de mpachs
en & fiujo wvehioular ni peatonal en la zona de influencia diredia donde se levaan a cabo
las acifvidades, iguaimente, con e objeln de mitigar alguna posibilidad de conficio con
Bl pEadcn y OSTEES USUanGs de Bs wias ol =ho donds eslaran e acividades =]
conirabista maniendr ubicado en &l cermmienio de la zona un paketero cebsdamente

capaciado para garanizar el paso segund de los peatones.

Mota 4. El Matenal de ooberiura de las wolquetas, debe ser resistents: para evitar gue
S8 [Ompa O S8 rEsgue ¥ esh aeio en odos sus cosidos o s pansdes exteriones.
diel confemesdor o odval, oubnendolos y sobrepaisando por ko menos ireinta cenbimetos
(30 om}a pasr de los bordes de esios. En mso de dermrame o perndida de maberial en
ESpann pubkoo, esie debe ser recogido nmediTiament: por e Fansporadon sn
penjuino a s mukss o sancones a las gue haya ugar.

Se indica que la descipoidn de las netes oample bs requenmienios v las oblgaciones
indicadas, en los Comilg de Ssguimiento a Implementacidn del Plan de Mansjo de Trafico

PMT.

Lo anferior para su conodmienio y fines pertinentes .

v

p'u_ln..-""'

JORGE ALBERTD ]
Profesional Espeoal zado - Planeamisnio Wial

e et o e e
e e LN Yl .
L B el
Frovn. S S b i o 3T B - s Teorecs - Parekd s vl SR
ik g e =TT e 4 ViA GRON - TELCAONT
SCOR & SCOR w00 s e
— EPTE FESATLL ——— (CETHEAL, e RN TE I o S
Dacaramangs Cecarisman i de
v il i M. L HOEATEY A Ern Wik B 51 BCTRONLIN & Sarimnaw. Codamia
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ANEXO No. 6 VERIFICACION DE DOCUMENTOS VEHICULOS TIPO VOLQUETA
(SOAT, TECNICO MECANICO Y PERMISO CARGUE Y DESCARGUE, SEGUN
RESOLUCION 080 DE FEBRERO DE 2.021) Y ACTA DE SOCIALIZACCION RUTAS
ASIGNADA

PERSMISO CARGUE Y
ITEM PLACA SOAT TECNICOMECANICO DESCARGUE
1 XVJ 066 | VIGENTE VIGENTE VIGENTE
2 GYA607 VIGENTE VIGENTE VIGENTE
3 SOI 983 VIGENTE VIGENTE VIGENTE
4 SOI 983 VIGENTE VIGENTE VIGENTE
5 OWC 370 | VIGENTE VIGENTE VIGENTE
6 BCE 443 | VIGENTE VIGENTE VIGENTE
7 XWJ 811 | VIGENTE VIGENTE VIGENTE
COMPARIA ""\‘. COMPARIA “‘\__‘ KM 4 VIA GIRON -TELEFONO:
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LICENCIA Y PERMISOS SOBRE EL USO DE LA RED VIAL sfzf‘;g" =
DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
TRANSITO, CARGUE ¥ DESCARGUE Pagina 1 det
{Res. No. 080 del 25 de febrero de 2021)
PERMISO PROVISIONAL No. 2127 - 2023
EMPRESA O PROPIETARIO: PEDRAZA CARRLLO AGUEDA
[ PLACAS | CLASE | ~ CAPACIDAD i
T xvaoes | VOLQUETA PLATON [ 10 TONELADAS
VALIDO HASTA: 25 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE EXPEDICION: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUTAS SUGERIDAS PARA EL TRANSITO DE ORIGEN DESTING TENIENDO EN CUENTA LAS HORAS
PICO DE ENTRADA Y SALIDA

RUTA 4: Calle 45, Avda Quebrada Seca, Cra 33 A Calie 32, Cra 34 Retomo. Calla 34, Cra 33, Ayda

Quebrada Seca, Cra 9 Calle 45, Anilio Vial, Girdn, Bucaramanga, Escombrera el Pargue.

RUTA 2: Girtin, Bucaramanga, Puerta del Sol, Oreja del Puente, Diaganal 15, Cra 21, Avda |a Rosita, Calle 50,
Cra 12 Ristormo: Calle 53, diagonal 15, Avda Barranca, via Ginén. Escombrera el Parque.

RUTA 3: Calle 45, Cra 8, Avda Quebrada Seca, Cra 15, Bulevar Santander, Carrera 25, Calle 9 y viceversa.

RUTA 4: Girdn, Bucaramanga, Trasversal Metropolilana, Cra 2W, Calle 80, Cra 3W. Retomo; Cra 3, Calle 62,
Cra 2W, Trasversal Metropolitana, via a Girtn, Escombrera &l Pargue

RUTA 5: Girdn Bucaramanga, Pueita del sol, oreja del puenta, Diagonal 15, Cra 21, Calle 58, Cra 36, Calle 45.
fetomao: Calle 45, Avda la Rosita, Diagonal 15, via a Giron

RUTA 6: Girtn Bucaramanga, Puerta del sol, oreja dal puents, Diagona! 15, Cra 21, Calle 56, Cra 36, Avda &l
Jardin, Cra 48. Retorna: Avanida el Jardin Calle 56, Cra 33 al sur, CalleG7 via a Girgn, escombrera el

Pargue
RUTA 7: Caile 45, Cra'9, Quebraa Seca, Disgonal 15, Cra 13, Calle14 y viceversa
RUTA 8: Giran, Bucaramanga, Puerta dei Sol, Oreja dal Puenta, Diagonal 15, Cra 21, Avda a Rosita, Calle 50,
Cra 20 Retorno: Gra 20, Calle 48 Cra 21 3l norte Avda Rosita, Diagona! 15, via Girdn, Escombrera el
Pargue
RUTA 8: Girén, Bucaramanga, Transversal Matropolitana, Barrio el Rocia, Calle 106, Plaza Satélite y viceversa.
RUTA 10: Girdn, Bucaramanga, Trasversal Metropoliiana, Calle 61, Cras 17e y 17F Retomo, Calle &1,
Trasversal Matropolitana, via a Giron, Escombrera el Parque,
RUTA 11: Giron, Bucaramanga, Puerta del sol, oreja del puente, tomar la Diagonal 15, Cra 21, Cafle 55, Cra23-
eso. Calle 53, Cra 22, Calle 58, Cra 27, Puerta del Sol. Via a Girtn
RUTA 12 Transversal Orienial s-n viaducto la flora, Av Gonzales Valencia, carrera 21 hacia el Norte, Regreso:
carrera 22 N-S av. Gonzales valencia N-S viaducto ta flora trangversal onantal hacla el sur
1. Este punimummﬂuavdahnmpmmwanm:a requiere por la autoridad competente
2. Prohibir &l iransits, cargue ylo descargue de vehiculos autarmolores de carga de servicio publico o
particular con capacidad superior a cinco (5) y hasta quince (15) toneladas en el perimeiro wbano del
municipio de Bucaramanga, de Lunes a Sabado, en los siguientes HOraNos: R
DeDE3ama | Deil30ama De01:30pm. 2 '| DeOB30pma |
go0am |  1230pm. |  0230pm 08.00pm
3. Asi mismo deben cumplir con los actos administrativos reglamentarios y demas narmatividad vigente
relgcionada con transito y transporie
4. Las camerss 27, 33. lendran las mismas resiricciones del numeral 2
Nota: Los vehiculos pesados deberin ransitar por el carrl derecho y dar cumplimianto al Arficulo 102
Manejo de Escombros, Modificado Articulo 18 Ley 1383 de 2010 Paragrafo Sera sancionado con
una multa de (30) smidv, quien transportando agregados minerales: comeo arena, triturado o
concretos, no aisle perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vias piblicas,
Mmﬂmhmudﬁdﬂmmm.

r

5 ud
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DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA @
TRANSITO, CARGUE Y DESCARGUE Pégina 1 det
(Res. No. 080 del 25 de febrero de 2021)

PERMISO PROVISIONAL No. 2007 - 2023
EMPRESA O PROPIETARIO: JAIME LIZARASO SILVA
If"""_'ggggsj — } ) CLASE l CAPACIDAD ‘l
VOLQUETA PLATON 8 TONELADAS
VALIDO HASTA. 11 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE EXPEDICION: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUTAS SUGERIDAS PARA EL TRANSITO DE ORIGEN DESTINO TENIENDO EN CUENTA LAS HORAS
PICO DE ENTRADA Y SALIDA

RUTA 1: Calle 45, Avda Quebrada Seca, Cu‘nA.Clle:fz.CuuRdom Calle 34, Cra 33, Avda

Quebrada Seca, Cra 9 Calle 45, Anillo Vial, Giron, B ga, E el Parque.

RUTA 2: Girdn, Bucaramanga, Puerta del Sol, Oreja del Puente, Diagunal 15, Cra 21, Avda la Rosita. Calle 50,
Cra 12 Ri : Cable 53, diagonal 15, Avda Barranca, via Girén, Escombrera el Parque.

nuna:cwus,c:.s.Avdamms“m‘s.aunmsm,c.mnzs.cmeymm.

RUTA 4: Giron. B ga, T ktana, Cra 2W, Calle 0. Cra 3W. Retorno; Cra 3, Calle 62,
Cra 2w, merullhmpolmn&waaGwon. Escombrera el Parque.

RUTA 5: Girén Bucaramanga, Puerta del sol, oreja del puente, Diagonal 15, Cra 21, Calle 56, Cra 36, Calle 45
Retomno: Calle 45, Avda |a Rosita, Diagonal 15, via a Girdn

RUTA 6: Giron Bucaramanga, Puerta dei sol, oreja del puente, Diagonal 15, Cra 21, Calle 56, Cra 36, Avda el
Jardin, Cra 48. Retomo: Avenida e! Jardin Calle 56, Cra 33 al sur, Calle67 via a Girén, escombrera el

Parque.
RUTA 7: Calle 45, Cra 9, Quebrada Saca, Diagonal 15, Cra 13, Calle14 y viceversa
RUTA 8: Giron, Bucaramanga, Puera del Sol, Oreja del Puenie, Diagonal 15, Cra 21, Avda [a Rosita, Calle 50,
Cra 20 Retomo: Cra 20, Calle 49 Cra 21 al nonte Avda Resita, Diagonal 15, via Girdn, Escombrera el
Pargue.
RUTA 9: Giron, Bucaramanga, TmualMotmpohm Bamio el Roclo, Calle 105, Plaza Satélite y viceversa.
RUTA 10: Giron, B T M ltana, Calle 81, Cras 17e y 17F Relomo; Calie 61,
Trasversal Metmpoﬁm via a Girén, Escombrera el Parque.
RUTA 11: Girén, Bucaramanga, Puerta del sol, oreja del puente, tomar [a Diagonal 15, Cra 21, Calle 55, Craz3-
. Calle 53, Cra 22, Calle 6. Cra 27, Puena del Sol, Via a Girén.
RUTA 12: Transvarsal Oriental s-n viaducto 1a fiora, Av Gonzales Valencia, carrera 21 hacia el Norte, Regreso:
carrera 22 N-S av. Gmnmwon&NsmmumwmuoWhmdmr
1. Este permsso es intransterible y debe ser p d se req por la autondad competente
2, Plohbkol ansito, cargue y/o d g dsv&bumammuesdswmdow\ndopmuwo
[ con idad supetior a cinco (5) y hasta quince (15) ladas en el p del
de . de Lunes a Sabado, en los siguientes horarios:
De0630am. a De11:30am.a De01:30pm.a | De06I0pm. a2
B8:00 a.m. 12:30 p.m. 02:30 p.m. 08:00 p.m.
3 wmoamwlummmmmmmnobmmmmymammwmdw
da con y
4. Lascameras 27, 33, mummmmwwuz
Nota: Los vehicul por el carmil derecho y dar cumplimiento al Articuio 102,
wusmmmmw19m1mamo Paragrafo. Sera sancionado con
una multa de (30) smidv, quien transportando agregados minerales: como arena, triturado o
concr , no aisle perf la carga y permita que ella se esparza por las vias publicas,
poniendo en riesgo la seguridad de otros vehiculos.
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Bucaramanga, 10 de octubre de 2.023
ACTA SOCIALIZACCION

En Bucaramanga a los 10 dias de! mes de octubre del 2023, siendo las 07:00
a.m., se reunieron en el drea de obra del contrato No. 069 DEL 14 DE ABRIL DEL
2023, que tiene por objeto B “CONSTRUCCION CANAUZACION DE CAUCES:
QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA", las personas que se relaclonan a continuacion:

ITEM NOMBRE PROCESO/SECRETARIA/OFICINA O
ENTIDAD
DIRECTOR DE OBRA
3 ELMER DIAZ MARTINEZ CONSORCIO LA FLORA 2023
2 SUPERVISORA IMPLEMENTACION PMT
KAREN PALOMING GUEVARA CONSORCIO LA FLORA 2023 |
g SOAT ELENA GONZALEZ LOFEZ e
CONSORCIO LA FLORA 2023
i RESIDENTE DE OBRA
S S CONSORCIO LA FLORA 2023
5 RESICENTE INTERVENTOREA
CARLOS ANDRES VARGAS AGON CONOSRCIO INTERVENTORIA
CANALIZACION BGA
s SANDRA PATRICIA GOMEZ M. REPRESENTANTE DE VOLQUETEROS |

El fin de la reunion es para dar a conacer el informe que ¢l grupo de Planeamiento
Vial de la Direccidin de Transito y Transporte de Bucaramanga, conforme a lo
aprobado en el oficio 417 DE 2023 (Revisién, Aprobacién Manejo de Trafico PMT)
emitido en Junio 06 de 2023, aprobacidn al radicado DTB - 8576-2023 de solicitud
de efecucidn de modificacién de las rutas de Ingreso y salida al sitio de obra, baje
oficio No. 811 - 2023 de 04 de octubre de 2023, por e profesional Especilalizado
Planeamiento vial el sefior JORGE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, de la Direccién
de Trénsito y Transporte de Bucaramanga.

Dadas las indiccdones por el grupo del Planeamiento Vial de la direccién de
Trénsito y Transporte de Bucaramanga, damos a conocer as rutas asignadas para
Su efecucidn a los sefiores conductores de las volquetas que estuvieron presentes,
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en un recorrido posterior a estas vias desde el
en carrera 275 # B7 - 52 Parque Extremo Barrio

campamento de la obra ubicado
San Martin hasta el sitio de

destino: Botadero PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A. (Sitio de
disposicién de escombro) y viceversa.

A su vez se hace entrega de (1) una copia del ofi
octubre de 2023, a cada conductor, para dar man

agentes de Transito y Transporte,
aprobacién a la modificacion de las rutas as

dadas clrcunstancia

cio No. 811 - 2023 de 04 de
ejo de conocimiento & los
del desconocimiento de la
ignadas al Plan de manejo de Trafico.

Se anexa formato de entrega y registro de soclalizacién a los asistentes,

Teniendo en cuenta la aslstenda de los sef
ejecucién en Ia obra con los diferentes actores v

ores volqueteros y el manejo de [a
iabes, |a soclallzacién se hard de

manera personal a medila de su presentacion y se evidenciarad con su respectiva
firma en el formato de entrega y soclalizacdidn,

Slendo las 10:00 a.m. se da por finalizada el recorrido, se anexa evidencia
fotogréfica de la reunién; no siende mas se firma el acta por los asistentes
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ELMER DIAZ MARTINEZ KAREN fnwnmo GUEVARA

DIRECTOR DE CERA SUPERVISORA IMPLEMENTACION PNT
Soad fhm boeys b

SOAT ELENA GONZALEZ LOPEZ DANIEL GOMEZ x

PROFESIONAL SOCIAL RESIDENTE DE OBRA

mrn% AGON SANDRA PATRICIA GOMEZ M.

RESIDENTE INTERVENTORIA

REPRESENTANTE DE VOLQUETEROS
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ANEXO 7. CERTIFICACION REGULADORES DE TRAFICO CERTIFICADOS PARA
CONTRATO 069-2023 CONSORCIO LA FLORA 2023

Anexo certificacion controladores de trafico.

S/ npesp0id wisle.com/meito £ Resp 20148 amat.com

v ﬁlﬂmtsr

INGEMEROSCSPLCULISTASS AS

INGENIEROS ESPECIALISTAS S AS. con Bcencia en Salud Ocupacional 003763 de 2015, Nt 900,782,526-1, en
restacion de servicios en seguridad y salud en ol trabajo en las beeas profesionades de medicna, ingenieria &
SIStemas, Arguitectur y apoyo tecnoldgico en seguridad y sakad en ol tradajo, Nigiene y seguridad industrial,
investigacide, educadion, Capacitacion. diseho, administracion y ejecucion del sistema de gestidn de la seguridad v
sabed on el rabajo

CERTIFICA QUE:

Identificado(a) con codula de Cudadania N¥ 63.451.296 de FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Aprobd ol sivel de formacide, aptitud y pruaba de CONOCINNEMO en:

CONTROLADOR DE TRAFICO

Con wna intensdad de 10 horas 8¢ CApacacidn y entrenamanio, realzado ot dias 01 de octulbre del 2023

En conancia de 10 antenior 4@ Srma on L cudad de Ginda los 02 dias del mes de octulbes de 2023

mu operaciones Represantante Legai.
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INGEMEROS CIPLCULISTAS S AS

INGENIEROS ESPECIALISTAS S AS. con licencia en Salud Ocupacional 003763 de 2015, Nt 900,782,526-1, en
prestacion de servicios en seguridad y salud en ol trabajo en Lis dreas profesionades de medicing, ingemieria de
sistemas, arguitecturs y apoyo tcnoligico en seguridad y salud en of trabajo, Mgiene y seguridad industrial,
investigacide, educadion, capacitacion. disefo, administracion y ejecucion del sistema de gestidn de la seguridad y
salud en el trabajo

CERTIFICA QUE:

Mentificado(a) con cédula de cludadania Nt 19,768 481 de MOMPOS (BOLIVAR)
Aprobd ¢l sivel de formacide, Jptited y pruaba de CONOCIMRNMD on:

CONTROLADOR DE TRAFICO

Con una tensidad de 10 horas 80 Capacitacidn y entranamiento, realzado los diad 01 de octulbre del 2023,

En constancia de 10 antenor s Srma e b Cudad de Gindn los 02 dias del mes de octubve de 2023,

Dtmdaopnm Repeesantants Legal.
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