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ACTA DE COMITE DE TRAFICO PMT

RAD GPV 1038- 2023 - MEMORANDO N° 522 - 2023

FECHA DE REUNION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
HORA DE REUNION: 09:30 AM—-11:30 AM

Edificio Direccion de Transito de Bucaramanga DTB,

KAEREIRTENR B Quinto piso- planeamiento vial.

“Construccién canalizacion de cauces: quebrada la

gggfgg%% flora y la iglesia parte aita e interceptores: laflorall y
et la iglesia alta del municipio de Bucaramanga

UBICACION Santassder

Oficio No. 417-2023 del dia 06 de junio de 2023 con
APROBACION PMT vigencia hasta diciembre 06 de 2023
CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA

) Correo electronico:

INTERVENTORIA: consorciointerventoriacanalbga@gmail.com

CONSORCIO LA FLORA 2023

) NIT: 901.702490- 7

CONTRATISTA: AV GONZALEZ VALENCIA # 55 — 10 Bucaramanga

Correo electronico: consorciolaflora2023@gmail.com

ORDEN DEL DIA Y OBSERVACIONES

Se realiza comité de trafico del mes de octubre de 2023, que tuvo como finalidad verificar
el cumplimiento de los compromisos y obligaciones gue se dictaminan para la supervision
de la implementacion de las tareas del proyecto “Construccion canalizacion de
cauces: quebrada la flora y la iglesia parte aita e interceptores: la flora li y la iglesia
alta del municipio de Bucaramanga -Santander. , y segin cronograma de actividades:

Se realiza la presentacién del Funcionario del Grupo de Planeamiento Vial de la DTB y
de los objetivos del comité de trafico al equipo de trabajo del Contratista, Interventoria y
Supervisor al PMT.

1. Se realiza seguimiento a la sefializacion de obra implementada en el sector y se
evidencia la instalacion de sefializacion vial de obra adecuada, donde se ejecutan
irabajos conforme con io dispuesto en &l Manual de Sefializacion Vial 2015 y el
PMT aprobado.

Nota: Se anexa Registro Fotografico del mes, oclubre de 2023, sobre la
implementacion del PMT. Anexo No. 1
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2. Se indaga y verifica que para las intervenciones sobre el espacio publico, en lo
referente excavaciones a cielo abierto, ubicacion de campamentos, cargue y
descargue de materiales, parqueo momentaneo de vehiculos, y otras que afecten
la libre movilidad de los peatones y usuarios de las vias perimetrales al proyecto,
deben contar con reguladores de transilo cerlificados y _con experiencia
certificada, para guiar el trafico vehicular y peatonal, y asi evitar accidentes de
transito por maniobras peligrosas que se llegasen a realizar por parte de los
usuarios de estas vias y/o el personal de obra a cargo del contratista.

Nota: Se inforrna de la importancia de los auxiliares de trafico para actividades de
obra; asimismo, se reitera sobre ia presencia constante de estos wabajadores
asignados para guiar el trafico de los actores viales, y asi evitar accidentes de
transito por maniobras peligrosas que se llegasen a realizar por parte de los
usuarios de estas vias y/o el personal de obra a cargo del contratista.

3. Se dialoga sobre la Ubicacion del Punto de Atencidn a la Comunidad PAC y sobre
ia recepcion y gestion de las solicitudes de la Comunidad del Sector.

Nota: ubicacion del PAC: Carrera 272 No. 87-52, parque extremo del barrio San
Martin.

4. Seindica por parte de la DTB que todas las intervenciones que se realicen sobre
el espacio pibilico deben someterse a la Ley 1503 del 20611, Resolucion 1885 del
2015, Resolucion N® 111 del 2014, Resolucion 470 del 2017 y la Ley 769 del 2002,
con el fin de salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos (Peatones y
Usuarios).

5. Se indaga sobre la socializacion del proyecto a la comunidad asi como del
diligenciamiento de las actas de vecindad. La oficina de Planeamiento Vial de la
DTB hace la respectiva verificacion dicha informacion ya fue enviada por medio
digital al correo electronico de semaforos@transitobucaramanga.gov.co, el cual
hara parte del Informe Final del Sequimiento del PMT al igual que ias actas de los

comités de trafico realizadas con frecuencia mensual {como minimoj.

6. Se menciona la importancia de informar en los comités de trafico aspectos de
temas relacionados con el avance o atraso en el cronograma de obra y la
importancia de realizar estas sesiones donde se puedan ftratar este tipo de temas
administrativos que impacten directamente la ejecucion de las aclividades y les
permitan la continuidad del confrato presentandc los ajustes pertinentes y
generando las soluciones mas convenientes para la ejecucién del objeto del
contrato dentro del marco normativo y legal aplicabie.

Nota: porcentaje de obra ejecutada al 31 de octubre de 2023: 12.96%
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7. Seindica la necesidad de verificar la duracion aprobada del documento de PMT en
el Oficio enviado al Representante Legal y verificar que medidas se podrian adoptar
para evitar realizar acfividades con la vigencia vencida del decumento informando
en los comités de ftrafico de posibles atrasos y/o adelantos al igual gque se debe
coordinar en la finalizacion de las obras la entrega de las vias y accesos en buen
eslado y la oficializar la reparacion de ia sefializacion afectada durante ia ejecucién
del contrato de obra tanto con la Oficinas de Planeamiento Vial como de
Seifializacion Vial de ia DTB.

Nota: Generar la solicitud a prorroga por el periodo que se requiera con un limite
maximo por seis (6) meses, radicado ante ia DTB KM 4 VIA Giron.

8. Se socializa la importancia de verificar que los vehiculos que realizan el transporte
de materiales y escombros deben cumplir las regulaciones dispuestas, en particular
lo relacionado a la Resolucién 080 de Febrero de 2021 que regulan las condiciones
de movilidad para la disposicion de estos residuos en las escombreras del

Municipio de Bucaramanga.

Nota: incluir permisos de cargue y descargue de las volquetas que emplearon en
esta actividad.

9. Se menciona la importancia de socializar la rutas aprobadas en el PMT para la
disposicion de los escombros y la importancia de velar porque se mantenga los
cuidados en el manejo de particulado y evitar dejar huella de escombros en la ruta
hacia las escombreras.

10. De igual forma se socializa la importancia de tener el registro fotografico del estado
de la senalizacién dispuesta para el horario noctumo, al inicar y finalizar la jomada
laborai. En pariicular, disponer de los elemenios que permitan evilar i acceso lanto
de los residentes como de los visitantes del sector al sitio de obras y evitar la
ocurencia de accidentes o incidentes por problemas de visibilidad tanto en la
jomada diurna y noctuma.

Nota: en el mes de octubre 2023, solo se realizaron trabajos diurnos.

11. Seindica y enfatiza que el coniratista de obra debe garantizar accesibilidad segura
de residentes y/o usuarios que concurren esie sector y debe informar y socializar
los posibles cierres ifemporales y definitivos de los comredores viales y/o peatonales.

12. La Direccion de transito de Bucaramanga — DTB, verifica gue se anexa un (1)
soporte de pago, correspondiente al sieguimiento del plan de manejo de trafico
PMT, por valor de $70.150 con No. 5672121 del 14 de noviembre de 2023, pagado
por el CONSORCIO LA FLORA 2023 CON Nit. 801.702.490-7. Anexo No. 2

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7)

COMPANIA

COMPANIA 6809966
S>CQAR k21600120 >CQR 105001 2015 Cédigo Fostal: 680005
messsccesnees  CEQTIFICADA s CERTIFICADA www tnnsiiobucaramings gov co
. S Bucaramanga. Deparfamento de
Certificado No. SG-2020005181.8 Certficado No. SG-2020005381-A Santander, Colombia

133-36-50
Version 03 é@



Cddigo
FT—PLV-026
Serie
133-3.6-50

Version 03
Pagina 4 de 8

PROCESO PLANEAMIENTO VIAL

ACTA DE COMITE DE TRAFICO PMT

13. Ubicacion General de la obra:

El proyecto se encuentra ubicado al costado del parque extremo del Barrio San Martin,
carrera 272 # 87 — 52, luego atraviesa en sentido sur — norie el barrioc San Martin y pasa
paralelo el Barrio el Sol, posteriormente cruza la via antigua y entra al parque la Flora
atravensandolo en sentido sur norte, para finalizar cruzando la avenidad el Jardin.
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Fuente: plano general. Confrato No. 068-2023- Concosorcio La Flora 2023.

4.2. ZONA DE OBRAS EN LA via

Una zona de obras en la via estéd compuesta por las areas o sectores mostrados en la
Figura 4-1 “RESOLUCION 1885 MINISTERIO DE TRANSPORTE".
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4.2.1. ZONA DE PREVENCION

En esta area se debe advertir a los usuarios la situacion que la via presenta mas adelante,
proporcionando suficiente tiempo a los conductores para modificar su patrén de
conduccion (velocidad, atencion, maniobras, etc,.) antes de entrar a la zona de fransicion.

4.2.2. ZONA DE TRANSICION

Es el secior donde los vehiculos deben abandeonar el o los cariles ocupados por los

obras. Esto se consigue generalmente con canalizaciones o angostamientos suaves,

delimitados por conos, delineadores tubu[ares canecas u ofro de los dispositivos
especificados en la seccion 4.7.

4.2.3. AREA DE SEGURIDAD

Es el espacio que separa el area de obras de los flujos vehiculares o peatonales. Su
objetivo principal es proporcionar al conductor, que por error traspasa las canalizaciones
de la zona de transicion o ia de ransito, un seclor despejado et el que recupere el controi
total o parcial del vehiculo antes que éste ingrese al area de trabajo, aumentando también
la seguridad de los obreros. Por ello no deben ubicarse en ella materiales, vehiculos,
excavaciones, sefiales u otros elementos.
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Auxiliar de Transito

En el sistema de control PARE / SIGA el Auxiliar de
Transito es responsable de la seguridad de los
usuarios de la via, por lo que debe ser seleccionado
cuidadosamente, debiendo cumplir, a lo menos, con
los siguientes requisitos:

i a. Debe haber terminado minimo el ciclo de
educacion primana.

b. Haber aprobado wuna capacitacion vy
entrenamiento con certificado fisico que lo habilite

R
como Auxiliar de Transito para obras en vias.
c. Poseer buenas condiciones fisicas y vision y

audicion compatibles con sus labores a desarrollar,
aceptandose gue estos aspectos puedan estar
corregidos por dispositivos tales como lentes o

- - audifonos.
' ‘ ' ' d. Conitar con aptitudes adecuadas de
- comportamiento ciudadano. _

e. Debe tener sentide de responsabilidad por la
seguridad de los franseuntes y ser capaz de
Fuenle: Manual de sefalizandn v 2015 reconocer situaciones paligrosas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Las aclividades de obra ejecutadas en el mes de octubre de 2023 fueron: Excavaciones
mecanica y manual, demolicién, cerramiento perimetral, sondeos y desvio de tuberias.
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ANEXO 2: Recibo de pago
Se adjuntan foto del recibo de pago para el comité de trafico para el mes de octubre de

2023.
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Compromisos:
» Se solicita adjuntar:

1. Solicitud de prormoga con su respectivo recibo de pago.
2. Solicitud comité de seguimiento al pmt mes de noviembre de 2023.
3. Dar cumpfimiento al esquema de sefializacion vial y el PMT aprobado
4. Dar cumplimiento a la resclucion 080 de! 25 de febrero de 2021
5. Incluir, los permisas de cargue y descargue, de las volquetas vinculadas
para las actividades del mes de octubre.
oo NOWBRE - T | FIRM
Qammer jJ:ﬂ:eﬂ mDiaz mmm;ﬂ ;w_muz Consorcio Director de
i Y "
La flora 2023 obra 3158997276 W
2 | Karen Palomino Gueva ConsorcioLa | Coordinador 7 Ay
Consorciolgh Lsoo Flora 2023 deHsEq | 3102765420 reci
3 ;cmﬁ o Ezsmsl!dnmw g\_lﬂianrgamg :‘9! nl:l:‘l Consorcio Ingeniero ]
mal com interventoria Residente | 3187161220 N
canal bga inerventoria ¢
4 Lizeth Rengifo Diroccisn de CPs- Ing.
Transito - Civi ent | 3046262805 | 1 '-LQy\/\’\L
Bucaramanga | vlu 'alealonm X \
— ’ : KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: (57-7)
COMPARIA Cmaa 6809966
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RAD GPV 1039- 2023 - MEMORANDO N° 523 - 2023

FECHA DE REUNION: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
HORA DE REUNION: 09:30 AM-11:30 AM
LUGAR DE REUN'ON: Edlﬁdo l_)irecclén de '_l'rénsit? de Bu{zramanga DTB,
Quinto piso- planeamiento vial.
“Construccién canalizacion de cauces: quebrada la
ggg\?gé—%% | flora y la iglesia parte aita e interceptores: la florall y
UBICACION la iglesia alta del municipio de Bucaramanga
/Santander.
Oficio No. 417-2023 del dia 06 de junio de 2023 con
APROBACION PMT vigencia hasta diciembre 06 de 2023.
CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
EONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA
. omeo electrénico:
INTERVENTORIA: consorcicinterventoriacanalbga@gmail.com
ggﬂgﬂo%%ga.; FLORA 2023
- 901. -7
CONTRATISTA: AV GONZALEZ VALENCIA # 55 — 10 Bucaramanga
Caorreo electrénico; consorciolaflora2023@amail.com

ORDEN DEL DIA Y OBSERVACIONES

Se realiza comité de trafico del mes de noviembre de 2023, que tuvo como finalidad
verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que se dictaminan para la
supervision de la implementacién de las fareas del proyecto “Construccion
canalizacion de cauces: quebrada la flora y la iglesia parte alta e interceptores: la
flora Il v la iglesia alta del municipio de Bucaramanga -Santander. , y segun

cronograma de actividades:

Se realiza la presentacion del Funcionario del Grupo de Planeamiento Vial de la DTB y
de los objetivos del comité de trafico al equipo de trabajo del Contratista, Interventoria y

Supervisor al PMT. .

1. Se realiza seguimiento a la sefializacién de obra implementada en el sector y se
evidencia la instalacion de sefializaci6n vial de obra adecuada, donde se ejecutan

trabajos conforme con lo dispuesto en el Manual de Sefializacién Vial 2015 v el

PMT aprobado.
y — /;EQ g \ BN Vi GO TELEF O T T)
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Nota: Se anexa Registro Fotografico del mes, noviembre de 2023, sobre la
implementacion del PMT. Anexo No. 1

Se indaga y verifica que para las intervenciones sobre el espacio publico, en lo
referente excavaciones a cielo abierto, ubicacion de campamentos, cargue y
dascarguedemahaﬁbs,paqueommdevdﬁanoayotasqueafeden
la libre movilidad de los peatones y usuarios de las vias penmetrales al proyecto,
deben contar con reguladores de transito certificados y con experiencia

certificada, para guiar el trafica vehicular y peatonal, y asi evitar accidentes de
transito por maniobras peligrosas que se liegasen a realizar por parte de los
usuarios de estas vias y/o el personal de obra a cargo del contratista.

Nota: Seinfunnadelamportandadelosauxiﬁmdehzﬁmparaadividadesde
obra; asimismo, se reitera sobre la presencia constante de estos trabajadores
asignados para gular el tréfico de los aclores viales, y asi evitar accidentes de
hénsdopormamobmspehgmmqueseﬂegamarealaarpwpaﬁedelos
usuarios de estas vias y/o el personal de obra a cargo del contratista.

Se dialoga sobre la Ubicacién del Punto de Atencién a la Comunidad PAC y sobre
la recepci6n y gestion de las solicitudes de la Comunidad del Sector.

Nota: ubicacién del PAC: Carrera 27° No. B7-52, parque exiremo del barrio San
Martin.

Se indica por parte de la DTB que todas las intervenciones que se realicen sobre
el espacio publico deben someterse a la Ley 1503 del 2011, Resolucién 1885 del
2015, Resolucién N° 111 del 2014, Resolucion 470 del 2017 y la Ley 769 del 2002,
con el fin de salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos (Peatones y
Usuarios).

Semdagasobtelasoc'nlizadﬂndelpmyedoalawnmnidadasimmodel
diigencemero e ls===d wor= s i o Peeomeno Vial de |a
DTB hace la respectiva verificacion dicha mformacion ya fue enviada por medio
digital al correo electronico de semaforos@transitobucaramanga.gov.co, el cual

haﬁ%dﬂluﬁmﬁﬁdﬁﬁe@mdﬂMdggggmadasdeb
comités de braficn rssicadss oo Teoemes === (oo minamo).

Se menciona la importancia de informar en los comités de frafico aspectos de
temas relacionados con el avance o atraso en el cronograma de cbra y la
importancia de realizar estas sesiones donde se puedan tratar este tipo de temas
admmqmmmdmdieﬁatmuehmﬁndelasacﬁvidadesyles
permitan la continuidad del conirato presentando los ajustes pertinentes y
generando las soluciones mas convenientes para la ejecucién del objeto del
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