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No. DE DOCUMENTO DE No. | No.
CONTRATISTA '
CONTRATO IDENTIFICACION DOCUMENTO  RELACIONADO PERIODO | roLios | cps
CORPORACION INFORME DE SUPERVISION Y DOCUMENTOS| ~ 01/09/2023 al
6550-2023 RAZON DE SER 900.381.580-9 SOPORTES. 30/09/2023 92 0
TOTAL 92 0

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECCION DE NUTRICION
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
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PORCENTAJE DE EJECUCION

FisicA PRESUPUESTAL

66% 51%

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

DEPENDENCIA Subdireccién de Nutricién
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

- Componente Inclusién Social: Ingreed Nayibe Velasquez

Hernandez.

- Componente Alimentacion, Nutricibn y Salubridad: Nery

Yolanda Fuentes Martinez
- Componente Ambiental: Maria Fernanda Bustos Castro.

- Componente Administrativo y Financiero: Jairo Alexander Rojas

Rodriguez - Juan Carlos Penagos Avila.
- Gestién Documental: Jorge Javier Aparicio Corredor.

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para
prestar la atencion alimentaria en la modalidad Comedores
Comunitarios - Cocinas Populares, a poblacion en situacién de
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos
de inclusion social, ambiental y productiva y vigilancia del estado
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una

Alimentacion Integral en Bogota".

NUMERO DE CONTRATO 6550-2023
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 12/04/2023
FECHA APROBACION DE POLIZA 18/04/2023
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SUPERVISION 28/06/2022

e e Pagina: 2 de 88
CONTRATISTA Corporacién Razén de Ser
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 900.381.580-9
VALOR INICIAL $517.627.247
MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica
PLAZO INICIAL 8 meses
FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023
PRORROGAS No aplica
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001 VA-Recursos Distrito
PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 A 30/09/2023

) PORCENTUAL FINANCIERA
PORCENTAJE DE EJECUCION 66% 51%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Corporacion Razén de Ser dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 6550-2023 suscrito para la operacion del
Comedor Comunitario 113772-CCCP 18-010 - Chircales de la localidad Rafael Uribe Uribe; implementando las actividades
relacionadas con los compromisos generales y especificos pactados en los componentes Inclusién social, Alimentacion,
nutricion y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestién documental.

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES

Compromiso

Actividad

Soporte

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

El Asociado suscribié acta de inicio del
convenio de asociacion, el 22/04/2023,
una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y
ejecucion, de conformidad con lo
sefialado en la Invitacion Puablica del
proceso competitivo SDIS-DCT092-001-
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06 _Compromisos_Generales



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EmfoGICtYRRAlm-AY0rDjGABZGpibbGzIsS9Ojb4JfjkIA?e=YDid1X

ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

%

PRSGGIADL: SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTECRACION SNCIAL
Péagina: 3 de 88
Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 4 de 96

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Acuerdo: 20231019-204045-6bf4f7-09178310

2023-10-19721:33:54-05:00

Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. ElI ASOCIADO debera
entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la
cuenta bancaria con vigencia menor
a 30 dias calendario. Si el
ASOCIADO presenta una cuenta
bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de
recursos propios, deberd estar
certificada por parte de la entidad
bancaria con saldo a cero.

El Asociado remitid, via correo
electrénico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Implementar las acciones
correctivas necesarias para
subsanar los hallazgos

evidenciados en las visitas de
supervision o interventoria, dando
respuesta y cumplimiento a los
planes de  mejoramiento y
requerimientos generados, en los
términos  establecidos en los
mismos.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se generaron planes de
mejoramiento y requerimientos.

No aplica.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y
administrativos de la SDIS vy
entidades externas con las que se
articulen acciones con ocasion de la
operacion del Comedor Comunitario
y la ejecucion del convenio.

El Asociado atendié las visitas de
supervision  adelantadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social
en cada uno de los componentes, tal
como se observa en el numeral 6.1.
VISITAS DE SUPERVISION EN
CAMPO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Informar de manera inmediata y por
escrito a la supervision o
interventoria, sobre las visitas
realizadas por entes de control a las
instalaciones del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que en el Comedor Comunitario
113772-CCCP 18-010 - Chircales no se
recibieron visitas por parte de entes de
control.

No aplica



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EmfoGICtYRRAlm-AY0rDjGABZGpibbGzIsS9Ojb4JfjkIA?e=YDid1X
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EmfoGICtYRRAlm-AY0rDjGABZGpibbGzIsS9Ojb4JfjkIA?e=YDid1X

ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

PRSGGIADL: SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTECRACION SNCIAL
Péagina: 4 de 88
Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 5 de 96

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-204045-6bf4f7-09178310

2023-10-19721:33:54-05:00

Asistir a las reuniones convocadas
por la SDIS en el marco de la
ejecucion del convenio  de
asociacion y del Proyecto 7745
Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

El Asociado, a través del representante
legal y el talento humano vinculado para
la operacion del Comedor Comunitario
(responsable del servicio, profesional
social, profesional en nutricion y
dietética y auxiliar administrativo),
participd en las siguientes reuniones
convocadas por la SDIS:

e 13/09/2023: Acta de reunién
Mesa Local de Inclusion Social

e  4/09/2023Socializacion  Acta
anticorrupcion segundo corte
2023 y reporte residuos tercer
trimestre

e 15/09/2023- Comité de
seguimiento a comedores.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Utilizar estrictamente las
instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas,
NO se podran ejercer actividades de
proselitismo  politico,  religioso,
ideolégico, comercial o de cualquier
otra indole.

El asociado, adelant6 en las
instalaciones del Comedor Comunitario
113772-CCCP 18-010 - Chircales, las
actividades propias relacionadas con la
prestacién del servicio de alimentacion,
el desarrollo de procesos de inclusién
social, vigilancia nutricional y promocion
en estilos de vida saludable, de
conformidad con lo sefialado en el
objeto del convenio de asociacion 6550-
2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009 y
demas normas concordantes, por lo
cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El asociado, en el marco de la ejecucion
del convenio de asociacién 6550-2023,
no recaudd donaciones, aportes
voluntarios, cuotas de
corresponsabilidad o de participacion;
por parte de los beneficiarios del
Comedor Comunitario 113772-CCCP
18-010 - Chircales, dando cumplimiento
con lo establecido en el Decreto 389 de
20009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

inmediatamente a la
interventoria las

Informar
supervision o

Para el presente periodo, el Asociado no
requirid el desarrollo de actividades

No aplica.
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10. Garantizar que el recurso humano

contratado, conozca y dé
cumplimiento a los procesos,
procedimientos, manuales,

lineamientos, protocolos, sistemasy
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea
el caso), pertinentes para la
prestacién del servicio y la ejecucion
del convenio.

El talento humano contratado por el
Asociado para la ejecucién del convenio
de asociacion 6550-2023, participé en
las actividades de fortalecimiento
técnico convocadas por la SDIS, y
adelantadas por el asociado tendientes
a garantizar el cumplimiento de los
procesos, procedimientos, manuales,
lineamientos, protocolos, sistemas y
aplicativos Asociados a la operacion del
servicio Comedores Comunitarios.

e 13/09/2023: Acta de reunién
Mesa Local de Inclusién Social.

e 14/09/2023Socializacion Acta
anticorrupcion segundo corte
2023 y reporte residuos tercer
trimestre

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
suministrando la informacion 'y
documentacién requerida en el
marco del convenio y los
documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasion al
mismo. Deberan asistir al empalme
el responsable del servicio y
profesional social.

El Asociado participé en el empalme de
inicio del convenio de asociacion 6550-
2023 y de inicio de operacion del
Comedor Comunitario 113772-CCCP-
18-010 — chircales, llevada a cabo por la
Subdireccion Local para la Integracion
Social San Cristobal el 21/04/0/2023.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

06_Compromisos_Generales
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el

12. Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del convenio, dentro de
los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé | EI Asociado remiti6 via correo
cuenta del cumplimiento de los | electrénico a la supervision de la SDIS,
compromisos generales y | el informe mensual de ejecucion del
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equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

especificos por componente | convenio de asociaciébn 6550-2023,
(Inclusién  social, Alimentacion, | correspondiente  al  periodo  de
nutricion y salubridad, Ambiental y | septiembre 2023.

Administrativo y financiero), de
acuerdo con los lineamientos

establecidos en el anexo técnico. .
06_Compromisos_Generales

13. Presentar a la supervision o
interventoria informe  final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion | Para el presente periodo, el Asociado no
de este, que dé cuenta del | requiri6 el desarrollo de actividades
cumplimiento de los compromisos | relacionadas con este compromiso, toda
generales 'y especificos por | vez que no se encuentra en tiempo de | No aplica.
componente  (Inclusibn  social, | cumplimiento, de conformidad con lo
Alimentacion, nutricion y salubridad, | sefialado en el anexo técnico del
Ambiental 'y Administrativo y | servicio Comedores Comunitarios.
financiero), de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

14. Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de | EI Asociado mantuvo indemne a la | Para el periodo reportado no se
dafios o perjuicios y de cualquier | Secretaria Distrital de Integracion Social | requiere presentacion de soportes,
reclamacion proveniente de terceros | de reclamaciones presentadas por | toda vez que no se evidenciaron
que tenga como causa las | terceros relacionados con la ejecucion | reclamaciones provenientes de
actuaciones del ASOCIADO, sus | del convenio de asociacion 6550-2023. | terceros que tengan como causa las
proveedores o] terceros actuaciones del Asociado
relacionados.

Los soportes que dan cuenta de la
El asociado adelanto las acciones | actividad adelantada para el
correctivas en el marco del proceso | cumplimiento del compromiso se
competitivo  SDIS-DCT092-001-2023, | encuentran relacionados en el
ofertd como criterios de calificacion de la | Informe Mensual de Ejecucion del
propuesta presentada, los siguientes | periodo septiembre 2023 presentado
factores de seleccion: por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

15. Cumplir con las condiciones
ofertadas dentro del proceso
competitivo, de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.
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Para el presente periodo, el Asociado no
adelanté actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no fueron
requeridas en el marco de la ejecucion
del convenio.

16. Las demas que se requieran para la

adecuada ejecucion del convenio. No aplica

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS

3.2.2.1. Compromisos Componente Inclusién Social

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
1. Construir la hoja de ruta del Informe Mensual de Ejecucion del
componente inclusién social por el | El asociado construyd la hoja de ruta y | periodo septiembre 2023 presentado
tiempo de ejecucion del convenio, | elabord la programacion mensual de | por el Asociado y aprobado por el
en el formato establecido por la | actividades de  septiembre  del | equipo de apoyo a la supervisién de
SDIS y cargarla en la herramienta | componente inclusion social del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
de almacenamiento de informacién | Comedor Comunitario. mismo reposan en la herramienta de
definida para tal fin. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

El asociado participé en la Mesa Local
2. Participar en la Mesa Local de | de |Inclusibn Social en donde se | Los soportes que dan cuenta de la
Inclusién Social de acuerdo con las | socializo los intereses y necesidades del | actividad  adelantada para el
condiciones técnicas establecidas | Comedor Comunitario y se articularon | cumplimiento del compromiso se
por la SDIS y las convocatorias | las acciones necesarias para dar | encuentran relacionados en el
realizadas durante la ejecucién del | respuesta a los participantes y sus | Informe Mensual de Ejecucion del
convenio. hogares/familias, en los términos del | periodo septiembre 2023 presentado
anexo técnico. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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gg la Subdireccién de Nutricion. Asi
g»%g mismo reposan en la herramienta de
i5¢ almacenamiento de informacion
84g definida por la SDIS (SharePoint).
§§§ 01 Com_Inc_Soc
§08%2
§?é§§g§' 3. Participar en la gestion y Los soportes que dan cuenta de la
zes articulacion intrainstitucional, actividad adelantada para el
interinstitucional e intersectorial que cumplimiento del compromiso se

encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

aporte al fortalecimiento de las
capacidades individuales y
colectivas de los/as participantes
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias y su acceso a la
oferta de servicios nacionales,
distritales, locales vy territoriales
identificada, en coordinacién con el
profesional del Proyecto 7745 de la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente. 01 Com_Inc Soc

El asociado participd en la gestién y
articulacion intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial
identificando y actualizando la oferta de
servicios de manera permanente,
generando la referenciacién efectiva de
acuerdo a las necesidades de los/as
participantes del Comedor Comunitario

Los soportes que dan cuenta de la
El asociado realiz6 un (1) encuentro | actividad adelantada para el
presencial con un minimo de 30 | cumplimiento del compromiso se
personas en las instalaciones del | encuentran relacionados en el
comedor comunitario, con el fin de | Informe Mensual de Ejecucion del
generar la construccion colectiva y | periodo septiembre 2023 presentado
concertada de los acuerdos de | por el Asociado y aprobado por el
convivencia y participacion los cuales se | equipo de apoyo a la supervision de
socializaran a los participantes del | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Comedor Comunitario | mismo reposan en la herramienta de
permanentemente hasta la finalizacion | almacenamiento de informacion
del convenio, de acuerdo a lo | definida porla SDIS (SharePoint).

establecido en el anexo técnico.

4. Desarrollar un (1) encuentro
presencial para construir y concertar
los Acuerdos de Convivencia y
Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de
treinta (30) personas participantes
del Comedor Comunitario,
atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El asociado publicé en un lugar visible | cumplimiento del compromiso se
los acuerdos concertados con los | encuentran relacionados en el
participantes, en las instalaciones del | Informe Mensual de Ejecuciéon del
comedor comunitario, | periodo septiembre 2023 presentado
permanentemente  manteniendo la | por el Asociado y aprobado por el
calidad de la publicacion hasta la | equipo de apoyo a la supervision de
finalizacion del convenio teniendo en | la Subdireccion de Nutricidén. Asi
cuenta los términos definidos en el | mismo reposan en la herramienta de
anexo técnico. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

5. Publicar los acuerdos de
convivencia y participacién en un
lugar  visible del Comedor
Comunitario, por  medio de
herramientas didacticas con fines
pedagdgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o]
enmendaduras.

01 Com Inc_Soc
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Diligenciar el instrumento Lectura
de Realidades y concertar el
Contrato Social Familiar con el
100% de los participantes del
Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

El asociado diligencié el instrumento
Lectura de Realidades y concertd el

contrato  social familiar con los
participantes y hogares/familias,
identificando intereses, capacidades,

intereses y necesidades, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Referenciar a los participantes del
Comedor Comunitario 'y sus
hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con
la identificaciébn de intereses y
necesidades producto del andlisis
del instrumento Lectura de
Realidades - Contrato Social
Familiar y realizar registro en la
ficha SIRBE vigente.

El asociado referenci6 a los
participantes del Comedor Comunitario
y sus hogares/familias a los servicios
sociales existentes, de acuerdo con el
andlisis de la Lectura de Realidades y el
Contrato Social Familiar, registrando el
seguimiento en Ficha SIRBE vigente.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Implementar procesos de
agricultura urbana orgéanica con el
5% de participantes del Comedor
Comunitario de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el
anexo técnico.

El asociado implementd procesos de
agricultura urbana orgénica con el 5%
de participantes del Comedor
Comunitario. De acuerdo a las
actividades a realizar, evidenciada en la
hoja de ruta y programacion de
actividades mensuales.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Desarrollar procesos de
trasformacion de alimentos con el
5% de hogares/familias
participantes del
Comunitario gue incluyan formacién

Comedor

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento

No Aplica
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en manipulacion de alimentos de | de acuerdo con lo establecido en el
minimo 10 horas y formacion | anexo técnico.

practica en transformacién de
alimentos de minimo 4 horas.
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10. Elaborar e implementar el plan de | El asociado elabor6é y/o implemento el | encuentran relacionados en el
transformacion de imaginarios | plan de transformacion de imaginarios | Informe Mensual de Ejecucion del
socioculturales con minimo el 60% | socioculturales en donde se evidencia | periodo septiembre 2023 presentado

de los hogares/familias | que la descripcién de las actividades | por el Asociado y aprobado por el
participantes del Comedor | propuestas para implementar el plan y | equipo de apoyo a la supervision de
Comunitario, atendiendo las | contemplé con minimo el 75% de los | la Subdireccion de Nutricién. Asi
orientaciones técnicas establecidas | hogares/familias  participantes  del | mismo reposan en la herramienta de
en el anexo técnico. Comedor Comunitario. almacenamiento de informacion

definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc

11. Implementar la estrategia | Para el presente periodo no se requirid
Cocinando en Familia con un (1) | el desarrollo de actividades asociadas a
hogar/familia del Comedor | este compromiso, toda vez que no se | No Aplica
Comunitario, de acuerdo con los | encuentra en tiempos de cumplimiento
tiempos y procedimientos | de acuerdo con lo establecido en el
establecidos en el anexo técnico. anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El asociado desarrollé una (1) actividad | encuentran relacionados en el
de sensibilizacion en donde se dio a | Informe Mensual de Ejecucion del
conocer a los participantes que no se | periodo septiembre 2023 presentado
encuentran vinculados en las acciones | por el Asociado y aprobado por el
de fortalecimiento de capacidades sobre | equipo de apoyo a la supervision de
la importancia de participar en las | la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismas. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

12. Desarrollar una (1) actividad
mensual de sensibilizacién para la
participacion en las acciones de
inclusion social, dirigida a los
participantes del Comedor
Comunitario que no se encuentran
vinculados en estas acciones y a los
participantes que ingresan a la
modalidad de atencion producto de
las activaciones durante la vigencia
del convenio.

01 Com Inc_Soc

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se | No Aplica
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

13. Desarrollar un (1) encuentro local de
didlogo de saberes intercultural e
intergeneracional planeado,
articulado y concertado en la Mesa
Local de Inclusién Social.
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
El asociado realiz6 los seguimientos | encuentran relacionados en el
bimestrales a los acuerdos concertados | Informe Mensual de Ejecucion del
evidenciados en el periodo, registrando | periodo septiembre 2023 presentado
los seguimientos en el instrumento | por el Asociado y aprobado por el
Lectura de Realidades - Contrato Social | equipo de apoyo a la supervision de
Familiar. la Subdireccion de Nutricidén. Asi
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14. Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el
Contrato Social Familiar al 100% de
los hogares/familias participantes
del Comedor Comunitario,
registrarlo en el instrumento Lectura
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de Realidades — Contrato Social
Familiar y en la Ficha SIRBE
vigente.

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

15 Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con | El asociado realiz6 seguimiento a los
los procedimientos y normatividad | casos de los participantes del Comedor
vigente, registrar el seguimiento en | Comunitario que evidencian criterios de
la ficha SIRBE vigente y enviar | egreso y envio el Reporte semanal y/o
reporte semanal al profesional local | soportes al profesional local del
del Proyecto 7745 correspondiente, | Proyecto 7745.
via correo electronico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado.

01 Com_Inc_Soc

16 Realizar seguimiento a los
participantes del Comedor
Comunitario que no cumplen con los
acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el
seguimiento en la ficha SIRBE
vigente y enviar reporte mensual en
el formato establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,
via correo electrénico, con los
respectivos soportes del
seguimiento realizado. Cuando los
participantes incurran en faltas que
generan suspensiébn o0 egreso
inmediato, de acuerdo con lo
pactado en el Acta de Compromiso,
enviar reporte el mismo dia de
ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al
profesional local del Proyecto 7745,

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
El asociado realizd seguimiento a los | cumplimiento del compromiso se
participantes del Comedor Comunitario, | encuentran relacionados en el
gue no cumplieron con los acuerdos | Informe Mensual de Ejecucion del
pactados en el Acta de Compromiso y | periodo septiembre 2023 presentado
envio los soportes que evidencien el | por el Asociado y aprobado por el
motivo de egreso, se evidencia envid del | equipo de apoyo a la supervisiéon de
Reporte mensual o en caso de que se | la Subdirecciébn de Nutricion. Asi
requiera el mismo dia de ocurrencia al | mismo reposan en la herramienta de
profesional local del Proyecto 7745. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com Inc_Soc
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via correo electrénico, con los
respectivos soportes.
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17. Actualizar la informacion Los soportes que dan cuenta de la
diligenciada en la ficha SIRBE > SOp 4
. actividad adelantada para el
vigente cuando presente

cumplimiento del compromiso se
El asociado envid el reporte quincenal | encuentran relacionados en el
junto con los respectivos soportes al | Informe Mensual de Ejecucion del

modificacion en las variables
basicas, variables transversales,
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ubicacion geogréfica, informacion
bésicay transversal sobre la familia,
de acuerdo con las orientaciones
definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional
local del Proyecto 7745, via correo
electrénico, con los respectivos
soportes de actualizacion que se
requieran.

profesional local del Proyecto 7745 de | periodo septiembre 2023 presentado
los cambios y las modificaciones de la | por el Asociado y aprobado por el
informacién de los participantes y | equipo de apoyo a la supervision de
hogares/familias del Comedor | la Subdireccion de Nutricion. Asi
Comunitario. mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

01 Com_Inc_Soc

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

18. Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
inclusion social, mesas de trabajo, | EI asociado presenté los soportes
comités y demas espacios de | correspondientes a la participacion en
acuerdo con las convocatorias | los espacios convocados por la
realizadas por la Secretaria Distrital | Secretaria Distrital de Integracion Social
de Integracion Social para la | para la implementacion de las
implementacion del componente | actividades transversales y
inclusion social y el Proyecto 7745 | articuladoras del componente Inclusion
Compromiso por una Alimentacién | Social.

Integral en Bogota.

01 Com Inc_Soc

3.2.2.2. Compromisos Componente Alimentacion, Nutricién Y Salubridad

3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocién en
Estilos de Vida Saludable.

Compromiso Actividad Soporte

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

El Asociado implemento el
procedimiento “Operacién entrega de
apoyos alimentarios en los servicios

sociales de la SDIS”, teniendo en sg_c/a/es_ d_e la _S.DIS medllan.te el Informe Mensual de Ejecucion del
diligenciamiento diario de los siguientes

cuenta los documentos y formatos L periodo septiembre 2023 presentado
. formatos establecidos: .

Asociados a este. por el Asociado y aprobado por el

equipo de apoyo a la supervision de

1. Implementar el procedimiento
“Operacién entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
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5 FOR-PSS-230 Formato recepcion de | la Subdireccién de Nutricion. Asi
% alimentos. mismo reposan en la herramienta de
& FOR-PSS-232 Formato Verificacion | almacenamiento de informacion
transporte de alimentos definida por la SDIS (SharePoint).

FOR-PSS-236 Formato Control de
entrada y salida de alimentos | 02 _Com_Ali_Nut Salu
Asociados.

FOR-PSS-238 Formato Control de
temperatura de equipos de

80GOTA\
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refrigeracion.

FOR-PSS-239 Formato Control de
temperatura de equipos en congelacion.
FOR-PSS-243 Formato Preparacion de
alimentos.

FOR-PSS-248 Formato
Acompafiamiento de la operacion del
servicio de alimentacion mensual.

2. Ofrecer menus especiales en las
siguientes fechas: navidad y fin de
afo. El profesional en nutricion y
dietética del Comedor Comunitario | Para el presente periodo, el Asociado no
debera enviar la propuesta de menu | requirio el desarrollo de actividades para
especial antes del 10 de diciembre | el cumplimiento de este compromiso, ya | No Aplica
al profesional en nutricion y dietética | que este se encuentra definido para el
del Proyecto 7745 asignado a la | mes de diciembre 2023.

Subdireccion Local, de acuerdo con
los criterios establecidos por la
Subdireccion de Nutricion.

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

3. Implementar la minuta de alimentos:
minuta patrén, ciclo de mends y
andlisis del aporte nutricional para
los distintos grupos de edad
determinados por la  SDIS,
suministrando las raciones a la
poblacién participante, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

6550-2023 ANS_20_ 09 2023.pdf

4. Realizar una encuesta de opinién
con los participantes del Comedor
Comunitario mayores de 18 afios,
dentro de los primeros treinta (30)
dias de operacion del convenio, con

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del

El Asociado realizé ochenta y dos (82)
encuestas el dia 20/05/2023 a los
participantes mayores de 18 afios
dando como resultado la no aceptacién

el fin de establecer la necesidad de de mend vegetariano y envia correo periodo septiembre 2023 presentado
electrénico a nutricionista local el dia

suministrar una preparacion | 4 ooein052 |os resultados obtenidos. por_el Asociado y aprobadq por el
vegetariana de manera mensual. equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda | No Aplica
vez que los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas a los participantes
del Comedor Comunitario no aceptaron
la inclusion de menu vegetariano.

profesional en nutriciéon y dietética
de la Subdireccion Local, de
acuerdo con los resultados del
sondeo de opinion realizado a los
participantes del Comedor
Comunitario y a las especificaciones
establecidas en el anexo técnico.
Dicha preparacion no implica costos
adicionales para la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

6. Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario, | EI Asociado dispone en &rea de
las minutas patron, el ciclo de | preparacion las minutas patron, el ciclo
menus y los documentos de andlisis | de menus y andlisis nutricional para el
de aporte nutricional a las personas | personal manipulador y publica el ciclo
manipuladoras de alimentos, asi | de mends y el meni del dia en salén
como el ciclo de menus y el menu | comedor para los participantes.
del dia para visualizacién de los
participantes.

02 Com_Ali_Nut Salu

7. Realizar las preparaciones de

alimentos utilizando la totalidad de Los soportes que dan cuenta de la
ingredientes  incluidos en el actividad adelantada para el
documento “Andlisis del Aporte cumplimiento del compromiso se

Nutricional” por grupo de edad de | El Asociado realizé las preparaciones | encuentran relacionados en el
cada uno de los 24 menus, en las | de los alimentos de acuerdo con el | Informe Mensual de Ejecucion del
cantidades establecidas. FOR-PSS-175 Formato Plan de | periodo septiembre 2023 presentado
compras consolidado semanal | por el Asociado y aprobado por el
Asociados, FOR-PSS-226 Formato | equipo de apoyo a la supervisiéon de
Plan de compras consolidado mensual | la Subdireccién de Nutricion. Asi
Asociados y cronograma de recepcién | mismo reposan en la herramienta de
materia prima. almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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8. Capacitar al talento humano del

Comedor Comunitario en el manejo
de minuta patrén, ciclo de menuds y
analisis nutricionales, procedimiento
“Operacién entrega de apoyos
alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y
formatos Asociados.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
capacitacion al talento humano de la
unidad operativa en minuta patrén, ciclo
de menus, andlisis nutricional y
procedimiento de entrega de apoyos
alimentarios el dia 06/07/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

Realizar la estandarizacion de
utensilios para el servido de
alimentos y socializarla a las
personas manipuladoras de
alimentos, con el fin de dar
cumplimiento a los pesos servidos
establecidos en la minuta patrén de
cada grupo etario y optimizar los
tiempos de servido.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizd
estandarizacién de utensilios para el
servido y socializ6 al personal del
comedor comunitario el dia 18/08/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Acoger las especificaciones del
anexo técnico para la realizacion y
solicitudes de intercambios de
alimentos, los cuales deben
encontrarse debidamente
justificados y diligenciados en los
formatos  correspondientes.  El
formato Autorizacion cambio de
preparaciones, debe encontrarse
diligenciado por el profesional en
nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.

El Asociado realizé durante el mes de
septiembre 2023 intercambios
autorizados de acuerdo con lo sefialado
en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de
medidas antropométricas,
sensibilizacion en vigilancia
nutricional y las demas

El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el

6550-2023 ANS_20 09 2023.pdf
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cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

12. Realizar la toma de datos
antropomeétricos de acuerdo con lo | La profesional en nutricion y dietética
establecido en el anexo técnico, | del Comedor Comunitario envi6, via
disponiendo de los equipos | correo electrénico, el cronograma
antropomeétricos requeridos | trimestral de toma de talla y peso a la
(basculay tallimetro establecidos en | nutricionista local el dia 05/06/2023
el anexo técnico).

02 Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

13. Registrar la informacion de medidas El/la responsable del servicio registré la | Informe Mensual de Ejecucién del

o . informacién de medidas | periodo septiembre 2023 presentado
antropométricas en el sistema P . . .
antropométricas en el Sistema Misional | por el Asociado y aprobado por el
SIRBE de acuerdo con lo . .
SIRBE. equipo de apoyo a la supervision de

establecido en el anexo técnico. . g L :
la Subdireccion de Nutricion. Asi

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

La profesional en nutricion y dietética | Los soportes que dan cuenta de la
del Comedor Comunitario socializé la | actividad adelantada para el
clasificacion nutricional a los | cumplimiento del compromiso se

participantes el dia 09/06/2023 encuentran relacionados en el
14. Realizar orientacion y abordaje a los Informe Mensual de Ejecucion del
casos identificados con | La profesional en nutricidon y dietética | periodo septiembre 2023 presentado

malnutricion, de acuerdo con la | del Comedor Comunitario adelanté las | por el Asociado y aprobado por el
linea técnica establecida por la | acciones de informacion, educacion y | equipo de apoyo a la supervision de
Subdireccién de Nutricion. comunicacién colectivas, mediante | la Subdireccion de Nutricion. Asi
canalizacion a la Secretaria Distrital de | mismo reposan en la herramienta de
Salud, de veinte (20) casos de | almacenamiento de informacién
malnutricion mediante el FOR-PSS-397 | definida por la SDIS (SharePoint).

Formato Canalizacion a servicio de
salud de acuerdo con la presentacién | 02 _Com_Ali_Nut Salu
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15. Definir e implementar el Plan de

Promocién de Estilos de Vida
Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad
fisica, que haya sido aprobado por
la nutricionista del Proyecto 7745 de
la Subdireccion Local de la SDIS

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario envié a la
nutricionista local, mediante correo
electronico, el FOR-PSS-295 Formato
Construccion estrategias de informacién
educacion y comunicacion en estilos de
vida saludable en alimentacion,
nutricion y actividad fisica; junto con el
FOR-PSS-297 Formato Cronograma
capacitacion estilos de vida saludable el
dia 29/05/2023, el cual se aprobé por la
nutricionista local el dia 05/06/2023.

La profesional en nutricion y dietética
del Comedor Comunitario realizé
actividad en promocién de estilos de
vida saludable y actividad fisica de
acuerdo con el cronograma aprobado:

15/09/2023 Actividad IEC: jAl Natural!
Alimentos Naturales-Ultraprocesados
15/09/2023 Actividad Fisica: Actividad
Fisica

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Registrar la informacion resultante
de los procesos de promocion de
estilos de vida saludable en el
sistema SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El/la responsable del servicio registro la
informacidn de las actividades de estilos
de vida saludable en el Sistema Misional
SIRBE de acuerdo con el proceso
realizado por la profesional en Nutricién
y Dietética del comedor comunitario

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de
promocion en estilos de vida
saludable y al finalizar el convenio el
informe cualitativo de las acciones
de promocién en estilos de vida
saludable en el formato
correspondiente.

El/la responsable del servicio registro la
informacion  cuantitativa de las
actividades de estilos de vida saludable
en el Sistema Misional SIRBE de
acuerdo con el proceso realizado por la
profesional en Nutricién y Dietética del
comedor comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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Para el caso del informe cualitativo no
se requirio el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda vez
gue no se encuentra en tiempos de
cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_ Ali Nut Salu
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3.2.2.2.2.

Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromiso

Actividad

Soporte

Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucién 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con el acta de inspeccién
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable, favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio

El Asociado presentd el concepto
sanitario favorable del Comedor
Comunitario, de fecha 14/02/2023
segun Acta N° AS02E737803

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorables con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, leche vy
derivados, productos a base de

El Asociado presentdé los conceptos
sanitarios de los proveedores de
alimentos de alto riesgo.
Adicionalmente, presento las
autorizaciones sanitarias de pollo y
carne.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

4. Cumplir con lo establecido en la | EI Asociado presenté los conceptos
Resolucion 2674 de 2013, capitulo | sanitarios favorables de los vehiculos
VII, articulo 29 y demas normas | transportadores de alimentos e
vigentes relacionadas con el | implementé el FOR-PSS-232 Formato
transporte de alimentos. Verificacion transporte de alimentos.

02 Com_Ali_Nut Salu

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y

5. Brindar alimentos con la calidad, en
la cantidad, oportunidad y logistica
requerida, manteniendo a
disposicion las remisiones o0
facturas de los alimentos vy
elementos de aseo en el Comedor
Comunitario y dando cumplimiento
al cronograma de recepcion de

6550-2023 ANS 20 09 _2023.pdf

alimentos. REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Los soportes que dan cuenta de la
6. Cumplir con lo establecido en la actividad adelantada para el
Resolucion 683 de 2012 “por medio cumplimiento del compromiso se
de la cual se expide el Reglamento encuentran relacionados en el
Técnico sobre los requisitos Informe Mensual de Ejecucion del

sanitarios que deben cumplir los | El Asociado dio cumplimiento con los | periodo septiembre 2023 presentado
materiales, objetos, envases Yy | equipamientos destinados para la | por el Asociado y aprobado por el
equipamientos destinados a entrar | operacion del servicio de acuerdo con lo | equipo de apoyo a la supervisiéon de
en contacto con alimentos y bebidas | establecido en la normatividad vigente. | la Subdireccion de Nutricién. Asi

para consumo humano”, asi como mismo reposan en la herramienta de
las Resoluciones 834, 4142 y 4143 almacenamiento de informacion
de 2013 del Ministerio de Salud y definida por la SDIS (SharePoint).

Protecciéon Social.
02 Com_Ali_Nut Salu
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7. Tomar y mantener las muestras

diarias de alimentos preparados de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

El Asociado mantuvo las muestras de
alimentos almacenadas diariamente en
refrigeracion y conservadas durante
setenta y dos (72) horas de acuerdo con
el ciclo de mendus establecido.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_ Nut Salu

. Adaptar,

adoptar, actualizar,
divulgar e implementar el Plan de
Saneamiento de acuerdo con la
Guia de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracion Social.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6550-2023 ANS_20 09 2023.pdf

. Aplicar los controles de calidad, de
acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico para  ofrecer
alimentos inocuos a los
participantes.

El Asociado aplico controles de calidad
para garantizar la entrega de alimentos
inocuos a través de los procesos de
recepcion de materia prima |y
preparacién de alimentos e implementa
los siguientes formatos:

FOR-PSS-230 Formato recepcién de
alimentos.
FOR-PSS-243 Formato Preparacion de
alimentos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

. Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
establecidas en el anexo técnico
para la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013.

El Asociado dio cumplimiento con las
areas requeridas para la operacion del
Comedor Comunitario (areas de cocina,
distribucion, salon comedor,
almacenamiento de alimentos,
higienizacion de elementos de aseo,
instalaciones sanitarias, alistamiento de
personal, almacenamiento de productos

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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con el certificado de
higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicion no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007 y
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el Concepto Sanitario
Favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcién del proceso realizado.
Procedimiento que se debera
realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.

El Asociado presenté el certificado de
higienizacion de tanques vigente de
acuerdo con lo establecido en el decreto
1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 25/08/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

.Implementar de manera adecuada
el plan de capacitacién continuo y
permanente, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la
SDIS, al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su
vinculacién al Servicio, en
coherencia con lo sefialado en la
Resolucion 2674 de 2013 y en el
anexo técnico.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/09/2023, generando medidas
contractuales  (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6550-2023 ANS_20 09 _2023.pdf

.Disponer de los
mantenimiento
correctivo de
instalaciones
Comunitario.

planes de
preventivo y
equipos e

del Comedor

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e
instalaciones el cual cuenta con hojas
de vida equipos, soportes de
mantenimiento e implementa formato
verificacion de basculas y grameras.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu
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14. Permitir la aplicacion de pruebas
microbioldgicas establecidas por la
normatividad  nacional 'y los
parametros internos de la SDIS para
los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo.

El Asociado permiti6 en el Comedor
Comunitario la aplicacion de pruebas
microbiolégicas de materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal de consumo por
parte  del Laboratorio Biotrends
contratado por la Secretaria Distrital de
Integracion Social el dia: 21/09/2023.

6550-2023 Tom Mic_sep 2023.pdf.

15.Cumplir ~ con  los  requisitos
microbiol6gicos vigentes de la
normatividad nacional 'y los
pardmetros microbioldgicos
internos establecidos por la SDIS,
para los analisis a item de ensayo
de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y
agua de consumo y otros que sean
requeridos por la SDIS.

De acuerdo con los resultados de la
evaluacion microbioldgica, el Asociado
dio cumplimiento en el Comedor
Comunitario a los requisitos
microbioldgicos vigentes y parametros
internos de la SDIS para materia prima,
producto terminado, superficies y frotis
de manos de personal manipulador

6550 Res Mic sep 2023.pdf

16. Implementar las acciones
correctivas requeridas para
subsanar las observaciones, planes
de mejoramiento o requerimientos
qgue se deriven del incumplimiento
de los parametros microbioldgicos
establecidos por la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos en la
evaluacion microbiolégica cumplieron
con los requisitos microbiolégicos
vigentes de la normatividad nacional y
los parametros microbioldgicos internos
establecidos por la SDIS

No Aplica

17.Conservar las contra muestras de
materia prima para analisis
microbiol6gico, que el laboratorio
contratado por la supervision o
interventoria deje en las
instalaciones del Comedor
Comunitario, en la cantidad y en las
condiciones higiénico-sanitarias
requeridas.

El Asociado conservo la contra muestra
de materia prima durante el tiempo
establecido de 120 horas y en
adecuadas condiciones  higiénico-
sanitarias.

Con_Mic_Sep 2023.pdf

18.Tomar los items de ensayo
necesarios, en caso de brote o
evento epidemiolégico relacionado
con posible contaminacion

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que no se presentaron brotes o
eventos epidemiolégicos.

No Aplica
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alimentaria 0 enfermedad

transmitida por alimentos — ETA.

3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromiso Actividad Soporte

1. Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor

El Asociado elabor6 el Plan de
Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realiz6 socializacion del mismo al
talento humano del Comedor

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de

Técnico de Seguridad Humana y
Proteccion Contra Incendios vigente
menor a un (1) afio expedido por la
Unidad Administrativa Especial -
UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Técnico de Seguridad Humana vy
Proteccion  Contra  Incendios  del
Comedor Comunitario, con fecha de
expedicién del 15/03/2023, por parte de
la Unidad Administrativa Especial - UAE
del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Comunitario. comupiiario y 10 Jemito, Via COe0 | ja Subdireccion de Nutricion. Asi
Salud en e’l Trabajo de la Sub%irecciéz mismo reposan en la herramienta de
) ! almacenamiento de informacion

de Gestion y Desarrollo de Talento definida por la SDIS (SharePoint)

Humano de la SDIS. P '

02_Com_Ali_Nut Salu

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
2. Contar con visita y Concepto | El Asociado presentd el Concepto Informe Mensual de Ejecucion del

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

3. Contar con minimo un botiquin tipo
A, el cual debe estar ubicado en un
sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

El Asociado dispuso en el Comedor
Comunitario un botiquin tipo A dando
cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion N.° 705 de 2007 de la
Secretaria Distrital de Salud e
implementa el FOR-TH-005 Formato
Inspeccién y suministro de botiquines.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
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4. Garantizar el cumplimiento de las

medidas contra incendios,
descargas eléctricas, sustancias
peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor

Comunitario e infraestructura.

El Asociado articuld6 acciones de
formacion con el personal en la Unidad
Administrativa Especial - UAE del
Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza
medidas contra incendios, descargas
eléctricas e implementa FOR-TH-006
Formato Inspeccién de Extintores

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros,
asi como la ficha de ingreso de
visitantes al Comedor Comunitario.

El Asociado mantuvo actualizada la
ficha de ingreso de visitantes y el
registro de novedades presentadas

durante la entrega de apoyos
alimentarios en el Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com_Ali_Nut Salu

Generar medidas necesarias para
que la operacion del Comedor
Comunitario no genere
aglomeraciones.

El Asociado estableci6é turnos para la
entrega de los apoyos alimentarios,
durante el horario de operacion del
servicio, con el fin de evitar
aglomeraciones en el salén comedor
por parte de los participantes.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

02 Com Ali Nut Salu
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Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacién
de los lineamientos del Programa de
Residuos Sélidos, Residuos Especiales,
Aceite vegetal Usado y Vertimientos,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacion
del Programa de Residuos Sdlidos,
Residuos Peligrosos, Residuos
Especiales, Aceite Vegetal Usado y
Vertimientos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 Com_Amb

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa  Implementacién de

Practicas Sostenibles conforme, lo
establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS.

Para el presente periodo no se requirid
que el Asociado realizara la divulgacion
de los lineamientos del Programa de
Implementacion de Practicas
Sostenibles y Emisiones, toda vez que
esta actividad se encuentra en tiempos
de cumplimiento conforme lo sefialado
en el anexo técnico.

Sin embargo, presenté los formatos
correspondientes a la implementacién
del Programa de Implementacién de
Practicas Sostenibles y Emisiones.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03 _Com_Amb
Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo no se requirid
estrategias y actividades del | el desarrollo de actividades asociadas a
Programa de Consumo Sostenible, | este compromiso, toda vez que se | No aplica

conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental —
PIGA de la SDIS.

encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Agua,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara divulgacion de los
lineamientos para el ahorro, uso
eficiente y cero desperdicios de agua y
para la implementacion del instructivo
para la identificacion de fugas ocultas,
toda vez que esta actividad se
encuentra en tiempos de cumplimiento
conforme lo sefialado por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
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Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente de Energia,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestién Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para este periodo no se requirié que el
Asociado realizara la divulgacion de los
lineamientos para el ahorro y uso
eficiente de energia, toda vez que esta
actividad se encuentra en tiempos de
cumplimiento conforme lo sefialado por
la SDIS.

los formatos
Programa Uso

Sin embargo, remitio
correspondientes al
Eficiente de Energia.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb

Remitir los documentos
establecidos como fuente de
verificaciéon de la implementacion
del Componente Ambiental,
debidamente diligenciados y en los

El Asociado remiti6 los documentos

establecidos como fuente de
verificacion de la implementacion del
Componente Ambiental,

correspondientes al periodo septiembre

Los soportes son relacionados en los
compromisos 1, 2, 3,4, 5,y 7.

tiempos definidos en el Anexo | 2023 en los tiempos definidos por la
Técnico. SDIS.
Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
- - cumplimiento del compromiso se
Participar en las actividades .
encuentran relacionados en el

propuestas por el Equipo de Gestion
Ambiental de la SDIS, mediante el

desarrollo de campanfas,
actividades lddicas y
conmemoracion de fechas
ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes

tematicas ambientales.

El Asociado para el periodo
correspondiente a septiembre 2023,
participd en la semana ambiental,
campafias y actividades propuestas por
el Equipo de Gestion Ambiental de la
SDIS

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

03_Com_Amb
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Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacion
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacién. En caso de requerirse
reemplazos, se debera cumplir con
el mismo procedimiento.

El Asociado remiti6 la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electrénico, el 17/04/2023-30/06/2023;
dando cumplimiento con los
lineamientos de la SDIS.

La SDIS adelanté las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano presentado por el Asociado y
remiti6 aval, via correo electrénico, el
22/04/2023- 30/06/2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Contratar al talento humano
requerido en la proporcién y
condiciones indicadas en el anexo
técnico.

El Asociado realizé la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidén. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar la permanencia vy
proporcion del talento humano
establecido en el anexo técnico para
la prestacion del servicio, durante el
plazo de ejecucion del convenio.

El Asociado garantiz6 la permanencia y
proporcion del talento humano durante
la prestacion del servicio del Comedor
Comunitario, conforme lo establecido en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Reemplazar al talento humano que,
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad, no preste sus servicios

Durante el presente periodo, el
Asociado realiz6 reemplazé de los
siguientes perfiles de talento humano:

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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en el Comedor Comunitario, o de encuentran relacionados en el
manera inmediata cuando se Nombres y Informe Mensual de Ejecucién del
presente renuncia voluntaria; dando Perfil Apellidos periodo septiembre 2023 presentado
cumplimiento con los requisitos de Reemplazo por el Asociado y aprobado por el
formaci(’)n y experiencia pertinentes, Responsable  del | John ,Anderson equipo de apoyo a la supervisién de
asi como con los soportes Serviclo Cantor Perez la Subdireccion de Nutricion. Asi

mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

La SDIS adelant6 las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano de reemplazo presentado por el
Asociado y remiti6 aval, via correo
electronico, el 18/09/2023

mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Proveer en un porcentaje del cinco
por ciento (5%) de los servicios
requeridos para la ejecucion del
convenio por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado, conforme lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1860 de 2021.

El Asociado vinculé para la ejecucion
del convenio de asociacién, un total de
1 persona que presenta alguna de las
situaciones tipificadas en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021, cumpliendo con una provision del
10% del total del talento humano
contratado.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, con plena
observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables.

Para el periodo del presente informe, el
Asociado vinculé y mantuvo para la
ejecucion del convenio, un total de 8
mujeres que corresponden al 100% de
talento humano vinculado, dando
cumplimiento con el porcentaje
establecido en el Decreto 332 de 2020.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales - ARL, la
certificacion de la implementacién
del Sistema de gestibn de la
seguridad y salud en el trabajo.

El Asociado adelantd la gestion de
solicitud de la certificacion de la
implementacion del Sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo,
ante la Administradora de Riesgos
Laborales — ARL.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

Garantizar que el equipo de
cémputo cumpla con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento y
acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
05/09/2023, 05/09/2023 generando
medidas contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

6550-2023-ADM_05_ 09 2023.pdf

Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de computo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idéneos.

El Asociado realiz6 mantenimiento
preventivo a los equipos de computo
asignados para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD y el
desarrollo de actividades del
componente Inclusion Social, en las
siguientes fechas: 22/09/2023

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Infforme Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar que el Comedor
Comunitario cuente con conexién a
internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el
anexo técnico durante la jornada de
prestacién del servicio.

El Asociado garantiz6 para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexién a internet para el equipo de
cémputo asignado para el registro de
asistencias en el aplicativo RAD; de
acuerdo con las especificaciones
contenidas en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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Los soportes que dan cuenta de la
11. Realizar registro de asistencia diaria act|V|d_ad_ adelantada para el
S . . . cumplimiento del compromiso se
de los participantes del Comedor | EI Asociado realiz6 el registro de .
encuentran relacionados en el

Comunitario en el aplicativo web
RAD — Registro de Asistencia Diaria
a Comedores, de conformidad con
lo establecido en el Manual de
Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS
y en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia
por fuera del horario establecido.

asistencia diaria de los participantes del
Comedor Comunitario en el aplicativo
web RAD - Registro de Asistencia
Diaria, correspondiente al periodo
septiembre 2023; de conformidad con lo
establecido en el Manual de Usuario
Funcional Coordinador.

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del
convenio, copia del contrato de
arrendamiento a mas tardar dentro
de los cinco (5) dias calendario
siguiente a la firma del acta de inicio,
el cual debera contener el nimero
de cuenta bancaria en la cual
realizara el pago del canon de
arrendamiento.

El Asociado presentd a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento del espacio fisico
avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

.Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente 'y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Garantizar la asistencia del
representante legal del ASOCIADO
al Comité Local de Seguimiento y
Evaluacién. En caso de que el
representante legal requiera asistir

Para el presente periodo julio se asistid
convocatoria a Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EghFhi3MpUVOqpszNlIUEbgBZKC6dG7DgF8xisjV6_4i9w?e=ifV9TL
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EghFhi3MpUVOqpszNlIUEbgBZKC6dG7DgF8xisjV6_4i9w?e=ifV9TL
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EghFhi3MpUVOqpszNlIUEbgBZKC6dG7DgF8xisjV6_4i9w?e=ifV9TL

ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

PRSGGIADL: SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTECRACION SNCIAL
Péagina: 31 de 88
Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 32 de 96

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-204045-6bf4f7-09178310

2023-10-19721:33:54-05:00

a varios comités programados en la
misma fecha podrd asignar un
apoderado por medio de una
autorizacion  escrita, quien lo
representard en dichos espacios.
En ninguna circunstancia esta
obligaciéon podra ser delegada al
talento humano que labora en el
Comedor Comunitario.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales, segun lo
establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para los casos de contratos
de orden de prestacién de servicios
debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social.
La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de
expedir cada certificacion para los
pagos, verificara y  dejara
constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema
de salud se debera liquidar
atendiendo lo preceptuado en los
articulos 3, 4, 5, de la Ley 797 de
2003y el Decreto 510 de 2003.

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Pagar los salarios, honorarios,

prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segun
sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias
calendario del mes, a través de
transferencia electronica en la
cuenta de ahorros o corriente
suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de
acuerdo con los valores definidos en
la estructura de costos establecida
para el convenio, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar.

El Asociado realiz6 el pago de
honorarios  del talento  humano
vinculado para la ejecucion del convenio
de asociacién, correspondientes al
periodo septiembre de 2023; mediante
transferencia electrénica.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin
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17. Cumplir de manera oportuna con los

aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de

El Asociado realiz6 los aportes de
recursos correspondientes al periodo
del periodo septiembre de 2023, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos, tal como se

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisién de
la Subdireccion de Nutricion. Asi

costos. observa en el numeral 6.4.2. APORTES MiSMo reposan en la herramienta de
ASOCIADO, del presente informe. po: . o
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).
04 _Com_Adm_Fin
Los soportes que dan cuenta de la
. Realizar los pagos de manera actividad adelantada para el
oportuna 'y acorde con lo cumplimiento del compromiso se
establecido en las condiciones de encuentran relacionados en el

negociacion con cada uno de sus
proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago
a proveedores y espacio fisico
funcional (cuando aplique).
Exceptuando el pago a proveedores
locales el cual debera aportarse de
manera mensual.

Para el presente periodo asociadas
presento paz y salvo proveedores y
espacio fisico del mes de septiembre
2023

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Destinar exclusivamente los
recursos publicos que reciba debido
al respectivo convenio, para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y
acorde con la propuesta objeto del
proceso competitivo.

Para el periodo reportado se presenta
soporte de extracto bancario en la visita
financiera de seguimiento en campo
correspondiente al periodo septiembre
2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas para pago
de acuerdo con la normatividad
contable  vigente, con sus

Para el periodo verificado, el Asociado
presentd Factura con el lleno de los
requisitos legales establecidos.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucién del
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respectivos soportes, dentro de las
fechas establecidas por la SDIS.

periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

21. Registrar en la

plataforma
transaccional SECOP I, las facturas
y documentos soporte presentados
por el ASOCIADO como requisito
para el procedimiento de pago
realizado por la SDIS.

Para el presente periodo se reporta
soporte correspondiente al Pago en la
plataforma transaccional SECOP I
septiembre 2023.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricién. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos
realizadas durante el periodo, en el
modelo suministrado por la SDIS, el
cual contendra como minimo:
identificacion  del producto vy
proveedor, producto y variedad (es)
del producto agropecuario
comprado, cantidad (unidad o peso)
de compray valor de la compra.

El Asociado presentd el reporte mensual
de compras publicas locales de
alimentos correspondiente al periodo
septiembre 2023, registrando un
porcentaje del 36%.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutricidon. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacién
definida por la SDIS (SharePoint).

04 Com Adm Fin

. Participar en los espacios de
articulacién que se definan por parte
de la Mesa Técnica Distrital de
Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol
de compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas
de negocios que se realicen en
virtud de lo establecido en la Ley
2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

Para el presente periodo no se requirid
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
realizé convocatoria a participar en la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos.

No Aplica



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EghFhi3MpUVOqpszNlIUEbgBZKC6dG7DgF8xisjV6_4i9w?e=ifV9TL
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EghFhi3MpUVOqpszNlIUEbgBZKC6dG7DgF8xisjV6_4i9w?e=ifV9TL
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EghFhi3MpUVOqpszNlIUEbgBZKC6dG7DgF8xisjV6_4i9w?e=ifV9TL

Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
AL;.arquoa CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
ot et SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTECRACION SNCIAL
Péagina: 34 de 88
il
Compromiso Actividad Soporte

24, Cumplir con el Decreto 248 de 2021
"Por el cual se adiciona la Parte 20
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural,

- Pagina 35 de 96

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231019-204045-6bf4f7-09178310

2023-10-19721:33:54-05:00

£4 relacionado con las compras
8i < puablicas de alimentos.”,
especificamente el articulo iy . LOS. soportes que dan cuenta de la
La Corporacion razon de ser ha | actividad adelantada para el

2.20.1.13 Minimo de Compras
publicas de alimentos y suministros,
de productos agropecuarios a
productores agropecuarios locales.
En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total
o parcial de proveedores de los
alimentos requeridos el ASOCIADO
lo hard saber de inmediato al
supervisor o interventor  del
convenio, mediante comunicacién
escrita y allegando los documentos
que evidencien esta situacion. El
supervisor 0 interventor del
convenio, previa consulta que
realice a la secretaria técnica de la
Mesa Técnica Distrital de Compras
Publicas Locales de Alimentos,
impartird las instrucciones para que
pueda dar cumplimiento a la
obligacion legal de comprar
localmente a estos productores.

avanzado en el cumplimiento de lo | cumplimiento del compromiso se
sefialado en el Decreto 248 de 2021, | encuentran relacionados en el
realizando compras publicas de | Informe Mensual de Ejecucion del
alimentos a productores agropecuarios | periodo septiembre 2023 presentado
locales. por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervisiéon de
la Subdireccion de Nutriciéon. Asi
Para el periodo de septiembre 2023 se | mismo reposan en la herramienta de
realizaron compras publicas lo cual | aimacenamiento de informacion
representa un avance acumulado del | definida por la SDIS (SharePoint).

38% en el cumplimiento del porcentaje
minimo. 04 _Com_Adm_Fin

3.2.2.5. Compromisos con relacidn a la entrega de bienes paralos Asociados que presten el servicio en
infraestructura de propiedad de la SDIS.

Compromiso Actividad Soporte

1. Hacer buen uso y responder por los
bienes que le sean entregados para
la ejecucion del convenio, asi como,
restituirlos a la finalizacion del
mismo, mediante acta, con sus
respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion y
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el | No aplica
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EghFhi3MpUVOqpszNlIUEbgBZKC6dG7DgF8xisjV6_4i9w?e=ifV9TL

ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

PRSGGIADL: SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTECRACION SNCIAL
Péagina: 35 de 88
Compromiso Actividad Soporte

- Pagina 36 de 96

las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-204045-6bf4f7-09178310

2023-10-19721:33:54-05:00

Recibir en calidad de préstamo de
uso, los bienes devolutivos
relacionados mediante acta de
levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual
consta: la cantidad,
especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantara el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica

En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debera realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.

El Asociado no requiri6 el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica
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El Asociado no requiri6 el desarrollo de

actividades para el cumplimiento del

~ presente compromiso, toda vez que el

bRiiigzn(é?]rtrgo;dlg: gﬁn?;z”g:g lgz espacio fisico en el cual opera el | No aplica

réstamo caugsen a terceros Comedor Comunitario no es propiedad

P ' de la Secretaria Distrital de Integracién
Social.

glsslg'gg Igls Sztr?eg?jesgr&%sgsaag El Asociado no requiri6 el desarrollo de

como del estado de los bieneé de actividades para el cumplimiento del

consumo controlado. aue se havan presente compromiso, toda vez que el

entreaado al Comed,o? Comunitzrio espacio fisico en el cual opera el | No aplica

durangte la eiecucion del convenio Comedor Comunitario no es propiedad

! o ' | de la Secretaria Distrital de Integracion
dentro del mes siguiente a la Social
terminacion de este. )

3.2.2.6. Compromisos Gestion Documental.
Compromiso Actividad Soporte

Participar en la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccion
de Nutricibn y Abastecimiento,
dentro de los primeros treinta (30)
dias calendario contados a partir de
la firma del acta de inicio del
convenio.

Se particip6 de la actividad de
fortalecimiento técnico en gestion
documental, a cargo del equipo de
gestion documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

e 10 de mayo de 2023. Se
participd de la Jornada de
Cualificacion hoja de control
formato FOR-GD-013 Version
1.

e 15 de julio de 2023. Y de la
Jornada de Cualificacion de

Organizacion Archivo
Contractual.
e 21 de julio de 2023. Se

participd en la Cualificacion
Organizacion Archivo
Contractual

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
por el Asociado y aprobado por el
equipo de apoyo a la supervision de
la Subdireccion de Nutricion. Asi
mismo reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion
definida por la SDIS (SharePoint)

05 Ges Doc

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion,
descripcion), custodia (condiciones

de almacenamiento) y

administracién de los documentos
generados en la ejecuciéon del

El Asociado realiz6 la organizacién de
los expedientes de historias sociales de
los  participantes del  Comedor
Comunitario, dando cumplimiento a las
condiciones definidas en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el

Informe Mensual de Ejecucion del
periodo septiembre 2023 presentado
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E%% convenio emanada de los por el Asociado y aprobado por el
5%% componentes  Inclusion  social, equipo de apoyo a la supervision de
‘é%ﬁ‘ Alimentacion, nutricién y salubridad, la Subdireccion de Nutricion. Asi
;g@ Administrativo y  financiero vy mismo reposan en la herramienta de
%é; Ambiental; teniendo en cuenta lo almacenamiento de informacion
g%g establecido en la Tabla de definida por la SDIS (SharePoint)
= ggg Retencién Documental aprobada
ggggg por la Entidad, los instructivos, 05_Ges _Doc
al §§§ procesos, procedimientos y

normatividad que en materia
archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera
permanente desde el primer dia de
operacién hasta la finalizacion del
convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del
Proyecto 7745.

3. Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacion que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
contractual de los componentes i . i io | encuentran relacionados en el
Inclusion  social,  Alimentacion, El Asociado elabor6é el inventario o " e e
nutricion y salubridad, | documental en el formato FOR-GD017- | !N 9”39 et‘f‘sui gozéecumont de
Administrativo y  financiero y | Version 2, para los expedientes de periodo septiembre presentado
Ambiental), evitando su destruccion | historias sociales de los participantes por el Asociado y aprobado por el
o] utilizacié’n indebida; en caso de itari P P equipo de apoyo a la supervision de
; . : - del Comedor Comunitario. la Subdireccion de Nutricién. Asi
cualquier dafio generado, pérdida . .
; L mismo reposan en la herramienta de
parcial o total de la documentacion,

debe informar de manera inmediata alma_cenamlento de |nforr_naC|on
. L ! definida por la SDIS (SharePoint)
via correo electrénico, a la

supervision 0 interventoria con
copia al equipo de gestion
documental de la Direccién de
Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.

05 _Ges Doc

4. Efectuar las alertas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo
técnico, se observen como posibles
riesgos para el desarrollo de las
actividades de gestion documental, | Para el presente periodo no se
afectando la operacion del Comedor | adelantaron actividades relacionadas | No Aplica
Comunitario. Este reporte se | con el compromiso
realizara al supervisor del convenio
con copia al equipo de gestion
documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.
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Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucion contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras
los soportes se encontraban bajo su
custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales o electronicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo
adelantaron actividades relacionadas
con el compromiso

no se

No Aplica

Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,
bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad,
usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad
tecnoldgica, la informaciéon que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas
medios electrénicos.

Para el presente periodo no se
adelantaron actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de cumplimiento,
de conformidad con lo sefalado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

No Aplica

Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere
compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion
solo serd recibida si cumple con
todos los lineamientos definidos por
el Proceso de Gestion Documental
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
adelantaron actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de cumplimiento,
de conformidad con lo sefalado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

No Aplica
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Para el presente periodo no se
adelantaron actividades relacionadas
con el compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de cumplimiento, | No Aplica
de conformidad con lo sefialado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

8. Presentar con el informe final de
ejecucion, a la supervision o
interventoria, el acta de aprobacion
de entrega de la documentacién
generada durante la ejecucion del
convenio.

3.2.3. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de Supervisora del convenio de asociacion 6550-2023, certifico que se ha realizado la verificacion del informe
de ejecucion presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfaccion con los compromisos
contractuales para el periodo certificado.

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES

OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

NO APLICA

Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento  del convenio de
1 asociacion, suscribir el acta de inicio y las X Ninguna
demés que se generen para la correcta
ejecucion y liquidacion de este.

Disponer de una cuenta bancaria para la
ejecucion del convenio, en la cual se llevara
el manejo exclusivo de los recursos
aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debera entregar a la supervision o
interventoria la certificacion de la cuenta .
2 - . . . X Ninguna

bancaria con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO presenta una
cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos
propios, debera estar certificada por parte
de la entidad bancaria con saldo a cero.
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g ® g Implementar las acciones correctivas Para el presente periodo, el Asociado
ges necesarias para subsanar los hallazgos !

no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se
generaron planes de mejoramiento y
requerimientos.

evidenciados en las visitas de supervision o
3 interventoria, dando respuesta y X
cumplimiento a los planes de mejoramiento
y requerimientos generados, en los
términos establecidos en los mismos.

Permitir la labor de la supervision o
interventoria, equipos técnicos y

4 administrativos de la SDIS y entidades X Ninguna.
externas con las que se articulen acciones
con ocasion de la operacion del Comedor
Comunitario y la ejecucion del convenio.
Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
Informar de manera inmediata y por escrito actividades relacionadas con el
5 a la supervisién o interventoria, sobre las X compromiso, toda vez que en el
visitas realizadas por entes de control a las Comedor Comunitario  113772-
instalaciones del Comedor Comunitario. CCCP 18-010 - Chircales no se
recibieron visitas por parte de entes
de control.
Asistir a las reuniones convocadas por la
SDIS en el marco de la ejecucion del
6 convenio de asociacion y del Proyecto 7745 X Ninguna
Compromiso por una Alimentacion Integral
en Bogota.
Utilizar estrictamente las instalaciones del
Comedor Comunitario para el cumplimiento
del objeto del convenio. En estas, NO se .
7 P L L X Ninguna
podran ejercer actividades de proselitismo
politico, religioso, ideolégico, comercial o de
cualquier otra indole.
Dar cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Distrital 389 de 2009 y demas .
8 X Ninguna

normas concordantes, por lo cual no podra
recibir ni recaudar donaciones, aportes
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Para el presente periodo, el Asociado

. . L no requiri6 el desarrollo de
Informar inmediatamente a la supervision o q

. . . . actividades relacionadas con el
interventoria las situaciones de fuerza ;
9 X | compromiso, toda vez que no se

mayor o caso fortuito que afecten la ; . .
y q suscitaron situaciones de fuerza

ejecucion del convenio. .
! mayor o caso fortuito que afectaran
la ejecucion del convenio.

Garantizar que el recurso humano
contratado, conozca y dé cumplimiento a
los procesos, procedimientos, manuales,
10 lineamientos, protocolos, sistemas vy X
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso),
pertinentes para la prestacion del servicio y
la ejecucién del convenio.

Ninguna

Participar en el empalme con la
Subdireccion Local para la Integracion
Social correspondiente, al iniciar y finalizar
el convenio, suministrando la informacién y
11 | documentacion requerida en el marco del X Ninguna
convenio y los documentos que hacen parte
integral y se generen con ocasién al mismo.
Deberan asistir al empalme el responsable
del servicio y profesional social.

Presentar a la supervision o interventoria
informe mensual de ejecucion del convenio,
dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
12 generales y especificos por componente X Ninguna
(Inclusién social, Alimentacion, nutricion y
salubridad, Ambiental y Administrativo y
financiero), de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el anexo técnico.




Codigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion de este,
que dé cuenta del cumplimiento de los

Version: 1
AL;AM'AYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
ot el dsiog SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA OF INTEORACION SNCIAL
Péagina: 42 de 88
il
8 o | ¥
EE] w = w | x| x z
59 | 09 El<|o|d|d
532 Z o = 3 =
225 | 00 . wlolo| g |7
=5 B OBLIGACION ool & G|z OBSERVACIONES
228 | 32 Lils|ao|&E|o
53l | 20 ol<| 2| 8| =
it 5| D
R
LA Presentar a la supervision o interventoria
< informe final de ejecuciéon del convenio,

Para el presente periodo, el Asociado
no requiri6 el desarrollo de
actividades relacionadas con este
compromiso, toda vez que no se

13 | compromisos gene_rgles y espeuflcos por encuentra en tiempo de
componente (Inclusién social, Alimentacion, cumplimiento, de conformidad con lo
nutricion y salubridad, Ambiental vy sefialado en’ el anexo técnico del
Administrativo y financiero), de acuerdo con servicio Comedores Comunitarios
los lineamientos establecidos en el anexo )
técnico.

Mantener a la Secretaria Distrital de
Integracion Social indemne, libre de dafios

14 |° perjgicios y de cualquier reclamacion Ninguna
proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus
proveedores o terceros relacionados.

Cumplir con las condiciones ofertadas
dentro del proceso competitivo, de acuerdo

15 con los lineamientos técnicos, tiempos y Ninguno
evidencias establecidas por la SDIS

Para el presente periodo, el Asociado
. . no adelanté actividades relacionadas
Las deméas que se requieran para la .
16 con el compromiso, toda vez que no

adecuada ejecucion del convenio.

fueron requeridas en el marco de la
ejecucion del convenio.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo de los compromisos
generales; dando cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6550-
2023.
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NUMERO DE
OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Construir la hoja de ruta del componente
inclusién social por el tiempo de ejecucion
del convenio, en el formato establecido por
la SDIS y cargarla en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
para tal fin.

Ninguna

Participar en la Mesa Local de Inclusién
Social de acuerdo con las condiciones
técnicas establecidas por la SDIS y las
convocatorias realizadas durante la
ejecucion del convenio.

Ninguna

Participar en la gestiébn y articulacion
intrainstitucional, interinstitucional e
intersectorial que aporte al fortalecimiento
de las capacidades individuales y colectivas
de los/as participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias y su
acceso a la oferta de servicios nacionales,
distritales, locales y territoriales identificada,
en coordinacion con el profesional del
Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
para la Integracion Social correspondiente.

Ninguna

Desarrollar un (1) encuentro presencial para
construir 'y concertar los Acuerdos de
Convivencia y Participacion del Comedor
Comunitario, con un minimo de treinta (30)
personas participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones
técnicas establecidas por la SDIS.

Ninguna

Publicar los acuerdos de convivencia y
participacion en un lugar visible del
Comedor Comunitario, por medio de
herramientas didacticas con fines

Ninguna
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A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE
NO APLICA

pedagodgicos, de manera legible, sin
alteraciones, tachones o enmendaduras.
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Diligenciar el instrumento Lectura de
Realidades y concertar el Contrato Social
6 Familiar con el 100% de los participantes X
del Comedor Comunitario y sus
hogares/familias.

Ninguna

Referenciar a los participantes del Comedor
Comunitario y sus hogares/familias a los
servicios sociales existentes, de acuerdo
con la identificacibn de intereses vy
necesidades producto del andlisis del
instrumento Lectura de Realidades -
Contrato Social Familiar y realizar registro
en la ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Implementar procesos de agricultura
urbana organica con el 5% de participantes
8 del Comedor Comunitario de acuerdo con X
los lineamientos establecidos en el anexo
técnico.

Ninguna

Desarrollar procesos de trasformacion de
alimentos con el 5% de hogares/familias
participantes del Comedor Comunitario que
9 incluyan formacion en manipulacion de X
alimentos de minimo 10 horas y formacion
practica en transformacion de alimentos de
minimo 4 horas.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gque no se encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Elaborar e implementar el plan de
transformacion de imaginarios
10 socioculturales con minimo el 60% de los X Ninguna
hogares/familias participantes del Comedor
Comunitario, atendiendo las orientaciones

técnicas establecidas en el anexo técnico.

11 Implementar la estrategia Cocinando en X | Para el presente periodo no se
Familia con un (1) hogar/familia del requirié el desarrollo de actividades
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§§§§§ Comedor Comunitario, de acuerdo con los asociadas a este compromiso, toda
al ggg tiempos y procedimientos establecidos en el Vez que no se encuentra en tiempos
= anexo técnico. de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
Desarrollar una (1) actividad mensual de
sensibilizacion para la participacion en las
acciones de inclusién social, dirigida a los
participantes del Comedor Comunitario que
1o | no se encuentran vinculados en estas X Ninguna
acciones y a los participantes que ingresan
a la modalidad de atencion producto de las
activaciones durante la vigencia del
convenio.
Desarrollar un (1) encuentro local de Para_ .,el presente perlodo_ no se
didlogo de saberes intercultural e requirio el desarrollo de ac_tmdades
13 intergeneracional planeado, articulado y X \allzgmadas a este comtpromlst_o, toda
concertado en la Mesa Local de Inclusion gue no se encuentra en iempos
Social. de cumplimiento de acuerdo con lo

establecido en el anexo técnico.

Realizar seguimiento bimestral a los
acuerdos concertados en el Contrato Social
Familiar al 100% de los hogares/familias
14 | participantes del Comedor Comunitario, X
registrarlo en el instrumento Lectura de
Realidades — Contrato Social Familiar y en
la Ficha SIRBE vigente.

Ninguna

Realizar seguimiento a los participantes del
Comedor Comunitario que evidencian
criterios de egreso de acuerdo con los
procedimientos y normatividad vigente,
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE
15 | vigente y enviar reporte semanal al X
profesional local del Proyecto 7745
correspondiente, via correo electronico, con
los respectivos soportes del seguimiento
realizado.

Ninguna
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Realizar seguimiento a los participantes del

Comedor Comunitario que no cumplen con
los acuerdos pactados en el Acta de
Compromiso, registrar el seguimiento en la
ficha SIRBE vigente y enviar reporte
mensual en el formato establecido por la
SDIS al profesional local del Proyecto7745,
via correo electronico, con los respectivos
16 | soportes del seguimiento realizado. Cuando X
los participantes incurran en faltas que
generan suspension o egreso inmediato, de
acuerdo con lo pactado en el Acta de
Compromiso, enviar reporte el mismo dia
de ocurrencia de la falta en el formato
establecido por la SDIS al profesional local
del Proyecto 7745, via correo electrénico,
con los respectivos soportes.

Ninguna

Actualizar la informacion diligenciada en la
ficha SIRBE vigente cuando presente
modificacion en las variables bésicas,
variables transversales, ubicacion
geografica, informacion basica y transversal
17 sobre la familia, de acuerdo con las X
orientaciones definidas por la SDIS y enviar
reporte quincenal al profesional local del
Proyecto 7745, via correo electronico, con
los respectivos soportes de actualizacion
gue se requieran.

Ninguna

Participar en encuentros de fortalecimiento
técnico, mesas de inclusién social, mesas
de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas
18 por la Secretaria Distrital de Integracion X
Social para la implementacion del
componente inclusién social y el Proyecto
7745 Compromiso por una Alimentacion
Integral en Bogota.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las Como resultado del ejercicio de
obligaciones supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
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g}%gg hallazgos en la implementacién del
al §§§ componente Inclusién social; dando

cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6550-2023.

3.3.2.2. Compromisos Alimentacion, Nutricion y Salubridad

3.3.2.21. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promocion
en Estilos de Vida Saludable

OBLIGACION OBSERVACIONES

DEFICIENTE
NO APLICA

NUMERO DE

OBLIGACION

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

Implementar el procedimiento “Operacion
entrega de apoyos alimentarios en los
1 servicios sociales de la SDIS”, teniendo en X Ninguna
cuenta los documentos y formatos
Asociados a este.

Ofrecer menus especiales en las siguientes
fechas: navidad y fin de afio. El profesional
en nutricibn y dietética del Comedor Para el presente periodo, el Asociado
Comunitario debera enviar la propuesta de no requiri6 el desarrollo de

menu especial antes del 10 de diciembre al
profesional en nutricién y dietética del
Proyecto 7745 asignado a la Subdireccion
Local, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Subdireccion de
Nutricion.

actividades para el cumplimiento de
este compromiso, ya que este se
encuentra definido para el mes de
diciembre 2023.

Implementar la minuta de alimentos: minuta
patron, ciclo de menus y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos de edad
determinados por la SDIS, suministrando
las raciones a la poblacion participante,

El Asociado no adelantd la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/09/2023, generando medidas
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acorde con las condiciones establecidas en
el anexo técnico.

contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Realizar una encuesta de opinion con los
participantes del Comedor Comunitario
mayores de 18 afios, dentro de los primeros
treinta (30) dias de operacién del convenio,
con el fin de establecer la necesidad de
suministrar una preparacion vegetariana de
manera mensual.

Ninguna

Suministrar una preparacion vegetariana
previa autorizacion del profesional en
nutricion y dietética de la Subdireccion
Local, de acuerdo con los resultados del
sondeo de opiniébn realizado a los
participantes del Comedor Comunitario y a
las especificaciones establecidas en el
anexo técnico. Dicha preparacion no
implica costos adicionales para la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que los
resultados  obtenidos en las
encuestas realizadas a los
participantes del Comedor
Comunitario no  aceptaron la
inclusién de menu vegetariano.

Mantener disponible en un lugar visible del
Comedor Comunitario, las minutas patrén,
el ciclo de menls y los documentos de
andlisis de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi como el
ciclo de menuds y el menu del dia para
visualizacion de los participantes.

Ninguna

Realizar las preparaciones de alimentos
utilizando la totalidad de ingredientes
incluidos en el documento “Andlisis del
Aporte Nutricional” por grupo de edad de
cada uno de los 24 menls, en las
cantidades establecidas.

Ninguna

Capacitar al talento humano del Comedor
Comunitario en el manejo de minuta patron,
ciclo de menas y andlisis nutricionales,
procedimiento  “Operacion entrega de

Ninguna
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apoyos alimentarios en los servicios
sociales” con sus documentos y formatos
Asociados.
Realizar la estandarizacion de utensilios
para el servido de alimentos y socializarla a
las personas manipuladoras de alimentos,
9 con el fin de dar cumplimiento a los pesos Ninguna
servidos establecidos en la minuta patrén
de cada grupo etario y optimizar los tiempos
de servido.
Acoger las especificaciones del anexo
técnico para la realizacion y solicitudes de
intercambios de alimentos, los cuales
deben encontrarse debidamente
10 justificados y diligenciados en los formatos Ni
. T inguna
correspondientes. El formato Autorizacion
cambio de preparaciones, debe
encontrarse diligenciado por el profesional
en nutricion y dietética del Comedor
Comunitario.
El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
Participar en las actividades de cumplimiento al compromiso; se
fortalecimiento técnico en toma de medidas evidenciaron hallazgos en visita de
1 antropométricas, sensibilizacién en supervision en campo realizada el
vigilancia nutricional 'y las demas 20/09/2023, generando medidas
programadas por la Subdireccion de contractuales (Ver numeral 6.2
Nutricion. OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Realizar la toma de datos antropométricos
de acuerdo con lo establecido en el anexo
12 técnico, ,di_sponiendo _de los ) equipos Ninguna
antropométricos requeridos (bascula y
tallimetro establecidos en el anexo técnico).
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13

Registrar la informacién de medidas
antropométricas en el sistema SIRBE de
acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Ninguna

14

Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutricion, de acuerdo
con la linea técnica establecida por la
Subdireccion de Nutricion.

Ninguna

15

Definir e implementar el Plan de Promocion
de Estilos de Vida Saludable enfocado en
alimentacion, nutricion y actividad fisica,
que haya sido aprobado por la nutricionista
del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local
de la SDIS.

Ninguna

16

Registrar la informacion resultante de los
procesos de promocion de estilos de vida
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Ninguna

17

Entregar mensualmente el informe
cuantitativo de las acciones de promocion
en estilos de vida saludable y al finalizar el
convenio el informe cualitativo de las
acciones de promocion en estilos de vida
saludable en el formato correspondiente.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion de los
Subcomponentes Suministro
Alimentario, Vigilancia Nutricional y
Promocion en Estilos de Vida
Saludable; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
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objeto pactado en el convenio 6550-
2023.
Se realizarA el seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad
L
w =z Ll o 8 E <
[ape} = < ©) w O
O Z 04 = = =
O < . wl O (@) |
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Dar cumplimiento con lo establecido en la
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi como
los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social,
el INVIMAy la SDIS.

Ninguna

Contar con el acta de inspeccién sanitaria
con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria
competente con concepto  sanitario
favorable, favorable con requerimientos con
fecha de expedicion inferior a un (1) afio.

Ninguna

Contar con los conceptos sanitarios
favorables o favorable con requerimientos
con fecha no superior a un (1) afio de los
proveedores directos de pollo, pescado,
carnicos, leche y derivados, productos a
base de huevo y pulpas de fruta.
Adicionalmente para pollo y carne presentar

Ninguna
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autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.
Cumplir con lo establecido en la Resolucion
2674 de 2013, capitulo VII, articulo 29 y Ninguna

Brindar alimentos con la calidad, en la
cantidad, oportunidad y logistica requerida,
manteniendo a disposicion las remisiones o
facturas de los alimentos y elementos de
aseo en el Comedor Comunitario y dando
cumplimiento al cronograma de recepcion
de alimentos.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Cumplir con lo establecido en la Resolucion
683 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Reglamento Técnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos
destinados a entrar en contacto con
alimentos y bebidas para consumo
humano”, asi como las Resoluciones 834,
4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

Ninguna

Tomar y mantener las muestras diarias de
alimentos preparados de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Ninguna

Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e
implementar el Plan de Saneamiento de
acuerdo con la Guia de Plan de
Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

El Asociado no adelanto la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
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20/09/2023, generando medidas
contractuales (Ver numeral 6.2
OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico para .
9 . . Ninguna
ofrecer alimentos inocuos a los
participantes.
Contar con las areas y mantener las
condiciones de la infraestructura
10 establecidas en el anexo técnico para la Ninguna
prestacion del servicio en el Comedor
Comunitario de acuerdo con lo establecido
en la Resolucién 2674 de 2013.
Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua
potable, con tiempo de expedicidn no mayor
a 6 meses (acorde a lo establecido en el
Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115
de 2007), emitido por una empresa vigilada
11 por la Secretaria Distrital de Salud- SDS, Ninguna
adjuntando el Concepto  Sanitario
Favorable de la empresa, ficha técnica de
los productos utilizados y descripcion del
proceso realizado. Procedimiento que se
debera realizar semestralmente y cuando la
Autoridad sanitaria lo requiera.
El Asociado no adelant6 la totalidad
Implementar de manera adecuada el plan de actividades requeridas para dar
de capacitacion continuo y permanente, de cumplimiento al compromiso; se
acuerdo con los lineamientos establecidos evidenciaron hallazgos en visita de
12 por la SDIS, al personal manipulador de supervision en campo realizada el
alimentos desde el momento de su 20/09/2023, generando medidas
vinculacion al servicio, en coherencia con lo contractuales (Ver numeral 6.2
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y OBSERVACIONES, PLANES DE
en el anexo técnico. MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
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Disponer de los planes de mantenimiento
13 | preventivo y correctivo de equipos e X Ninguna
instalaciones del Comedor Comunitario.

Permitir la aplicacion de pruebas
microbiolégicas  establecidas por la
normatividad nacional y los parametros
internos de la SDIS para los analisis a item

14 A ; X Ninguna
de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador y agua de consumo.
Cumplir con los requisitos microbiologicos
vigentes de la normatividad nacional y los
parametros microbiolégicos internos
establecidos por la SDIS, para los andlisis a
15 item de ensayo de matt_eri_as pri_mas, X Ninguna
productos terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador y agua de
consumo Yy otros que sean requeridos por la
SDIS.
Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
Implementar las acciones correctivas compromiso, toda vez que los
requeridas para subsanar las resultados obtenidos en la
16 | observaciones, planes de mejoramiento o X | evaluacion microbiologica
requerimientos que se deriven del cumplieron con los requisitos
incumplimiento de los  parametros microbiolégicos vigentes de la
microbioldgicos establecidos por la SDIS. normatividad  nacional 'y los

pardmetros microbiol6gicos internos
establecidos por la SDIS.

Conservar las contramuestras de materia
17 prima para andlisis microbiolégico, que el X Ninguna
laboratorio contratado por la supervision o
interventoria deje en las instalaciones del




ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —

- Pagina 56 de 96

RICADE SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA OF INTEORACION SNCIAL
Péagina: 55 de 88
o | K
w2 L © [ad Z
0Q El<|o|l@]| S
00 Gl 5| 2|3
xS OBLIGACION 3 % g G|z OBSERVACIONES
33 Lls|ag|®| o
Z0 a < ':( 8 z
2 n

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-204045-6bf4f7-09178310

2023-10-19721:33:54-05:00

requeridas.

Comedor Comunitario, en la cantidad y en

las condiciones higiénico-sanitarias

Tomar los items de ensayo necesarios, en
caso de brote o evento epidemioldgico
relacionado con posible contaminacion
alimentaria o enfermedad transmitida por
alimentos — ETA.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
para el cumplimiento de este
compromiso, toda vez que no se
presentaron brotes o eventos
epidemioldgicos.

Concepto general
obligaciones

cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementaciéon del Subcomponente
de Salubridad; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6550-
2023.

Se realizarA el  seguimiento
correspondiente a las acciones
correctivas implementadas por el
Asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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3.3.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

OBLIGACION

NUMERO DE

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Elaborar un Plan de Emergencias y
Contingencias para el Comedor
Comunitario.

Ninguna

Contar con visita y Concepto Técnico de
Seguridad Humana y Proteccion Contra
Incendios vigente menor a un (1) afio
expedido por la Unidad Administrativa
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Ninguna

Contar con minimo un botiquin tipo A, el
cual debe estar ubicado en un sitio
estratégico y seguro del Comedor
Comunitario.

Ninguna

Garantizar el cumplimiento de las medidas
contra incendios, descargas eléctricas,
sustancias  peligrosas, seguridad en
actividades en el Comedor Comunitario e
infraestructura.

Ninguna

Mantener actualizados los formatos
requeridos en el  Subcomponente
Ambientes Adecuados y Seguros, asi como
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor
Comunitario.

Ninguna

Generar medidas necesarias para que la
operacion del Comedor Comunitario no
genere aglomeraciones.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacién del
Subcomponente  de  Ambientes
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Gestion Integral
1 de Residuos, conforme lo establece el Plan X Ninguna
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Implementacion
2 de Practicas Sostenibles conforme, lo X Ninguna
establece el Plan Institucional de Gestion
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa de Consumo

3 Sostenible, conforme lo establece el Plan X Vez gue no se encuentra en iempos
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA g s P
de la SDIS. de cumplimiento de acuerdo con lo

establecido en el anexo técnico.

Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Agua, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

X Ninguna
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Implementar los lineamientos, estrategias y
actividades del Programa Uso Eficiente de
Energia, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA
de la SDIS.

Ninguna

Remitir los documentos establecidos como
fuente de verificacion de la implementacion
del Componente Ambiental, debidamente
diligenciados y en los tiempos definidos en
el Anexo Técnico.

Ninguna

Participar en las actividades propuestas por
el Equipo de Gestién Ambiental de la SDIS,
mediante el desarrollo de campafas,
actividades ladicas y conmemoracion de
fechas ambientales y celebracion de
semanas con las diferentes teméticas
ambientales.

Ninguna

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos en la implementacién del
componente  Ambiental;  dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6550-2023.
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Entregar a la supervision o interventoria la
relacion del talento humano requerido para
la operacion del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo con las
1 condiciones y tiempos establecidos en el X Ninguna
anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacién. En caso de
requerirse reemplazos, se debera cumplir
con el mismo procedimiento.

Contratar al talento humano requerido en la
2 proporcion y condiciones indicadas en el X Ninguna
anexo técnico.

Garantizar la permanencia y proporcion del
talento humano establecido en el anexo .
3 U " S X Ninguna

técnico para la prestacion del servicio,

durante el plazo de ejecucién del convenio.

Reemplazar al talento humano que, por
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad,
no preste sus servicios en el Comedor
Comunitario, o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria;
dando cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes, asi
como con los soportes mencionados en el
anexo técnico, contrato, afiliacibn a
seguridad social y ARL.

X Ninguna

Proveer en un porcentaje del cinco por
ciento (5%) de los servicios requeridos para
la ejecucion del convenio por parte de
poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion
constitucional, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado,

X Ninguna
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participantes del Comedor Comunitario en
el aplicativo web RAD — Registro de
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conforme lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.
Vincular y mantener el minimo de mujeres
para la ejecucion del convenio, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el .
6 Decreto 332 de 2020, con plena Ninguna
observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.
Gestionar ante la Administradora de
Riesgos Laborales — ARL, la certificacion de .
7 lai 2 ; - Ninguna
a implementacién del Sistema de gestién
de la seguridad y salud en el trabajo.
El Asociado no adelanté la totalidad
de actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso; se
Garantizar que el equipo de cOomputo evidenciaron hallazgos en visita de
8 cumpla con los requisitos para la supervision en campo realizada el
instalacion, funcionamiento y acceso a los 05/09/2023, 05/09/2023 generando
sistemas y aplicativos de la SDIS. medidas contractuales (Ver numeral
6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).
Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos de cémputo, en periodos no
9 mayores a dos (2) meses y actualizar el Ninguna
antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.
Garantizar que el Comedor Comunitario
cuente con conexion a internet, de acuerdo
10 | con las especificaciones contenidas en el Ninguna
anexo técnico durante la jornada de
prestacion del servicio.
1 Realizar registro de asistencia diaria de los Ninguna
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Asistencia Diaria a Comedores, de
conformidad con lo establecido en el
Manual de Usuario Funcional Coordinador
(Codigo: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el
Lineamiento vigente para autorizar el
registro de asistencia por fuera del horario
establecido.

12

Entregar cuando sea el caso, a la
supervision o interventoria del convenio,
copia del contrato de arrendamiento a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la firma del acta de
inicio, el cual debera contener el nimero de
cuenta bancaria en la cual realizara el pago
del canon de arrendamiento.

Ninguna

13

Contar con un buzén de sugerencias a
disposicion de la ciudadania, en
cumplimiento a la normatividad vigente y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

Ninguna

14

Garantizar la asistencia del representante
legal del ASOCIADO al Comité Local de
Seguimiento y Evaluacion. En caso de que
el representante legal requiera asistir a
varios comités programados en la misma
fecha podrd asignar un apoderado por
medio de una autorizacion escrita, quien lo
representara en dichos espacios. En
ninguna circunstancia esta obligacion podra
ser delegada al talento humano que labora
en el Comedor Comunitario.

Ninguna

15

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales,
segun lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello.
Para los casos de contratos de orden de
prestacién de servicios debe verificar el
pago de las obligaciones de Seguridad

Ninguna




A Dl o CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISION

DE BOGOTA DC

SECRETARIADE INTERRACIGN SNCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Codigo: FOR-GEC-002

Version: 1

Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Péagina: 62 de 88

- Pagina 63 de 96

NUMERO DE

OBLIGACION

OBLIGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20231019-204045-6bf4f7-09178310

2023-10-19721:33:54-05:00

Social. La SDIS por medio de la supervision
o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara
y dejara constancia de las obligaciones del
ASOCIADO frente a los terceros
mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud
se debera liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5, de la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

16

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales
(segln sea el caso) del talento humano,
dentro de los dos (2) ultimos dias calendario
del mes, a través de transferencia
electronica en la cuenta de ahorros o
corriente suministrada por el personal al
momento de ser contratado; de acuerdo con
los valores definidos en la estructura de
costos establecida para el convenio,
efectuando los pagos de derechos laborales
y parafiscales a que haya lugar.

Ninguna

17

Cumplir de manera oportuna con los
aportes del ASOCIADO conforme lo
establecido en la estructura de costos.

Ninguna

18

Realizar los pagos de manera oportuna y
acorde con lo establecido en las
condiciones de negociacion con cada uno
de sus proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o
interventoria el paz y salvo de pago a
proveedores y espacio fisico funcional
(cuando aplique). Exceptuando el pago a
proveedores locales el cual debera
aportarse de manera mensual.

Ninguna

19

Destinar exclusivamente los recursos
publicos que reciba debido al respectivo

Ninguna
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convenio, para los gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este y acorde
con la propuesta objeto del proceso
competitivo.

20

Presentar a la supervision o interventoria
las facturas para pago de acuerdo con la
normatividad contable vigente, con sus
respectivos soportes, dentro de las fechas
establecidas por la SDIS.

Ninguna

21

Registrar en la plataforma transaccional
SECOP I, las facturas y documentos
soporte presentados por el ASOCIADO
como requisito para el procedimiento de
pago realizado por la SDIS.

Ninguna

22

Presentar un reporte mensual de las
compras locales de alimentos realizadas
durante el periodo, en el modelo
suministrado por la SDIS, el cual contendra
como minimo: identificacién del producto y
proveedor, producto y variedad (es) del
producto agropecuario comprado, cantidad
(unidad o peso) de compra y valor de la
compra.

Ninguna

23

Participar en los espacios de articulacién
que se definan por parte de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos y de participar en su rol de
compradores de alimentos o de sus
materias primas, en las ruedas de negocios
gue se realicen en virtud de lo establecido
en la Ley 2046 de 2020 y las normas
reglamentarias.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

24

Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del
Decreto 1071 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo

La Corporacion razéon de ser ha
avanzado en el cumplimiento de lo
sefalado en el Decreto 248 de 2021,
realizando compras publicas de
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Rural, relacionado con las compras publicas alimentos a productores

de alimentos.", especificamente el articulo

2.20.1.13 Minimo de Compras publicas de
alimentos y suministros, de productos
agropecuarios a productores agropecuarios
locales. En el evento de no lograr el 30%
exigido, ya sea por inexistencia total o
parcial de proveedores de los alimentos
requeridos el ASOCIADO lo haré saber de
inmediato al supervisor o interventor del
convenio, mediante comunicacion escrita y
allegando los documentos que evidencien
esta situacion. El supervisor o interventor
del convenio, previa consulta que realice a
la secretaria técnica de la Mesa Técnica
Distrital de Compras Publicas Locales de
Alimentos, impartird las instrucciones para
que pueda dar cumplimiento a la obligacion
legal de comprar localmente a estos
productores.

agropecuarios locales.

Para el periodo de julio 2023 se
realizaron compras publicas de
alimentos por valor de $13.812.078 lo
cual representa un  avance
acumulado del 39% en el
cumplimiento del porcentaje minimo.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, se generaron
medidas contractuales derivadas de
los hallazgos evidenciados en la
implementacion de los lineamientos
del componente Administrativo y
Financiero; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del
objeto pactado en el convenio 6550-
2023.
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Hacer buen uso y responder por los bienes
que le sean entregados para la ejecucion
del convenio, asi como, restituirlos a la
finalizacion del mismo, mediante acta, con
sus respectivas placas de inventarios en
buen estado de conservacion |y
funcionamiento, salvo el deterioro normal
de uso, de conformidad con lo establecido
en el numeral 44 del “Manual de
Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito Capital”
(Resolucion 001 de 2001 para el Distrito
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS,
mediante la Resolucion 223 de 2002.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo de uso, los
bienes devolutivos relacionados mediante
acta de levantamiento fisico de inventario
realizado por la SDIS en la cual consta: la
cantidad, especificaciones y valor de los
bienes; acta que indica que las partes
acuerdan, hace parte integral del presente
convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Recibir en calidad de préstamo los bienes
de consumo controlado que la SDIS
entregue al Comedor Comunitario durante
la ejecucién del convenio.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Participar activamente en la diligencia de
entrega en la que se levantara el acta que
suscribirdn conjuntamente el delegado del
ASOCIADOYy la SDIS.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
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propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o
varios de los elementos objeto del convenio,
este debera realizar la reposicion del
respectivo elemento, por uno de iguales o
similares caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo
y Control de los Bienes de los Entes
Publicos del Distrito Capital, expedido por la
Secretaria de Hacienda, Direccion Distrital
de Contabilidad mediante Resolucién No.
01 de septiembre de 20 de 2001, y demas
normas concordantes

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Responder por los dafios que los bienes
entregados en calidad de préstamo causen
a terceros.

El Asociado no requiri6 el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de
los bienes devolutivos, asi como del estado
de los bienes de consumo controlado, que
se hayan entregado al Comedor
Comunitario durante la ejecucién del
convenio, dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las
obligaciones

El Asociado no requirié el desarrollo
de actividades para el cumplimiento
del presente compromiso, toda vez
que el espacio fisico en el cual opera
el Comedor Comunitario no es
propiedad de la Secretaria Distrital
de Integracion Social.
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Participar en la actividad de fortalecimiento
técnico en gestién documental, a cargo del
equipo de gestion documental de la
1 Direccion de Nutricion y Abastecimiento, X Ninguna
dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio del convenio.

Realizar la organizacion documental
(clasificacion, ordenacion, descripcion),
custodia (condiciones de almacenamiento)
y administracion de los documentos
generados en la ejecucién del convenio
emanada de los componentes Inclusion
social, Alimentacion, nutricién y salubridad,
Administrativo y financiero y Ambiental;
teniendo en cuenta lo establecido en la .
2 - X Ninguna

Tabla de Retencion Documental aprobada
por la Entidad, los instructivos, procesos,
procedimientos y normatividad que en
materia archivistica se encuentre aprobada
y reglamentada; de manera permanente
desde el primer dia de operacién hasta la
finalizacion del convenio y el desarrollo del
empalme con el equipo local del Proyecto
7745.

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga
acceso durante la ejecucion del convenio
(Archivo de expedientes de historias
sociales y archivo de expedientes de
ejecucion contractual de los componentes
Inclusién social, Alimentacién, nutricién y
salubridad, Administrativo y financiero y Ninguna
Ambiental), evitando su destruccion o
utilizacion indebida; en caso de cualquier
dafio generado, pérdida parcial o total de la
documentaciéon, debe informar de manera
inmediata, via correo electrénico, a la
supervision o interventoria con copia al
equipo de gestibn documental de la
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Direccién de Nutricion y Abastecimiento de
la SDIS.

Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen
como posibles riesgos para el desarrollo de
las actividades de gestibn documental,
afectando la operacién del Comedor
Comunitario. Este reporte se realizara al
supervisor del convenio con copia al equipo
de gestién documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que no se generaron alertas
relacionadas con posibles riesgos
para las actividades de gestion
documental.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la
reconstruccion de los documentos y
expedientes producto de la ejecucion
contractual y cuya afectacion haya ocurrido
mientras los soportes se encontraban bajo
su custodia y realizar las demés acciones
sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas acciones
también son aplicables para los
documentos producidos en entornos
digitales o electrénicos, los cuales son
susceptibles a deterioro por humedad,
temperatura, luz, polvo, instalaciones
eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores
humanos, asi como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gque se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni
ninguna restriccion de seguridad, bajo
criterios  archivisticos, garantizando la
integridad, usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad tecnologica, la
informacidn que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas medios
electronicos.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.
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Efectuar la entrega de la totalidad de los

contractual a la SDIS, sin que esta actividad

la ejecucion

genere compensacion alguna por parte de
la Entidad. Dicha documentacion solo sera
recibida si  cumple con todos los
lineamientos definidos por el Proceso de
Gestion Documental de la SDIS y la
normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite
de liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez que se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Presentar con el informe final de ejecucion,
a la supervision o interventoria, el acta de
aprobacion de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucién del

convenio.

Para el presente periodo no se
requirié el desarrollo de actividades
asociadas a este compromiso, toda
vez gque se no encuentra en tiempos
de cumplimiento de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

Concepto general

obligaciones

cumplimiento de las

Como resultado del ejercicio de
supervision  adelantado en el
presente periodo, no se evidenciaron
hallazgos relacionados con el
desarrollo en el compromiso en
Gestion Documental; dando
cumplimiento del objeto pactado en
el convenio 6550-2023.

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

= Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno
de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores

Comunitarios.

= Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demés que se requieran para la ejecucion
del convenio de asociacion 6550-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos
por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.
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VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:

$ 250.993.342

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

$ 243.067.247

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica
AMORTIZACION: No aplica
Certifico que el valor autorl_zado por c_qncepto _de ANTICIPO esta de Sl NO APLICA: X
acuerdo con el plan del manejo de inversion del mismo. E—
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $41.601.530
COSTOS FIJOS Talento humano - Reconocimiento a_I desgaste y uso de los $ 18.333.910
bienes no consumibles.

COSTOS DE REALIZACION Dotacion - Elementos de aseo y desinfeccion - Archivo. $1.309.277
DESCUENTOS No aplica. $0
OTROS No aplica. $0

TOTAL $61.244.717

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La informacion reportada en el numeral 4. SITUACION FINANCIERA DEL
CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION, corresponde a los
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos
del convenio de asociacion.

El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del
servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y
auxiliar administrativo.

El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion, conforme
los compromisos generales y especificos pactados en el clausulado y los
lineamientos sefialados en el anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.
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Fecha: Memo 12022021823 —
28/06/2022

Péagina: 71 de 88

4.1. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM

PERIODO DE PAGO
ANO - MES

FECHA DE PAGO
ANO - MES - DIA

VALOR

PENSION

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

SALUD

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

RIESGOS PROFESIONALES

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

PARAFISCALES

Septiembre 2023

Se adjunta certificado de
parafiscales

Se adjunta certificado de
parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISION O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos generales y especificos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Inclusion Social

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 15/09/2023 6550-2023 1S_15 09 2023.pdf
Seguimiento 27/09/2023 6550-2023 IS 27 09 2023.pdf
Componente Alimentacion, Nutricién y Salubridad
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 09/09/2023 6550-2023 ANS 09 09 2023.pdf
Seguimiento 20/09/2023 6550-2023_ANS 20 09 _2023.pdf
Evaluacion de la Calidad Microbioldgica
Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de item de Ensayo 21/09/2023 6550-2023 Tom_Mic_sep_2023.pdf.
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RSGEIADS SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA OF INTEORACION SNCIAL
Péagina: 72 de 88
Componente Administrativo y Financiero
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento Administrativo 05/09/2023 6550-2023-ADM_05 09 2023.pdf
Seguimiento Financiero 06/10/2023 6550-2023 FIN 06 10 2023.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 21/09/2023 6550-2023 AMB_21 09 23.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 28/09/2023 6550 2023 GD 28 09 2023.pdf

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacion — P: Plan de Mejoramiento — R: Requerimiento.

Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

6.2.1. COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
No se evidencid el cargue de la . . .,
. . . 01/06/2023: Se evidencio el
hoja de ruta validada en visita cargue de la hoja de ruta
(0] 1 1 del 0.2/.05/?923; lo cual_d_|f|cult0 16/05/2023 | validada en visita del Cerrado
la verificaciéon de las actividades
! 02/05/2023.
programadas para el periodo de
mayo 2023.
26/08/2023: Se evidencia la
No cuenta con la lectura de .
. . . Lectura de Realidades de
realidades de VYulian Matias . . L
ay Yulian Matias Vargas Rincon en
Vargas Rincon, con fecha fecha 12/08/2023
(0] 6 6 maxima de realizacion el 11/08/2023 o, ; y Cerrado
S actualizacion de tarjetas de
09/08/2023 y actualizacion de : .
. ) . identidad y cedula de
dos tarjetas de identidad y dos . . -
. ., ciudadania, cumpliendo con lo
cedulas de ciudadania. . -
establecido en el anexo técnico.
(0] 6 6 Se evidencio inconsistencias en 13/07/2023: Se evidencié que
el diligenciamiento del se corrigié las inconsistencias
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Cdédigo: FOR-GEC-002
PROCESO GESTION CONTRACTUAL S
Version: 1
ALGALD(A MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTA DL SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTECRACIOKN SDCIAL
Péagina: 73 de 88
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Ge'rjg(r::;én Seguimiento Estado
instrumento de Lectura de en el diligenciamiento del
Realidades — Contrato social instrumento de Lectura de
familiar en las metas: 16/06/2023 | Realidades — Contrato social
Documento ldentidad, Situacion familiar en las metas: Cerrado
Militar, Certificado de Documento ldentidad, Situacion
Discapacidad, Violencias, Militar, Certificado de
Escolaridad, Empleabilidad, Discapacidad, Violencias,
Persona Mayor, Victima Escolaridad, Empleabilidad,
Conflicto armado, falta el Persona Mayor, Victima
respectivo documento o falto Conflicto armado; facilito el
diligenciar de manera adecuada documento que faltaba o
estas metas. diligencio de manera adecuada
la meta.
No se evidencia que se 13/07/2023: Se evidencio que
estableciera la  respectiva 16/06/2023 | S€ estableciera la respectiva Cerrado
referenciaciéon en las metas: referenciaciébn en las metas:
o 7 7 Docgmento de. ident@dad, Docgmento de. ident!dad,
Certificado de Discapacidad, Certificado de Discapacidad,
Violencias, Escolaridad, Violencias, Escolaridad,
Empleabilidad, Persona Mayor, Empleabilidad, Persona Mayor,
Victima Conflicto armado. Victima Conflicto armado.

6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promocion En Estilos De Vida

Saludable

Tipo

Cm. Vr.

Descripcion

Fecha
Generacion

Seguimiento Estado

12 52

No se cuenta con tallimetro.

28/04/2023

29/05/2023: se evidencia que
alin no se cuenta con tallimetro;
adicionalmente se evidencia
gue la bascula pesa persona no
esta funcionando
correctamente.

31/05/2023 Asociado aln no ha
adquirido el tallimetro de
acuerdo a las especificaciones
de anexo técnico.

Cerrado

05/06/2023- No cuenta el
comedor con tallimetro,
conforme a lo requerido en el
anexo técnico.
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ALGALD(A MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTA D.C SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA OF INTEORACION SNCIAL
Péagina: 74 de 88
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Gelr?;(r:;];én Seguimiento Estado
29/06/2023- se  evidencia
tallimetro, conforme a lo
requerido en el anexo técnico.
El comedor no cuenta con
aS|stgnC|a dela nutr|C|on|§ta del 29/06/2023- Se evidencia acta y
asociado Mayra Alejandra fi d istencia de |
Rodriguez a la jornada de Ifma ~de asistencia de 1a
o 11 50 ST o . 05/06/2023 | nutricionista del Asociado a la Cerrado
sensibilizacion en  vigilancia sensibilizacion vigilancia
nutricional realizada para este tricional el di 2306239
convenio el 09/05/2023 o nutricional el dia ’
solicitud para dicha actividad.
26/07/2023 Se evidencia que el
formato de alimentos
preparados no se diligencia
adecuadamente acorde a las
preparaciones, dado que
presenta registro adelantado de
la preparacion de mend 15-
semana 3 de hoy 26/07/2023,
presenta algunas
preparaciones de postre con
lacteo, y no se verifica la
temperatura del mismo, al igual
No se encuentra actualizado el algunas preparaciones durante
formato de alimentos el mes se evidencio que el
preparados, se tiene registro formato registra fruta del postre
© 1 9 hasta el dia 01/07/2023. La 05/07/2023 con temperatura de coccion, no Cerrado
remision de carnes no cuenta se toma la temperatura del
con fecha de entrega. lacteo, postres con yogur, la
temperatura no aplica vy
preparaciones de  coccién
presenta  temperatura  de
ambiente.
01/08/2023: Se evidencia que el
formato de alimentos
preparados y formato de
verificacion de verificacion de
vehiculos de transporte de
alimentos estan diligenciados
correctamente
No se encuentra el registro del 26/07/2023 Se evidencia que
“Formato de control de entrada diligencia diariamente el
o 1 15 y salida d_e alimentos”,_acorde 05/07/2023 “Formato de pontrol ?e en_trada Cerrado
con las existencias de alimentos y salida de alimentos”, teniendo
en productos como: pera en cuenta las existencias reales
registra 32 kg y hay en stock de los alimentos que se
20,20 kg, arveja registra en encuentran en el comedor.
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Version: 1
ALGALD(A MAYOR CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
DE BOGOTA D.C SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA OF INTEORACION SNCIAL
Péagina: 75 de 88
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
formato 15 kg y en stock hay
9,70 kg, leche registra 82 bolsas
de litros t y en stock hay 119
bolsas de litros, queso registra
14 kg y en stock hay 20,40 kg,
pimentén registra 8,2 kg y en
stock hay 5,90 kg ,zanahoria
registra 9,6 kg y en stock hay 23
kg, papa sabanera registra 79
kg y en stock hay 37,6 kg.
26/07/2023 Se evidencia que no
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta  patron- menu 15
semana 3 para grupo de edad 9
No se cumple con los pesos a 13 afios en preparaciones
servidos establecidos en la proteina (sobre barriga en
minuta  patron- mend 21 salsa), ensalada de espinaca,
semana 4 para grupo de edad pifia, fresa y miel, tubérculo
mayores de 14 afios en (papa en casquitos dorada), no
(0] 3 46 | preparaciones proteina | 05/07/2023 | se ajustan al rango de Cerrado
(sobrebarriga asada) y tolerancia en gramaje (peso)
tubérculo (papa criolla dorada), establecido en el anexo técnico.
no se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje (peso) 01/08/2023: Se evidencia que
establecido en el anexo técnico. se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta  patron- mend 20
semana 4 para grupo de edad 9
a 13 anos.
Se presenta formato de toma de 26/07/2023 Se evidencia que
datos antropométricos a los aun no se subido todas tomas
participantes con un total de de datos antropomeétricos de las
217 tomas asi: 135 el dia tomas del primer semestre de
13/06/2023, y 82 el dia 2023, dado que se presenta
23/06/2023, sin embargo, en el formato de toma de datos
sistema SIRBE, no se antropomeétricos a los
encuentran registrados acordes participantes con un total de
o 12- 51 | @ la fecha se encuentra de 05/07/2023 217 tomas del primer semestre Cerrado
13 fecha 13/06/2023 con 146 de 2023 asi: 135 el dia
registros en total y no hay 13/06/2023, y 82 el dia
registros con toma  del 23/06/2023, sin embargo, en el
23/06/2023, se cuenta con sistema SIRBE, no se
registros adicionales con otras encuentran registrados acorde
fechas de tomas 14 y 28 de a la fecha se encuentra de
junio de 2023 que no se fecha 13/06/2023 con 146
encuentran  soportadas en registros en total y no hay
formatos. registros con toma del
23/06/2023, se cuenta con
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Péagina: 76 de 88
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
registros adicionales con otras
fechas de tomas 14 y 28 de
junio de 2023 que no se
encuentran  soportadas en
formatos.
01/08/2023: Se ajustaron los
datos antropométricos de las
tomas del primer semestre de
2023 subidos en el SIRBE vs la
realidad.
26/07/2023 Se evidencia que no
se realizé la orientacion y
abordaje a todos los casos
identificados con malnutricion,
de acuerdo con la linea técnica
establecida por la Subdireccion
No se realiz6 la orientacion y de Nutricion, dado que de
abordaje a los casos acuerdo a la base compartida
identificados con malnutricién, con la nutricionista local se
de acuerdo con la linea técnica reporta para el comedor 19
(0] 14 54 | establecida por la Subdireccion | 05/07/2023 | casos de obesidad y 11 bajo Cerrado
de Nutricion. De acuerdo a la peso y se realizaron solo 7
base compartida con la canalizaciones con casos de
nutricionista local se reporta obesidad, sin embargo, estas
para el comedor 19 casos de no cuentan con la firma del
obesidad y 11 bajo peso. participante que fue canalizado.
01/08/2023: se realiz6 la
orientacion y abordaje a todos
los casos identificados con
malnutricion
De acuerdo con el plan de 20/09/2023: De acuerdo con el
muestreo  implementado se plan de muestreo implementado
(0] 3 46 | evidencio no conformidad de | 09/09/2023 | se evidenci6 no conformidad de Abierto
tolerancia de peso servido de tolerancia de peso servido de
menu 6 semana 1. menu 15 semana 3.
El responsable de servicio
O | 11 | 5o |Anderson Cantornocuentacon | 405053 Préxima Visita Abierto
capacitacion de sensibilizacion
en vigilancia nutricional.
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Alparmoa CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Y/O Fecha: Memo 12022021823 —
ot el dsiog SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA OF INTEORACION SNCIAL
Péagina: 77 de 88
6.2.2.2. Subcomponente Salubridad
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
. 29/05/2023: se evidencia que
No se cuenta con remision de o
cuenta con remision de
producto huevos para semana roductos huevos para semana Cerrado
(@] 5-9 6 en vigencia, aln no se cuenta 28/04/2023 proa . P
- en vigencia, y ya se cuenta con
con cronograma de recepcion i
. cronograma de recepcion de
de alimentos. h
alimentos.
No se cuenta con fichas 29/05/2023: se evidencia que
técnicas de paiarilla. helado se cuenta con fichas técnicas
(0] 3-4 10 oqurt. oul apdfe frut'os ro'os’ 28/04/2023 | de pajarilla, helado, yogurt, Cerrado
yogurt, puip 108, pulpa de frutos rojos, crema de
queso, crema de leche, huevos.
leche, queso y huevo.
Induccion fue impartida por 29/05/2023: se  evidencia
responsable del servicio y no induccion impartida por
(0] 12 22 | por profesional en nutricion, de | 28/04/2023 | profesional en nutricion, de Cerrado
acuerdo a lo establecido en acuerdo a lo establecido en
anexo técnico. anexo técnico.
29/05/2023: se  evidencia
paredes con desprendimiento
de pintura en areas de cocina
caliente e higienizacion de
menaje.
31/05/2023 No se han realizado
adecuaciones de planta fisica,
se observa desprendimiento de
. . pintura en paredes de &rea de
Se evidencian paredes con . AR
desprendimiento de pintura en cocina e higienizacion.
o 10 26 | . ; . 28/04/2023 Cerrado
areas de cocina caliente e
higienizacion de menaje. 05/06/2023- Se evidencia aun,
desprendimiento de pintura en
pared en el area de
higienizacioén, en concina donde
se procesa alimentos.
29/06/2023- Se  evidencia
arreglo en paredes de cocina
que presentaban
desprendimiento de pintura.
Tomacorrientes de éarea de . . .
(0] 10 30 | despensa no han sido | 28/04/2023 29/05/202.3' se evidencia Cerrado
. Tomacorrientes tipo GFCI.
reemplazadas por tipo GFCI.
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34

No se cuenta con fichas
técnicas ni de seguridad de
hipoclorito de sodio, ni jabon de
lavado de manos de personal
manipulador.

28/04/2023

29/05/2023: se evidencia que el
comedor cuenta con fichas
técnicas de seguridad de
hipoclorito de sodio, jabén de
lavado de manos de personal
manipulador.

Cerrado
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39

Se cuenta Unicamente con
cuatro de los cinco fogones
requeridos, déficit de una
cuchara para servir, tablas
verdes deterioradas, estufa
enana con desprendimiento de
pintura.

28/04/2023

29/05/2023: se evidencia que el
comedor ya cuenta con los
cinco fogones requeridos, sin
embargo, aun presenta déficit
de una cuchara para servir,
tablas verdes deterioradas,
estufa enana con
desprendimiento de pintura.

31/05/2023 No se ha realizado
mantenimiento a la estufa
enana y continda faltante de
una cuchara para servir y no se
han cambiado tablas verdes.

05/06/2023- Se evidencia aun
estufa de un fogon (tamalera),
con desprendimiento de pintura
y borde frontal con lamina
deteriorada, adicional, no se
completa menaje requerido,
falta una cuchara para servir, 2
tablas de picar deterioradas,
adicional, hoy en visita se
observa el servido de tubérculo
(papa), con una cuchara, falta
pinza.

29/06/2023- Se  evidencia
mantenimiento a estufa de un
fogon (tamalera), que
presentaba desprendimiento de
pintura y borde frontal con
lamina deteriorada, adicional,
se completa menaje requerido,
una cuchara para servir, 2
tablas de picar y pinzas.

Cerrado

13

40

No se cuenta con plan de
mantenimiento equipos
actualizado.

28/04/2023

29/05/2023: se evidencia que
ya cuenta con plan de
mantenimiento equipos
actualizado.

Cerrado
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No se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta patron del proteico
Carne guisada para el grupo de
edad mayor de 14 afios, ya que
no se ajustan al rango de
tolerancia en gramaje (peso)
establecido en el anexo técnico.

29/05/2023

31/05/2023 No se cumple con la
porcion  servida para los
componentes: cazuela, arroz y
postre por gramaje realizado al
grupo etario de 6 a 8 afios.

05/06/2023- De acuerdo al plan
de muestreo implementado,
para el grupo etario mayores de
14 afios, el gramaje no se ajusta
al rango de tolerancia
establecido, para la ensalada
hawaiana, papa cocida con
cascara, sopa de avenay meldn
picado con leche condensada.

29/06/2023- Se evidencia
cumplimiento de gramajes en
las muestras tomadas en cada
uno de los componentes, de
acuerdo a lo establecido.

Cerrado

No se garantiza las
temperaturas de seguridad para
las preparaciones: Zanahoria
rallada con tomate y perejil T1:
°6,8 °C

29/05/2023

31/05/2023 Se evidencia que
los componentes ensalada y
queso del postre
correspondientes al mend 15 no
cumplen con temperaturas de
seguridad establecidas (11,9°C
y 7,9°C) respectivamente.

05/06/2023- No se garantiza
temperatura de seguridad para
las preparaciones menu 19, en
la primera toma: ensalada
hawaiana registra 12.5°C, papa
cocida con cascara 50.6°C,
sorbete de fresa 8.9°C; en la
segunda toma: papa cocida con
cascara 55.9°C, sorbete de
fresa 9.5°C.

29/06/2023- Se presenta
cumplimiento de las
temperaturas de las
preparaciones en distribucion.

Cerrado

5-9 6

Se evidencia que la informacion
registrada en formatos: plan de
compras, remisiones y formato
de entradas y salidas no
corresponde ni coincide con los

31/05/2023

05/06/2023- Se evidencia que
los alimentos almacenados en
bodega presentan conformidad
en calidad y las cantidades

Cerrado
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alimentos almacenados en coinciden con los formatos
bodega (mandarina y pera) establecidos.
05/06/2023- Se  evidencia
Se observa muestra de muestras diarias de alimentos,
(0] 7 16 | referencia de postre (menud 13) | 31/05/2023 | conforme a lo establecido en el Cerrado
marcada con otra preparacion: anexo técnico y a los ciclos de
se ofrece meldn y registran pera menus.
05/06/2023- Se evidencia en
bafio del personal, baldosa rota
en pared cerca de la puerta,
adicional, inodoro fracturado
pare interna; en bafio de
participantes, baldosas en piso
Se observa desprendimiento de con desgaste y manchas.
pintura en pared de bafio de
© 10 32 participantes y baldosas rotas 31/05/2023 29/06/2023- Se  evidencia Cerrado
en bafio de personal. cambio de baldosa rota en
pared de bafio de personal,
cambio de inodoro que estaba
fracturado, y cambio de
baldosas en piso que
presentaban desgaste y
manchas.
05/06/2023- Se realizara
. . seguimiento en préxima visita,
Se evidencia que la
en cuanto a la temperatura de
temperatura del queso doble do del ad del
crema del postre (menu 15) no servido del aderezo del postre
© 5 43 se encuentra dentro de rangos 31/05/2023 Cerrado
: ngos 29/06/2023- Se  presenta
de seguridad establecidos: =
o cumplimiento de las
7,9°C
temperaturas de las
preparaciones en distribucion.
Frotis de superficie limpia: De acuerdo a los resultados
- iperti npia. obtenidos el dia 13/07/2023 se
cuchillo de cocina area caliente . : B
. con recuento de mesdfilos eV|d,enC|a cumpllrr_nentc_) Qe_ los
(0] 15 Mic . 20/05/2023 | parametros microbiolégicos Cerrado
aerobios  fuera  de los L )
. . L para superficies: cuchillo para
parametros microbiol6gicos d de |
establecidos cortar verduras de la toma
: realizada el dia 11/07/2023
Se evidencia 6 libras de 29/06/2023- Se presenta
o 1 8 Such_uco de trlgo, "marca 05/06/2023 cumplimiento de la r_esoluc_lon Cerrado
Molinos Los Héroes”, los 5109 en la materia prima
cuales en la etiqueta o rotulado, almacenada en bodega,
no declara las instrucciones de registra modo de preparacion.
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Péagina: 81 de 88
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
uso, como establece la
Resolucion 5109 de 2005.
Se evidencia que durante el 29/06/2023- Se evidencia
servido se procesa melén, para adecuado uso de tablas de
(@] 12 17 | el suministro del dia, sin utilizar 05/06/2023 . - P Cerrado
. D picar, siguiendo el cédigo de
tabla de picar, segun cédigo de
' colores.
color establecido.
05/07/2023: Se evidencia que
continda el angeo de ventana
del é&rea de salén comedor
suelto en la parte inferior
Se evidencia angeos de derecha de la ventana.
(0] 10 25 | ventanas de area social, | 29/06/2023 Cerrado
deprendidos en la parte inferior. 26/07/2023: Se evidencia que
se ajustd el angeo de ventana
del éarea de salén comedor
suelto en la parte inferior
derecha de la ventana.
26/07/2023: Se evidencia que
no se da cumplimiento con lo
establecido en la Resolucion
No se da cumplimiento con lo 5109 de 2005, dado que se
establecido en la Resolucion encontré6 en almacenamiento 2
5109 de 2005, dado que se paquetes de pollo marca
encontré en almacenamiento 2 Montana 1 paquete declara en
paquetes de pollo marca rotulo peso 3 kg y en
Montana 1 paquete declara en verificacion real se tiene peso
o 1 8 rotl_JI_o peso 5 _kg Y eN | 05107/2023 2,35 kgyen otro se decl'ara4kg Cerrado
verificacion real se tiene peso 6 y se tiene 5,05 kg, al igual se
kg y en otro se declara5 kg y se evidencio 1 bolsa de crema de
tiene 6,14 kg, al igual la carne leche de 500 g marca delicream
de sopa no cumple con la presenta fecha de vencimiento
resolucion ya que no cuenta con y lote ilegible, borroso.
rotulo en cada paquete donde
declare el peso individual. 01/08/2023: Se  evidencia
cumplimiento de los productos
almacenado con lo establecido
en la Resolucién 5109 de 2005.
La sefiora manipuladora de 26/07/2023 Se evidencia que se
alimentos Liliana Castro Lozano realizo capacitacion en
inicio el dia 01/07/2023, no induccién de operaciones a la
(0] 12 22 | cuenta con capacitacion en | 05/07/2023 | sefiora manipuladora de Cerrado

induccion de operaciones. No
se implementa la capacitacion
del plan continuo y permanente,
por parte de la nutricionista del

alimentos Liliana Castro Lozano
el dia 07/07/2023, no cuenta
con capacitacion en induccion
de operaciones, se realizé
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Péagina: 82 de 88
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
asociado de acuerdo con lo capacitacion continua con tema
referenciado en el cronograma, Personal de  Manipulador
se tiene estipulado dos correspondiente al mes de julio,
capacitaciones para el mes de sin embargo, no se
junio con temas: 1. Clasificacién complementé las horas de
de los alimentos y capacitacion del mes de junio
microorganismos con duracion en temas de Clasificacion de los
de 2 horas y 2. Contaminacion alimentos y microorganismos, y
de los alimentos y contaminacion de los alimentos
enfermedades transmitidas por y enfermedades transmitidas
alimentos con duracion de dos por alimentos solo cuenta con 1
horas, sin embargo, se realizé hora de las 4 horas estipuladas
solo una capacitacion con los en cronograma.
dos temas el dia 13/06/2023
con una duracion de 1 hora. 01/08/2023: se complementd
las horas de capacitacion del
mes de junio en temas de
Clasificacion de los alimentos y
microorganismos, y
contaminacion de los alimentos
y enfermedades transmitidas
por alimentos 2 horas el
27/07/2023 'y 2 horas el
28/07/2023.
26/07/2023 Se evidencia que no
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta  patron- mend 15
semana 3 para grupo de edad 9
No se cumple con los pesos < :
: . a 13 afios en preparaciones
servidos establecidos en la p .
. . . proteina (sobre barriga en
minuta  patron- menu 21 ;
salsa), ensalada de espinaca,
semana 4 para grupo de edad . . .
~ pifia, fresa y miel, tubérculo
mayores de 14 afios en (papa en casquitos dorada), no
(0] 5 46 | preparaciones proteina | 05/07/2023 papa ¢ q ' Cerrado
; se ajustan al rango de
(sobrebarriga asada) y : .
X : tolerancia en gramaje (peso)
tubérculo (papa criolla dorada), : A
; establecido en el anexo técnico.
no se ajustan al rango de
toleranu_a en gramaje ,(pe_so) 01/08/2023: Se evidencia que
establecido en el anexo técnico.
se cumple con los pesos
servidos establecidos en la
minuta  patron- mend 20
semana 4 para grupo de edad 9
a 13 afios.
No se garantiza las 26/07/2023 Se evidencia que
temperaturas de seguridad en durante la jornada se garantizd
(0] 9 49 | la preparacion de papa criolla | 05/07/2023 | las temperaturas de seguridad Cerrado
dorada reportando T1= 52,8°C de todas las preparaciones.
y final T2= 42,3°C.
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- gl | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
Se eneracion
Eﬁ_% No se garantiza las 24/08/2023: se garantiza las
;%ﬁ‘ temperaturas de seguridad: temperaturas de seguridad de
§§§ o 9 49 Proteico: T1:62,2°C, Sorbete: 01/08/2023 las preparaciones del menu de Cerrado
g8y T1:9,8°C hoy
g ,ﬁ%% . .
g;w‘%ﬁ? Puerta de almacenamiento de 24/08/2023: se evidencia puerta
o E§§ (0] 10 24 . . . 01/08/2023 | de almacenamiento de materia Cerrado
r<s materia prima con presencia de . - . L
o prima sin presencia de éxido.
oxido
09/09/2023: El comedor
Locker del personal comunitario realiza
0] 10 31 | manipulador con presencia de | 24/08/2023 | mantenimiento a locker- Cerrado
Oxido armario de personal, pinta y
retira oxido del armario.
El comedor comunitario no esta
realizando la adquisicion de 20/09/2023: el comedor
acuerdo con los lineamientos de comunitario presenta soporte
(0] 59 6 anexo técnico, ya que proyecta | 09/09/2023 | de autorizacion de plan de Cerrado
su plan de compras para 245 compras para 239 participantes
participantes y no dispone de desde 18/09/2023 hasta
autorizacion. 23/09/2023
Se eV|_der_10|a que el comec_ior 20/09/2023: el comedor
comunitario no garantiza o .
temperatura de aderezo queso comunitario garantizo
(0] 5 43 . 09/09/2023 | temperatura de aderezo de Cerrado
dentro del rango de seguridad
. . postre queso dentro del rango y
establecido. Se encontr6 a temperatura de sequridad
9.1°Cy 6.5 °C. P 9 :
. . 20/09/2023: el comedor
Se evidencia que el comedor o -
o - comunitario garantiza
comunitario no  garantiza i
temperatura de servido de temperatura y alimentos
(0] 9 49 . 09/09/2023 | servidos dentro del rango de Cerrado
alimentos dentro del rango de .
. e temperatura de  seguridad
seguridad desde el inicio hasta S -
4 e desde el inicio hasta el final del
el final del servicio. e
servicio.
De acuerdo con el plan de 20/09/2023: De acuerdo con el
muestreo  implementado se plan de muestreo implementado
(0] 5 46 | evidencio no conformidad de | 09/09/2023 | se evidencio no conformidad de Abierto
tolerancia de peso servido de tolerancia de peso servido de
menu 6 semana 1. menu 15 semana 3.
(0] 8 36 | Se evidencia que no se | 09/09/2023 | 20/09/2023: el comedor Abierto
implementa adecuadamente el comunitario hace uso de jabdén
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SUPERVISION 28/06/2022
SECAFTARIA DF INTECRACION SNCIAL
Péagina: 84 de 88
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
plan de saneamiento basico ya liquido en sus procesos de
que usan jabdén en polvo en limpieza y usa toallas de papel
lavado de cubiertos, jabdn en de un solo uso sin embargo el
crema para limpieza de comedor no dispone de registro
utensilios y pafios de algodon de verificacién de limpieza y
porosos en actividades de soluciones desinfectantes
limpieza. actualizado dltimo registro de
09/09/2023.
El comedor comunitario no .
aplica adecuadamente el orden ggiﬁ Sﬁg Zr% El corrzzltij:;
(0] 10 33 de guantes Qel godlgo de 09/09/2023 | adecuadamente accion de Abierto
colores, se evidencia guantes den d d | codi
sobre caneca de residuos orden de acuerdo con €l codigo
S de colores durante la visita.
durante la visita.
Se evidencia personal
manipulador de alimentos no
aplicando las buenas practicas
de manufactura ya que se
evidencia el proceso de servido
0] 12 17 | haciendo uso de delantal | 20/09/2023 Proxima Visita Abierto
plastico, propendiendo la
contaminacion cruzada ya que
esté el actual estd destinado
para ser usado en labores de
aseo.
6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
6.2.3. COMPONENTE AMBIENTAL
Tipo | Cm | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
No cuentan con el contenedor 26/06/2023: Se evidencia que la
negro del cuarto de unidad operativa adquirié la
(0] 1 2 almacenamiento temporal de | 26/05/2023 P 4 Cerrado
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Tipo | Cm | Vr. Descripcion G Fecha_, Seguimiento Estado
eneracion
e e e st a0z Se  evdenca
R 1 14 la SDIS que fue hasta el 19/07/2023 rs(;)p(())rrttstrirggstr;ahzacmn de Cerrado
06/07/2023. P :
6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6.2.4.1. Componente Administrativo
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
En la presente visita de 05/09/2023, en visita de
seguimiento administrativo se seguimiento administrativo, se
evidencia que, el equipo de evidencia que el equipo de
cémputo para el desarrollo de cémputo del componente
actividades del componente inclusion social no cumple con
o 8 15 inclusion §c_>0|al_ no cumple con 4/8/2023 Ia}s t_espemflcauones del anexo Abierto
las especificaciones del anexo técnico numeral 54.1.8. vy
técnico numeral 54.1.8. vy adenda N° 2 modificacion
adenda N° 2 modificacion novena con el Disco de estado
novena con el Disco de estado sélido SSD 256 GB, ya que el
sélido SSD 256 GB, ya que el actual es HDD, sigue variable
actual es HDD abierta.
6.2.4.2. Componente Financiero
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha_' Seguimiento Estado
Generacion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
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SECAFTARIA DF INTECRACION SNCIAL
Péagina: 86 de 88
6.2.5. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha. . Seguimiento Estado
eneracion
Se evidencio en el trascurrir de
la visita al comedor el dia
Hay fechas en las hojas de 22/06/2023, la debida
(0] 1 8 control que no corresponden a | 20/05/2023 | correccién en las fechas de las Cerrado
las de los documentos. hojas de control, que son
acordes con las fechas de los
Expedientes.
Se realizd la verificacion el
22/06/2023 en la observacion
Se evidencian carpetas que no de carpetas que no cumplen
(0] 4 3 cumplen con el rotulo estipulado | 20/05/2023 | con el rotul6, comprobando la Cerrado
en el anexo técnico. realizacién de la correccion por
los rétulos FOR-GD-014
estipulado en el Anexo técnico.
Se evidencié en la visita he
evidenciado en los Expedientes
de Hisiorias Sociales, que 22/07/2023 Se realizé6 la
(0] 2 2 . . L 22/06/2023 | verificacion de la observacion y Cerrado
custodia la informacion de los
se encuentra subsanada
CDS no se encuentra su
correspondiente fecha de
cierre.
6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias Asistencias
. Asistencias X ; Validadas Periodo
Periodo Programadas ; ; Validadas Periodo .
. Validadas Periodo ; Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Abril 2023 1750 1546 0 0
Mayo 2023 6250 5494 27 0
Junio 2023 6000 5395 0 0
Julio 2023 6000 5279 0 0
Agosto 2023 6250 5943 22 0
Septiembre 2023 6500 6055 36 0
Total 32.750 29.712 85 0
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periodo | Valor Congenlo | velo Secucion | valr Seeuein | sado | gty
gs Abril 2023 $494,060,589 $15,974,519 $15,974,519 $478,086,070 3%
Mayo 2023 $494,060,589 $55,759,563 $71,734,082 $422,326,507 15%
Junio 2023 $494,060,589 $59.150.410 $130.884.492 $363.176.097 26%
Julio 2023 $494,060,589 $57.088.003 $187.972.495 $306.088.094 38%
Agosto 2023 $494,060,589 $63.020.847 $250.993.342 $243.067.247 51%
Septiembre 2023 $494,060,589 $61.244.717 $312.238.059 $181.822.530 63%
6.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucidon | Valor Ejecucion saldo _ % 3
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Abril 2023 $23,566,658 $490,278 $490,278 $23,076,380 2%
Mayo 2023 $23,566,658 $1,615,748 $2,106,026 $21,460,632 9%
Junio 2023 $23,566,658 $3.851.745 $5.957.771 $ 17.608.887 25%
Julio 2023 $23,566,658 $3.126.158 $9.083.929 $14.482.729 39%
Agosto 2023 $23,566,658 $2.396.146 $11.480.075 $12.086.583 49%
Septiembre 2023 $23,566,658 $2.308.246 $13.788.321 $9.778.337 59%
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6.4.3. DESCUENTOS

§§_§’ Periodo Tipo de Descuento Valor
82, Descuento
i Abril 2023 No aplica $0
E%E Mayo 2023 No aplica $0
£ o832
AR Junio 2023 No aplica $0
<
Julio 2023 No aplica $0
Agosto 2023 No aplica $0
Septiembre 2023 No aplica $0

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2023

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Supervisora
Subdirectora de Nutriciéon

Elaboré: Equipo de Apoyo a la Supervision Servicio Comedores Comunitarios

Revis6: Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Viviana Hernandez Rincén - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Luz Amanda Ledn Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Jhon Nicolas Barragan Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
Roger Duvan Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisién Subdireccion de Nutricion
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervision Subdireccion de Nutricion
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Yo, Sandra Yisel Cruz Moreno, identificado con cedula de ciudadania No.

52.545.354 de Bogota, en mi condicion de representante legal de la
CORPORACION RAZON DE SER identificada con Nit. 900.381.580-9, certifico
gue durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la
empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al dia y a paz y salvo por todo
concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota, a los Catorce (12) dias del mes de octubre de 2023.

SANDRA YISEL CRUZ MORENO
Representante Legal
CC. 52545354 Bogota

Calle3a#712-21CA 102 TELEFONOS 3014602165
corporacionrazondeser@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.545;354
CRUZ MORENO

APELLIDOS

“SANDRA YISEL

\
%

: /ﬁ'PMhRES
L/ |

,)4’ | ‘“..;

FecHA DE NacimienTo  02-FEB-1980
BOGOTA

AD.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-FEB-1998 BOGOTA D.C.

[t
FECHA Y. LUGAR DE EXPEDICION b ot/ Jec i

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

l 8|

o el

A-1500150-00130512-F-0052545354-20081122 0006630817A 1 1510026027

Calle3a#712-21CA 102 TELEFONOS 3014602165
corporacionrazondeser@gmail.com
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SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Cédigo F_RA_XXX

Version 2.0001
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Periodo del reporte
01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generacion reporte
01/10/2023

Reporte namero
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Acuerdo: 20231019-204045-6bf4f7-09178310
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COMEDOR 113772-CCCP 18 - 010
OPERADOR 9003815809-CORPORACION RAZON DE SER
CONTRATO 6550-2023
FECHA CONTRATO 12/04/2023
FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023
FECHA TERMINACION CONTRATO 21/12/2023
CUPO DIARIO 250

De la informacion extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente informacién correspondiente a la ejecucion del contrato 6550-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 6091
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION 6055
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO 36
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 409
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO 26
DIAS NO OPERADOS 0

Reporte diario de asistencia

FECHA | qecistraDAS | RN | VAUDADAS | . Re . | DEFCT
01/09/2023 235 0 235 0 15
02/09/2023 235 0 235 0 15
04/09/2023 235 0 235 0 15
05/09/2023 237 0 237 0 13
06/09/2023 233 0 233 0 17
07/09/2023 233 0 233 0 17
08/09/2023 197 36 197 36 17
09/09/2023 231 0 231 0 19
11/09/2023 233 0 233 0 17
12/09/2023 234 0 234 0 16
13/09/2023 231 0 231 0 19
14/09/2023 237 0 237 0 13
15/09/2023 237 0 237 0 13
16/09/2023 236 0 236 0 14
18/09/2023 236 0 236 0 14
19/09/2023 229 0 229 0 21
20/09/2023 234 0 234 0 16
21/09/2023 234 0 234 0 16
22/09/2023 233 0 233 0 17
23/09/2023 232 0 232 0 18
25/09/2023 234 0 234 0 16
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Si la columna déficit presenta una marca "' estos numeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan

] ] Cadigo F_RA_XXX
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Version 2 0001
= REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA ceorn | 15/00/2015
'oéaccotane. | E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD ragna | 2dez
! 26/09/2023 233 0 233 0 17
§§ 2710912023 233 0 233 0 17
§_: 28/09/2023 238 0 238 0 12
2 29/09/2023 239 0 239 0 1
g 30/09/2023 236 0 236 0 14
% Totales: 6055 36 409
g

2023-10-19721:33:54-05:00

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6550-2023.

asistencias registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.
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=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

-

iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Revision

?’J(ana Hernandez Rincon
3075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
SDIS - DNA

Revisién: Revision

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
SUPERVISION CONVENIO 6550-2023 PAGO 5

ek

[ L,

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231019-204045-6bf4f7-09178310 Creacion:2023-10-19 20:40:45

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-10-19 21:33:52 para verificacién

Firma: Firmante

%(ﬁ)%mc

ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social
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Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Revisién: Revision

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisiéon: Revision

11/

j’@éﬂTlC’ AS BARRAGAN CASTELLANOS
79764724

jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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ESR MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2023-10-19 20:40:46
L, mobandog@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:47:05
Revision Aprobado
APOYO A LA SUPERVISION Res.: 2023-10-19 20:47:08
IP Res.: 190.27.225.68
Viviana Hernandez Rincon Env.: 2023-10-19 20:47:08
L vhernandezr@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:51:01
Revision Iy Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2023-10-19 20:51:08
SDIS - DNA IP Res.: 186.29.34.111
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2023-10-19 20:51:08
L, lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:51:36
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2023-10-19 20:51:42
SDIS IP Res.: 191.92.160.142
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2023-10-19 20:51:42
Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 20:53:02
Revision pag ) @ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 20:53:06
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 186.145.242.62
JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS Env.: 2023-10-19 20:53:06
L, jbarraganc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:07:39
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:07:42
IP Res.: 191.156.177.181
Roger Molina Romero Env.: 2023-10-19 21:07:42
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:07:58
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:08:04
Secretaria de Integracion Social IP Res.: 200.91.200.194
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2023-10-19 21:08:04
L, ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:28:32
Revision ; Aprobado
Contratista Res.: 2023-10-19 21:28:37
Secretaria Distrital de Integracion Soci IP Res.: 190.27.225.68
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2023-10-19 21:28:37
. zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2023-10-19 21:33:44
Firma ) L, Aprobado
Subdirectora de Nutricion Res.: 2023-10-19 21:33:52
Secretaria Distrital de Integracién Soci IP Res.: 186.30.63.216
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