
Relación de documentos a entregar: CONTRATACIÓN

ITEM
No. DE 

CONTRATO
DOCUMENTO   RELACIONADO

No.  

FOLIOS

No.  

CDS

1 6558-2023
INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS

SOPORTES.
93 0

93 0

 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

TOTAL

20  DE OCTUBRE DE 2023

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN
PERIODO

ASOCIACIÓN 

COMUNITARIA LA 

ESPERANZA 

ASOESPERANZA

830.067.850-3
01/09/2023 al 

30/09/2023
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X  

1. DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01/09/2023 A 30/09/2023 

¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR? 

SI NO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

66% 52% 

 
 

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 

Datos del supervisor/interventor 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Zulma Yanira Fonseca Centeno 

DEPENDENCIA Subdirección de Nutrición 

CARGO Subdirectora de Nutrición 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 
- Componente Inclusión Social: Ruby Angélica Duarte Alfaro 
- Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda 

Aguilar Tautiva 
- Componente Ambiental: María Fernanda Bustos Castro 
- Componente Administrativo y Financiero: Jenniffer Natali 

Vanegas Sosa –Edwin Antonio Robayo Contreras. 
- Gestión Documental:  Claudia Lorena Zapata Correa 
 

 
 

Datos del contrato supervisado e intervenido 
 

OBJETO DEL CONTRATO  

 
Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para 
prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores 
Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de 
inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos 
de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado 
nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una 
Alimentación Integral en Bogotá". 
 

NUMERO DE CONTRATO 6558-2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 13/04/2023 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 18/04/2023 
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CONTRATISTA Asociación Comunitaria La Esperanza ASOESPERANZA 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.067.850-3 

VALOR INICIAL $ 592.178.143 

MODIFICACIONES AL CONTRATO No aplica 

PLAZO INICIAL 8 meses 

FECHA ACTA DE INICIO 22/04/2023 

PRORROGAS No aplica 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001 VA-Recursos Distrito 

PERIODO CERTIFICADO 01/09/2023 - 30/09/2023 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PORCENTUAL FINANCIERA 

66% 52% 

 
 

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
La Asociación Comunitaria La Esperanza ASOESPERANZA dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 6558-2023 
suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113406-CCCP 01-003 - Verbenal de la localidad Usaquén; 
implementando las actividades relacionadas con los compromisos generales y específicos pactados en los componentes 
Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y financiero y Gestión documental. 
 
 

3.2. BITACORA DE ACTIVIDADES 
 

3.2.1. COMPROMISOS GENERALES 
 
 

Compromiso Actividad Soporte 

1. Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio 
y las demás que se generen para la 
correcta ejecución y liquidación de 
este. 

 

El Asociado suscribió acta de inicio del 
convenio de asociación, el 22/04/2023, 
una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución, de conformidad con lo 
señalado en la Invitación Pública del 
proceso competitivo SDIS-DCT092-001-
2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).  
 
06_Compromisos_Generales 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
02

0-
18

30
15

-4
ee

9d
6-

25
17

25
34

20
23

-1
0-

20
T

18
:5

6:
50

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

3 
de

 9
7

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Eqdjtxd9J1tJjhLmv_cu9KwBXeAlwaXhSVLGZBpyKoDg5Q?e=hcoXAH


 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 3 de 89 

Compromiso Actividad Soporte 

 
2. Disponer de una cuenta bancaria 

para la ejecución del convenio, en la 
cual se llevará el manejo exclusivo 
de los recursos aportados por la 
SDIS. El ASOCIADO deberá 
entregar a la supervisión o 
interventoría la certificación de la 
cuenta bancaria con vigencia menor 
a 30 días calendario. Si el 
ASOCIADO presenta una cuenta 
bancaria que haya sido utilizada 
previamente para el manejo de 
recursos propios, deberá estar 
certificada por parte de la entidad 
bancaria con saldo a cero. 
 

El Asociado remitió, vía correo 
electrónico, la certificación de cuenta 
bancaria para el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).  
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
3. Implementar las acciones 

correctivas necesarias para 
subsanar los hallazgos 
evidenciados en las visitas de 
supervisión o interventoría, dando 
respuesta y cumplimiento a los 
planes de mejoramiento y 
requerimientos generados, en los 
términos establecidos en los 
mismos. 

 
Para el presente periodo, se generó 
Requerimiento 
RQ02_ANS_18_09_2023 del 
componente de Alimentación, Nutrición 
y Salubridad. Las acciones correctivas 
implementadas por el Asociado se 
encuentran en verificación por parte del 
equipo de apoyo a la supervisión. 
 

6558-2023 RQ02-
ANS_18_09_2023.pdf 

 
4. Permitir la labor de la supervisión o 

interventoría, equipos técnicos y 
administrativos de la SDIS y 
entidades externas con las que se 
articulen acciones con ocasión de la 
operación del Comedor Comunitario 
y la ejecución del convenio. 
 

El Asociado atendió las visitas de 
supervisión adelantadas por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
en cada uno de los componentes, tal 
como se observa en el numeral 6.1. 
VISITAS DE SUPERVISIÓN EN 
CAMPO, del presente informe. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).  
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
5. Informar de manera inmediata y por 

escrito a la supervisión o 
interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que en el Comedor Comunitario 
113406-CCCP 01-003 – VERBENAL, no 
se recibieron visitas por parte de entes 
de control 
 

No Aplica 
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Compromiso Actividad Soporte 

6. Asistir a las reuniones convocadas 
por la SDIS en el marco de la 
ejecución del convenio de 
asociación y del Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 

 
El Asociado, a través del representante 
legal y el talento humano vinculado para 
la operación del Comedor Comunitario 
(responsable del servicio, profesional 
social, profesional en nutrición y 
dietética y auxiliar administrativo), 
participó en las siguientes reuniones 
convocadas por la SDIS: 
 
 

 11/09/2023: Mesa Local de Inclusión 
Social 

 11/09/2023: Socialización estrategia 
de información educación y 
comunicación para la disminución 
de pérdidas y desperdicios de 
alimentos en los servicios sociales 
de la SDIS 

 14/09/2023: Socialización acta 
anticorrupción 

 15/09/2023: Comité de seguimiento 
y evaluación septiembre 

 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).  
 
06_Compromisos_Generales 

 

 
7. Utilizar estrictamente las 

instalaciones del Comedor 
Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. En estas, 
NO se podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, 
ideológico, comercial o de cualquier 
otra índole. 
 

El Asociado adelantó en las 
instalaciones del Comedor Comunitario 
113406-CCCP 01-003 – VERBENAL, 
las actividades propias relacionadas con 
la prestación del servicio de 
alimentación, el desarrollo de procesos 
de inclusión social, vigilancia nutricional 
y promoción en estilos de vida 
saludable, de conformidad con lo 
señalado en el objeto del convenio de 
asociación 6558-2023. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).  
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
8. Dar cumplimiento con lo establecido 

en el Decreto Distrital 389 de 2009 y 
demás normas concordantes, por lo 
cual no podrá recibir ni recaudar 
donaciones, aportes voluntarios, 
cuotas de corresponsabilidad o de 
participación. 
 

El Asociado, en el marco de la ejecución 
del convenio de asociación 6558-2023 
no recaudó donaciones, aportes 
voluntarios, cuotas de 
corresponsabilidad o de participación; 
por parte de los beneficiarios del 
Comedor Comunitario 113406-CCCP 
01-003 – VERBENAL, dando 
cumplimiento con lo establecido en el 
Decreto 389 de 2009. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).  
 
06_Compromisos_Generales 
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Compromiso Actividad Soporte 

 
9. Informar inmediatamente a la 

supervisión o interventoría las 
situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del 
convenio. 
 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que no se suscitaron situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que 
afectaran la ejecución del convenio. 
 

No Aplica 

 
10. Garantizar que el recurso humano 

contratado, conozca y dé 
cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea 
el caso), pertinentes para la 
prestación del servicio y la ejecución 
del convenio. 
 

 
El talento humano contratado por el 
Asociado para la ejecución del convenio 
de asociación 6558-2023, participó en 
las actividades de fortalecimiento 
técnico convocadas por la SDIS, y 
adelantadas por el asociado tendientes 
a garantizar el cumplimiento de los 
procesos, procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos Asociados a la operación del 
servicio Comedores Comunitarios. 
 

 11/09/2023: Mesa Local de Inclusión 
Social 

 11/09/2023: Socialización estrategia 
de información educación y 
comunicación para la disminución 
de pérdidas y desperdicios de 
alimentos en los servicios sociales 
de la SDIS 

 14/09/2023: Socialización acta 
anticorrupción 

 15/09/2023: Comité de seguimiento 
y evaluación septiembre 

 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).  
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
11. Participar en el empalme con la 

Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente, 
al iniciar y finalizar el convenio, 
suministrando la información y 
documentación requerida en el 
marco del convenio y los 
documentos que hacen parte 
integral y se generen con ocasión al 
mismo. Deberán asistir al empalme 
el responsable del servicio y 
profesional social. 
 

 
El Asociado participó en el empalme de 
inicio del convenio de asociación 6558-
2023 y de inicio de operación del 
Comedor Comunitario 113406-CCCP 
01-003 - Verbenal llevada a cabo por la 
Subdirección Local para la Integración 
Social el 22/04/2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).  
 
06_Compromisos_Generales 
 

 
12. Presentar a la supervisión o 

interventoría informe mensual de 
ejecución del convenio, dentro de 

 
El Asociado remitió vía correo 
electrónico a la supervisión de la SDIS, 
el informe mensual de ejecución del 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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Compromiso Actividad Soporte 

los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, que dé 
cuenta del cumplimiento de los 
compromisos generales y 
específicos por componente 
(Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental y 
Administrativo y financiero), de 
acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

 

convenio de asociación 6558-2023, 
correspondiente al periodo septiembre 
2023. 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).  
 
06_Compromisos_Generales 

 
13. Presentar a la supervisión o 

interventoría informe final de 
ejecución del convenio, dentro de 
los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización 
de este, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
generales y específicos por 
componente (Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Ambiental y Administrativo y 
financiero), de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
anexo técnico. 

 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del 
servicio Comedores Comunitarios 

No Aplica 

 
14. Mantener a la Secretaría Distrital de 

Integración Social indemne, libre de 
daños o perjuicios y de cualquier 
reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa las 
actuaciones del ASOCIADO, sus 
proveedores o terceros 
relacionados. 
 

El Asociado mantuvo indemne a la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
de reclamaciones presentadas por 
terceros relacionados con la ejecución 
del convenio de asociación 6558-2023. 

Para el periodo reportado no se 
requiere presentación de soportes, 
toda vez que no se evidenciaron 
reclamaciones provenientes de 
terceros que tengan como causa las 
actuaciones del Asociado. 

 
15. Cumplir con las condiciones 

ofertadas dentro del proceso 
competitivo, de acuerdo con los 
lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS. 
 

 
El Asociado en el marco del proceso 
competitivo SDIS-DCT092-001-2023, 
ofertó como criterios de calificación de la 
propuesta presentada, los siguientes 
factores de selección: 
 
 Operarias contratadas residentes en 

la Localidad de ubicación del 
Comedor Comunitario. 
 

 Porcentaje adicional de 
participantes vinculados a procesos 
de transformación de alimentos. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint).  
 
06_Compromisos_Generales 
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 Porcentaje adicional en compras 
públicas locales de alimentos con 
corte a septiembre 2023 el 
porcentaje acumulado de compras 
públicas locales de alimentos 
corresponde a 44% 

 

 
16. Las demás que se requieran para la 

adecuada ejecución del convenio. 
 

 
Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no fueron 
requeridas en el marco de la ejecución 
del convenio.  
 

No Aplica 

 
 

3.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS 
 

3.2.2.1.    Compromisos Componente Inclusión Social 
 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Construir la hoja de ruta del 

componente inclusión social por el 
tiempo de ejecución del convenio, 
en el formato establecido por la 
SDIS y cargarla en la herramienta 
de almacenamiento de información 
definida para tal fin. 
 

El asociado construyó la hoja de ruta y 
elaboró la programación mensual de 
actividades de septiembre del 
componente inclusión social del 
Comedor Comunitario.    

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

2. Participar en la Mesa Local de 
Inclusión Social de acuerdo con las 
condiciones técnicas establecidas 
por la SDIS y las convocatorias 
realizadas durante la ejecución del 
convenio. 

 
El asociado participó en la Mesa Local 
de Inclusión Social en donde se 
socializó los intereses y necesidades del 
Comedor Comunitario y se articularon 
las acciones necesarias para dar 
respuesta a los participantes y sus 
hogares/familias, en los términos del 
anexo técnico.   
   

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
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3. Participar en la gestión y 

articulación intrainstitucional, 
interinstitucional e intersectorial que 
aporte al fortalecimiento de las 
capacidades individuales y 
colectivas de los/as participantes 
del Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias y su acceso a la 
oferta de servicios nacionales, 
distritales, locales y territoriales 
identificada, en coordinación con el 
profesional del Proyecto 7745 de la 
Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente. 
 

 
El asociado participó en la gestión y 
articulación intrainstitucional, 
interinstitucional e intersectorial 
identificando y actualizando la oferta de 
servicios de manera permanente, 
generando la referenciación efectiva de 
acuerdo con las necesidades de los/as 
participantes del Comedor 
Comunitario.   

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

4. Desarrollar un (1) encuentro 
presencial para construir y concertar 
los Acuerdos de Convivencia y 
Participación del Comedor 
Comunitario, con un mínimo de 
treinta (30) personas participantes 
del Comedor Comunitario, 
atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas por la SDIS. 

  
El Asociado realizó un (1) encuentro 
presencial con un mínimo de 30 
personas en las instalaciones del 
comedor comunitario, con el fin de 
generar la construcción colectiva y 
concertada de los acuerdos de 
convivencia y participación los cuales se 
socializarán a los participantes del 
Comedor Comunitario 
permanentemente hasta la finalización 
del convenio, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico.   
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
5. Publicar los acuerdos de 

convivencia y participación en un 
lugar visible del Comedor 
Comunitario, por medio de 
herramientas didácticas con fines 
pedagógicos, de manera legible, sin 
alteraciones, tachones o 
enmendaduras. 
 

  
El Asociado publicó en un lugar visible 
los acuerdos concertados con los 
participantes, en las instalaciones del 
comedor comunitario, 
permanentemente manteniendo la 
calidad de la publicación hasta la 
finalización del convenio teniendo en 
cuenta los términos definidos en el 
anexo técnico.   
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
6. Diligenciar el instrumento Lectura 

de Realidades y concertar el 
Contrato Social Familiar con el 
100% de los participantes del 

 
El Asociado diligenció el instrumento 
Lectura de Realidades y concertó el 
contrato social familiar con los 
participantes y hogares/familias, 
identificando intereses, capacidades, 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
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Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias. 
 

intereses y necesidades, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico. 
 

periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
7. Referenciar a los participantes del 

Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias a los servicios 
sociales existentes, de acuerdo con 
la identificación de intereses y 
necesidades producto del análisis 
del instrumento Lectura de 
Realidades - Contrato Social 
Familiar y realizar registro en la ficha 
SIRBE vigente. 
 

 
El Asociado referenció a los 
participantes del Comedor Comunitario 
y sus hogares/familias a los servicios 
sociales existentes, de acuerdo con el 
análisis de la Lectura de Realidades y el 
Contrato Social Familiar, registrando el 
seguimiento en Ficha SIRBE vigente. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
8. Implementar procesos de 

agricultura urbana orgánica con el 
5% de participantes del Comedor 
Comunitario de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

El Asociado implementó procesos de 
agricultura urbana orgánica con el 5% 
de participantes del Comedor 
Comunitario. De acuerdo con las 
actividades a realizar, evidenciada en la 
hoja de ruta y programación de 
actividades mensuales.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
9. Desarrollar procesos de 

trasformación de alimentos con el 
5% de hogares/familias 
participantes del Comedor 
Comunitario que incluyan formación 
en manipulación de alimentos de 
mínimo 10 horas y formación 
práctica en transformación de 
alimentos de mínimo 4 horas. 
 
 

El Asociado llevo a cabo procesos de 
transformación de alimentos con el 5% 
de participantes del Comedor 
Comunitario. De acuerdo con las 
actividades a realizar, evidenciada en la 
hoja de ruta y programación de 
actividades mensuales.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
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almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
10. Elaborar e implementar el plan de 

transformación de imaginarios 
socioculturales con mínimo el 60% 
de los hogares/familias 
participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las 
orientaciones técnicas establecidas 
en el anexo técnico. 
 

 
El Asociado elaboró y/o implemento el 
plan de transformación de imaginarios 
socioculturales en donde se evidencia 
que la descripción de las actividades 
propuestas para implementar el plan y 
contempló con mínimo el 60% de los 
hogares/familias participantes del 
Comedor Comunitario 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
11. Implementar la estrategia 

Cocinando en Familia con un (1) 
hogar/familia del Comedor 
Comunitario, de acuerdo con los 
tiempos y procedimientos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.   

No Aplica 

 
12. Desarrollar una (1) actividad 

mensual de sensibilización para la 
participación en las acciones de 
inclusión social, dirigida a los 
participantes del Comedor 
Comunitario que no se encuentran 
vinculados en estas acciones y a los 
participantes que ingresan a la 
modalidad de atención producto de 
las activaciones durante la vigencia 
del convenio. 
 

 
El Asociado desarrolló una (1) actividad 
de sensibilización en donde se dio a 
conocer a los participantes que no se 
encuentran vinculados en las acciones 
de fortalecimiento de capacidades sobre 
la importancia de participar en las 
mismas 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
13. Desarrollar un (1) encuentro local de 

diálogo de saberes intercultural e 
intergeneracional planeado, 
articulado y concertado en la Mesa 
Local de Inclusión Social. 
 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.   
 

No Aplica 
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14. Realizar seguimiento bimestral a los 

acuerdos concertados en el 
Contrato Social Familiar al 100% de 
los hogares/familias participantes 
del Comedor Comunitario, 
registrarlo en el instrumento Lectura 
de Realidades – Contrato Social 
Familiar y en la Ficha SIRBE 
vigente. 
 

El Asociado realizó los seguimientos 
bimestrales a los acuerdos concertados 
evidenciados en el periodo, registrando 
los seguimientos en el instrumento 
Lectura de Realidades - Contrato Social 
Familiar. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  

 

 
15. Realizar seguimiento a los 

participantes del Comedor 
Comunitario que evidencian 
criterios de egreso de acuerdo con 
los procedimientos y normatividad 
vigente, registrar el seguimiento en 
la ficha SIRBE vigente y enviar 
reporte semanal al profesional local 
del Proyecto 7745 correspondiente, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes del 
seguimiento realizado. 
 

 
El Asociado realizó seguimiento a los 
casos de los participantes del Comedor 
Comunitario que evidencian criterios de 
egreso y envió el Reporte semanal y/o 
soportes al profesional local del 
Proyecto 7745.   

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
16. Realizar seguimiento a los 

participantes del Comedor 
Comunitario que no cumplen con los 
acuerdos pactados en el Acta de 
Compromiso, registrar el 
seguimiento en la ficha SIRBE 
vigente y enviar reporte mensual en 
el formato establecido por la SDIS al 
profesional local del Proyecto 7745, 
vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes del 
seguimiento realizado. Cuando los 
participantes incurran en faltas que 
generan suspensión o egreso 
inmediato, de acuerdo con lo 
pactado en el Acta de Compromiso, 
enviar reporte el mismo día de 
ocurrencia de la falta en el formato 
establecido por la SDIS al 
profesional local del Proyecto 7745, 

El Asociado realizó seguimiento a los 
participantes del Comedor Comunitario, 
que no cumplieron con los acuerdos 
pactados en el Acta de Compromiso y 
envío los soportes que evidencien el 
motivo de egreso, se evidencia envió del 
Reporte mensual o en caso de que se 
requiera el mismo día de ocurrencia al 
profesional local del Proyecto 7745.   

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
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vía correo electrónico, con los 
respectivos soportes. 
 

 
17. Actualizar la información 

diligenciada en la ficha SIRBE 
vigente cuando presente 
modificación en las variables 
básicas, variables transversales, 
ubicación geográfica, información 
básica y transversal sobre la familia, 
de acuerdo con las orientaciones 
definidas por la SDIS y enviar 
reporte quincenal al profesional 
local del Proyecto 7745, vía correo 
electrónico, con los respectivos 
soportes de actualización que se 
requieran. 
 

  
El Asociado envió el reporte quincenal 
junto con los respectivos soportes al 
profesional local del Proyecto 7745 de 
los cambios y las modificaciones de la 
información de los participantes y 
hogares/familias del Comedor 
Comunitario.   

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
18. Participar en encuentros de 

fortalecimiento técnico, mesas de 
inclusión social, mesas de trabajo, 
comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias 
realizadas por la Secretaría Distrital 
de Integración Social para la 
implementación del componente 
inclusión social y el Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 
 

 
El Asociado presentó los soportes 
correspondientes a la participación en 
los espacios convocados por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
para la implementación de las 
actividades transversales y 
articuladoras del componente Inclusión 
Social.   

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
01_Com_Inc_Soc  
 

 
 
 

3.2.2.2.      Compromisos Componente Alimentación, Nutrición Y Salubridad 
 
3.2.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en 

Estilos de Vida Saludable. 
 
 

Compromiso Actividad Soporte 

1. Implementar el procedimiento 
“Operación entrega de apoyos 
alimentarios en los servicios 
sociales de la SDIS”, teniendo en 
cuenta los documentos y formatos 
Asociados a este. 

 
El Asociado no adelanto la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
21/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 

6558-2023_ANS_21_09_2023.pdf 
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OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS).  
 

 
2. Ofrecer menús especiales en las 

siguientes fechas: navidad y fin de 
año. El profesional en nutrición y 
dietética del Comedor Comunitario 
deberá enviar la propuesta de menú 
especial antes del 10 de diciembre 
al profesional en nutrición y dietética 
del Proyecto 7745 asignado a la 
Subdirección Local, de acuerdo con 
los criterios establecidos por la 
Subdirección de Nutrición. 

 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades para 
el cumplimiento de este compromiso, ya 
que este se encuentra definido para el 
mes de diciembre 2023. 

No Aplica 

3. Implementar la minuta de alimentos: 
minuta patrón, ciclo de menús y 
análisis del aporte nutricional para 
los distintos grupos de edad 
determinados por la SDIS, 
suministrando las raciones a la 
población participante, acorde con 
las condiciones establecidas en el 
anexo técnico. 

 
El Asociado implementó las veinticuatro 
(24) minutas establecidas en el ciclo de 
menús diligenciando la información 
diaria en el FOR-PSS-243 Formato 
Preparación de Alimentos. 
 
Suministró las raciones establecidas de 
acuerdo con el grupo de edad evaluado 
en visitas de seguimiento por parte del 
apoyo a la supervisión, mediante el 
FOR-PSS-252 Formato inspección plan 
de muestreo porciones servidas. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
4. Realizar una encuesta de opinión 

con los participantes del Comedor 
Comunitario mayores de 18 años, 
dentro de los primeros treinta (30) 
días de operación del convenio, con 
el fin de establecer la necesidad de 
suministrar una preparación 
vegetariana de manera mensual. 

 

El Asociado realizó 174 encuestas el día 
29/05/2023 a los participantes mayores 
de 18 años dando como resultado la no 
aceptación de menú vegetariano y envía 
correo electrónico a nutricionista local el 
día 04/06/2023 los resultados 
obtenidos. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
5. Suministrar una preparación 

vegetariana previa autorización del 
profesional en nutrición y dietética 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 

No Aplica  
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de la Subdirección Local, de 
acuerdo con los resultados del 
sondeo de opinión realizado a los 
participantes del Comedor 
Comunitario y a las especificaciones 
establecidas en el anexo técnico. 
Dicha preparación no implica costos 
adicionales para la SDIS. 
 

vez que los resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas a los participantes 
del Comedor Comunitario no aceptaron 
la inclusión de menú vegetariano. 

 
6. Mantener disponible en un lugar 

visible del Comedor Comunitario, 
las minutas patrón, el ciclo de 
menús y los documentos de análisis 
de aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así 
como el ciclo de menús y el menú 
del día para visualización de los 
participantes. 

 

El Asociado dispone en área de 
preparación las minutas patrón, el ciclo 
de menús y análisis nutricional para el 
personal manipulador y publica el ciclo 
de menús y el menú del día en salón 
comedor para los participantes. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
7. Realizar las preparaciones de 

alimentos utilizando la totalidad de 
ingredientes incluidos en el 
documento “Análisis del Aporte 
Nutricional” por grupo de edad de 
cada uno de los 24 menús, en las 
cantidades establecidas. 

 

El Asociado realizó las preparaciones 
de los alimentos de acuerdo con el FOR-
PSS-175 Formato Plan de compras 
consolidado semanal Asociados, FOR-
PSS-226 Formato Plan de compras 
consolidado mensual Asociados y 
cronograma de recepción materia 
prima. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
8. Capacitar al talento humano del 

Comedor Comunitario en el manejo 
de minuta patrón, ciclo de menús y 
análisis nutricionales, 
procedimiento “Operación entrega 
de apoyos alimentarios en los 
servicios sociales” con sus 
documentos y formatos Asociados. 
 

La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
capacitación al talento humano de la 
unidad operativa en minuta patrón, ciclo 
de menús, análisis nutricional y 
procedimiento de entrega de apoyos 
alimentarios el día 25/04/2023 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
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02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
9. Realizar la estandarización de 

utensilios para el servido de 
alimentos y socializarla a las 
personas manipuladoras de 
alimentos, con el fin de dar 
cumplimiento a los pesos servidos 
establecidos en la minuta patrón de 
cada grupo etario y optimizar los 
tiempos de servido. 

 

La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
estandarización de utensilios para el 
servido y socializó al personal del 
comedor comunitario el día 12/09/2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 
 

 
10. Acoger las especificaciones del 

anexo técnico para la realización y 
solicitudes de intercambios de 
alimentos, los cuales deben 
encontrarse debidamente 
justificados y diligenciados en los 
formatos correspondientes. El 
formato Autorización cambio de 
preparaciones, debe encontrarse 
diligenciado por el profesional en 
nutrición y dietética del Comedor 
Comunitario. 

 

El Asociado realizó durante el mes de 
septiembre 2023 intercambios 
autorizados de acuerdo con lo señalado 
en el anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 
 

 
11. Participar en las actividades de 

fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas, 
sensibilización en vigilancia 
nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 

 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario y el 
profesional responsable del servicio 
participaron en la sensibilización en 
vigilancia nutricional convocada por la 
Subdirección de Nutrición el día 
09/05/2023. 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario participó en la 
actividad de fortalecimiento técnico en 
toma de medidas antropométricas 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición el día 21/11/2022. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario participó en la 
reunión de Socialización del informe 
vigilancia nutricional - 2022 convocada 
por nutricionista local el día 29/05/2023. 
 

12. Realizar la toma de datos 
antropométricos de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico, 
disponiendo de los equipos 
antropométricos requeridos 
(báscula y tallimetro establecidos en 
el anexo técnico). 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario envió, vía 
correo electrónico, el cronograma 
trimestral de toma de talla y peso a la 
nutricionista local el día 09/08/2023, no 
se realizó toma de datos 
antropométricos a los participantes, en 
el periodo. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
13. Registrar la información de medidas 

antropométricas en el sistema 
SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se realizo toma de talla y 
peso a participantes. 

No Aplica. 

 
14. Realizar orientación y abordaje a los 

casos identificados con 
malnutrición, de acuerdo con la 
línea técnica establecida por la 
Subdirección de Nutrición. 

 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario socializó la 
clasificación nutricional a los 
participantes el día 04/07/2023 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario adelantó las 
acciones de información, educación y 
comunicación colectivas, mediante 
canalización a la Secretaría Distrital de 
Salud, de 13 casos de malnutrición 
mediante el FOR-PSS-397 Formato 
Canalización a servicio de salud de 
acuerdo con la presentación del estado 
nutricional realizado por nutricionista 
local 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

15. Definir e implementar el Plan de 
Promoción de Estilos de Vida 
Saludable enfocado en 
alimentación, nutrición y actividad 
física, que haya sido aprobado por 
la nutricionista del Proyecto 7745 de 
la Subdirección Local de la SDIS 

 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario envió a la 
nutricionista local, mediante correo 
electrónico, el FOR-PSS-295 Formato 
Construcción estrategias de información 
educación y comunicación en estilos de 
vida saludable en alimentación, 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
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nutrición y actividad física; junto con el 
FOR-PSS-297 Formato Cronograma 
capacitación estilos de vida saludable el 
día 24/05/2023, el cual se aprobó por la 
nutricionista local el día 05/06/2023 
 
La profesional en nutrición y dietética 
del Comedor Comunitario realizó 
actividad en promoción de estilos de 
vida saludable y actividad física de 
acuerdo con el cronograma aprobado: 
 
01/09/2023 Actividad IEC: Almacenar 
adecuadamente todos los alimentos. 
 
01/09/2023 Actividad Física: Actividad 
física y adquisición de hábitos de 
alimentación saludable. 
 

equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
16. Registrar la información resultante 

de los procesos de promoción de 
estilos de vida saludable en el 
sistema SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

 

 
El responsable del servicio registró la 
información de las actividades de estilos 
de vida saludable en el Sistema Misional 
SIRBE de acuerdo con el proceso 
realizado por la profesional en Nutrición 
y Dietética del comedor comunitario 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
17. Entregar mensualmente el informe 

cuantitativo de las acciones de 
promoción en estilos de vida 
saludable y al finalizar el convenio el 
informe cualitativo de las acciones 
de promoción en estilos de vida 
saludable en el formato 
correspondiente. 
 

 
El responsable del servicio registró la 
información de las actividades de estilos 
de vida saludable en el Sistema Misional 
SIRBE de acuerdo con el proceso 
realizado por la profesional en Nutrición 
y Dietética del comedor comunitario 
 
Para el caso del informe cualitativo no 
se requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda vez 
que no se encuentra en tiempos de 
cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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3.2.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad 
 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Dar cumplimiento con lo establecido 

en la Resolución 5109 de 2005 y 
demás normas concordantes y 
complementarias, así como los 
lineamientos técnicos establecidos 
por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el INVIMA y la 
SDIS. 
 
 

 
El Asociado no adelanto la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
21/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS).  

 

6558-2023_ANS_21_09_2023.pdf 

 
2. Contar con el acta de inspección 

sanitaria con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad 
sanitaria competente con concepto 
sanitario favorable, favorable con 
requerimientos con fecha de 
expedición inferior a un (1) año 

 
 

 
El Asociado presentó soporte de 
solicitud para el concepto sanitario 
favorable del Comedor Comunitario, de 
fecha 10/04/2023 según Radicado N° 
61765. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
3. Contar con los conceptos sanitarios 

favorables o favorable con 
requerimientos con fecha no 
superior a un (1) año de los 
proveedores directos de pollo, 
pescado, cárnicos, leche y 
derivados, productos a base de 
huevo y pulpas de fruta. 
Adicionalmente para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de 
acuerdo con el Decreto 1500 de 
2007, lácteos y derivados registro 
sanitario de acuerdo con la 
Resolución 719 de 2015. 

 

El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios de los proveedores de 
alimentos de alto riesgo. 
Adicionalmente, presentó las 
autorizaciones sanitarias de pollo y 
carne. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
4. Cumplir con lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013, capítulo 
VII, artículo 29 y demás normas 

 
El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios favorables de los vehículos 
transportadores de alimentos e 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
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Compromiso Actividad Soporte 

vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 

 

implementó el FOR-PSS-232 Formato 
Verificación transporte de alimentos. 

Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
5. Brindar alimentos con la calidad, en 

la cantidad, oportunidad y logística 
requerida, manteniendo a 
disposición las remisiones o 
facturas de los alimentos y 
elementos de aseo en el Comedor 
Comunitario y dando cumplimiento 
al cronograma de recepción de 
alimentos. 

 

El Asociado brindó alimentos con 
calidad, cantidad, oportunidad y 
logística de acuerdo con el ciclo de 
menús establecido. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
6. Cumplir con lo establecido en la 

Resolución 683 de 2012 “por medio 
de la cual se expide el Reglamento 
Técnico sobre los requisitos 
sanitarios que deben cumplir los 
materiales, objetos, envases y 
equipamientos destinados a entrar 
en contacto con alimentos y bebidas 
para consumo humano”, así como 

las Resoluciones 834, 4142 y 4143 
de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 

El Asociado dio cumplimiento con los 
equipamientos destinados para la 
operación del servicio de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

7. Tomar y mantener las muestras 
diarias de alimentos preparados de 
acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

El Asociado mantuvo las muestras de 
alimentos almacenadas diariamente en 
refrigeración y conservadas durante 
setenta y dos (72) horas de acuerdo con 
el ciclo de menús establecido. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
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almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

8. Adaptar, adoptar, actualizar, 
divulgar e implementar el Plan de 
Saneamiento de acuerdo con la 
Guía de Plan de Saneamiento 
establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

 
El Asociado presentó el Plan de 
Saneamiento de acuerdo con la guía 
establecida por la SDIS y actividades 
del Comedor Comunitario e implementó 
los programas a través de los siguientes 
formatos: 
 
FOR-PSS 064 Control lavado 
desinfección tanque agua potable 
 
FOR PSS 065 Formato seguimiento a 
soluciones desinfectantes 
 
FOR PSS 067 Inspección manejo 
elementos desuso embalajes 
 
FOR-PSS-068 Lista verificación 
limpieza desinfección correctivas 
 
FOR-PSS-066 Formato inspección de la 
presencia de plagas 
 
FOR-PSS-069 Formato registro de 
control de plagas. 
 
FOR-PSS-071 Formato verificación de 
hermeticidad 
 
FOR-PSS-072 Formato declaración de 
compromiso 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
9. Aplicar los controles de calidad, de 

acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico para ofrecer 
alimentos inocuos a los 
participantes. 
 

El Asociado aplicó controles de calidad 
para garantizar la entrega de alimentos 
inocuos a través de los procesos de 
recepción de materia prima y 
preparación de alimentos e implementa 
los siguientes formatos: 
 
FOR-PSS-230 Formato recepción de 
alimentos.  
FOR-PSS-243 Formato Preparación de 
alimentos. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
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10. Contar con las áreas y mantener las 

condiciones de la infraestructura 
establecidas en el anexo técnico 
para la prestación del servicio en el 
Comedor Comunitario de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013. 

 

 
El Asociado no adelanto la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
21/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS).  

 

 
6558-2023_ANS_21_09_2023.pdf 

 
11. Contar con el certificado de 

higienización de tanques de 
almacenamiento de agua potable, 
con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (acorde a lo establecido 
en el Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución 2115 de 2007), emitido 
por una empresa vigilada por la 
Secretaría Distrital de Salud-SDS, 
adjuntando el Concepto Sanitario 
Favorable de la empresa, ficha 
técnica de los productos utilizados y 
descripción del proceso realizado. 
Procedimiento que se deberá 
realizar semestralmente y cuando la 
Autoridad sanitaria lo requiera. 
 

 
El Asociado presentó el certificado de 
higienización de tanques vigente de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 
1575 de 2007. 
 
Fecha de higienización: 13/04/2023 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 
 
 

 
12. Implementar de manera adecuada 

el plan de capacitación continuo y 
permanente, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 
SDIS, al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su 
vinculación al servicio, en 
coherencia con lo señalado en la 
Resolución 2674 de 2013 y en el 
anexo técnico. 
 

 
El Asociado implementó el plan de 
capacitación continuo al personal 
manipulador de alimentos, de acuerdo 
con el cronograma establecido para el 
Comedor Comunitario. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
13. Disponer de los planes de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

 
El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario del plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e 
instalaciones el cual cuenta con hojas 
de vida equipos, soportes de 
mantenimiento e implementa formato 
verificación de básculas y grameras. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
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 equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
14. Permitir la aplicación de pruebas 

microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y los 
parámetros internos de la SDIS para 
los análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y 
agua de consumo. 
 

 
El Asociado permitió en el Comedor 
Comunitario la aplicación de pruebas 
microbiológicas de materia prima, 
producto terminado, superficies y frotis 
de manos de personal manipulador por 
parte del Laboratorio Biotrends 
contratado por la Secretaría Distrital de 
Integración Social el día:  04/09/2023. 

6558-2023_Tom_Mic_sep_2023.pdf 

 
15. Cumplir con los requisitos 

microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los 
parámetros microbiológicos 
internos establecidos por la SDIS, 
para los análisis a ítem de ensayo 
de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y 
agua de consumo y otros que sean 
requeridos por la SDIS. 
 

El Asociado no cumplió con la totalidad 
de requisitos y parámetros 
microbiológicos establecidos de 
acuerdo a los resultados obtenidos del 
07/09/2023, generándose medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

6558_Res_Mic_sep_2023.pdf 

 
 

16. Implementar las acciones 
correctivas requeridas para 
subsanar las observaciones, planes 
de mejoramiento o requerimientos 
que se deriven del incumplimiento 
de los parámetros microbiológicos 
establecidos por la SDIS. 
 

 

El Asociado implementó acciones de 
mejora para dar cumplimiento a las 
medidas contractuales generadas por 
los resultados microbiológicos no 
conformes. 

Acc_Mic_Sep_2023.pdf 

 
17. Conservar las contra muestras de 

materia prima para análisis 
microbiológico, que el laboratorio 
contratado por la supervisión o 
interventoría deje en las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario, en la cantidad y en las 
condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas. 
 

El Asociado conservó la contra muestra 
de materia prima durante el tiempo 
establecido de 120 horas y en 
adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias. 

 
Con_Mic_sept_2023..pdf 
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18. Tomar los ítems de ensayo 

necesarios, en caso de brote o 
evento epidemiológico relacionado 
con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 
 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o 
eventos epidemiológicos. 

No Aplica  

 
 
 

3.2.2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 
 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Elaborar un Plan de Emergencias y 

Contingencias para el Comedor 
Comunitario. 
 

 
El Asociado elaboró el Plan de 
Emergencias y Contingencias, 
conforme al formato establecido por la 
SDIS, realizó socialización del mismo al 
talento humano del Comedor 
Comunitario y lo remitió, vía correo 
electrónico, al Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Subdirección 
de Gestión y Desarrollo de Talento 
Humano de la SDIS. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
2. Contar con visita y Concepto 

Técnico de Seguridad Humana y 
Protección Contra Incendios vigente 
menor a un (1) año expedido por la 
Unidad Administrativa Especial - 
UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 

 
El Asociado presentó el Concepto 
Técnico de Seguridad Humana y 
Protección Contra Incendios del 
Comedor Comunitario, con fecha de 
expedición del 31/05/2023, por parte de 
la Unidad Administrativa Especial - UAE 
del Cuerpo Oficial de Bomberos. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
3. Contar con mínimo un botiquín tipo 

A, el cual debe estar ubicado en un 
sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario. 
 

 
El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario un botiquín tipo A dando 
cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución N.º 705 de 2007 de la 
Secretaría Distrital de Salud e 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
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implementa el FOR-TH-005 Formato 
Inspección y suministro de botiquines.  
 

periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
4. Garantizar el cumplimiento de las 

medidas contra incendios, 
descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en 
actividades en el Comedor 
Comunitario e infraestructura. 
 

 
El Asociado articuló acciones de 
formación con el personal en la Unidad 
Administrativa Especial - UAE del 
Cuerpo Oficial de Bomberos, garantiza 
medidas contra incendios, descargas 
eléctricas e implementa FOR-TH-006 
Formato Inspección de Extintores 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
5. Mantener actualizados los formatos 

requeridos en el Subcomponente 
Ambientes Adecuados y Seguros, 
así como la ficha de ingreso de 
visitantes al Comedor Comunitario. 
 

 
El Asociado mantuvo actualizada la 
ficha de ingreso de visitantes y el 
registro de novedades presentadas 
durante la entrega de apoyos 
alimentarios en el Comedor 
Comunitario. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
6. Generar medidas necesarias para 

que la operación del Comedor 
Comunitario no genere 
aglomeraciones. 
 

 
El Asociado estableció turnos para la 
entrega de los apoyos alimentarios, 
durante el horario de operación del 
servicio, con el fin de evitar 
aglomeraciones en el salón comedor 
por parte de los participantes. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
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almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
02_Com_Ali_Nut_Salu 
 

 
 

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental 
 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Gestión Integral de 
Residuos, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 

 
Para el presente período no se requirió 
que el Asociado realizara la divulgación 
de los lineamientos del Programa de 
Residuos Sólidos, Residuos Especiales, 
Aceite vegetal Usado y Vertimientos, 
toda vez que esta actividad se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico. 
 
Sin embargo, presentó los formatos 
correspondientes a la implementación 
del Programa de Residuos Sólidos, 
Residuos Peligrosos, Residuos 
Especiales, Aceite Vegetal Usado y 
Vertimientos. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
03_Com_Amb 

2. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Implementación de 
Prácticas Sostenibles conforme, lo 
establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la 
SDIS. 

 
Para el presente período no se requirió 
que el Asociado realizara la divulgación 
de los lineamientos del Programa de 
Implementación de Prácticas 
Sostenibles y Emisiones., toda vez que 
esta actividad se encuentra en tiempos 
de cumplimiento conforme lo señalado 
en el anexo técnico. 
 
Sin embargo, presentó los formatos 
correspondientes a la implementación 
del Programa de Implementación de 
Prácticas Sostenibles y Emisiones. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
03_Com_Amb 
 

 
3. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

No Aplica 
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4. Implementar los lineamientos, 

estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de Agua, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 

 
Para este período no se requirió que el 
Asociado realizara divulgación de los 
lineamientos para el ahorro, uso 
eficiente y cero desperdicios de agua y 
para la implementación del instructivo 
para la identificación de fugas ocultas, 
toda vez que esta actividad se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
conforme lo señalado por la SDIS.  
  
Sin embargo, remitió los formatos 
correspondientes al Programa Uso 
Eficiente de Agua.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
03_Com_Amb 
 

5. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de Energía, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 

 
Para este período no se requirió que el 
Asociado realizara la divulgación de los 
lineamientos para el ahorro y uso 
eficiente de energía, toda vez que esta 
actividad se encuentra en tiempos de 
cumplimiento conforme lo señalado por 
la SDIS.  
 
Sin embargo, remitió los formatos 
correspondientes al Programa Uso 
Eficiente de Energía.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
03_Com_Amb 
 
 

 
6. Remitir los documentos 

establecidos como fuente de 
verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, 
debidamente diligenciados y en los 
tiempos definidos en el Anexo 
Técnico. 
 

 
El Asociado remitió los documentos 
establecidos como fuente de 
verificación de la implementación del 
Componente Ambiental, 
correspondientes al periodo septiembre 
2023, en los tiempos definidos por la 
SDIS. 
  

Los soportes corresponden a los 
relacionados en los compromisos 1, 
2, 3, 4, 5 y 7. 

 
7. Participar en las actividades 

propuestas por el Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS, mediante el 
desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas y 
conmemoración de fechas 
ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 
 

El Asociado para el período 
correspondiente a septiembre 2023, 
participó en la semana ambiental, 
campañas y actividades propuestas por 
el Equipo de Gestión Ambiental de la 
SDIS.  
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
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almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
03_Com_Amb 
 

 
 

3.2.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero 
 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Entregar a la supervisión o 

interventoría la relación del talento 
humano requerido para la operación 
del Comedor Comunitario y los 
documentos soporte de acuerdo 
con las condiciones y tiempos 
establecidos en el anexo técnico, 
para su correspondiente verificación 
y aprobación. En caso de requerirse 
reemplazos, se deberá cumplir con 
el mismo procedimiento. 

 
El Asociado remitió la relación de talento 
humano y hojas de vida con sus 
respectivos soportes, vía correo 
electrónico, el 22/04/2023 - 05/07/2023; 
dando cumplimiento con los 
lineamientos de la SDIS. 
 
La SDIS adelantó las acciones de 
revisión y aprobación del talento 
humano presentado por el Asociado y 
remitió aval, vía correo electrónico, el 
22/04/2023. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
2. Contratar al talento humano 

requerido en la proporción y 
condiciones indicadas en el anexo 
técnico. 

 
El Asociado realizó la contratación del 
talento humano requerido para la 
ejecución del convenio de asociación, 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
3. Garantizar la permanencia y 

proporción del talento humano 
establecido en el anexo técnico para 
la prestación del servicio, durante el 
plazo de ejecución del convenio. 
 

El Asociado garantizó la permanencia y 
proporción del talento humano durante 
la prestación del servicio del Comedor 
Comunitario, conforme lo establecido en 
el anexo técnico. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
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mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
4. Reemplazar al talento humano que, 

por fuerza mayor, caso fortuito o 
incapacidad, no preste sus servicios 
en el Comedor Comunitario, o de 
manera inmediata cuando se 
presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, 
así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, 
contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 
 
 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
registraron reemplazos del talento 
humano. 

No Aplica  

 
5. Proveer en un porcentaje del cinco 

por ciento (5%) de los servicios 
requeridos para la ejecución del 
convenio por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional, de manera que no se 
ponga en riesgo su cumplimiento 
adecuado, conforme lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del 
Decreto 1860 de 2021. 
 

 
El Asociado vinculó para la ejecución 
del convenio de asociación, un total de 
2 persona que presentan alguna de las 
situaciones tipificadas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 
2021, cumpliendo con una provisión del 
28% del total del talento humano 
contratado. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

6. Vincular y mantener el mínimo de 
mujeres para la ejecución del 
convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables. 

 
Para el periodo del presente informe, el 
Asociado vinculó y mantuvo para la 
ejecución del convenio, un total de 5 
mujeres que corresponden al 71% de 
talento humano vinculado, dando 
cumplimiento con el porcentaje 
establecido en el Decreto 332 de 2020. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
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7. Gestionar ante la Administradora de 
Riesgos Laborales – ARL, la 
certificación de la implementación 
del Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
El Asociado adelantó la gestión de 
solicitud de la certificación de la 
implementación del Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, 
ante la Administradora de Riesgos 
Laborales – ARL. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

8. Garantizar que el equipo de 
cómputo cumpla con los requisitos 
para la instalación, funcionamiento y 
acceso a los sistemas y aplicativos 
de la SDIS. 

 
El Asociado destinó para la operación 
del Comedor Comunitario, dos equipos 
de cómputo (uno asignado para el 
registro de asistencias en el aplicativo 
RAD y uno asignado para el desarrollo 
de actividades del componente 
Inclusión Social), que cumplen con los 
requisitos para la instalación, 
funcionamiento y acceso a los sistemas 
y aplicativos de la SDIS. 
 

 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

9. Realizar mantenimiento preventivo 
a los equipos de cómputo, en 
periodos no mayores a dos (2) 
meses y actualizar el antivirus de 
manera permanente por los medios 
idóneos. 

 
El Asociado realizó mantenimiento 
preventivo a los equipos de cómputo 
asignados para el registro de 
asistencias en el aplicativo RAD y el 
desarrollo de actividades del 
componente Inclusión Social, en las 
siguientes fechas: 14/08/2023 

 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
10. Garantizar que el Comedor 

Comunitario cuente con conexión a 
internet, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el 

 
El Asociado garantizó para la prestación 
del servicio en el Comedor Comunitario, 
la conexión a internet para el equipo de 
cómputo asignado para el registro de 
asistencias en el aplicativo RAD; de 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
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anexo técnico durante la jornada de 
prestación del servicio. 

acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el anexo técnico. 
 

periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 
 

 
11. Realizar registro de asistencia diaria 

de los participantes del Comedor 
Comunitario en el aplicativo web 
RAD – Registro de Asistencia Diaria 
a Comedores, de conformidad con 
lo establecido en el Manual de 
Usuario Funcional Coordinador 
(Código: MNL-SMT-007) de la SDIS 
y en el Lineamiento vigente para 
autorizar el registro de asistencia 
por fuera del horario establecido. 
 

 
El Asociado realizó el registro de 
asistencia diaria de los participantes del 
Comedor Comunitario en el aplicativo 
web RAD – Registro de Asistencia 
Diaria, correspondiente al periodo 
septiembre 2023; de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Usuario 
Funcional Coordinador. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
12. Entregar cuando sea el caso, a la 

supervisión o interventoría del 
convenio, copia del contrato de 
arrendamiento a más tardar dentro 
de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la firma del acta de 
inicio, el cual deberá contener el 
número de cuenta bancaria en la 
cual realizará el pago del canon de 
arrendamiento. 
 

 
El Asociado presentó a la supervisión de 
la SDIS, copia del contrato de 
arrendamiento del espacio físico 
avalado para la operación del Comedor 
Comunitario. 
 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

13. Contar con un buzón de 
sugerencias a disposición de la 
ciudadanía, en cumplimiento a la 
normatividad vigente y los 
lineamientos emitidos por la SDIS. 

 
El Asociado dispuso de un buzón de 
sugerencias en el Comedor 
Comunitario, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el anexo 
técnico para la atención a la ciudadanía, 
en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por 
la SDIS. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
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almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
14. Garantizar la asistencia del 

representante legal del ASOCIADO 
al Comité Local de Seguimiento y 
Evaluación. En caso de que el 
representante legal requiera asistir 
a varios comités programados en la 
misma fecha podrá asignar un 
apoderado por medio de una 
autorización escrita, quien lo 
representará en dichos espacios. 
En ninguna circunstancia esta 
obligación podrá ser delegada al 
talento humano que labora en el 
Comedor Comunitario. 

 

El Asociado participó en el Comité de 
Seguimiento y Evaluación convocado 
por la SDIS y llevado a cabo el 
15/09/2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
15. Cumplir con las obligaciones del 

Sistema de Seguridad Social y 
aportes parafiscales, según lo 
establecido en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, cuando haya lugar 
a ello. Para los casos de contratos 
de orden de prestación de servicios 
debe verificar el pago de las 
obligaciones de Seguridad Social. 
La SDIS por medio de la supervisión 
o interventoría, en el momento de 
expedir cada certificación para los 
pagos, verificará y dejará 
constancia de las obligaciones del 
ASOCIADO frente a los terceros 
mencionados durante toda su 
vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron 
ser cotizadas. El aporte al sistema 
de salud se deberá liquidar 
atendiendo lo preceptuado en los 
artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 
2003 y el Decreto 510 de 2003. 

 

El Asociado dio cumplimiento con las 
obligaciones del Sistema General de 
Seguridad Social conforme lo señalado 
en la normatividad vigente, presentando 
las planillas de aportes y la certificación 
de cumplimiento debidamente suscrita. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
16. Pagar los salarios, honorarios, 

prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales (según 
sea el caso) del talento humano, 
dentro de los dos (2) últimos días 
calendario del mes, a través de 

El Asociado realizó el pago de 
honorarios del talento humano 
vinculado para la ejecución del convenio 
de asociación, correspondiente al 
periodo del 1 al 30 de septiembre de 
2023; mediante transferencia 
electrónica. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
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transferencia electrónica en la 
cuenta de ahorros o corriente 
suministrada por el personal al 
momento de ser contratado; de 
acuerdo con los valores definidos en 
la estructura de costos establecida 
para el convenio, efectuando los 
pagos de derechos laborales y 
parafiscales a que haya lugar. 
 
 

equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 

 
17. Cumplir de manera oportuna con los 

aportes del ASOCIADO conforme lo 
establecido en la estructura de 
costos. 

El Asociado realizó los aportes de 
recursos correspondientes al periodo 
del 1 al 30 de septiembre de 2023, de 
acuerdo con lo establecido en la 
estructura de costos, tal como se 
observa en el numeral 6.4.2. APORTES 
ASOCIADO, del presente informe. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
18. Realizar los pagos de manera 

oportuna y acorde con lo 
establecido en las condiciones de 
negociación con cada uno de sus 
proveedores y presentar 
bimestralmente a la supervisión o 
interventoría el paz y salvo de pago 
a proveedores y espacio físico 
funcional (cuando aplique). 
Exceptuando el pago a proveedores 
locales el cual deberá aportarse de 
manera mensual. 

El Asociado realizó los pagos a los 
proveedores y presentó a la supervisión 
los paz y salvo de pago 
correspondientes. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
19. Destinar exclusivamente los 

recursos públicos que reciba debido 
al respectivo convenio, para los 
gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este y 
acorde con la propuesta objeto del 
proceso competitivo. 
 

El Asociado presentó soporte de 
extracto de la cuenta bancaria destinada 
para la ejecución del convenio, 
correspondiente al periodo septiembre 
2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
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almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
20. Presentar a la supervisión o 

interventoría las facturas para pago 
de acuerdo con la normatividad 
contable vigente, con sus 
respectivos soportes, dentro de las 
fechas establecidas por la SDIS. 
 

 
El Asociado presentó factura para pago 
con el lleno de requisitos legales 
establecidos, correspondiente al 
periodo agosto 2023. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
21. Registrar en la plataforma 

transaccional SECOP II, las facturas 
y documentos soporte presentados 
por el ASOCIADO como requisito 
para el procedimiento de pago 
realizado por la SDIS. 
 

El Asociado realizó registro de 
información en la plataforma 
transaccional SECOP II, cargando la 
factura de pago y el certificado de 
cumplimiento de pago de aportes al 
SGSS con sus respectivos documentos 
complementarios, presentados a la 
SDIS como requisito para el 
procedimiento de pago. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 
22. Presentar un reporte mensual de las 

compras locales de alimentos 
realizadas durante el periodo, en el 
modelo suministrado por la SDIS, el 
cual contendrá como mínimo: 
identificación del producto y 
proveedor, producto y variedad (es) 
del producto agropecuario 
comprado, cantidad (unidad o peso) 
de compra y valor de la compra. 
 

El Asociado presentó el reporte mensual 
de compras públicas locales de 
alimentos correspondiente al periodo 
septiembre 2023, registrando un 
porcentaje del 41%. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
04_Com_Adm_Fin  
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23. Participar en los espacios de 

articulación que se definan por parte 
de la Mesa Técnica Distrital de 
Compras Públicas Locales de 
Alimentos y de participar en su rol 
de compradores de alimentos o de 
sus materias primas, en las ruedas 
de negocios que se realicen en 
virtud de lo establecido en la Ley 
2046 de 2020 y las normas 
reglamentarias. 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
realizó convocatoria para participar en la 
Mesa Técnica Distrital de Compras 
Públicas Locales de Alimentos. 

No Aplica 

 
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 

"Por el cual se adiciona la Parte 20 
al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, 
relacionado con las compras 
públicas de alimentos.", 
específicamente el artículo 
2.20.1.13 Mínimo de Compras 
públicas de alimentos y suministros, 
de productos agropecuarios a 
productores agropecuarios locales. 
En el evento de no lograr el 30% 
exigido, ya sea por inexistencia total 
o parcial de proveedores de los 
alimentos requeridos el ASOCIADO 
lo hará saber de inmediato al 
supervisor o interventor del 
convenio, mediante comunicación 
escrita y allegando los documentos 
que evidencien esta situación. El 
supervisor o interventor del 
convenio, previa consulta que 
realice a la secretaría técnica de la 
Mesa Técnica Distrital de Compras 
Públicas Locales de Alimentos, 
impartirá las instrucciones para que 
pueda dar cumplimiento a la 
obligación legal de comprar 
localmente a estos productores. 
 

 
El Asociado ha avanzado en el 
cumplimiento de lo señalado en el 
Decreto 248 de 2021, realizando 
compras públicas de alimentos a 
productores agropecuarios locales en 
un porcentaje acumulado del 39%, con 
corte a septiembre 2023 

 
No Aplica 
 
04_Com_Adm_Fin 
 

 

3.2.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en 
infraestructura de propiedad de la SDIS. 

 
 

Compromiso Actividad Soporte 

1. Hacer buen uso y responder por los 
bienes que le sean entregados para 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 

No Aplica 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
02

0-
18

30
15

-4
ee

9d
6-

25
17

25
34

20
23

-1
0-

20
T

18
:5

6:
50

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

35
 d

e 
97

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EvihWNIjyIpNgwWxceP-jb8BPcUJPV0mUtQMhAbvDFR4fw?e=goejcM


 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 35 de 89 

Compromiso Actividad Soporte 

la ejecución del convenio, así como, 
restituirlos a la finalización del 
mismo, mediante acta, con sus 
respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro 
normal de uso, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Manual de Procedimiento 
Administrativo y Contable para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito 
Capital” (Resolución 001 de 2001 
para el Distrito Capital), la cual fue 
adoptada por la SDIS, mediante la 
Resolución 223 de 2002. 
 

presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

 
2. Recibir en calidad de préstamo de 

uso, los bienes devolutivos 
relacionados mediante acta de 
levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual 
consta: la cantidad, 
especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las 
partes acuerdan, hace parte integral 
del presente convenio. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 

 
3. Recibir en calidad de préstamo los 

bienes de consumo controlado que 
la SDIS entregue al Comedor 
Comunitario durante la ejecución 
del convenio. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No Aplica 

 
4. Participar activamente en la 

diligencia de entrega en la que se 
levantará el acta que suscribirán 
conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 

 
5. En caso de pérdida, daño o hurto de 

uno o varios de los elementos objeto 
del convenio, este deberá realizar la 
reposición del respectivo elemento, 
por uno de iguales o similares 
características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 
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y 5.5 del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
los Entes Públicos del Distrito 
Capital, expedido por la Secretaría 
de Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución 
No. 01 de septiembre de 20 de 
2001, y demás normas 
concordantes. 

 

 
6. Responder por los daños que los 

bienes entregados en calidad de 
préstamo causen a terceros. 

 
El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No Aplica 

 
7. Suscribir el Acta de Entrega a la 

SDIS de los bienes devolutivos, así 
como del estado de los bienes de 
consumo controlado, que se hayan 
entregado al Comedor Comunitario 
durante la ejecución del convenio, 
dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No Aplica 

 
 

3.2.2.6. Compromisos Gestión Documental. 
 

Compromiso Actividad Soporte 

 
1. Participar en la actividad de 

fortalecimiento técnico en gestión 
documental, a cargo del equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, 
dentro de los primeros treinta (30) 
días calendario contados a partir de 
la firma del acta de inicio del 
convenio. 
 

 
El Asociado, a través del profesional 
social, participó en las actividades de 
cualificación técnica de gestión 
documental, llevadas a cabo los días. 
 
-Socialización fortalecimiento Anexo 
técnico en gestión documental: 
10/05/2023.  
 
-Cualificación Hoja de Control: 
15/07/2023  
 
- Cualificación Organización Archivo 
Contractual: 21/07/2023. 
 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 
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2. Realizar la organización documental 

(clasificación, ordenación, 
descripción), custodia (condiciones 
de almacenamiento) y 
administración de los documentos 
generados en la ejecución del 
convenio emanada de los 
componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y 
Ambiental; teniendo en cuenta lo 
establecido en la Tabla de 
Retención Documental aprobada 
por la Entidad, los instructivos, 
procesos, procedimientos y 
normatividad que en materia 
archivística se encuentre aprobada 
y reglamentada; de manera 
permanente desde el primer día de 
operación hasta la finalización del 
convenio y el desarrollo del 
empalme con el equipo local del 
Proyecto 7745. 

 

 
El Asociado realizó la organización de 
los expedientes de historias sociales de 
los participantes del Comedor 
Comunitario, dando cumplimiento a las 
condiciones definidas en el anexo 
técnico. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 
 

 
3. Guardar y custodiar con absoluta 

reserva la información que maneje o 
a la que tenga acceso durante la 
ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y 
archivo de expedientes de ejecución 
contractual de los componentes 
Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y 
Ambiental), evitando su destrucción 
o utilización indebida; en caso de 
cualquier daño generado, pérdida 
parcial o total de la documentación, 
debe informar de manera inmediata, 
vía correo electrónico, a la 
supervisión o interventoría con 
copia al equipo de gestión 
documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS. 
 

El Asociado elaboró el inventario 
documental en el formato FOR-GD017- 
Versión 2, para los expedientes de 
historias sociales de los participantes 
del Comedor Comunitario y los 
expedientes de ejecución contractual de 
los componentes Inclusión social, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y Ambiental. 

 
Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución del 
periodo septiembre 2023 presentado 
por el Asociado y aprobado por el 
equipo de apoyo a la supervisión de 
la Subdirección de Nutrición. Así 
mismo reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida por la SDIS (SharePoint). 
 
05_Ges_Doc 
 

 
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo 

con lo dispuesto en el anexo 
técnico, se observen como posibles 
riesgos para el desarrollo de las 
actividades de gestión documental, 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 

No Aplica 
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afectando la operación del Comedor 
Comunitario. Este reporte se 
realizará al supervisor del convenio 
con copia al equipo de gestión 
documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento. 
 

de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

 
5. Efectuar sin costo adicional para la 

SDIS, la reconstrucción de los 
documentos y expedientes producto 
de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras 
los soportes se encontraban bajo su 
custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la 
SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas 
acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en 
entornos digitales o electrónicos, los 
cuales son susceptibles a deterioro 
por humedad, temperatura, luz, 
polvo, instalaciones eléctricas en 
mal estado, mal funcionamiento de 
los sistemas o errores humanos, así 
como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

No Aplica 

 
6. Entregar sin claves, encriptaciones, 

ni ninguna restricción de seguridad, 
bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, 
usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad 
tecnológica, la información que sea 
capturada, procesada, almacenada 
y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás 
medios electrónicos. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

No Aplica 

 
7. Efectuar la entrega de la totalidad 

de los archivos producto de la 
ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere 
compensación alguna por parte de 
la Entidad. Dicha documentación 
solo será recibida si cumple con 
todos los lineamientos definidos por 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

No Aplica 
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el Proceso de Gestión Documental 
de la SDIS y la normatividad legal 
vigente aplicable a la materia y será 
un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 

 
8. Presentar con el informe final de 

ejecución, a la supervisión o 
interventoría, el acta de aprobación 
de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 

 
Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 
 

No aplica. 

 
 

3.2.3. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
 

 
En mi calidad de Supervisora del convenio de asociación 6558-2023, certifico que se ha realizado la verificación del informe 
de ejecución presentado por el Asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con los compromisos 
contractuales para el periodo certificado. 
 

 
 

3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 

3.3.1. COMPROMISOS GENERALES 
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1 

Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio y las 
demás que se generen para la correcta 
ejecución y liquidación de este. 

  X   Ninguna 

2 

 
Disponer de una cuenta bancaria para la 
ejecución del convenio, en la cual se llevará 
el manejo exclusivo de los recursos 
aportados por la SDIS. El ASOCIADO 
deberá entregar a la supervisión o 
interventoría la certificación de la cuenta 
bancaria con vigencia menor a 30 días 
calendario. Si el ASOCIADO presenta una 
cuenta bancaria que haya sido utilizada 

  X   Ninguna 
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previamente para el manejo de recursos 
propios, deberá estar certificada por parte 
de la entidad bancaria con saldo a cero. 
 

3 

 
Implementar las acciones correctivas 
necesarias para subsanar los hallazgos 
evidenciados en las visitas de supervisión o 
interventoría, dando respuesta y 
cumplimiento a los planes de mejoramiento 
y requerimientos generados, en los 
términos establecidos en los mismos. 
 

  X   

 
Para el presente periodo, se generó 
Requerimiento 
RQ02_ANS_18_09_2023 del 
componente de Alimentación, 
Nutrición y Salubridad. Las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado se encuentran en 
verificación por parte del equipo de 
apoyo a la supervisión. 
 

4 

 
Permitir la labor de la supervisión o 
interventoría, equipos técnicos y 
administrativos de la SDIS y entidades 
externas con las que se articulen acciones 
con ocasión de la operación del Comedor 
Comunitario y la ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Informar de manera inmediata y por escrito 
a la supervisión o interventoría, sobre las 
visitas realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor Comunitario. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no adelantó actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que en 
el Comedor Comunitario no se 
recibieron visitas por parte de entes 
de control. 
 

6 

 
Asistir a las reuniones convocadas por la 
SDIS en el marco de la ejecución del 
convenio de asociación y del Proyecto 7745 
Compromiso por una Alimentación Integral 
en Bogotá. 
 

  X   Ninguna 

7 

 
Utilizar estrictamente las instalaciones del 
Comedor Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. En estas, NO se 
podrán ejercer actividades de proselitismo 
político, religioso, ideológico, comercial o de 
cualquier otra índole. 
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8 

 
Dar cumplimiento con lo establecido en el 
Decreto Distrital 389 de 2009 y demás 
normas concordantes, por lo cual no podrá 
recibir ni recaudar donaciones, aportes 
voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o 
de participación. 
 

  X   Ninguna 

9 

 
Informar inmediatamente a la supervisión o 
interventoría las situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afecten la 
ejecución del convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no adelantó actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no 
se suscitaron situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afectaran 
la ejecución del convenio. 
 

10 

 
Garantizar que el recurso humano 
contratado, conozca y dé cumplimiento a 
los procesos, procedimientos, manuales, 
lineamientos, protocolos, sistemas y 
aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), 
pertinentes para la prestación del servicio y 
la ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 

11 

 
Participar en el empalme con la 
Subdirección Local para la Integración 
Social correspondiente, al iniciar y finalizar 
el convenio, suministrando la información y 
documentación requerida en el marco del 
convenio y los documentos que hacen parte 
integral y se generen con ocasión al mismo. 
Deberán asistir al empalme el responsable 
del servicio y profesional social. 
 

  X   Ninguna 

12 

 
Presentar a la supervisión o interventoría 
informe mensual de ejecución del convenio, 
dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
generales y específicos por componente 
(Inclusión social, Alimentación, nutrición y 
salubridad, Ambiental y Administrativo y 
financiero), de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el anexo técnico. 

  X   Ninguna 
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13 

 
Presentar a la supervisión o interventoría 
informe final de ejecución del convenio, 
dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización de este, 
que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos generales y específicos por 
componente (Inclusión social, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental y 
Administrativo y financiero), de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el anexo 
técnico. 
 
 

    X 

Para el presente periodo, el Asociado 
no adelantó actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no 
se encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del 
servicio Comedores Comunitarios. 

14 

 
Mantener a la Secretaría Distrital de 
Integración Social indemne, libre de daños 
o perjuicios y de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del ASOCIADO, sus 
proveedores o terceros relacionados. 
 

  X   
 
Ninguna. 
 

15 

 
Cumplir con las condiciones ofertadas 
dentro del proceso competitivo, de acuerdo 
con los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS 
 

  X   
 
Ninguna 

16 

 
Las demás que se requieran para la 
adecuada ejecución del convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no adelantó actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no 
fueron requeridas en el marco de la 
ejecución del convenio.  
 

 
Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 
 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación de 
compromisos generales dando 
cumplimiento del objeto pactado en 
el convenio 6558-2023.   
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3.3.2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS 
 

3.3.2.1. Compromisos Componente Inclusión Social 
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1 

 
Construir la hoja de ruta del componente 
inclusión social por el tiempo de ejecución 
del convenio, en el formato establecido por 
la SDIS y cargarla en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
para tal fin. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Participar en la Mesa Local de Inclusión 
Social de acuerdo con las condiciones 
técnicas establecidas por la SDIS y las 
convocatorias realizadas durante la 
ejecución del convenio. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Participar en la gestión y articulación 
intrainstitucional, interinstitucional e 
intersectorial que aporte al fortalecimiento 
de las capacidades individuales y colectivas 
de los/as participantes del Comedor 
Comunitario y sus hogares/familias y su 
acceso a la oferta de servicios nacionales, 
distritales, locales y territoriales identificada, 
en coordinación con el profesional del 
Proyecto 7745 de la Subdirección Local 
para la Integración Social correspondiente. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Desarrollar un (1) encuentro presencial para 
construir y concertar los Acuerdos de 
Convivencia y Participación del Comedor 
Comunitario, con un mínimo de treinta (30) 
personas participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Publicar los acuerdos de convivencia y 
participación en un lugar visible del 
Comedor Comunitario, por medio de 

  X   Ninguna 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
02

0-
18

30
15

-4
ee

9d
6-

25
17

25
34

20
23

-1
0-

20
T

18
:5

6:
50

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

44
 d

e 
97



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 44 de 89 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

herramientas didácticas con fines 
pedagógicos, de manera legible, sin 
alteraciones, tachones o enmendaduras. 
 

6 

 
Diligenciar el instrumento Lectura de 
Realidades y concertar el Contrato Social 
Familiar con el 100% de los participantes 
del Comedor Comunitario y sus 
hogares/familias. 
 
 

  X   
 
Ninguna 

7 

 
Referenciar a los participantes del Comedor 
Comunitario y sus hogares/familias a los 
servicios sociales existentes, de acuerdo 
con la identificación de intereses y 
necesidades producto del análisis del 
instrumento Lectura de Realidades - 
Contrato Social Familiar y realizar registro 
en la ficha SIRBE vigente. 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Implementar procesos de agricultura 
urbana orgánica con el 5% de participantes 
del Comedor Comunitario de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el anexo 
técnico. 
 

  X   
 
Ninguna  

9 

 
Desarrollar procesos de trasformación de 
alimentos con el 5% de hogares/familias 
participantes del Comedor Comunitario que 
incluyan formación en manipulación de 
alimentos de mínimo 10 horas y formación 
práctica en transformación de alimentos de 
mínimo 4 horas. 
 

  X   Ninguna  

10 

 
Elaborar e implementar el plan de 
transformación de imaginarios 
socioculturales con mínimo el 60% de los 
hogares/familias participantes del Comedor 
Comunitario, atendiendo las orientaciones 
técnicas establecidas en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna 

11      X  
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Implementar la estrategia Cocinando en 
Familia con un (1) hogar/familia del 
Comedor Comunitario, de acuerdo con los 
tiempos y procedimientos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico.  
  

12 

 
Desarrollar una (1) actividad mensual de 
sensibilización para la participación en las 
acciones de inclusión social, dirigida a los 
participantes del Comedor Comunitario que 
no se encuentran vinculados en estas 
acciones y a los participantes que ingresan 
a la modalidad de atención producto de las 
activaciones durante la vigencia del 
convenio. 
 

  X   Ninguna  

13 

 
Desarrollar un (1) encuentro local de 
diálogo de saberes intercultural e 
intergeneracional planeado, articulado y 
concertado en la Mesa Local de Inclusión 
Social. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico.   
 

14 

 
Realizar seguimiento bimestral a los 
acuerdos concertados en el Contrato Social 
Familiar al 100% de los hogares/familias 
participantes del Comedor Comunitario, 
registrarlo en el instrumento Lectura de 
Realidades – Contrato Social Familiar y en 
la Ficha SIRBE vigente. 
 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Realizar seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario que evidencian 
criterios de egreso de acuerdo con los 
procedimientos y normatividad vigente, 
registrar el seguimiento en la ficha SIRBE 
vigente y enviar reporte semanal al 
profesional local del Proyecto 7745 
correspondiente, vía correo electrónico, con 
los respectivos soportes del seguimiento 
realizado. 

  X   Ninguna 
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16 

 
Realizar seguimiento a los participantes del 
Comedor Comunitario que no cumplen con 
los acuerdos pactados en el Acta de 
Compromiso, registrar el seguimiento en la 
ficha SIRBE vigente y enviar reporte 
mensual en el formato establecido por la 
SDIS al profesional local del Proyecto7745, 
vía correo electrónico, con los respectivos 
soportes del seguimiento realizado. Cuando 
los participantes incurran en faltas que 
generan suspensión o egreso inmediato, de 
acuerdo con lo pactado en el Acta de 
Compromiso, enviar reporte el mismo día 
de ocurrencia de la falta en el formato 
establecido por la SDIS al profesional local 
del Proyecto 7745, vía correo electrónico, 
con los respectivos soportes. 
 

  X   Ninguna 

17 

 
Actualizar la información diligenciada en la 
ficha SIRBE vigente cuando presente 
modificación en las variables básicas, 
variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal 
sobre la familia, de acuerdo con las 
orientaciones definidas por la SDIS y enviar 
reporte quincenal al profesional local del 
Proyecto 7745, vía correo electrónico, con 
los respectivos soportes de actualización 
que se requieran. 
 

  X   Ninguna 

18 

 
Participar en encuentros de fortalecimiento 
técnico, mesas de inclusión social, mesas 
de trabajo, comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias realizadas 
por la Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del 
componente inclusión social y el Proyecto 
7745 Compromiso por una Alimentación 
Integral en Bogotá. 
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OBSERVACIONES 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
Componente de Inclusión Social 
dando cumplimiento del objeto 
pactado en el convenio 6558-2023.   
 

 
 

3.3.2.2. Compromisos Alimentación, Nutrición y Salubridad 
 
 

3.3.2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción 
en Estilos de Vida Saludable 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Implementar el procedimiento “Operación 
entrega de apoyos alimentarios en los 
servicios sociales de la SDIS”, teniendo en 
cuenta los documentos y formatos 
Asociados a este. 
 

 X    

 
El Asociado no adelanto la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
21/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS 
GENERADOS).  
 

2 

 
Ofrecer menús especiales en las siguientes 
fechas: navidad y fin de año. El profesional 
en nutrición y dietética del Comedor 
Comunitario deberá enviar la propuesta de 
menú especial antes del 10 de diciembre al 

    X 

 
Para el presente periodo, el Asociado 
no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento de 
este compromiso, ya que este se 
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OBSERVACIONES 

profesional en nutrición y dietética del 
Proyecto 7745 asignado a la Subdirección 
Local, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Subdirección de 
Nutrición. 
 

encuentra definido para el mes de 
diciembre 2023. 

3 

Implementar la minuta de alimentos: minuta 
patrón, ciclo de menús y análisis del aporte 
nutricional para los distintos grupos de edad 
determinados por la SDIS, suministrando 
las raciones a la población participante, 
acorde con las condiciones establecidas en 
el anexo técnico. 

  X   Ninguna  

4 

 
Realizar una encuesta de opinión con los 
participantes del Comedor Comunitario 
mayores de 18 años, dentro de los primeros 
treinta (30) días de operación del convenio, 
con el fin de establecer la necesidad de 
suministrar una preparación vegetariana de 
manera mensual. 
 

  X   Ninguna  

5 

 
Suministrar una preparación vegetariana 
previa autorización del profesional en 
nutrición y dietética de la Subdirección 
Local, de acuerdo con los resultados del 
sondeo de opinión realizado a los 
participantes del Comedor Comunitario y a 
las especificaciones establecidas en el 
anexo técnico. Dicha preparación no 
implica costos adicionales para la SDIS. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que los 
resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas a los 
participantes del Comedor 
Comunitario no aceptaron la 
inclusión de menú vegetariano. 
 

6 

 
Mantener disponible en un lugar visible del 
Comedor Comunitario, las minutas patrón, 
el ciclo de menús y los documentos de 
análisis de aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así como el 
ciclo de menús y el menú del día para 
visualización de los participantes. 
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OBSERVACIONES 

7 

 
Realizar las preparaciones de alimentos 
utilizando la totalidad de ingredientes 
incluidos en el documento “Análisis del 
Aporte Nutricional” por grupo de edad de 
cada uno de los 24 menús, en las 
cantidades establecidas. 
 

  X   Ninguna  

8 

 
Capacitar al talento humano del Comedor 
Comunitario en el manejo de minuta patrón, 
ciclo de menús y análisis nutricionales, 
procedimiento “Operación entrega de 
apoyos alimentarios en los servicios 
sociales” con sus documentos y formatos 
Asociados. 
 
 

  X   Ninguna 

9 

 
Realizar la estandarización de utensilios 
para el servido de alimentos y socializarla a 
las personas manipuladoras de alimentos, 
con el fin de dar cumplimiento a los pesos 
servidos establecidos en la minuta patrón 
de cada grupo etario y optimizar los tiempos 
de servido. 
 

  X   Ninguna 

10 

 
Acoger las especificaciones del anexo 
técnico para la realización y solicitudes de 
intercambios de alimentos, los cuales 
deben encontrarse debidamente 
justificados y diligenciados en los formatos 
correspondientes. El formato Autorización 
cambio de preparaciones, debe 
encontrarse diligenciado por el profesional 
en nutrición y dietética del Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

11 

 
Participar en las actividades de 
fortalecimiento técnico en toma de medidas 
antropométricas, sensibilización en 
vigilancia nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 
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OBSERVACIONES 

12 

 
Realizar la toma de datos antropométricos 
de acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico, disponiendo de los equipos 
antropométricos requeridos (báscula y 
tallimetro establecidos en el anexo técnico). 
 

  X   Ninguna 

13 

 
Registrar la información de medidas 
antropométricas en el sistema SIRBE de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

  X   Ninguna 

14 

 
 
Realizar orientación y abordaje a los casos 
identificados con malnutrición, de acuerdo 
con la línea técnica establecida por la 
Subdirección de Nutrición. 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Definir e implementar el Plan de Promoción 
de Estilos de Vida Saludable enfocado en 
alimentación, nutrición y actividad física, 
que haya sido aprobado por la nutricionista 
del Proyecto 7745 de la Subdirección Local 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

16 

 
Registrar la información resultante de los 
procesos de promoción de estilos de vida 
saludable en el sistema SIRBE de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico. 
 

  X   Ninguna  

17 

 
Entregar mensualmente el informe 
cuantitativo de las acciones de promoción 
en estilos de vida saludable y al finalizar el 
convenio el informe cualitativo de las 
acciones de promoción en estilos de vida 
saludable en el formato correspondiente. 
 

  X   Ninguna  

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se generaron 
medidas contractuales derivadas de 
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OBSERVACIONES 

los hallazgos evidenciados en la 
implementación de los 
Subcomponentes Suministro 
Alimentario, Vigilancia Nutricional y 
Promoción en Estilos de Vida 
Saludable; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6558-
2023.   
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado para la subsanación de los 
hallazgos. 
 

 
 

3.3.2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad 
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1 

 
Dar cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 5109 de 2005 y demás normas 
concordantes y complementarias, así como 
los lineamientos técnicos establecidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, 
el INVIMA y la SDIS. 
 

 X    

 
El Asociado no adelanto la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
21/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

 

2 

 
Contar con el acta de inspección sanitaria 
con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
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OBSERVACIONES 

alimentos, emitida por la autoridad sanitaria 
competente con concepto sanitario 
favorable, favorable con requerimientos con 
fecha de expedición inferior a un (1) año. 
 

3 

 
Contar con los conceptos sanitarios 
favorables o favorable con requerimientos 
con fecha no superior a un (1) año de los 
proveedores directos de pollo, pescado, 
cárnicos, leche y derivados, productos a 
base de huevo y pulpas de fruta. 
Adicionalmente para pollo y carne presentar 
autorización sanitaria de acuerdo con el 
Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados 
registro sanitario de acuerdo con la 
Resolución 719 de 2015. 
 

  X   Ninguna  

4 

 
Cumplir con lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y 
demás normas vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 
 

  X   Ninguna  

5 

 
Brindar alimentos con la calidad, en la 
cantidad, oportunidad y logística requerida, 
manteniendo a disposición las remisiones o 
facturas de los alimentos y elementos de 
aseo en el Comedor Comunitario y dando 
cumplimiento al cronograma de recepción 
de alimentos. 
 
 

  X   Ninguna  

6 

 
Cumplir con lo establecido en la Resolución 
683 de 2012 “por medio de la cual se expide 
el Reglamento Técnico sobre los requisitos 
sanitarios que deben cumplir los materiales, 
objetos, envases y equipamientos 
destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para consumo 
humano”, así como las Resoluciones 834, 

4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
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OBSERVACIONES 

7 

 
Tomar y mantener las muestras diarias de 
alimentos preparados de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 
 

  X   Ninguna 

8 

 
Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e 
implementar el Plan de Saneamiento de 
acuerdo con la Guía de Plan de 
Saneamiento establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 
 

  X   Ninguna  

9 

 
Aplicar los controles de calidad, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico para 
ofrecer alimentos inocuos a los 
participantes. 
 

  X   Ninguna  

10 

Contar con las áreas y mantener las 
condiciones de la infraestructura 
establecidas en el anexo técnico para la 
prestación del servicio en el Comedor 
Comunitario de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 2674 de 2013. 
 

 X    

 
El Asociado no adelanto la totalidad 
de actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
21/09/2023, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 6.2 
OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

11 

 
Contar con el certificado de higienización de 
tanques de almacenamiento de agua 
potable, con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (acorde a lo establecido en el 
Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 
de 2007), emitido por una empresa vigilada 
por la Secretaría Distrital de Salud- SDS, 
adjuntando el Concepto Sanitario 
Favorable de la empresa, ficha técnica de 
los productos utilizados y descripción del 
proceso realizado. Procedimiento que se 
deberá realizar semestralmente y cuando la 
Autoridad sanitaria lo requiera. 
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12 

 
Implementar de manera adecuada el plan 
de capacitación continuo y permanente, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la SDIS, al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su 
vinculación al servicio, en coherencia con lo 
señalado en la Resolución 2674 de 2013 y 
en el anexo técnico. 
 
 

  X   Ninguna 

13 

 
Disponer de los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e 
instalaciones del Comedor Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

14 

 
Permitir la aplicación de pruebas 
microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y los parámetros 
internos de la SDIS para los análisis a ítem 
de ensayo de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de manos de 
personal manipulador y agua de consumo. 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Cumplir con los requisitos microbiológicos 
vigentes de la normatividad nacional y los 
parámetros microbiológicos internos 
establecidos por la SDIS, para los análisis a 
ítem de ensayo de materias primas, 
productos terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador y agua de 
consumo y otros que sean requeridos por la 
SDIS. 
 

 X    

El Asociado no cumplió con la 
totalidad de requisitos y parámetros 
microbiológicos establecidos de 
acuerdo a los resultados obtenidos 
del 07/09/2023, generándose 
medidas contractuales (Ver numeral 
6.2 OBSERVACIONES, PLANES DE 
MEJORAMIENTO Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

16 

 
Implementar las acciones correctivas 
requeridas para subsanar las 
observaciones, planes de mejoramiento o 
requerimientos que se deriven del 
incumplimiento de los parámetros 
microbiológicos establecidos por la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

17 
 
Conservar las contra muestras de materia 
prima para análisis microbiológico, que el 

  X   Ninguna 
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OBSERVACIONES 

laboratorio contratado por la supervisión o 
interventoría deje en las instalaciones del 
Comedor Comunitario, en la cantidad y en 
las condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas. 
 

18 

 
Tomar los ítems de ensayo necesarios, en 
caso de brote o evento epidemiológico 
relacionado con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad transmitida por 
alimentos – ETA. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
para el cumplimiento de este 
compromiso, toda vez que no se 
presentaron brotes o eventos 
epidemiológicos. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

 X    

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, se generaron 
medidas contractuales derivadas de 
los hallazgos evidenciados en la 
implementación del Subcomponente 
de Salubridad; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6558-
2023.   
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado para la subsanación de los 
hallazgos.  
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1 

 
Elaborar un Plan de Emergencias y 
Contingencias para el Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Contar con visita y Concepto Técnico de 
Seguridad Humana y Protección Contra 
Incendios vigente menor a un (1) año 
expedido por la Unidad Administrativa 
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Contar con mínimo un botiquín tipo A, el 
cual debe estar ubicado en un sitio 
estratégico y seguro del Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

4 

 
Garantizar el cumplimiento de las medidas 
contra incendios, descargas eléctricas, 
sustancias peligrosas, seguridad en 
actividades en el Comedor Comunitario e 
infraestructura. 
 

  X   Ninguna 

5 

 
Mantener actualizados los formatos 
requeridos en el Subcomponente 
Ambientes Adecuados y Seguros, así como 
la ficha de ingreso de visitantes al Comedor 
Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

6 

 
Generar medidas necesarias para que la 
operación del Comedor Comunitario no 
genere aglomeraciones. 
 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
Subcomponente de Ambientes 
Adecuados y Seguros; dando 
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cumplimiento del objeto pactado en 
el convenio 6558-2023. 
 

 
 

3.3.2.3. Compromisos Componente Ambiental 
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OBSERVACIONES 

1 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión Integral 
de Residuos, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Implementación 
de Practicas Sostenibles conforme, lo 
establece el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa de Consumo 
Sostenible, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

4 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de 
Agua, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
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5 

 
Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de 
Energía, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
de la SDIS. 
 

  X   Ninguna 

6 

 
Remitir los documentos establecidos como 
fuente de verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, debidamente 
diligenciados y en los tiempos definidos en 
el Anexo Técnico. 
 

  X   Ninguna 

7 

Participar en las actividades propuestas por 
el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, 
mediante el desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas y conmemoración de 
fechas ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes temáticas 
ambientales. 
 

  X   Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
componente Ambiental; dando 
cumplimiento del objeto pactado en 
el convenio 6558-2023.  

   
 
 

3.3.2.4. Compromisos Componente Administrativo y Financiero 
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1 
 
Entregar a la supervisión o interventoría la 
relación del talento humano requerido para 
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OBSERVACIONES 

la operación del Comedor Comunitario y los 
documentos soporte de acuerdo con las 
condiciones y tiempos establecidos en el 
anexo técnico, para su correspondiente 
verificación y aprobación. En caso de 
requerirse reemplazos, se deberá cumplir 
con el mismo procedimiento. 
 

2 

 
Contratar al talento humano requerido en la 
proporción y condiciones indicadas en el 
anexo técnico. 
 
 

  X   Ninguna  

3 

 
Garantizar la permanencia y proporción del 
talento humano establecido en el anexo 
técnico para la prestación del servicio, 
durante el plazo de ejecución del convenio. 
 
 

  X   Ninguna  

4 

 
Reemplazar al talento humano que, por 
fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, 
no preste sus servicios en el Comedor 
Comunitario, o de manera inmediata 
cuando se presente renuncia voluntaria; 
dando cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, así 
como con los soportes mencionados en el 
anexo técnico, contrato, afiliación a 
seguridad social y ARL. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se registraron reemplazos 
del talento humano. 

5 

 
Proveer en un porcentaje del cinco por 
ciento (5%) de los servicios requeridos para 
la ejecución del convenio por parte de 
población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación 
y sujetos de especial protección 
constitucional, de manera que no se ponga 
en riesgo su cumplimiento adecuado, 
conforme lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. 
 
 

  X   Ninguna  
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6 

 
Vincular y mantener el mínimo de mujeres 
para la ejecución del convenio, de acuerdo 
con los porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, con plena 
observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables. 
 

  X   Ninguna  

7 

 
Gestionar ante la Administradora de 
Riesgos Laborales – ARL, la certificación de 
la implementación del Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 

  X   Ninguna  

8 

 
Garantizar que el equipo de cómputo 
cumpla con los requisitos para la 
instalación, funcionamiento y acceso a los 
sistemas y aplicativos de la SDIS. 
 

  X   Ninguna  

9 

 
Realizar mantenimiento preventivo a los 
equipos de cómputo, en periodos no 
mayores a dos (2) meses y actualizar el 
antivirus de manera permanente por los 
medios idóneos. 
 

  X   Ninguna  

10 

 
Garantizar que el Comedor Comunitario 
cuente con conexión a internet, de acuerdo 
con las especificaciones contenidas en el 
anexo técnico durante la jornada de 
prestación del servicio. 
 

  X   Ninguna  

11 

 
Realizar registro de asistencia diaria de los 
participantes del Comedor Comunitario en 
el aplicativo web RAD – Registro de 
Asistencia Diaria a Comedores, de 
conformidad con lo establecido en el 
Manual de Usuario Funcional Coordinador 
(Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el 
Lineamiento vigente para autorizar el 
registro de asistencia por fuera del horario 
establecido. 
 

  X   Ninguna  

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
02

0-
18

30
15

-4
ee

9d
6-

25
17

25
34

20
23

-1
0-

20
T

18
:5

6:
50

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

61
 d

e 
97



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 61 de 89 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

12 

 
Entregar cuando sea el caso, a la 
supervisión o interventoría del convenio, 
copia del contrato de arrendamiento a más 
tardar dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la firma del acta de 
inicio, el cual deberá contener el número de 
cuenta bancaria en la cual realizará el pago 
del canon de arrendamiento. 
 

  X   Ninguna  

13 

Contar con un buzón de sugerencias a 
disposición de la ciudadanía, en 
cumplimiento a la normatividad vigente y los 
lineamientos emitidos por la SDIS. 
 

  X   Ninguna  

14 

 
Garantizar la asistencia del representante 
legal del ASOCIADO al Comité Local de 
Seguimiento y Evaluación. En caso de que 
el representante legal requiera asistir a 
varios comités programados en la misma 
fecha podrá asignar un apoderado por 
medio de una autorización escrita, quien lo 
representará en dichos espacios. En 
ninguna circunstancia esta obligación podrá 
ser delegada al talento humano que labora 
en el Comedor Comunitario. 
 

  X   Ninguna 

15 

 
Cumplir con las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y aportes parafiscales, 
según lo establecido en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. 
Para los casos de contratos de orden de 
prestación de servicios debe verificar el 
pago de las obligaciones de Seguridad 
Social. La SDIS por medio de la supervisión 
o interventoría, en el momento de expedir 
cada certificación para los pagos, verificará 
y dejará constancia de las obligaciones del 
ASOCIADO frente a los terceros 
mencionados durante toda su vigencia, 
estableciendo una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron 
ser cotizadas. El aporte al sistema de salud 
se deberá liquidar atendiendo lo 

  X   Ninguna 
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preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la 
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. 
 

16 

 
Pagar los salarios, honorarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales 
(según sea el caso) del talento humano, 
dentro de los dos (2) últimos días calendario 
del mes, a través de transferencia 
electrónica en la cuenta de ahorros o 
corriente suministrada por el personal al 
momento de ser contratado; de acuerdo con 
los valores definidos en la estructura de 
costos establecida para el convenio, 
efectuando los pagos de derechos laborales 
y parafiscales a que haya lugar. 
 

  X   Ninguna 

17 

 
Cumplir de manera oportuna con los 
aportes del ASOCIADO conforme lo 
establecido en la estructura de costos. 
 

  X   Ninguna 

18 

 
Realizar los pagos de manera oportuna y 
acorde con lo establecido en las 
condiciones de negociación con cada uno 
de sus proveedores y presentar 
bimestralmente a la supervisión o 
interventoría el paz y salvo de pago a 
proveedores y espacio físico funcional 
(cuando aplique). Exceptuando el pago a 
proveedores locales el cual deberá 
aportarse de manera mensual. 
 

  X   Ninguna. 

19 

 
Destinar exclusivamente los recursos 
públicos que reciba debido al respectivo 
convenio, para los gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este y acorde 
con la propuesta objeto del proceso 
competitivo. 
 

  X   Ninguna. 

20 

 
Presentar a la supervisión o interventoría 
las facturas para pago de acuerdo con la 
normatividad contable vigente, con sus 

  X   Ninguna. 
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respectivos soportes, dentro de las fechas 
establecidas por la SDIS. 
 

21 

 
Registrar en la plataforma transaccional 
SECOP II, las facturas y documentos 
soporte presentados por el ASOCIADO 
como requisito para el procedimiento de 
pago realizado por la SDIS. 
 

  X   Ninguna. 

22 

 
Presentar un reporte mensual de las 
compras locales de alimentos realizadas 
durante el periodo, en el modelo 
suministrado por la SDIS, el cual contendrá 
como mínimo: identificación del producto y 
proveedor, producto y variedad (es) del 
producto agropecuario comprado, cantidad 
(unidad o peso) de compra y valor de la 
compra. 
 

  X   Ninguna 

23 

 
Participar en los espacios de articulación 
que se definan por parte de la Mesa Técnica 
Distrital de Compras Públicas Locales de 
Alimentos y de participar en su rol de 
compradores de alimentos o de sus 
materias primas, en las ruedas de negocios 
que se realicen en virtud de lo establecido 
en la Ley 2046 de 2020 y las normas 
reglamentarias. 
 

    X 

Para el presente período no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

24 

 
Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el 
cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del 
Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, relacionado con las compras públicas 
de alimentos.", específicamente el artículo 
2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de 
alimentos y suministros, de productos 
agropecuarios a productores agropecuarios 
locales. En el evento de no lograr el 30% 
exigido, ya sea por inexistencia total o 
parcial de proveedores de los alimentos 
requeridos el ASOCIADO lo hará saber de 

    X 

El Asociado ha avanzado en el 
cumplimiento de lo señalado en el 
Decreto 248 de 2021, realizando 
compras públicas de alimentos a 
productores agropecuarios locales 
en un porcentaje acumulado del 
39%, con corte a septiembre 2023. 
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inmediato al supervisor o interventor del 
convenio, mediante comunicación escrita y 
allegando los documentos que evidencien 
esta situación. El supervisor o interventor 
del convenio, previa consulta que realice a 
la secretaría técnica de la Mesa Técnica 
Distrital de Compras Públicas Locales de 
Alimentos, impartirá las instrucciones para 
que pueda dar cumplimiento a la obligación 
legal de comprar localmente a estos 
productores. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en la implementación del 
componente Administrativo y 
financiero; dando cumplimiento del 
objeto pactado en el convenio 6558-
2023. 

 
 

3.3.2.5. Compromisos con relación a la entrega de bienes para los Asociados que presten el servicio en 
infraestructura de propiedad de la SDIS. 

 
 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 OBLIGACIÓN 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

A
 M

E
J

O
R

A
R

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

OBSERVACIONES 

1 

 
Hacer buen uso y responder por los bienes 
que le sean entregados para la ejecución 
del convenio, así como, restituirlos a la 
finalización del mismo, mediante acta, con 
sus respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro normal 
de uso, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 4.4 del “Manual de 
Procedimiento Administrativo y Contable 

    
 

 
X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
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para el Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito Capital” 
(Resolución 001 de 2001 para el Distrito 
Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, 
mediante la Resolución 223 de 2002. 
 

2 

 
Recibir en calidad de préstamo de uso, los 
bienes devolutivos relacionados mediante 
acta de levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual consta: la 
cantidad, especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las partes 
acuerdan, hace parte integral del presente 
convenio. 
 

    X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 

3 

 
Recibir en calidad de préstamo los bienes 
de consumo controlado que la SDIS 
entregue al Comedor Comunitario durante 
la ejecución del convenio. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 

4 

 
Participar activamente en la diligencia de 
entrega en la que se levantará el acta que 
suscribirán conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 

5 

 
En caso de pérdida, daño o hurto de uno o 
varios de los elementos objeto del convenio, 
este deberá realizar la reposición del 
respectivo elemento, por uno de iguales o 
similares características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 
del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo 
y Control de los Bienes de los Entes 
Públicos del Distrito Capital, expedido por la 
Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital 
de Contabilidad mediante Resolución No. 

    X 

El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
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01 de septiembre de 20 de 2001, y demás 
normas concordantes 
 
 

6 

Responder por los daños que los bienes 
entregados en calidad de préstamo causen 
a terceros. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 

7 

 
Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de 
los bienes devolutivos, así como del estado 
de los bienes de consumo controlado, que 
se hayan entregado al Comedor 
Comunitario durante la ejecución del 
convenio, dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

    X 

 
El Asociado no requirió el desarrollo 
de actividades para el cumplimiento 
del presente compromiso, toda vez 
que el espacio físico en el cual opera 
el Comedor Comunitario no es 
propiedad de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
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1 

 
Participar en la actividad de fortalecimiento 
técnico en gestión documental, a cargo del 
equipo de gestión documental de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento, 
dentro de los primeros treinta (30) días 
calendario contados a partir de la firma del 
acta de inicio del convenio. 
 

  X   Ninguna 

2 

 
Realizar la organización documental 
(clasificación, ordenación, descripción), 
custodia (condiciones de almacenamiento) 
y administración de los documentos 
generados en la ejecución del convenio 
emanada de los componentes Inclusión 
social, Alimentación, nutrición y salubridad, 
Administrativo y financiero y Ambiental; 
teniendo en cuenta lo establecido en la 
Tabla de Retención Documental aprobada 
por la Entidad, los instructivos, procesos, 
procedimientos y normatividad que en 
materia archivística se encuentre aprobada 
y reglamentada; de manera permanente 
desde el primer día de operación hasta la 
finalización del convenio y el desarrollo del 
empalme con el equipo local del Proyecto 
7745. 
 

  X   Ninguna 

3 

 
Guardar y custodiar con absoluta reserva la 
información que maneje o a la que tenga 
acceso durante la ejecución del convenio 
(Archivo de expedientes de historias 
sociales y archivo de expedientes de 
ejecución contractual de los componentes 
Inclusión social, Alimentación, nutrición y 
salubridad, Administrativo y financiero y 
Ambiental), evitando su destrucción o 
utilización indebida; en caso de cualquier 
daño generado, pérdida parcial o total de la 
documentación, debe informar de manera 
inmediata, vía correo electrónico, a la 
supervisión o interventoría con copia al 

  X   Ninguna 
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equipo de gestión documental de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento de 
la SDIS. 
 

4 

 
Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se observen 
como posibles riesgos para el desarrollo de 
las actividades de gestión documental, 
afectando la operación del Comedor 
Comunitario. Este reporte se realizará al 
supervisor del convenio con copia al equipo 
de gestión documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que no se generaron alertas 
relacionadas con posibles riesgos 
para las actividades de gestión 
documental. 

5 

 
Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y 
expedientes producto de la ejecución 
contractual y cuya afectación haya ocurrido 
mientras los soportes se encontraban bajo 
su custodia y realizar las demás acciones 
señaladas en los procedimientos definidos 
por la SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas acciones 
también son aplicables para los 
documentos producidos en entornos 
digitales o electrónicos, los cuales son 
susceptibles a deterioro por humedad, 
temperatura, luz, polvo, instalaciones 
eléctricas en mal estado, mal 
funcionamiento de los sistemas o errores 
humanos, así como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

6 

 
Entregar sin claves, encriptaciones, ni 
ninguna restricción de seguridad, bajo 
criterios archivísticos, garantizando la 
integridad, usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad tecnológica, la 
información que sea capturada, procesada, 
almacenada y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás medios 
electrónicos. 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
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7 

 
Efectuar la entrega de la totalidad de los 
archivos producto de la ejecución 
contractual a la SDIS, sin que esta actividad 
genere compensación alguna por parte de 
la Entidad. Dicha documentación solo será 
recibida si cumple con todos los 
lineamientos definidos por el Proceso de 
Gestión Documental de la SDIS y la 
normatividad legal vigente aplicable a la 
materia y será un requisito para el trámite 
de liquidación del convenio. 
 

    X 

Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

8 

 
Presentar con el informe final de ejecución, 
a la supervisión o interventoría, el acta de 
aprobación de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 
 

    X 

 
Para el presente periodo no se 
requirió el desarrollo de actividades 
asociadas a este compromiso, toda 
vez que se no encuentra en tiempos 
de cumplimiento de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

  X   

 
Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el 
presente periodo, no se evidenciaron 
hallazgos en el cumplimiento de los 
lineamientos de gestión documental; 
dando cumplimiento del objeto 
pactado en el convenio 6558-2023. 
 

 
 

3.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 
 

 Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados en cada uno 
de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

 Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para la ejecución 
del convenio de asociación 6558-2023, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos técnicos definidos 
por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 
 

3.5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES 

 
Ninguna. 
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4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 
 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $565,141,051 

ADICIONES:  $ 0 

REDUCCIONES:  No aplica 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $296,487,824 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $268,653,227 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE): No aplica 

AMORTIZACIÓN:  No aplica 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTOS VARIABLES Valor Minuta (Alimentos). $51,812,380 

COSTOS FIJOS 
Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los 

bienes no consumibles. 
$18,616,687 

COSTOS DE REALIZACIÓN Dotación - Elementos de aseo y desinfección - Archivo. $785,536 

DESCUENTOS No aplica. $ 0 

OTROS No aplica. $ 0 

TOTAL $71,214,603 

 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 
 La información reportada en el numeral 4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN, corresponde a los 
aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos 
del convenio de asociación. 

 
 El concepto de gasto Talento Humano corresponde a: Responsable del 

servicio, profesional social, operarios/as (manipuladores/as de alimentos) y 
auxiliar administrativo.  
 

 El Asociado dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación, conforme 
los compromisos generales y específicos pactados en el clausulado y los 
lineamientos señalados en el anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 

 

 
 
 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de 
acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ______        NO APLICA:   X 
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4.1. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 
 

ITEM 
PERIODO DE PAGO 

AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 

AÑO – MES – DÍA 
VALOR 

Pensión Septiembre-2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Salud Septiembre-2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Riesgos Profesionales Septiembre-2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

Parafiscales Septiembre-2023 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 
Se adjunta certificado de 

parafiscales 

 
 
 

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL. 
 
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 

 
Cumplimiento de los compromisos generales y específicos pactados, en términos de calidad y oportunidad.  
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 

 
Ninguno 
 
 

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
 
 

6.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO  
 
 

Componente Inclusión Social   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 13/09/2023 6558-2023_IS_13_09_2023.pdf 

Seguimiento 29/09/2023 6558-2023_IS_29_09_2023.pdf 

 
 

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 01/09/2023 6558-2023_ANS_01_09_2023.pdf 

Seguimiento 21/09/2023 6558-2023_ANS_21_09_2023.pdf 
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Evaluación de la Calidad Microbiológica   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Toma de Ítem de Ensayo 04/09/2023 6558-2023_Tom_Mic_sep_2023.pdf  

 
 

Componente Administrativo y Financiero  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento Administrativo  18/09/2023 6558-2023_ADM_18_09_2023.pdf 

Seguimiento Financiero 06/10/2023 6558-2023_FIN_06_10_2023.pdf 

 
 

Componente Ambiental  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 11/09/2023 6558-2023_AMB_11_09_2023.pdf 

 
 

Gestión Documental   

Tipo de Visita   Fecha    Soporte   

Seguimiento 14/09/2023 6558_2023_GD_14_09_2023.pdf 

 
 

6.2. OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS GENERADOS 

  
Tipo:   O: Observación – P: Plan de Mejoramiento – R: Requerimiento.  
Cm:    Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.  
Vr:      Variable registrada en acta de visita de supervisión.  

 
 
6.2.1. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL  
 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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6.2.2. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 
 

6.2.2.1. Subcomponente Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional Y Promoción En Estilos De Vida 
Saludable 

 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 3 46 

 
Se evidencia que no se cumple 
con los pesos servidos 
establecidos en la minuta 
patrón para el grupo de edad de 
9 a 13 años por no ajustarse al 
rango de tolerancia en gramaje 
(peso) establecido en el anexo 
técnico, para la preparación de 
sorbete de guanábana, debido 
a que por la capacidad del vaso 
de jugo no se da cumplimiento 
al gramaje del mismo, se 
evidencia servido entre 200 y 
250mL 
 

27/04/2023 

 
12/05/2023: Se evidencia que la 
preparación carne de cerdo en 
salsa de piña no se ajusta al 
peso servido establecido. 
 
25/05/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia que el 
comedor cumple con los pesos 
servidos para el grupo de 
mayores de 14 años 

Cerrado 

O 1 15 

 
Se evidencia que producto 
carne de sopa, en formato 
entradas y salidas, cuenta con 
registro de saldo cero y se 
encuentra en existencia un kilo 
de esta. 
 

12/05/2023 

25/05/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia 
conformidad en formato de 
entradas y salidas. 

Cerrado  

O 1 3 

 
Se evidencia que no realiza pre-
alistamiento de alimentos de 
acuerdo a los establecido en el 
anexo técnico, se observa que 
no se realiza pesado de los 
alimentos faltante de 15Kg de 
zanahoria para la sopa de la 
jornada. 
 

25/05/2023 

07/06/2023: Se evidencia pre-
alistamiento de alimentos de 
acuerdo a los establecido en el 
anexo técnico. 

Cerrado 

O 4-5 4 

 
Se evidencia que se realiza 
encuesta vegetariana el 
08/05/2023 a los participantes, 
al grupo de mayores de 14 años 
y no a mayores de 18 años 
como lo establece un anexo 
técnico. 
 

25/05/2023 

 
07/06/2023: Se evidencia que 
se realiza encuesta vegetariana 
el 29/05/2023 a los 
participantes, al grupo de 
mayores de 18 años como lo 
establece un anexo técnico. 

Cerrado 

O 1 9 
 
Se evidencia que no se 
implementa de forma adecuada 

25/05/2023 
07/06/2023: Se evidencia que 
se implementa de forma 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

los criterios de aceptación y 
rechazo, se recibe carne molida 
marca el Triunfo con 
vencimiento del 17/05/2023 
 

adecuada los criterios de 
aceptación y rechazo. 

O 1 48 

 
Se evidencia que durante la 
jornada no se cuenta con los 
condimenteros disponibles para 
los participantes. 
 

25/05/2023 

 
07/06/2023: Se evidencia que 
durante la jornada no se cuenta 
con los condimenteros 
disponibles para los 
participantes. 
 
23/06/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia que el 
comedor cuenta con los 
condimenteros dispuestos para 
los participantes 
 

Cerrado 

O 1 7 

 
Se evidencia que al asociado no 
cuenta con la totalidad de la 
materia prima del día siguiente 
del menú 22 del postre, le falta, 
Manzana 23,6 kilos y Queso 5.8 
kilos. 
 

07/0672023 

 
23/06/2023. En visita de 
seguimiento se evidencia que el 
comedor cuenta con la totalidad 
de los alimentos para el menú 
N° 12. 

Cerrado 

O 3 46 

 
Se evidencia que no se cumple 
con los pesos servidos 
establecidos en el anexo de la 
preparación sobrebarriga asada 
 

07/06/2023 

23/06/2023. En visita de 
seguimiento se evidencia 
cumplimiento del gramaje de los 
alimentos entregados. 

Cerrado 

O 1 2 

 
Se evidencia carne molida de la 
preparación que no se 
encuentra debidamente 
descongelada para la 
preparación 
 

23/06/2023 
28/06/2023: Se evidencia que 
se realizó el correcto 
descongelamiento de la carne   

Cerrado 

O 1 3 

 
Se evidencia que no se realiza 
de forma debida el pre-
alistamiento de alimentos por 
no aplicar el paso de pesado de 
los alimentos, se observa 
incompleta la ensalada 
Guacamole 6,8Kg con faltante 
de 14Kg 
 

23/06/2023 
28/06/2023: Se evidencia que 
se realiza de forma debida el 
pre-alistamiento de alimentos 

Cerrado 

O 1 9 

 
Se evidencia que no se 
implementa de forma debida los 
criterios de aceptación y 
rechazo debido a que la materia 

23/06/2023 

28/06/2023: Se evidencia que 
se implementa de forma 
correcta los criterios de 
aceptación y rechazo. 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

prima Aguacate para el 
Guacamole se recibe el día de 
hoy verde. 
 

O 3,10 1 

 
Se evidencia que realizan 
cambios de preparación sin 
autorización, ofrecen 
sobrebarriga en salsa criolla y 
estaba programado 
sobrebarriga asada 
 

05/07/2023 

19/07/2023 Se evidencia que 
ejecutan el menú establecido 
sin intercambios - menú 9 
semana 2 

Cerrado 

O 1 2 

 
Se evidencia que someten a 
cocción la calabaza en 
congelación sin realizar un 
adecuado proceso de 
descongelación en refrigeración 
 

05/07/2023 

 
19/07/2023 Se observa que 
realizan un adecuado proceso 
de descongelación previo a la 
cocción de los alimentos 

Cerrado 

O 1 9 

Se evidencia que utilizan jabón 
lavaloza en crema para el 
lavado de menaje y utensilios, 
no conforme con anexo técnico 
 

05/07/2023 

19/07/2023 Se observa que 
para la higienización de menaje 
y utensilios usan jabón lavaloza 
líquido 

Cerrado 

O 1 9 

 
Se evidencia que no se aplican 
criterios de aceptación y 
rechazo de materias primas; 
miga de pan no es conforme 
con resolución 5109 de 2005, 
empaque de helado se 
encuentra desprendido, 
presentando exposición de 
producto al ambiente, 
adicionalmente, soportes de 
remisión y recepción de 
materias primas refieren 
producto granadilla, contando 
con producto de cambio 
mandarina, adicionalmente, se 
registra recepción completa de 
producto aún pendiente para el 
viernes 18, miga de pan. 
 

14/08/2023 

 
25/08/2023: Se evidencia que 
no se aplican criterios de 
aceptación y rechazo dado que 
cuenta con producto queso 
doble crema con empaque 
perforado. 
 
01/09/2023: Se evidencia que 
no se aplican los criterios de 
aceptación y rechazo, dado que 
se tenía para el suministro del 
día menú 23 banano sobre 
maduro con posible 
contaminación biológica, 
adicional el plátano hartón del 
menú del día se encontraba 
verde por lo cual realizaron 
intercambio en la preparación 
de plata no hartón maduro 
cocido con canela por plátano 
verde en monedas frito. 
Adicional se evidencia que los 
formatos de alimentos 
preparados no se encuentran 
actualizados se tiene registro de 
diligenciamiento hasta el día 
26/08/2023, y algunas 
preparaciones que se 
encuentran en el registro no 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

corresponden al menú 
establecido como hígado de res 
y tortilla de atún.  
El formato de recepción de 
materias primas no se 
encuentra acorde con las 
cantidades de alimentos 
almacenados, dado que en 
formato registra ingreso con 
fecha 26/08/2023 de 60 kg de 
sobrebarriga y en 
almacenamiento de acuerdo a 
las preparaciones se gastó 30 
kg para el menú 21 de día 
20/08/2023, debió quedar 30 
kg, sin embargo, solo hay 16,80 
kg, el helado se reporta como 
ingreso del 26/08/2023 y no se 
encuentra dicho alimento en 
stock, el plan de compras 
establecido para la leche, no se 
encuentra acorde para los 
grupos etarios establecidos se 
tiene 64,4 litros y de acuerdo a 
los grupos se verifica que se 
requiere 70,86 kg, falta ajustar. 
 
21/09/2023 Se evidencia que el 
formato de recepción de 
materias prima, no se encuentra 
acorde con las existencias de 
alimentos que cuentan de 
ingreso en el comedor, dado 
que se evidencia que en 
formato registra 32,4 kg de 
aguacate del 16/09/2023 con 
anotación de faltante de 10 kg y 
en almacenamiento solo se 
disponía de 13,05 kg, se recibió 
22 kg de melón los cuales 
salieron el día 20/09/2023, sin 
embargo, se cuenta con 14,95 
kg de melón los cuales no 
tienen remisión, ni ingreso del 
mismo. Se encuentra ingreso 
de 50 kg de papa criolla y a la 
fecha debe quedar 23,8 kg y no 
se cuenta con alimento en 
stock. Se debe ajustar el plan 
de compras para granadilla, 
dado que se tiene por unidades 
(300) y esta se da por peso a los 
participantes y el peso de las 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

31
02

0-
18

30
15

-4
ee

9d
6-

25
17

25
34

20
23

-1
0-

20
T

18
:5

6:
50

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

77
 d

e 
97



 

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 77 de 89 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

300 unidades no compensa la 
cantidad de kg. 
 

O 1 3 

 
Se evidencia que no se realiza 
pre alistamiento de alimentos 
de acuerdo a lo establecido en 
anexo técnico, dado que se 
encuentra ensalada silvestre ya 
preparada y almacenada 
presentando déficit de 13.9 kg, 
asociado realiza posteriormente 
reposición de faltante. 
 
 

25/08/2023 

 
01/09/2023: Se evidencia que 
no se realiza prealistamiento de 
alimentos de acuerdo a lo 
establecido en anexo técnico, 
dado que se encontraba 
banano para el servicio del 
menú del día sobre maduro, con 
cascara negra y textura blanda 
y con posible contaminación 
biológica, se tenía solo 5,6 kg 
de queso doble crema para la 
preparación y lo que se requería 
son 5,89 kg 
 
21/09/2023 Se evidencia que se 
realizó el pre-alistamiento de 
alimentos aplicando los pasos 
de:  selección, clasificación, 
higienización, pelado, corte o 
picado, pesado de los alimentos 
y con lo establecido anexo 
técnico.   
 

Cerrado 

O 1 7 

 
No se realiza adquisición de 
alimentos de acuerdo a lo 
establecido en anexo técnico, 
dado que se adquieren cuatro 
litros de yogur de 5.8 litros 
requeridos para postre del día 
de hoy, en horas de la mañana 
. 

25/08/2023 

 
01/09/2023: No se realiza 
adquisición de alimentos de 
acuerdo a lo establecido en 
anexo técnico, dado falta para 
el menú 24 del día 02/09/2023 
7,2 kg de manzana, 5,9 kg de 
helado, 61 litros de leche.  
 
21/09/2023: No se realiza 
adquisición de alimentos de 
acuerdo a lo establecido en 
anexo técnico, dado que para el 
menú del día de hoy 21/09/2023 
menú 16- semana 3 falto 8,95 
kg de aguacate, para el menú 
17-semana del día 22/09/2023 
falta 46 litros de leche, 6,5 kg de 
lechuga, 23,8 kg de papa criolla, 
13,5 kg de plátano hartón verde, 
5,9 kg de uchuva  

 

Abierto 

O 1 43 

 
Se evidencia que no se hace 
entrega de cucharas postreras 
a los participantes para 
consumo de postre. 

25/08/2023 

01/09/2023: 01/09/2023 Se 
evidencia que se hace entrega 
de cucharas postreras a los 
participantes para consumo de 
postre durante el servicio. 
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O 1 15 

El “Formato de control de 
entrada y salida, no se 
encuentra acorde con los 
alimentos que se encuentran en 
almacenamiento, dado que 
registra en formato que no se 
contaba con sobrebarriga y en 
stock se cuenta con 16,80 kg, 
registra en formato 20 kg de 
manzana y en stock hay 12,70 
kg, registra 8 kg de pimentón y 
en stock hay 2,95 kg, en 
formato no registra lechuga y en 
stock hay 11,75 kg, papa criolla 
registra en formato 23 kg y en 
stock hay 12,75 kg, leche 
reporta 64 litros y en stock hay 
9,9 litros.  

01/09/2023 

 
21/09/2023 se evidencia que el 
“Formato de control de entrada 
y salida, no se encuentra 
acorde con los alimentos que se 
encuentran en 
almacenamiento, dado que 
registra en formato que no se 
contaba con leche y en stock se 
cuenta con 23 bolsas de 1100 
litros, registra en formato 204,1 
litros de aceite y en stock se 
encuentra 7 litros, queso 
registra en formato 6 kg y en 
stock hay 7,5 kg yogurt registra 
0 en formato y en stock hay 6 
litros, melón en formato registra 
13 kg y en stock hay 14,95 kg, 
pulpa de mora registra en 
formato 8 kg y en stock hay 9 
kg, arroz registra en formato 23 
kg y en stock hay 24 kg.  
 

Abierto 

O 3 46 

 
No se cumple con los pesos 
servidos establecidos en la 
minuta patrón menú 23 semana 
4 para grupo de edad mayores 
de 14 años en preparaciones 
como: carne de cerdo en salsa 
de piña, tortilla de acelga, 
plátano verde en monedas y 
postre banano con queso doble 
crema, no se ajustan al rango 
de tolerancia en gramaje (peso) 
establecido en el anexo técnico. 
 

01/09/2023 

21/09/2023: Se evidencia que 
se cumple con los pesos 
servidos establecidos en la 
minuta patrón menú 16 semana 
3 para grupo de edad mayores 
de 14 años, ajustándose al 
rango de tolerancia en gramaje 
(peso) establecido en el anexo 
técnico. 

Cerrado 

O 1 2 

 
Se evidencia trozos de pulpa 
congelada (guayaba) dentro del 
sorbete.  

21/09/2023 Próxima visita Abierto 

 
 

6.2.2.2. Subcomponente Salubridad 
 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

R 5-9 6 

 
Se evidencia que, al finalizar la 
visita no se cuenta con los 
alimentos para la preparación 

27/04/2023 
12/05/2023: Se evidencia la 
adquisición de alimentos en su 
totalidad para el día de mañana. 

 
Cerrado 
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del menú N°11 del 28/04/2023: 
Carne molida, huevos, 
abarrotes (miga de pan, arroz, 
cebada perlada, azúcar), 
Aguacate, Yuca y helado, 
siendo no conforme con lo 
establecido en el anexo técnico 
 

O 10 30 

No se cuenta con protección en 
las instalaciones eléctricas 
(tomacorriente) en cocina y en 
despensa tipo GFCI 

27/04/2023 

 
12/05/2023: No se cuenta con 
protección en instalaciones 
eléctricas, tomacorrientes en 
cocina y bodega. 
 
25/05/2023. En visita de 
seguimiento se evidencia 
protección en las instalaciones 
eléctricas (tomacorriente) en 
cocina (1) y en despensa tipo 
GFCI 
 

Cerrado 

O 6 39 

 
Se evidencia tubo de equipo 
Congelador en parte inferior 
suelto. No se cuenta aún con 
las 2pailas de capacidad de 
23,5L, 1 caldero, 1 tina de 50 lt. 
3 jarras plásticas de 3-5L con 
tapa, no se cuenta aún con 
equipo de frío mixto ni campana 
extractora. Se observan 2 
mesas de trabajo en acero 
inoxidable, en área de 
preparación que presentan bajo 
la lámina material no sanitario. 

27/04/2023 

 
12/05/2023: Tubo bajo anaquel 
de equipo congelador se 
encuentra desprendido, no se 
cuenta aún con dos pailas de 
capacidad de 23.5 l, un caldero, 
una tina de 50 l, dos jarras 
plásticas de tres a cinco litros 
con tapa, equipo de frío mixto y 
campana extractora, asociado 
realiza mantenimiento a mesas 
de trabajo. 
 
25/05/2023. En visita de 
seguimiento se evidencia tubo 
de equipo Congelador en parte 
inferior. Sin embargo, no se 
cuenta aún con las 2 pailas de 
capacidad de 23,5L, 1 caldero, 
1 tina de 50L. 3 jarras plásticas 
de 3-5L con tapa, no se cuenta 
aún con equipo de frío mixto ni 
campana extractora. 
 
07/06/2023: Se evidencia 2 
pailas, 1 caldero, 1 tina de 50L, 
3 jarras plásticas de 3-5L con 
tapa, sin embargo, no se cuenta 
con 1 refrigerador mixto 
establecido en anexo. este se 
requiere para el 
almacenamiento de la bebida, 
postres entre otros, ya que no 
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hay espacios suficientes en los 
existentes 
 
23/06/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
aún no se cuenta con el equipo 
mixto para almacenamiento de 
alimentos. 
 
28/06/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
aún no se cuenta con el equipo 
mixto para almacenamiento de 
alimentos. 
 
05/07/2023: Se evidencia que 
aún no cuentan con el equipo 
mixto para el almacenamiento 
de alimentos.   
 
19/07/2023: Se evidencia que 
adquieren equipo de 
congelación faltante. 
  

O 6 41 

 
Se evidencia que no se cuenta 
con 176 vasos de capacidad de 
330mL para el servido de jugo a 
los participantes, 12 platos de 
sopa, 19 platos seco, 6 
postreras, 42 cucharas de sopa, 
8 cucharas postreras, 20 
tenedores, 160 cuchillos. 
 

27/04/2023 
12/05/2023: Se evidencia 
menaje completo, de acuerdo a 
lo establecido en anexo técnico. 

Cerrado 

O 5 46 

 
Se evidencia que no se cumple 
con los pesos servidos 
establecidos en la minuta 
patrón para el grupo de edad de 
9 a 13 años por no ajustarse al 
rango de tolerancia en gramaje 
(peso) establecido en el anexo 
técnico, para la preparación de 
sorbete de guanábana, debido 
a que por la capacidad del vaso 
de jugo no se da cumplimiento 
al gramaje del mismo, se 
evidencia servido entre 200 y 
250mL. 

27/04/2023 

 
12/05/2023: Se evidencia que la 
preparación carne de cerdo en 
salsa de piña no se ajusta al 
peso servido establecido. 
 
25/05/2023. En visita de 
seguimiento se evidencia que el 
comedor cumple con los pesos 
servidos para el grupo de 
mayores de 14 años 

Cerrado 

O 9 49 

Se evidencia que no se 
garantiza la temperatura de 
seguridad de la preparación 
ensalada pepino, tomate y 
cilantro T1°16,2°C 

27/04/2023 

 
12/05/2023: Se evidencia 
temperatura de riesgo en 
ingrediente queso de 
preparación postre en 7.5 °C. 

Cerrado 
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25/05/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia que el 
comedor no cumple con las 
temperaturas de seguridad para 
la ensalada de pepino, tomate y 
cilantro T°1: 14,7°C.  
 
07/06/2023: Se evidencia 
temperatura de las 
preparaciones dentro del rango 
de seguridad   
 

O 5-9 6 

 
Se evidencia en 
almacenamiento 5 Kg de carne 
molida marca El Triunfo, con 
fecha de vencimiento del 
17/05/2023. Se genera 
requerimiento. 

25/05/2023 
07/06/2023: Se evidencia en 
almacenamiento de carne con 
fecha de vencimiento adecuada 

Cerrado 

O 10 25 

 
Se evidencia área de 
preparación de alimentos 
(calientes) con alta temperatura 
por no remoción adecuada del 
mismo. Se evidencia 
condensación. 
 

25/05/2023 

07/06/2023: Se evidenciando 
área de preparación de 
alimentos (calientes) con 
temperatura adecuada, se 
encuentran dos extractores que 
ayudan al aire caliente circular 

Cerrado 

O 15 Mic 

Frotis de superficie limpia: 
cuchillo de picado de verduras 
con recuento de mesófilos 
aerobios fuera de los 
parámetros microbiológicos 
establecidos. 
 

05/05/2023 

 
De acuerdo a los resultados 
obtenidos el día 07/07/2023 se 
evidencia cumplimiento de los 
parámetros microbiológicos 
para superficies: cuchillo 
preparación carnes de la toma 
realizada el día 04/07/2023  
 

Cerrado 

O 7 16 

 
Las muestras del menú 20, la 
verdura cruda programada era 
Ensalada de lechuga, tomate y 
cebolla, sin embargo, la 
muestra preparada se le 
evidencia zanahoria por lo tanto 
no se preparó de acuerdo con el 
anexo 
 

07/06/2023 

23/06/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia que el 
comedor cuenta con las 
muestras de referencia de 
acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico. 

Cerrado 

O 10 26 
Se evidencia desprendimiento 
de pintura en medias cañas en 
área caliente 

07/06/2023 

 
23/06/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia que el 
comedor realiza mantenimiento 
de pintura de las medias cañas 
del área de cocina. 
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O 5 43 
Se evidencia menaje mojados, 
platos de sopas con exceso de 
agua 

07/06/2023 

 
23/06/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia 
menaje debidamente seco para 
el servido de los alimentos. 
 

Cerrado 

O 5 46 

 
Se evidencia que no se cumple 
con los pesos servidos 
establecidos en el anexo de la 
preparación sobrebarriga asada 
 

07/06/2023 

23/06/2023: En visita de 
seguimiento se evidencia 
cumplimiento del gramaje de los 
alimentos entregados. 

Cerrado 

O 1 8 

Se evidencia que el producto de 
miga de pan marca Santa Clara 
no cumple con la Resolución 
5109/2005 

23/06/2023 

 
28/06/2023: Se evidencia que el 
producto Colados marca Santa 
Clara cumple con la Resolución 
5109/2005 
 

Cerrado 

O 3,4 10 

Se evidencia que el proveedor 
de Pulpas el Viñedo cuenta con 
concepto sanitario superior a 1 
año 

23/06/2023 

28/06/2023: Se evidencia que el 
proveedor de Pulpas el Viñedo 
cuenta con concepto sanitario 
superior a 1 año 
 

Cerrado 

O 9 49 

 
No se garantiza las 
temperaturas de seguridad de 
la preparación de la ensalada - 
Guacamole que presenta T°2: 
15,3°C 
 

23/06/2023 
28/06/2023: Se evidencia que 
se garantiza las temperaturas 
de seguridad de la preparación 

Cerrado 

O 9 16 

 
La muestra del menú 13 "el 
tubérculo" la preparación no 
corresponde a la programada, 
se evidencio moneda de 
plátano maduro en lugar de 
patacón de plátano maduro. 
 

28/06/2023 

05/07/2023: Se observa que las 
muestras de referencia del 
menú 20 se encuentran 
completas y de acuerdo a ciclo 
de menús establecido. 

Cerrado 

O 12 19 

 
Se observa que hoy cuentan 
con una operaria de reemplazo: 
Doris Piedad Vallejo, quien no 
cuenta con aval de la SDIS 
 

05/07/2023 

19/07/2023: Se observa que 
personal manipulador está 
completo, no hay reemplazos, 
cuentan con aval de SDIS 

Cerrado 

O 12 22 

 
La operaria de reemplazo Doris 
Piedad Vallejo no cuenta con 
inducción al servicio, 
capacitación en minuta patrón, 
criterios mínimos de 
aceptación, estandarización de 
utensilios ni plan de 
capacitación continuo en BPM 
 

05/07/2023 

19/07/2023: El día de hoy no se 
encuentran reemplazos en el 
personal y todos cuentan con 
procesos de capacitación 
completos 
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R 5,9 6 

 
Se observa 500 gramos de 
cebada perlada "el cultivo" con 
presencia de vectores: 
gorgojos, la bolsa es aislada y 
realizan reposición del producto 
 

19/07/2023 

 
14/08/2023:  Se evidencian 17.5 
kg de producto plátano con 
sobre maduración y presencia 
de esporas. 
 
25/08/2023: Se evidencian 2.5 
kg de queso doble crema con 
contaminación biológica, 
asociado refiere que proveedor 
realizará reposición del mismo 
el día de mañana 26 08 2023 en 
horas de la mañana, el producto 
se requiere para menú 18 del 
día de mañana 26 08 2023. 
 
01/09/2023:  Se evidencian 
21,05 kg de banano dispuestos 
en el área de preparación para 
ser procesados en el suministro 
del menú del día – menú 23, 
encontrándose 11,20 kg con 
sobre maduración presenta 
cascara negra, con textura 
blanda y posible contaminación 
biológica, no encontrándose 
con la calidad requerida para el 
suministro de los participantes. 
Adicional se evidencio 0,60 kg 
de queso doble crema cortado 
el cual no cuenta con lote, ni 
fecha de vencimiento del 
producto. 
 
21/09/2023 Se evidencia que se 
brinda alimentos con la calidad, 
en la cantidad, requerida. 
 

Cerrado 

O 1 8 

 
Se evidencia 1,5 Kg de cebada 
perlada "el cultivo" que no 
declara información nutricional, 
además, 2 Kg de miga de pan 
"el country" no declara 
información nutricional del 
alimento; no conforme con 
resolución 5109/2005 
 

19/07/2023 

 
14/08/2023: Se evidencia 
producto miga de pan el country 
con fecha de vencimiento 
ilegible, adicionalmente, esta se 
encuentra en rótulo de fácil 
remoción, siendo no conforme 
con resolución 5109 de 2005. 
 
25/08/2023:  Asociado cuenta 
con productos conforme con 
resolución 5109 2005 
 

Cerrado 

O 
2,3,

4 
10 

 
Concepto sanitario de 
proveedor de carnes y pollo El 

14/08/2023 
 
25/08/2023: Concepto sanitario 
de proveedor de carnes y pollo 
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triunfo cuenta con vigencia 
superior a un año, 11 08 2022. 
 

el triunfo cuenta con vigencia 
superior a un año, 11 08 2022. 
 
01/09/2023: Se evidencia 
soporte del Concepto sanitario 
de proveedor de carnes y pollo 
el triunfo con fecha 28/08/2023, 
vigente y favorable. 
 

O 1 17 
Se evidencia delantal plástico 
de personal manipulador 
deteriorado. 

 
14/08/2023 

 
25/08/2023: Se evidencia 
reemplazo de delantal plástico 
deteriorado, dotación y su uso y 
de acuerdo a lo establecido. 
 

Cerrado 

O 8 3 

 
Se evidencia que no se realiza 
pre alistamiento de alimentos 
de acuerdo a lo establecido en 
anexo técnico, dado que se 
encuentra ensalada silvestre ya 
preparada y almacenada 
presentando déficit de 13.9 kg, 
asociado realiza posteriormente 
reposición de faltante. 
 

25/08/2023 

 
01/09/2023: Se evidencia que 
no se realiza prealistamiento de 
alimentos de acuerdo a lo 
establecido en anexo técnico, 
dado que se encontraba 
banano para el servicio del 
menú del día sobre maduro, con 
cascara negra y textura blanda 
y con posible contaminación 
biológica, se tenía solo 5,6 kg 
de queso doble crema para la 
preparación y lo que se requería 
son 5,89 kg 
 
21/09/2023: Se evidencia que 
se realizó el pre-alistamiento de 
alimentos aplicando los pasos 
de:  selección, clasificación, 
higienización, pelado, corte o 
picado, pesado de los alimentos 
y con lo establecido anexo 
técnico.   
 

Cerrado 

O 5 43 

 
Se evidencia que no se hace 
entrega de cucharas postreras 
a los participantes para 
consumo de postre. 

25/08/2023 

 
01/09/2023: Se evidencia que 
se hace entrega de cucharas 
postreras a los participantes 
para consumo de postre 
durante el servicio. 
 

Cerrado 

O 5,9 49 

 
Se evidencia temperatura de 
riesgo en preparación papa 
criolla dorada, 53.4 grados 
centígrados. 
 

25/08/2023 

01/09/2023: Se evidencia que 
se garantizó durante el servicio 
las temperaturas de seguridad 
de todas las preparaciones.   

Cerrado 

O 1 8 
Se evidencia que, para 
productos cárnicos, no se 

01/09/2023  Abierto 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

cumple con el rotulado de 
acuerdo con el Decreto 1500 de 
2007, dado que cuentan con 
una bolsa de carne 
sobrebarriga la cual pesa 2 ,05 
kg y en el empaque declara 5 
kg, no coincidiendo los pesos.  

21/09/2023 Se evidencia que 
los productos cárnicos, cumple 
con el rotulado de acuerdo con 
el Decreto 1500 de 2007. Sin 
embargo, no se da 
cumplimiento con lo establecido 
en la Resolución 5109 de 200, 
dado que los huevos no 
cuentan con rotulo original del 
producto donde se encuentre la 
información de lote y fecha de 
vencimiento.  
 
 

O 7 16 

 
Se evidencia que no se 
mantiene las muestras diarias 
de alimentos preparados de 
acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico, dado que se 
encontró muestras del menú 19 
correspondientes al día 
28/08/2023, las cuales debieron 
ser evacuadas el día 
31/08/2023, adicional no se 
encuentra bien rotulada la 
muestra porque se coloca la 
minuta completa no el nombre 
exclusivo del alimento que se 
encuentra almacenado.  
 

01/09/2023 

21/09/2023 Se evidencia que se 
toma y mantiene las muestras 
diarias de alimentos preparados 
de acuerdo con lo establecido 
en el anexo técnico.  

Cerrado 

O 12 17 

 
Se evidencia que el personal 
manipulador de alimentos, no 
aplica las Buenas prácticas de 
manufactura (BPM) en todos los 
procesos realizados en el 
Comedor, dado que se encontró 
almacenado un trozo de queso 
con peso 0,60 kg en nevera, no 
cuenta con fecha de 
vencimiento, ni lote, adicional 
se encontró banano sobre 
maduro con contaminación 
biológica que se tenía en área 
de preparación para el 
suministro del menú del día.  
 

01/09/2023 

21/09/2023 Se evidencia que el 
personal manipulador de 
alimentos aplica las Buenas 
prácticas de manufactura 
(BPM) en todos los procesos 
realizados en el Comedor 
Comunitario.  

Cerrado 

O 5 46 

 
No se cumple con los pesos 
servidos establecidos en la 
minuta patrón menú 23 semana 
4 para grupo de edad mayores 
de 14 años en preparaciones 

01/09/2023 

21/09/2023: Se evidencia que 
se cumple con los pesos 
servidos establecidos en la 
minuta patrón menú 16 semana 
3 para grupo de edad mayores 
de 14 años, ajustándose al 

Cerrado 
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como: carne de cerdo en salsa 
de piña, tortilla de acelga, 
plátano verde en monedas y 
postre banano con queso doble 
crema, no se ajustan al rango 
de tolerancia en gramaje (peso) 
establecido en el anexo técnico. 
 

rango de tolerancia en gramaje 
(peso) establecido en el anexo 
técnico. 

O 10 26 

 
Se evidencia piso en área de 
preparación bajo las estufas 
con presencia de óxido.  
 

21/09/2023 Próxima visita Abierto 

O 15 Mic 

 
Frotis de manos limpias – 
manipulador con recuento de 
Coliformes Totales fuera de los 
parámetros microbiológicos 
establecidos. 
 
Frotis de superficie- tabla de 
picar con Recuento de Aerobios 
Mesófilos fuera de los 
parámetros microbiológicos 
establecidos. 
 

07/09/2023 

Seguimiento a la 
implementación de acciones 
correctivas por parte del 
asociado, y resultados 
microbiológicos en octubre y 
noviembre de 2023 

Abierto 

 
 

6.2.2.3. Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros 
 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 3 59 

 
Se evidencia que el comedor no 
cuenta con caja de guantes de 
látex en el botiquín, 
esparadrapo Micropore, y 
vendas elásticas y de algodón. 
 

27/04/2023 
12/05/2023: Se evidencia 
botiquín con los elementos 
establecidos. 

 
Cerrado 

 

 
 

6.2.3.  COMPONENTE AMBIENTAL 
 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 5 41 
Se evidencia luminaria en la 
cocina y en el área del comedor 
sin correcto funcionamiento. 

03/05/2023 

 
09/06/2023: Se evidencia 
sustitución de luminaria en la 
cocina. Sin embargo, no se ha 
realizado entrega como 
RESPEL. 

 
Cerrado 
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6.2.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

6.2.4.1. Componente Administrativo  
 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

 O 2 2 

 
Las afiliaciones a la ARL no se 
realizan en el momento de la 
contratación del personal como 
se especifica en el anexo 
técnico numeral 5.4.1.1. 
Requisitos para la operación del 
Comedor Comunitario. 

 

04/05/2023 

 
21/06/2023: Se evidencian 
afiliaciones a ARL para todo el 
equipo que presta servicios en 
el Comedor Comunitario, con el 
riesgo y las condiciones 
establecidos en el Anexo 
Técnico. Por lo anterior se 
cierra la variable 

 

Cerrado 
 

O 
CG 
16 

9 

 
El talento humano no porta el 
carné que identifique a la 
empresa contratista como lo 
especifica el anexo técnico 
numeral 5.4.3.7 Seguridad y 
salud en el trabajo. 

 

04/05/2023 

 
21/06/2023: Se evidencian 
carnets de la Asociación para 
todo el equipo que presta 
servicios en el Comedor 
Comunitario. Por lo anterior se 
cierra la variable. 
 

Cerrado 
 

 
 
6.2.4.2. Componente Financiero 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
 

6.2.5. Gestión Documental 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 1-3 22 

 
Se evidencian expedientes sin 
carpeta afectando la custodia y 
la reserva de la información que 
maneja el expediente. Es 
necesario hacer la solicitud de 
este insumo para subsanar este 
hallazgo. 

 

30/06/2023 

 
25/07/2023 Se evidencia que 
los expedientes cuentan con 
carpetas elaboradas en cartón 
rígido con refuerzo en tela 
coleta para gancho plástico en 
su totalidad. 

Cerrado 
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6.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD 

 

Periodo 
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

Abril 2023 2100 2007 0 0 

Mayo 2023 7500 7301 0 0 

Junio 2023 7200 7035 0 0 

Julio 2023  7200 7009 0 0 

Agosto 2023 7500 7436 0 0 

Septiembre 2023 7800 7586 0 0 

Total 39300 38374 0 0 

 
 

6.4. EJECUCIÓN FINANCIERA 

 
 

6.4.1. APORTES SDIS 

 
 

Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Abril 2023 $565,141,051 $20,019,910 $20,019,910 $545,121,141 4% 

Mayo 2023 $565,141,051 $71,769,357 $91,789,267 $473,351,784 16% 

Junio 2023 $545,141.051 $68,016,625 $159,805,892 $405,335,159 28% 

Julio 2023  $545,141.051 $66,488,157 $226,294,049 $338,847,002 40% 

Agosto 2023 $545,141.051 $70,193,775 $296,484,152 $268,656,899 52% 

Septiembre 2023 $545,141.051 $71,214,603 $367,702,427 $197,438,624 65% 

 
 

6.4.2. APORTES ASOCIADO 

 
 

Periodo 
Valor Convenio 

Aportes Asociado 
Valor Ejecución 

Mensual 
Valor Ejecución 

Acumulada 
Saldo 

% 
Ejecución 

Abril 2023 $27,037,092 $893,013 $893,013 $26,144,079 3% 

Mayo 2023 $27,037,092 $2,040,678 $2,933,691 $24,103,401 11% 
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Periodo 
Valor Convenio 

Aportes Asociado 
Valor Ejecución 

Mensual 
Valor Ejecución 

Acumulada 
Saldo 

% 
Ejecución 

Junio 2023 $27,037,092 $3,404,540 $6,338,231 $20,698,861 23% 

Julio 2023  $27,037,092 $2.967.540 $9,305,771 $17,731,321 34% 

Agosto 2023 $27,037,092 $2.727.427 $12,033,198 $15,003,894 45% 

Septiembre 2023 $27,037,092 $2.425.588 $14,458,786 $12,578,306 53% 

 
 

6.4.3. DESCUENTOS  
 

Periodo Tipo de Descuento 
Valor 

Descuento 

Abril 2023 No aplica $ 0 

Mayo 2023 No aplica $ 0 

Junio 2023 No aplica $ 0 

Julio 2023  No aplica $ 0 

Agosto 2023 No aplica $ 0 

Septiembre 2023 No aplica $ 0 

 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2023 

 
 
 
 
 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 
Supervisora 
Subdirectora de Nutrición 
 
 
 
Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios  
Revisó:  Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 

     Viviana Hernández Rincón - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
     Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
     Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 

 Jhon Nicolás Barragán Castellanos - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
 Roger Duván Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
 Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
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Nit. 830-067850-3 Personería Jurídica No. 170 de Febrero 21 de 2000 

 

 

 

 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

 
 
 

Yo, JOSEFINA ARIAS DE GARCÍA, identificada con cedula de ciudadanía nº 
39.634.396 de Bogotá, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la 
organización ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA, con Nit 830.067.850- 
3, declaro bajo gravedad de juramento que la entidad se encuentra a PAZ Y 
SALVO,, y ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones 
sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, 
Riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de 
Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
 
 

En Bogotá D.C a los (10) días del mes de octubre de 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 
JOSEFINA ARIAS DE GARCIA 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 

 
Sede Principal: Calle 78 Sur No. 79-51 MZ 2F INT-82 Bosa la Esperanza 

Tel. 7404644 Cel. 311 2375918 311 5241805 
e-mail:comedor-laesperanza@hotmail.com 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código

Versión

Fecha

Página

F_RA_XXX

2.0001

15/09/2015

1 de 2

Periodo del reporte

01/09/2023 a 30/09/2023

Fecha generación reporte

01/10/2023 0014361
Reporte número

0014361

COMEDOR

OPERADOR

CONTRATO

FECHA CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO

CUPO DIARIO

113406-CCCP 01 - 003

8300678503-ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

6558-2023

13/04/2023

22/04/2023

21/12/2023

300

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6558-2023 en el periodo del 01/09/2023 a 30/09/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION

REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO

DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO

DIAS A OPERAR EN EL PERIODO

DIAS NO OPERADOS

7586

7586

0

0

214

26

0

Reporte diario de asistencia

FECHA
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

REGISTRADAS
RFH

ASISTENCIAS
VALIDADAS

VALIDADAS
RFH

DEFICIT

01/09/2023 293 0 293 0 7

02/09/2023 297 0 297 0 3

04/09/2023 296 0 296 0 4

05/09/2023 297 0 297 0 3

06/09/2023 297 0 297 0 3

07/09/2023 298 0 298 0 2

08/09/2023 297 0 297 0 3

09/09/2023 297 0 297 0 3

11/09/2023 298 0 298 0 2

12/09/2023 297 0 297 0 3

13/09/2023 292 0 292 0 8

14/09/2023 293 0 293 0 7

15/09/2023 295 0 295 0 5

16/09/2023 295 0 295 0 5

18/09/2023 294 0 294 0 6

19/09/2023 295 0 295 0 5

20/09/2023 294 0 294 0 6

21/09/2023 264 0 264 0 36

22/09/2023 287 0 287 0 13

23/09/2023 287 0 287 0 13

25/09/2023 285 0 285 0 15
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código

Versión

Fecha

Página

F_RA_XXX

2.0001

15/09/2015

2 de 2

FECHA
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

REGISTRADAS
RFH

ASISTENCIAS
VALIDADAS

VALIDADAS
RFH

DEFICIT

26/09/2023 287 0 287 0 13

27/09/2023 287 0 287 0 13

28/09/2023 287 0 287 0 13

29/09/2023 288 0 288 0 12

30/09/2023 289 0 289 0 11

Totales: 7586 0 214

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6558-2023.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CONVENIO 6558-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231020-183015-4ee9d6-25172534

Finalizado

2023-10-20 18:30:15

2023-10-20 18:56:48

Revisión: Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Revisión

Viviana Hernandez Rincon
53075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SDIS - DNA

Revisión: Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CONVENIO 6558-2023 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20231020-183015-4ee9d6-25172534

Finalizado

2023-10-20 18:30:15

2023-10-20 18:56:48

Firma: Firmante

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición 
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes 
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social 

Revisión: Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS
79764724
jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA
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Finalizado

2023-10-20 18:30:15

2023-10-20 18:56:48

Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
Aprobado

Env.: 2023-10-20 18:30:16

Lec.: 2023-10-20 18:33:09

Res.: 2023-10-20 18:33:12

IP Res.: 190.27.225.68

Revisión

Viviana Hernandez Rincon

vhernandezr@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión

SDIS - DNA

Aprobado

Env.: 2023-10-20 18:33:12

Lec.: 2023-10-20 18:35:27

Res.: 2023-10-20 18:35:37

IP Res.: 190.27.225.68

Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

lleonb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-10-20 18:35:37

Lec.: 2023-10-20 18:36:11

Res.: 2023-10-20 18:36:14

IP Res.: 190.27.225.68

Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

lcipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-10-20 18:36:14

Lec.: 2023-10-20 18:36:46

Res.: 2023-10-20 18:36:51

IP Res.: 190.125.48.32

Revisión

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS

jbarraganc@sdis.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-10-20 18:36:51

Lec.: 2023-10-20 18:38:16

Res.: 2023-10-20 18:38:19

IP Res.: 190.27.225.68

Revisión

Roger Molina Romero

rmolinar@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría de Integración Social 

Aprobado

Env.: 2023-10-20 18:38:19

Lec.: 2023-10-20 18:46:15

Res.: 2023-10-20 18:46:18

IP Res.: 190.27.225.68

Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes 

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-10-20 18:46:18

Lec.: 2023-10-20 18:55:31

Res.: 2023-10-20 18:55:35

IP Res.: 190.27.225.68

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición 

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2023-10-20 18:55:35

Lec.: 2023-10-20 18:56:39

Res.: 2023-10-20 18:56:48

IP Res.: 186.102.2.94
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