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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1.NUMERO DE CONTRATO O

CONVENIO: 2272 -2023
1.2. TIPOLOGIA DEL CONTRATO O

Comveno. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
1.3.MODALIDAD DE SELECCION DE ]

N ONTR AT, CONTRATACION DIRECTA

1.4.CONTRATISTA O ASOCIADO:

CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA

1.5. NIT. o C.C.

830.115.844-5

1.6.0OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
INTEGRAL EN LA  MODALIDAD CANASTAS
ALIMENTARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745
"COMPROMISO POR UNA ALIMENTACION INTEGRAL
EN BOGOTA" POR MEDIO DE PROCESOS DE
INCLUSION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO,
CON EL FIN DE ATENDER A LA POBLACION EN
SITUACION DE POBREZA, VULNERABILIDAD E
INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA
PERTENECIENTE AL CABILDO INDIGENA MUISCA DE
SUBA UBICADO EN EL DISTRITO CAPITAL Y
REGISTRADO ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

1.7.FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO:

11 de marzo de 2023

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
M/CTE ($1.591.097.150)

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:

1.372 en SMLMV de 2023

Hasta el 31 de diciembre de 2023 previo cumplimiento de

1.10. PLAZO INICIAL: L : - . .
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

1.11. FECHA DE INICIO: 15 de marzo de 2023

1.12. FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2023

1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL

GASTO:

LINA MARIA SANCHEZ ROMERO

1.14. CARGO ORDENADOR DEL
GASTO:

DIRECTORA DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

2. DATOS DE MODIFICACION(ES) ANTERIOR(ES)

N/A

3. DE LA MODIFICACION A SOLICITAR

3.1. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL

Prorroga, Otrosi, Reinversion y Adicion.
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3.2. SITUACION(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACION CONTRACTUAL

La Secretaria Distrital de Integracion Social - SDIS - como parte integral de la atencién, mediante
los planes, programas y proyectos a su cargo, ha orientado sus acciones para el desarrollo de
las potencialidades de las personas en todas sus dimensiones, siendo una de ellas la Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Para el cumplimiento de este propésito, la SDIS cuenta con el proyecto
de inversion 7745 “Compromiso por una alimentacion integral en Bogota”, el cual busca ejecutar
acciones que den respuesta, entre otras, a las necesidades de las familias indigenas identificadas
a través de las herramientas de focalizacién en inseguridad alimentaria moderada y severa.
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En tal sentido, para mejorar las condiciones de vulnerabilidad de las familias indigenas, la SDIS
implementé el suministro de apoyos de complementacion alimentaria - canastas basicas en sus
diferentes clases. A través de estas canastas, las familias gozan de apoyo alimentario completo,
equilibrado, suficiente de acuerdo con los usos y costumbres alimentarias del Cabildo,
reconociendo y rescatando su historia y cultura.

Por lo anterior, la Secretaria Distrital de Integracion Social suscribié el Contrato Interadministrativo
N.° 5272 de 2023, con el CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA, con el fin de desarrollar el
objeto contractual consistente en: “PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION INTEGRAL EN
LA MODALIDAD CANASTAS ALIMENTARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745
"COMPROMISO POR UNA ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTA" POR MEDIO DE
PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO, CON EL FIN DE
ATENDER A LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, VULNERABILIDAD E
INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA PERTENECIENTE AL CABILDO
INDIGENA MUISCA DE SUBA UBICADO EN EL DISTRITO CAPITAL Y REGISTRADO ANTE
EL MINISTERIO DEL INTERIOR.”.

La Complementacion Alimentaria de Canasta Bésica para el CABILDO INDIGENA MUISCA DE
SUBA viene funcionando con apoyo del Distrito y dado que actualmente contindan familias
indigenas en atencién, que no han superado su condicién de vulnerabilidad social, se considera
necesario garantizar la prestacion del servicio de manera ininterrumpida durante los meses de
enero y febrero del aflo 2024, con el fin de entregar el beneficio canastas alimentarias de acuerdo
con la vulnerabilidad e inseguridad alimentaria moderada y severa perteneciente a la poblacion
del Cabildo Indigena Muisca de Suba ubicado en el distrito capital y asi mismo con ocasion del
cambio de gobierno distrital, que se cuente con el tiempo suficiente para que, la nueva
administracion distrital, pueda adelantar la planeaciéon y toma de decisiones sin interrumpir el
servicio.

De conformidad con lo establecido en los documentos previos del contrato antes referido, se
determind como necesidad la atencién mensual de 222 nucleos de familias, de acuerdo con la
distribuidos de la siguiente forma:
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ENTREGA MENSUAL
TAMANO CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA
A 117
B 105
C 0
TOTAL 222

Fuente: Anexo Técnico Cabildos Indigenas 2023.

Las cantidades antes descritas corresponden a las familias que se encuentran en estado “En
atencion” en el sistema de informacién SIRBE de la SDIS, adicionalmente cabe mencionar que
el nUmero de canastas tipo Ay B se concert6 con el cabildo indigena.

3.2.1 PRORROGA

Actualmente el contrato se esta ejecutando conforme las condiciones pactadas en el mismo y el
contratista viene cumpliendo las obligaciones contractuales, tal como se sefiala en los informes
de supervisidon que hacen parte del expediente contractual en Secop Il; en tal sentido y aunado a
la necesidad de continuar la prestacion del servicio de manera ininterrumpida durante los meses
de enero y febrero del afio 2024, entregando el beneficio canastas alimentarias de acuerdo con
la vulnerabilidad e inseguridad alimentaria moderada y severa perteneciente a la poblacién del
Cabildo, resulta oportuno y pertinente prorrogar el plazo de ejecucion del contrato por 2 meses
hasta el 29 de febrero de 2024 y de esta forma poder realizar el suministro los apoyos de
complementacién alimentaria - canastas basicas en sus diferentes tipos de entrega para los
meses de enero y febrero de 2024 a los respectivos beneficiarios, garantizando el apoyo
alimentario completo, equilibrado y suficiente de acuerdo con los usos y costumbres alimentarias
del Cabildo.

3.2.2. OTRO Si - REDISTRIBUCION DE CANASTAS

De otra parte, mediante comunicacion recibida via correo electrénico el 30 de septiembre de 2023
por parte del gobernador del Cabildo Indigena Muisca de Suba, se solicitd modificar las
cantidades de las canastas tipo Ay B, teniendo en cuenta el listado de priorizacion, no priorizados
y el listado de focalizados que aun no aparecen en listados de la DADE de la SDIS, los cuales
suman 182 nucleos pendientes por ingresar, de los cuales se incluirdn 48 nuevos nucleos.

En tal sentido, el Subdirector de Abastecimiento como supervisor del contrato viabilizé el cambio
solicitado, teniendo en cuenta que la redistribucion de cantidades de los tamafios tipo Ay tipo B,
no afectan el valor mensual que se esta ejecutando actualmente.

Asi las cosas, para los meses de enero y febrero de 2024 se pretende cubrir de manera mensual
la atencion de 270 nucleos de familias distribuidas en 215 canastas tipo A de 2 a 3 Integrantes y
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55 tipo B de 4 a 6 integrantes, pertenecientes al Cabildo Indigena Muisca de Suba de acuerdo

con lo establecido en el contrato interadministrativo asi:

ENTREGA MENSUAL
TAMANO CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA
A 215
B 55
C 0
TOTAL 270

3.2.3 ESTRUCTURA DE COSTOS

Conforme a las circunstancias planteadas en los numerales 3.2, 3.2.1y 3.2.2 de este documento
de justificacién, la supervision calcul6 el costo de la ejecucién del contrato para los meses de
enero y febrero del 2024, incluyendo la modificacién de las canastas, la cual tendra un valor de:
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
SETENTA PESOS M/CTE. ($317,770.270), tal como se evidencia a continuacion:

LISTA DE PREGIOS DE REFERENGIA Lom i VALOR TOTAL TG :’_‘;&_gf
Iy o TAMANO TAMANO | TAMANO | TAMANO
TAMANQ TIPC & | TAMANO TIPO B TIP0 € [1:}!\1Iil.:GEl:n::II-ESb TIPO A 1IP0 B TPoc | PRORROGA
CANTIDAD DE CANASTAS 117 103 0 Pk i 1] (2 MESES)
ALIMENTOS $46.016.568 $81.344.970 $0| $1.273.515.380] $84.560.350 | $42.809.270 $0| $254.339.280
COSTO  |TRANSPORTE DE ALIMENTOS §1.245.114 $2.248.470 $0|  $34.935840| $2.288.030 M ATT.TTO $0 $6.931.600
WVARIABLE |EMPAQUE $119.240 $160.545 50 $2.798.850] $219.300 $84.085 $0 $606.790
REFRIGERIOS $1.661.283 $2.981.790 $0|  $6.430.730| $3.052.785) $1.551.880 $0 $9.229.350
SUBTOTAL $49.042.305 $86.735.773 $0| $1.357.760.800) $30.120.475 | $45.433.023 $0| $271.107.000
CONCEPTOS UNIDAD  [VALOR MES| VALOR MES

RESPONSABLE DEL SERVICIO 1 $4.241.540  $42.415.400 $4.241.540 $8.483.080
PROFESIONAL SOCIAL 1 $3643.110  $35.431.100 $3.643.110 $7.286.220
GESTOR 30CIAL 1 $2.008.500]  $20.085.000 $2.008.500 $4.017.000
COSTOS FUO NUTRICIONISTA DIETISTA 1 $3.537.000]  $35.370.200 $3.537.020 §7.074.040
OPERARIO 1 §1.544.910]  $16.445.100 $1.544.210 $3.289.820
SABEDOR - APOYD SOCIAL 1 $1.547.070]  $15.470.700 $1.547.070 $3.004.140
ESPACIO FISICO FUNCIONAL $2.870.000|  $28.700.000 $2.870.000 $5.740.000
SERVICIOS PUBLICOS $352.641 $3.526.410 $352.641 $705.282
MATERIALES DE APOY( PARA TALLERES $963.431 $9.634.310 $963.431 $1.926.862
COSTO POR ELEMENTOS DE ASED ¥ DESINFECCION $180.257 $1.802.570 $180.257 $360.514
RE&IIZ&SIOI\] APOY( A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANGPORTES $2.010.028]  $20.100.280 $2.010.029 $4.020.058
PAPELERIA E INSUMOS $307.818 $3.078.190 $307.819 $615.638
ARCHNG $25.308 $253.080 $25.308 $50.616
SUBTOTAL $23.331.635[ $233.316.350 $23.331.635|  $46.663.2T0
TOTAL MES X CABILDO | $159.109.715 $1.591.097.150) $138.885.135| 4317 770.2T0

Cabe sefialar que, el calculo para la ejecucion de los meses de enero y febrero 2024, se realiz6
teniendo en cuenta la estructura de costos inicialmente pactada con el Cabildo, de tal forma que
no hay ajuste en los costos de los items involucrados en la estructura de costos, por el cambio

de vigencia fiscal.
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La presente modificacion fue aprobada mediante Comité de Contratacion N° 59 en sesion
ordinaria del 05 de diciembre de 2023.

3.2.4. REINVERISON DE RECURSOS Y ADICION

Ahora bien, teniendo en cuenta el valor inicial del contrato por valor de MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE
($1.591.097.150) y que, al mes de octubre de 2023, se han pagado recursos por valor de MIL
TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
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SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($1.304.699.666), conforme a lo sefialado en la clausula
quinta del contrato interadministrativo, de la siguiente manera:

a. Un (1) primer pago por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($159.109.715).

b. Ocho (8) pagos por la ejecucion de los meses de marzo a octubre de 2023, cada uno,
equivalente al 9% del valor del contrato, por un valor total de MIL CIENTO CUARENTA Y
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.145.589.951).

No obstante lo anterior, con base en la estructura de costos, la ejecucién mensual del contrato,
se planeé con un valor mensual de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE
MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($159.109.715) y con corte a 31 de octubre de
2023, de acuerdo con las entregas de canastas basicas efectivamente realizadas y verificadas
por la supervision, se han ejecutado MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
($1.257.743.564). Por lo anterior, existen recursos no ejecutados por valor de ONCE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($11.449.443), los cuales corresponden a los conceptos de costos variables y

costos fijos.
VALOR PLANEADO DE | VALOR EFECTIVO DE
VALOR MES DE EJECUCION EJECUCION DE EJECUCION DE DIFERENCIA
MARZO A OCTUBRE | MARZO A OCTUBRE
COSTOS VARIBALES $135.778.080 $1.086.224.640 $1.085.398.585 $ 826.055
COSTOS FIJOS $19.844.791 $158.758.328 $148.134.940 | $ 10.623.388
COSTOS DE REALIZACION $3.486.844 $27.894.752 $24.210.039 N/A
TOTAL $159.109.715 $1.272.877.720 $1.257.743.564 | $11.449.443

De acuerdo con lo anterior, el valor a reinvertir es de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE
($11.449.443), los cuales corresponden a las inejecuciones de los costos fijos y los costos
variables, es importante mencionar que los costos de realizacién no son tenidos en cuenta para
efectos de reinversion, ya que, estos se podran ejecutar en cualquier momento de la ejecucion
del contrato.
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Se debe tener en cuenta que los costos de realizacion estimados mensuales para el contrato son
de $ 3.486.844 por mes para un total de $ 34.868.440 por los 10 meses del contrato, de acuerdo
a lo anterior se evidencia que al ser un costo que se realiza en cualquier momento de la ejecucion
del contrato con corte al 31 de octubre de 2023, el cabildo ha ejecutado un valor menor de
$3.684.713 frente a lo planeado inicialmente para el periodo entre marzo y octubre, lo que
significa que el saldo disponible para los meses de noviembre y diciembre para los costos de
realizacion es de $10.658.401, cifra con la cual, no se supera el monto planeado de los costos
por realizacion para el plazo del contrato.

Es importante mencionar que este costo no se esta teniendo en cuenta dentro de la reinversion
por la naturaleza del mismo.

Asi mismo, bajo el mismo criterio de la planeacién de ejecucion mensual de la estructura de
costos, se estima la ejecucion para los meses de noviembre y diciembre de 2023, por un valor
total de TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($321.904.143) y un valor proyectado a pagar de
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUARENTAY UN PESOS M/CTE. ($274.948.041), teniendo en cuenta que la clausula quinta del
contrato interadministrativo para el ultimo pago, sefala:

(...) Un undécimo pago hasta por el 9% del valor del contrato, en atencién a la ejecucién del mes
de diciembre, el cual se realizara de manera parcial, de conformidad con la ejecucion del 1 al 15,
y del 16 al 31 de diciembre de 2023, para lo cual el Cabildo debera dar cumplimiento a la entrega
de los documentos requeridos en la presente forma de pago, teniendo en cuenta la programacion
establecida por la Subdireccion Administrativa y Financiera de la SDIS (...)”

“(...) La Secretaria Unicamente pagara las cantidades de canastas basicas por tipo y los
refrigerios entregados que se encuentran relacionados en las actas mensuales de entrega de la
Supervisién. No se pagaran canastas adicionales entregadas en el mes o al final de la ejecucion,
por tanto, no deben superarse las cantidades aqui establecidas, en caso contrario sera
responsabilidad del Cabildo. No se pagaran canastas que no hayan sido entregadas con la
totalidad de los productos establecidos para cada tipo, de igual forma tampoco se pagaran
aguellas canastas que se entreguen a personas diferentes que no estén en los listados
suministrados por la SDIS (...)”

Asi las cosas, se presenta el balance financiero del contrato, en términos de pagos y ejecucion,
gue permite evidenciar el saldo a reinvertir dentro de la ejecucion del presente contrato
interadministrativo:
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Balance de pagos efectuados y balance de ejecucion.

CABILDO MUISCA DE SUBA
VALOR INICIAL
$1.591.097.150
BALANCE DE EJECUCION BALANCE DE PAGOS EFECTUADOS
EJECUTADO MAR - OCT PAGADO MAR - OCT
$159.109.715
$1.257.743.564
$1.145.589.951
PROYECTADO A EJECUTAR NOV - DIC PROYECTADO A PAGAR NOV - DIC
$321.904.143 $274.948.041
SALDO
$11.449.443 $11.449.443

En tal sentido, el contrato se encuentra plenamente financiado, toda vez que, para cubrir la
ejecucién de los meses de noviembre y diciembre, se tiene proyectado a pagar la suma de
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($274.948.041), recursos que se encuentras disponibles en
el registro presupuestal 5192 el cual cuenta con saldo de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
M/CTE. ($286.397.484) con corte a 31 de octubre de 2023.

Asi las cosas, el valor que se requiere para realizar las dos entregas correspondientes a los
meses a prorrogar (enero y febrero de 2024), asciende a la suma de TRESCIENTOS DIECISIETE
MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MI/CTE.
($317,770.270) de acuerdo con la proyeccion de la estructura de costos, la cual hace parte
integral del presente documento, asi:
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DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIEMIENTO
ESTRUCTURA DE COSTOS CANASTAS CABILDOS INDIGENAS - PRORROGA, ADICION Y REINVERSION

VIABILIDAD - - - 12022005572 -
VALOR POR TIPO DE CANASTA INICIAL ESTRUCTURA MODIFICACION N°1
VALOR MES VALOR MES REDISTRIBUCION DE RECURSOS
LISTA DE PRECX0S DE REFERENCIA ARG T TAMARD | TARARG | AOR TOTAL | iRG T TAWAND | TAMANG | VALOR TOTAL SADOA | vaLora | VALORTOTAL
INICIAL PRORROGA SALDO DEL CONVENIO
TPOA TPOB TR0C | \ioyeses) |TECA mP08 | TROC |, yeces) C CREDITO
CANTIDAD DE CANASTAS 117 105 0 215 55 [ DERCRE
[ALMENTOS $45.016.566| $81.344.970 50| $1.273.615.380] $54.560.960 5425609210 50| 5254.338.260) $T74.714 50 50 STIAT14] $250.564.546] $1.527.179.926
COSTO  [TRANSPORTE DE ALIMENTOS $1285.114]  $2.45.470 0| 534935240| $2288.030 S1.177.970) 0| sscatan) S21e 50 9 521414 $5.910.188]  541346.026)
VARWBLE  [ENPAQUE $118.340] _ s160.545 %) 5218.300) 50 SE06.750) $1.52 50 E $1.529 $605.261 S3AMATT
REFRIGERIOS $1661283  $2.981.790 ) 50 55229350 5 $28008| $9.2008s2] 5531682
SUBTOTAL $46.042.305|_$86.735.775|
CONCEPTOS UNIDAD

[RESPONSABLE DEL SERVICIO 1 $4241540  $42415400) 4241540 S4B3e0| 2120770 50 $2.120770) _ $6.362310)

[PROFESIONAL SOCIAL 1 S3643 10| $36.431.100) S3540.110]  S7286.220]  $1.821559 50 u.m,si' $5.464.645
|GESTOR SOCIAL 1 $2.008.500 2 00 $2008.500 $4.017.000] $1.004 zi] 50 $1.004250]  $3.012.750)

cosTOS Fup. [NUTRICIONSTA DIETISTA 1 s357.00] 3537 s3sa7020|  s7o7aod0]  $1.768.510) 50 $1.768510]  $5.305.5)

CPERARID 1 §1.544.910| $1644.910]
1

[SABEDOR - APOYO SOCIAL $1.547.070)  $15.470.7¢ $1.547.070) $3.004.140) 0,

[ESPACIO FISICO FUNCIONAL $2.870.000] $23.700.00 28000  ss740000] 5186333 50 5 ¥ X 576,

[SERVICIOS PLBLICOS S32641 S352641 $705.282] $448.390) 50 50, ]

MATERIALES DE APOYQ PARA TALLERES 93431 s96 .EI $963431 $1506.660 50 50 Z 561,
cosToPoR |FLEMENTOS DE ASED ¥ DESMFECCION S1e0257 _ $1.802570 $180257 360514, 50 5 30 $360.514]  $2.183.084]
REALZACION |POYOALA GESTION. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES $2.010020]  $20.100250 2010028 3400005 50, 50| sao005|  s2e.120.48

[PAPELERIA E INSUMOS sao7819]  sao7a o] $307.819) $615.63% 50 30 s615638]  sa.6s3.628f

[ARCHVD 525308 $50.616] s—al %0 $50.616 $300.696)

SUBTOTAL 331, 3314 $45.663.270 so| s10.623348] sis.03n882]  $260.356.22)

TOTAL MES X CABLDO $159.109.715 $0/ $0|  $11.440.443| $306.320.827] $1.897.417.977|

Por tanto, se requiere reinvertir la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($11.449.443), del saldo
sin ejecutar por concepto de costos variables desde el mes de marzo hasta octubre del afio en
curso los cuales no generan un incumplimiento del contrato, siendo necesario adicionar la suma
de TRESCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($306.320.827), los cuales sumados a los recursos a reinvertir,
constituyen el valor requerido para la ejecucion de los meses de enero y febrero de 2024, por
valor de TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
SETENTA PESOS M/CTE. ($317.770.270), de conformidad con lo expuesto en la estructura de
costos.

3.2.5 OTRO SI — MODIFICACION CLAUSULA QUINTA- FORMA DE PAGO

Teniendo en cuenta la necesidad de prorrogar el contrato hasta el 29 de febrero de 2024, y
considerando que se requiere adicionar recursos al contrato que para lograr cubrir los conceptos
de gasto, que permitan dicha prestacién del servicio, y por esta razén se requiere modificar la
clausula quinta del contrato con el fin de incluir dos pagos mas, correspondientes a los recursos
adicionados, que le permita al contratista garantizar la ejecucion de los conceptos de gasto
durante el tiempo prorrogado.

Por lo cual se modificara la CLAUSULA QUINTA- FORMA DE PAGO de la siguiente forma:

Un doceavo pago por el valor ejecutado de acuerdo con los conceptos establecidos en la
estructura de costos, en atencién a la ejecucién del mes de enero de 2024, e dentro de los treinta
(30) dias calendarios siguientes al recibo de la correspondiente factura o documento equivalente
con los soportes requeridos, los cuales deberan ser radicados en la supervision o interventoria
en las fechas establecidas para tal fin.
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Un treceavo pago por el valor ejecutado de acuerdo con los conceptos establecidos en la
estructura de costos, en atencion a la ejecucién del mes de febrero de 2024, e dentro de los
treinta (30) dias calendarios siguientes al recibo de la correspondiente factura o documento
equivalente con los soportes requeridos, los cuales deberan ser radicados en la supervision o
interventoria en las fechas establecidas para tal fin.

Los siguientes son los soportes que debera entregar el Cabildo Indigena a la Interventoria o
Supervision, para la generacién del pago, no se adelantaran pagos si no se encuentran en su
totalidad los documentos requeridos.

Factura electrénica o documento equivalente: Debe detallar:

* Numero de pago.

* Numero de contrato y vigencia. Mes de entrega de la canasta.

De acuerdo con la estructura de costos, discriminar:

» Canastas: Numero de canastas entregadas por tipo, nUmero de empaques por tipo de canasta,
valor unitario de canastas, valor total de canastas entregadas por tipo, valor total de la factura.

* Refrigerios: Numero de refrigerios entregados, valor unitario y valor total. « Recurso humano:
Pago por talento humano en el periodo.

 Transporte: Valor de la entrega del mes.
* Materiales componente social: Detallar por mes de acuerdo con la estructura de costos.
» Comunicaciones y asesorias: Detallar por mes de acuerdo con la estructura de costos.

* Espacio fisico funcional, Aseo y servicios publicos: Detallar por mes de acuerdo con la estructura
de costos.

* Certificacion de cumplimiento de aportes y pagos al sistema de Seguridad Social: Debe
presentarse firmado por el Revisor fiscal o representante legal del Cabildo.

* Aprobacién de los informes por componente.

» Copia en medio magnético que contenga los listados de entrega de canastas y refrigerios con
las firmas de recibido por parte de los participantes y que se encuentre avalado por la supervision.

» Demas documentos que se requieran para la certificacién del pago.

* Haber cargado en la plataforma SECOP II, el informe de ejecucion, la factura con sus
respectivos anexos, documentos que deben corresponder al ultimo periodo pagado.



AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BogGOT/\

Acuerdo: 20231215-150825-a55202-50452737

2023-12-15T16:28:47-05:00 - Pagina 10 de 17

Cédigo: FOR-GEC-026

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

_ Version: 0
Nw AR FORMATO JUSTIFICACION DE Fecha: Memo 12021017248 —
DEBOGOTADL, MODIFICACIONES CONTRACTUALES 10/06/2021

SECRETARIA DE INTEGRALION SOCIAL

Pagina: 10 de 15

El Cabildo debera presentar la documentacion requerida para el pago dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha de corte (30 de cada mes), previa verificacion en campo por parte
de la Supervisién, la cual certificara el pago dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes
al recibo de la totalidad de los documentos mencionados anteriormente, siempre y cuando el
Cabildo cuente con concepto FAVORABLE en todos los componentes durante el periodo a
facturar.

La Secretaria Unicamente pagara las cantidades de canastas basicas por tipo y los refrigerios
entregados que se encuentran relacionados en las actas mensuales de entrega de la Supervision.
No se pagaran canastas adicionales entregadas en el mes o al final de la ejecucion, por tanto, no
deben superarse las cantidades aqui establecidas, en caso contrario sera responsabilidad del
Cabildo. No se pagaran canastas que no hayan sido entregadas con la totalidad de los productos
establecidos para cada tipo, de igual forma tampoco se pagaran aquellas canastas que se
entreguen a personas diferentes que no estén en los listados suministrados por la SDIS.

Para la liquidacion del contrato, es requisito entregar todos los documentos generados durante la
ejecucién del mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 de 2000 y al lineamiento
Organizacién de Archivos de la SDIS, asi como las copias fisicas legibles y totalmente
diligenciadas de los listados de entrega de refrigerios entregados durante toda la vigencia del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos estipulados estaran sujetos a la programacion de los
recursos del Programa anual de Caja - PAC y a su disponibilidad en la Tesoreria Distrital, y las
sumas correspondientes seran consignadas en la cuenta corporativa que para el efecto
suministre el Cabildo.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Cabildo debera destinar exclusivamente los recursos publicos que
reciba en razon del respectivo contrato, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto
del mismo.

PARAGRAFO TERCERO: Para la presentacion de las facturas el cabildo debera detallar todos
los conceptos que componen la estructura de costos

3.3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACION
CONTRACTUAL

La Secretaria Distrital de Integracion Social creé la modalidad de Canastas Alimentarias para
comunidades indigenas, mediante la cual y de manera concertada ha estructurado la entrega de
un paquete alimentario que responda como minimo al 40% del aporte de energia y nutrientes de
acuerdo con las recomendaciones de ingesta, energia y nutrientes para la poblacién colombiana,
paquete que se entrega con periodicidad mensual estructurado para grupos familiares. De forma
simultanea este servicio integra acciones para la promocién de estilos de vida saludable,
educacion alimentaria y nutricional y vigilancia nutricional con enfoque diferencial.

Ahora bien, desde la supervision del contrato interadministrativo, se ha realizado el seguimiento
al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CABILDO INDIGENA MUSICA DE SUBA,
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evidenciando que el contrato cuenta con un 80% de ejecucion fisica y 82% de ejecucion financiera
con corte al 31 de octubre de 2023, segln Informe de supervision No. 9:

Contratista CRP Valor CRP Valor Pagado E'jecuc'lon
Financiera
Cabildo Indigena o
Muisca de Suba 5192 $1.591.097.150 $1.304.699.666 82%

*Fuente: Apoyo a la supervisién Informe No. 9

Es posible evidenciar que el contratista se encuentra ejecutando el contrato de conformidad con
las condiciones establecidas inicialmente y a la fecha no cuenta con requerimientos de
incumplimiento vigentes.

Con fundamento en lo anterior y en el marco de las politicas y acuerdos generados con las
comunidades indigenas en Bogota, entre ellos, el Plan Integral de acciones afirmativas para el
reconocimiento de la diversidad cultural y la garantia de los derechos de los pueblos indigenas
residentes en Bogota D.C (2017) para la SDIS es muy importante dar continuidad a la prestacion
del servicio de suministro de canastas alimentarias a familias pertenecientes al Cabildo Indigena
muisca de Suba que se encuentran en situacion de inseguridad alimentaria moderada y severa.

Con la modificacion solicitada se garantizara la continuidad del servicio por dos meses
adicionales, suministrando los apoyos de complementacion alimentaria - canastas basicas en sus
diferentes tipos de entrega para los meses de enero y febrero de 2024, adicionalmente, con ello
se tendria el tiempo suficiente para que la nueva administracion distrital pueda realizar las
acciones administrativas y presupuestales necesarias para la estructuracion y contratacion del
nuevo proceso para el suministro de canastas si asi lo considera necesario, sin interrumpir la
entrega de canastas alimentarias, en atencion de la vulnerabilidad e inseguridad alimentaria
moderada y severa perteneciente a la poblacién del Cabildo Indigena ubicado en el distrito capital.

El valor de la modificacidn contractual esta sustentado en lo expuesto en el articulo 40 de la Ley
80 de 1993, el cual establece: “(...) Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta
por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales”, de
esta manera, la presente modificacion no supera el 50% del valor del contrato inicial, proyectado
en los salarios minimos legales mensuales para la vigencia 2023, tal y como se evidencia a
continuacion:

VALOR INICIAL EN IN\I/C/;“I;(I?F\I)EL VALOR 50% EN VALOR ADICION EN VALOR ADICION
PESOS SMLMV 2023 SMLMV 2023 PESOS EN SMLMV 2023
$1.591.097.150 1.372 686 $306.320.827 264,069678

Finalmente, el monto a adicionar se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 13733 descrito a continuacion:
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No. De No. De Descripcion del
CDP Proyecto rubro

Valor Afectar
Concepto del Gasto Valor CDP del CDP
0232020200991199
Otros servicios
administrativos del

gobierno n.c.p.

Compromiso por una
13733 7745 alimentacion integral
en Bogota

$318.219.430 | $306.320.827

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACION Y CLAUSULAS DEL CONTRATO A MODIFICAR
3.4.1 ADICION Y PRORROGA:

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se hace necesario realizar adicion y prorroga al
CONTRATO N° 5272 de 2023, asi:

3.4.1.1 REINVERTIR: la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($11.449.443).

3.4.1.2 ADICIONAR al contrato la suma de TRESCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($306.320.827).

3.4.1.3 MODIFICAR la CLAUSULA TERCERA - VALOR, de la siguiente manera:
El presupuesto oficial del contrato asciende a la suma total de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($1.897.417.977).

3.4.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA PRORROGA, ADICION Y REINVERSION DE
RECURSOS

DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIEMIENTO

ESTRUCTURA DE COSTOS CANASTAS CABILDOS - Pl A, ADICION ¥
VIABILIDAD - - - 12022005572 -
VALOR POR TIPO DE CANASTA INICIAL ESTRUCTURA MODIFICACION N*1
VALOR MES VALOR MES JON DE RECURSOS
LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA i TAMAND | TAWARG | VALOR TOTAL Wujmo—l'w VALON TORAL SADOA | VALoRA |YALORTOTAL
INICIAL PRORROGA SALDO DEL CONVENIO
TPOA TPOB TP0C (10 MESES) TPOA TIPOB nPoC {2 MESES) DISPONIBLE CREDITO
CANTIDAD DE CANASTAS 17 _| 105 0 215 55 [
ALMENTOS $45.016.568| $81.344.970| $0| $1.273.615.380] $84.550.360| $42.509 270] 0 $§254.339.260) $774714 $0 $T74714| $253.564.546) $1.527.179.926|
cOosTo [TRANSPORTE DE ALIMENTOS $1.245.114] $2.245.470 ) SEAESE\EA_G' $2288. 833[ S$1AT7.770) 30 $5.931.600) 21414 30 X “.Blﬁﬁl “lmﬁz‘
VARBLE  [EMPAQUE $119.340) $160. 51—5| 30| $2.798 850 $219. »J[ $84 ﬁ 30| $506.790| $1.529 $0 . mm!l $3404.111
REFRIGERIOS $1661.283] $2.981 TBﬂ 50 $46.430730] $3052.785| $1.561.890] SC‘I $9 229.350) $28.338) 30
SUBTOTAL $49.042.305| $86.735.775) $0| $1.357.780.300] $90.120.475) “SAS)MSI 30| $271.107.009) $226.055 | $0/
CONCEPTOS UNIDAD | VALOR MES VALOR MES
EEEPDNWLE DEL SERVICIO 1 $4.241.540] $42.415.400} $4.241.540) $3.483.080)| $2 120.770) $0
PROFESIONAL SOCIAL 1 $3.643. 110 $35.431.100) $3.643.110] $7 286.220| $1.821 55! $0
(GESTOR SOCAL 1 $2.008.500| $20.085.000) $2 008.500| 4017 ‘IOl $1.004.250| $0
COSTOS FUD INUTRICIONISTA DIETISTA 1 $3.537. L‘ZEI $35.370.200) $3.537.020| $7.074. ‘NE'I $1.768. S(C‘I $0
(OPERARID 1 §1.644.910] $16.443 100) $1.644.910] $3.289 820 $0
SABEDOR - APOYD SOCIAL 1 $1.547. GTJI $15.470.700) $1.547.070] $3.004.140)| $0
[ESPACIO FISICO FUNCIONAL $2.870.000| $28.700.000) $2 870.000] $5.740.000| $1.863.333 $0
IS_EF'A'COS PUBLICOS $352 641 $352.641 $705.282| $448.380) $0 $448 330
MATERIALES DE APOYQ PARA TALLERES $963.431 $963.431 $1.506.552| S_U| $0| $0 $11.561.172]
COSTOPOR [ELEMENTOS DEASEQ Y ESN‘—:C.CKM $180.257| ‘SWU 257| $360.514) $0 S# $0 imsul $2.163.084]
REALZACION APOYD A LA GESTION, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 52 DIOG.”% $20.100.250) 32010.028) $4.000.058| 0 S0 0 $0 $4.020.058) $24.120.348)
PAPELERIA E INSUMOS $307.819] $3.078 150} $307.819 $615.638) 30| $0 $0} $0 $615.638) $3.693.828]
JARCHVD $25308 $253.081] 525308 $50616) ) 50 §5| %0 sswel wﬁ
SUBTOTAL $23.331.835| $233.316.350} $23.331.635| $46.662.270) $10.621.388 $0 $0|  $10.623.388 $36.038.882) $268.356.232)
[ ToALwesxcaBioo | stseiedis so|  $11.429.443] $106.320.827)
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3.4.1.5 PRORROGAR el plazo de ejecucion en DOS (2) MESES contados a partir del dia
siguiente de la fecha de finalizacién del contrato y hasta el dia 29 de febrero de 2024.

3.4.2. MODIFICAR LA CLASULA QUINTA FORMA DE PAGO DE LA ADICION.

Incluir la forma en la que se realizara el pago de los recursos adicionados en la presente adicion
y prorroga, la cual se realizara de la siguiente manera:

Un doceavo pago por el valor ejecutado de acuerdo con los conceptos establecidos en la
estructura de costos, en atencién a la ejecucién del mes de enero de 2024, e dentro de los treinta
(30) dias calendarios siguientes al recibo de la correspondiente factura o documento equivalente
con los soportes requeridos, los cuales deberan ser radicados en la supervisiéon o interventoria
en las fechas establecidas para tal fin.

Un treceavo pago por el valor ejecutado de acuerdo con los conceptos establecidos en la
estructura de costos, en atencion a la ejecucién del mes de febrero de 2024, e dentro de los
treinta (30) dias calendarios siguientes al recibo de la correspondiente factura o documento
equivalente con los soportes requeridos, los cuales deberan ser radicados en la supervision o
interventoria en las fechas establecidas para tal fin.

Los siguientes son los soportes que debera entregar el Cabildo Indigena a la Interventoria o
Supervision, para la generaciéon del pago, no se adelantaran pagos si no se encuentran en su
totalidad los documentos requeridos.

Factura electrénica o documento equivalente: Debe detallar:

* Numero de pago.

* Numero de contrato y vigencia. Mes de entrega de la canasta.

De acuerdo con la estructura de costos, discriminar:

» Canastas: Numero de canastas entregadas por tipo, numero de empaques por tipo de canasta,
valor unitario de canastas, valor total de canastas entregadas por tipo, valor total de la factura.

* Refrigerios: Numero de refrigerios entregados, valor unitario y valor total. « Recurso humano:
Pago por talento humano en el periodo.

 Transporte: Valor de la entrega del mes.
* Materiales componente social: Detallar por mes de acuerdo con la estructura de costos.
» Comunicaciones y asesorias: Detallar por mes de acuerdo con la estructura de costos.

* Espacio fisico funcional, Aseo y servicios publicos: Detallar por mes de acuerdo con la estructura
de costos.
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+ Certificacion de cumplimiento de aportes y pagos al sistema de Seguridad Social: Debe
presentarse firmado por el Revisor fiscal o representante legal del Cabildo.

* Aprobacién de los informes por componente.

» Copia en medio magnético que contenga los listados de entrega de canastas y refrigerios con
las firmas de recibido por parte de los participantes y que se encuentre avalado por la supervision.

» Demas documentos que se requieran para la certificacién del pago.

* Haber cargado en la plataforma SECOP II, el informe de ejecucién, la factura con sus
respectivos anexos, documentos que deben corresponder al tltimo periodo pagado.

El Cabildo deber& presentar la documentacion requerida para el pago dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a la fecha de corte (30 de cada mes), previa verificacion en campo por parte
de la Supervision, la cual certificara el pago dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes
al recibo de la totalidad de los documentos mencionados anteriormente, siempre y cuando el
Cabildo cuente con concepto FAVORABLE en todos los componentes durante el periodo a
facturar.

La Secretaria Unicamente pagara las cantidades de canastas basicas por tipo y los refrigerios
entregados que se encuentran relacionados en las actas mensuales de entrega de la Supervision.
No se pagaran canastas adicionales entregadas en el mes o al final de la ejecucion, por tanto, no
deben superarse las cantidades aqui establecidas, en caso contrario sera responsabilidad del
Cabildo. No se pagaran canastas que no hayan sido entregadas con la totalidad de los productos
establecidos para cada tipo, de igual forma tampoco se pagaran aquellas canastas que se
entreguen a personas diferentes que no estén en los listados suministrados por la SDIS.

Para la liquidacion del contrato, es requisito entregar todos los documentos generados durante la
ejecucion del mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 de 2000 y al lineamiento
Organizacion de Archivos de la SDIS, asi como las copias fisicas legibles y totalmente
diligenciadas de los listados de entrega de refrigerios entregados durante toda la vigencia del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos estipulados estaran sujetos a la programacion de los
recursos del Programa anual de Caja - PAC y a su disponibilidad en la Tesoreria Distrital, y las
sumas correspondientes seran consignadas en la cuenta corporativa que para el efecto
suministre el Cabildo.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Cabildo debera destinar exclusivamente los recursos publicos que
reciba en razon del respectivo contrato, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto
del mismo.

PARAGRAFO TERCERQO: Para la presentacion de las facturas el cabildo debera detallar todos
los conceptos que componen la estructura de costos
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3.4.3. MODIFICAR el numeral 2.1 “Presupuesto, nimero de familias a atender, periodicidad y
sitio de entrega” del anexo técnico, respecto del nimero de canastas alimentarias a entregar para
el Cabildo Indigena Muisca de Suba, el cual quedara asi:

“(...) Tabla 1 Cantidades de canastas a entregar durante la ejecucion del contrato

CABILDO LOCALIDAD NUMERO DE CANASTAS ALIMENTARIAS
Muisca de Suba Suba 2760

(..)

“(...) Tabla 2 Cantidad de canastas a entregar mensualmente

NUMERO DE CANASTAS ALIMENTARIAS MENSUALES ENERO Y FEBRERO 2024
CABILDO LOCALIDAD TIPO A TIPOB TIPO C TOTAL
Muisca de Suba Suba 215 55 0 270

(..)

3.4.4. GARANTIAS:

Las garantias deberan ser actualizadas de acuerdo con la presente modificacion, la cual debera
constituirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato y
requerira ser aprobada por la SDIS

Las demas disposiciones del contrato que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud
continuarén vigentes.

3.5. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

*La anterior informacién se establece a corte del mes de Octubre de 2023 de acuerdo con lo informado por el apoyo a la supervision

SALDO POR
VALOR INICIAL VALOR PAGADO EJECUTAR
$1.591.097.150 $1.304.699.666 $286.397.484
% EJECUCION FISICA % EJECUCION FINANCIERA
80% 82%

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

Proyect6: Carlos Alberto Sendoya Ospina- Contratista- Subdireccion de Abastecimiento
Revisd: Ramiro Andrés Sanchez- Contratista- Subdirecciéon de Abastecimiento
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Aprobacién: Aprobacion

e

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736

ofbeltran@sdis.gov.co

Subdirector de Abastecimiento

SDIS

Revisién: Revision

/ \7
Raa/ﬂ'i@Ar‘htés Sanchez Chavez
1075671498
rsanchezc@sdis.gov.co

Contratista Profesional
Subdireccién de Abastecimiento - SDIS

Elaboracion: Elaboraciéon

Carlos ARerto Senglpya Ospina
soosgsswt)
csendoya@sdis.gov.co

Contratista
Subdireccién de Abastecimiento
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Env.: 2023-12-15 15:08:27
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Elaboracion i
Contratista Res.: 2023-12-15 15:28:43
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