
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

 $                                     164.953.931,00 08/09/2020 245102720 0% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                     851.622.621,00 07/12/2020 349614220 2% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  3.490.885.517,00 05/02/2021 16329321 9% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  1.008.904.276,00 05/02/2021 16332721 3% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  3.337.440.000,00 07/07/2021 158893221 8% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  3.337.440.000,00 26/10/2021 281094921 8% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  3.337.440.000,00 11/11/2021 305681821 8% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  2.224.960.000,00 23/12/2021 371289721 6% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  1.112.480.000,00 03/02/2022 15670222 3% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  3.337.440.000,00 05/05/2022 97087022 8% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  3.337.440.000,00 01/08/2022 232716722 8% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  3.337.440.000,00 27/10/2022 340417722 8% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  2.224.960.000,00 29/12/2022 448996822 6% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  1.112.480.000,00 01/02/2023 20379423 3% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  3.172.486.069,00 26/04/2023 114292923 8% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  2.485.817.379,00 31/07/2023 245181523 6% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                  1.553.635.862,00 31/10/2023 377070123 4% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                     517.878.621,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                                     103.575.724,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

40.049.280.000,00$                                98% 0% TOTAL -$                                          

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

0674521-8 31/12/19 0674521-8 29/12/2020 52821 13.349.760.000$                        13/01/2021

36122 13.349.760.000$                        17/01/2022

7423 7.833.393.655$                           10/01/2023

2/10/23
Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 

30 de septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente 

verificados y avalados por la interventoría

1.553.635.862,00$                                                    dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

11/12/23
Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 

de noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente 

verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

27/12/23
Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 

26 de diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente 

verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

27/12/22
Décimo cuarto desembolso: sujeto a:  Reporte de prestación del servicio al 26 

de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.
1.112.480.000,00$                                                    dd/mm/aaaa 29/06/23 2.224.960.000$                                                                                                                                                                                          Legalización mayo 2023. Radicado 232059681

10/04/23
Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 

de marzo de 2023 a 13.371 accesos.
3.172.486.069,00$                                                    dd/mm/aaaa 24/07/23 1.112.480.000$                                                                                                                                                                                          Legalización recursos ejecución junio 2023. Radicado 232067468

4/07/23
Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 

de junio de 2023 a 13.371 accesos.
2.485.817.379,00$                                                    dd/mm/aaaa 24/10/23 3.336.920.000$                                                                                                                                                                                          Legalización recursos ejecución septiembre 2023. Radicado 232107258

11/07/22
Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

junio de 2022 a 13.371 accesos.
3.337.440.000,00$                                                    dd/mm/aaaa 15/10/22 3.337.440.000$                                                                                                                                                                                          

Legalización ejecución recursos septiembre/2022. Radicado Operador No. 221083646 del 15/10/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad

222106479  del 19/10/2022 (décima utilización Vs decimo desembolso)

7/10/22
Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

septiembre de 2022 a 13.371 accesos.
3.337.440.000,00$                                                    dd/mm/aaaa 18/11/23 3.337.440.000$                                                                                                                                                                                          Legalización octubre 2022. Radicado 221094009

12/12/22
Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 

de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.
2.224.960.000,00$                                                    dd/mm/aaaa 25/01/23 3.337.440.000$                                                                                                                                                                                          Legalización diciembre 2022. Radicado 232004929

10/12/21
Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

noviembre de 2021 a 13.371 accesos.
2.224.960.000,00$                                                    dd/mm/aaaa 20/05/22 3.337.440.000$                                                                                                                                                                                          

Legalización ejecución recursos abril/2022. Radicado Operador No. 221039149 del 16/05/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad

222049695  del 20/5/2022 (Séptima Vs séptimo desembolso)

27/12/21
Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de 

diciembre de 2021 a 13.371 accesos.
1.112.480.000,00$                                                    dd/mm/aaaa 23/06/22 2.224.960.000$                                                                                                                                                                                          

Legalización ejecución recursos mayo/2022. Radicado Operador No. 221048800 del 21/06/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad

222062600  del 23/06/2022 (Octava utilización Vs octavo desembolso)

11/04/22
Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de 

marzo de 2022 a 13.371 accesos.
3.337.440.000,00$                                                    dd/mm/aaaa 24/08/22 1.112.480.000$                                                                                                                                                                                          

Legalización ejecución recursos julio/2022. Radicado Operador No. 221066851 del 19/08/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad

222084596  del 24/08/2022 (novena utilización Vs noveno desembolso)

15/04/21
Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 

13.371 accesos.
3.337.440.000,00$                                                    dd/mm/aaaa 4/08/21 (6.905.267)$                                                                                                                                                                                                 

Legalización ejecución recursos junio/2021. Ajuste por GMF y retenciones enordenes de pago 1,2,3,4.Radicado Operador No. 211063492 del

04/08/2021. Radicado a Financiero- contabilidad 212077464 del 06/08/2021

14/07/21
Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio 

de 2021 a 13.371 accesos.
3.337.440.000,00$                                                    dd/mm/aaaa 30/11/21 3.262.259.264$                                                                                                                                                                                          

Legalización ejecución recursos octubre/2021. Radicado Operador No. 211096601 del 25/11/2021. Radicado a Financiero _Contabilidad

212121363 del 30/11/2021( Quinta vs Quinto desembolso)

12/10/21
Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

septiembre de 2021 a 13.371 accesos.
3.337.440.000,00$                                                    dd/mm/aaaa 20/01/22 3.337.440.000$                                                                                                                                                                                          

Legalización ejecución recursos diciembre/2021. Radicado Operador No. 221003619 del 18/01/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad

222003015  del 20/01/2022 (Sexta Vs sexto desembolso)

21/07/20
Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del 

segundo corte (mes 4, 5 y 6).
851.622.621,00$                                                       dd/mm/aaaa 30/03/21 796.326.069$                                                                                                                                                                                              

Legalización ejecución de recursos febrero/2021.Radicado:212023455 del 25/03/2021 No. Radicado a Contabilidad No.212027750 de

30/03/2021_segunda utilización            

7/12/20
Tercer desembolso: sujeto a:  Reporte de instalación y puesta en servicio de 

7.303 accesos como mínimo.
3.490.885.517,00$                                                    dd/mm/aaaa 2/06/21 1.747.545.122$                                                                                                                                                                                          

Legalización ejecución de recursos abril/2021.Radicado: 212051668 del 26/05/2021 No. Radicado a Contabilidad No.212051668 de

02/06/2021_Tercera utilización.   Nota: En trámite ajuste por el operador de GMF de la Orden de pago No.3       

28/12/20
Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual 

del 90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.
1.008.904.276,00$                                                    dd/mm/aaaa 2/07/21 933.640.000$                                                                                                                                                                                              

Legalización ejecución de recursos mayo/2021.Radicado: 211050953 del 29/06/2021 No. Radicado a Contabilidad No.212063369 de

02/07/2021_Cuarta utilización.

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                          621.454.345 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                                                                                                  -   2%

2534682-2

dd/mm/aaaa 31/12/20

Fecha realValor($)

34220

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                                                                                   

86.078.943

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                               

Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: oct-23 34.589.790$                                                                                                    776.636.600$                                                       

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                                                                                  TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

Comentarios

20/04/20 164.953.931,00$                                                       

Requisitos para el pago o desembolso

Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato 

de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del 

servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).  

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                                                                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                                                                   TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                                                                                                               

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

2534682-2 31/12/19

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

9/10/24

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

noviembre-2023 Subdirección de Operaciones 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT 901.351.428-2

23/03/2023232024711 Cesar Andres Escalante Borrero - Profesional Especializado 2028 - 21

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 17/07/24

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/19

Aporte - Otros

40.049.280.000,00$                                                                                                                   

7/11/19

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

5.516.366.345$                           10/01/2020 17/01/202029/12/2020

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 17/01/20

0%

$39.427.825.655TOTAL

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

-$                                                                                                                                               

21/12/20 2,7 -$                                                                                                                                               Reconocimiento de afectación por Pandemia

-$                                                                                                                                                                                    

Observaciones 

Legalización ejecución de recursos Diciembre/ 2020.Radicado: No. 201078626 del 29/12/2020. Radicado a Contabilidad No.202119639 de

31/12/2020 _primera utilización 
164.854.667$                                                                                                                                                                                              

 $                                                                                                                                   5.831.105.800 

-$                                                                                   TOTAL 33.596.719.855$                                                                                                                                                                                        

15%

776.636.600$                                                                                                                                                                   
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 12,78%

0,26% 12,43%

0,00% 14,29%

0,26% 12,43%

0,26% 12,43%

0,00% 14,29%

0,26% 12,43%

1,06% 91,09%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 4,35%

0,00% 1,50%

0,00% 2,00%

0,04% 1,74%

0,00% 5,00%

0,00% 25,00%

0,79% 37,13%

0,04% 1,74%

0,00% 1,00%

0,04% 1,74%

0,07% 3,48%

1,1% 84,7%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados:

- Fecha: 07/11/2023 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0885-23 | Asunto: Informe de seguimiento mensual de octubre de 2023 | Radicado: 231084479

- Fecha: 10/11/2023 | Consecutivo: IDIF2-INTV-CONEC-05178-23 | Asunto: Observaciones al Informe mensual No. 46 - Octubre de 2023 | Radicado: 231085651

- Fecha: 15/11/2023 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0894-23 | Asunto: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-05178-23 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de octubre de 2023 | Radicado: 231086668

- Fecha: 23/11/2023 | Consecutivo: IDIF2-INTV-DIRINFRA-05234-23 | Asunto: Concepto de aprobación del informe mensual No. 46 - octubre de 2023 | Radicado: 231089119

 11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 

- Radicado: 231083698 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05121-23 – Requerimiento por inconsistencias encontradas en el funcionamiento del sistema de información del ejecutor. Contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte.

- Radicado: 231083947 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-DIRINFRA-CONEC-0728-2023– Estado Actualización ejecución financiera con corte a 30/09/2023 - Contrato de aporte N° 873 de 2019

- Radicado: 231084468 | Asunto: Reporte de Novedades octubre 2023.

- Radicado: 231084479 | Asunto: Informe de seguimiento mensual de octubre de 2023

- Radicado: 231084464 | Asunto: Entrega mensual Radicados MinTIC octubre 2023 Contrato de Aporte N. 873 de 2019 

- Radicado: 231085113 | Asunto: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0884-23 - Reporte de Novedades octubre 2023.

- Radicado: 231085204 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05122-23 - Reporte de Novedades No 43 – Usuarios Sustitutos.

- Radicado: 231085207 | Asunto: Alcance al Comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0883-23 - Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05121-23 – Requerimiento por inconsistencias encontradas en el funcionamiento del sistema de información del ejecutor. Contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte.

- Radicado: 231085211 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05159-23 – ALERTA presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas de contrato de aporte y otrosí del contrato de aporte 873 de 2019.

- Radicado: 231085724 | Asunto: Desconexión y retiro de 235 accesos por cumplimiento de periodos de operación, entre el 21 de octubre 2023 y el 31 de octubre de 2023

- Radicado: 231085526  | Asunto: Traslado de recursos del Décimo Septimo desembolso de cuenta de ahorros a Fondo de Inversión Colectiva

- Radicado: 231085871 | Asunto: Legalización de recursos mes de octubre 2023, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 - Región Norte.

- Radicado: 231085892 | Asunto: Subsanación Base de Datos No. 89

- Radicado: 231086635 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05150-23 - Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de octubre 2023, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte.

- Radicado: 231086668 | Asunto: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-05178-23 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de octubre de 2023.

- Radicado: 231086868 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05140-23 – Subsanación de las observaciones de las facturas relacionadas en el comunicado IDIF2-INTV-CONEC-00917-21.

- Radicado: 231086870 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05140-23 – Subsanación de las observaciones de las facturas relacionadas en el comunicado IDIF2-INTV-CONEC-00971-21.

- Radicado: 231087420 | Asunto: Reporte de Traslados No. 93

- Radicado: 231087614 | Asunto: Reporte de Novedades No 44 – Usuarios Sustitutos

- Radicado: 231087984 | Asunto: Respuesta comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05140-23 – Reiteración respuesta subsanaciones – Contrato 873.

- Radicado: 231088437 | Asunto: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0899-23 - Respuesta comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05140-23 – Reiteración respuesta subsanaciones – Contrato 873.

- Radicado: 231088500 | Asunto: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0891-23 - Legalización de recursos mes de octubre 2023, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 - Región Norte.

- Radicado: 231089331 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05140-23 – Subsanación de las observaciones de las facturas relacionadas en el comunicado IDIF2-INTV-CONEC-00971-21.

- Radicado: 231089337 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05140-23 – Subsanación de las observaciones de las facturas relacionadas en el comunicado IDIF2-INTV-CONEC-00764-21.

- Radicado: 231089340 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05140-23 – Subsanación de las observaciones de las facturas relacionadas en el comunicado IDIF2-INTV-CONEC-00972-21.

- Radicado: 231089419 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05140-23 – Subsanación de las observaciones de las facturas relacionadas en el comunicado IDIF2-INTV-CONEC-00973-21.

- Radicado: 231089426 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-05140-23 – Subsanación de las observaciones de las facturas relacionadas en el comunicado IDIF2-INTV-CONEC-00998-21.

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.
Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de OCTUBRE mediante Radicado MINTIC 231084479 ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de los 29.203 accesos de acuerdo con los plazos definidos (9 de marzo de 2021)

en el otrosí del contrato de aporte a los cuales se les ha prestado el servicio de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas, a la fecha de corte  todos se encuentran en fase de operación y el operador ha presentado las novedades (sustituciones, retiros y  traslados etc.) a la interventoría para que sean validadas y aprobadas.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.
El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría. Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 231079716 el día 20/10/2023 por valor de $3.336.920.000. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue

verificado y autorizado su pago por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección. Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA,  la fecha del presente informe no se han surtido actualizaciones o modificaciones.

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa

del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos

financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante radicado 231085352 el 10/11/2023

El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 15/11/2023 con el radicado 231086894. Los rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 15/11/2023 con el comprobante de consignación directa 2331

Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.
En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. A la fecha del presente informe, el Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro 212001100. El día 24 de

marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la meta de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió el concepto de cumplimiento de la fase de suscripción y puesta en servicio:

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1.450 | Sabanalarga 1.858 | Baranoa 858 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 1.478 | Agustin Codazzi 660 | Bosconia 748 | San Alberto 399 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martin 577 | Riohacha 3.699 | Maicao 1.000 | Fonseca 1.204 | Albania 372 | Cienaga 1.794 | Plato 2.338 | Fundacion 4.616 | El Banco 1.000 | Pivijay 1.077 | 

Santa Ana 350 | El Reten 500 | Tenerife 300

- A corte del 30 de NOVIEMBRE se observan 27.478 accesos activos-aprobados por Interventoría.

Es importante precisar que las cantidades de los beneficiarios en un municipio pueden variar de acuerdo a las novedades que se presenten (retiros, suspensiones, traslados).

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico. UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE recibió aprobación por parte de la Interventoría de 27.478 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico. A la fecha de corte del presente informe, la totalidad de los accesos se encuentran en operación.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del  Comité Operativo No. 47 de fecha 30/11/2023, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 27.478 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Como el contrato se encuentra en la fase de operación se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de contrato de aporte y otrosí del contrato de aporte 873 de 2019 como:

- Seguimiento a la entrega del Informe de Cálculo de Rendimientos

- Verificación consignación rendimientos financieros

- Reporte de suspensiones, retiros, traslados

- Seguimiento a la presentación de la legalización ejecución de los recursos

- De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, el contratista realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 231088819 el día 22/11/2023

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.
Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. Durante el período del presente reporte la UT Conectamos presentó la solicitud de cambio de Gerente de Proyecto por Jorge Arévalo Pabón medicante comunicado IDIF2-

CONEC-DIRINFRA-0149-22 radicado MINTIC 221050805 DEL 28/06/2022 y se aprobó mediante comunicado No 222065658 

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento. El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

- 30/11/2023 Comité Operativo No 47 UT CONECTAMOS EL NORTE 873 de 2019 (VIRTUAL)

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. Los desembolsos programados se encuentran al día según el cronograma del contrato. El siguiente desembolso está programado tentativamente para realizarse en diciembre de 2023

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación enfocadas en la etapa de operacion de los 27.478 accesos para el periodo de reporte, Seguimiento desembolsos, utilizaciones y legalizaciones Contratos 873,  Por último, se realizó verificación de entrega del Informe Mensual No. 46 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023, el cual se encuentra aprobado por parte de 

Interventoría mediante Consecutivo: IDIF2-INTV-DIRINFRA-05234-23 y Radicado: 231089119.

Las etapas cumplidas son: Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte,  en la cual se hizo seguimiento al  Plan de Comercialización aprobado con Radicado No. 212001100  previamente validado y aprobado por Interventoría. La interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la etapa de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte el día 24 de marzo mediante 

comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259.

La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 231088819 el 22/11/2023. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera.

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato.

Se designó mediante registro No. 202087226 del 05/10/2020 a  Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura para la supervisión del contrato 876 de 2019.

El día 09 de Noviembre de 2022 bajo radicado 222115834 se realiza la designación de supervisión  del contrato para Helman Suarez Villalba, Asesor 102015 del despacho de la Ministra.

El día 23 de Marzo de 2023 bajo radicado 232024711 se realiza la designación de supervisión del contrato para Cesar Andrés Escalante Borrero, Profesional Especializado 2028 - 21.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. Durante el periodo del reporte la supervisión realizó el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la Interventoría en el Comité Operativo No. 46 de fecha 30/10/2023, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. Dentro del periodo de reporte se emitieron las comunicaciones relacionadas con el contrato de aporte de acuerdo con los tiempos establecidos para tal fin.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 42,3%

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 3 50% Total de Entregables 74

Entregable recibido a Fecha entrega
1 14/02/20

1 20/06/20

1 20/06/20

1 20/06/20

1 31/08/20

1 30/09/20

1 27/11/20

1 31/12/20

1 31/12/20

1 31/12/20

1 31/12/20

1 31/12/20

1 31/01/21

1 28/02/21

1 9/03/21

1 9/03/21

1 7/02/20

1 5/03/20

1 6/04/20

1 5/05/20

1 8/06/20

1 7/07/20

1 6/08/20

1 8/09/20

1 13/10/20

1 6/11/20

1 8/12/20

1 6/01/20

1 6/02/21

1 6/03/21

1 8/04/21

1 5/05/21

1 8/06/21

1 5/07/21

1 4/08/21

1 6/09/21

1 5/10/21

1 5/11/21

1 6/12/21

1 5/01/22

1 7/02/22

1 7/03/22

1 5/04/22

1 5/05/22

1 6/06/22

1 6/07/22

1 5/08/22

1 7/09/22

1 7/10/22

1 7/11/22

1 5/12/22

1 5/01/23

1 6/02/23

1 6/03/23

1 5/04/23

1 5/05/23

1 5/06/23

1 5/07/23

1 8/08/23

1 5/09/23

1 5/10/23

1 7/11/23

84%

SI

Recurso para la vigencia Rubro

Informe Mensual (52 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Informe Mensual (47 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231050183

Informe Mensual (43 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231058816

Informe Mensual (44 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231066529

Informe Mensual (45 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231075462

Informe Mensual (46 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231084479

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual (37 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231007877

Informe Mensual (38 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231016084

Informe Mensual (39 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231025486

Informe Mensual (40 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231034875

Informe Mensual (41 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231043223

Informe Mensual (32 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221071302

Informe Mensual (33 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221080199

Informe Mensual (34 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221080199

Informe Mensual (57 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (27 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221027639

Informe Mensual (28 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221036318

Informe Mensual (29 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221044683

Informe Mensual (30 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221053060

Informe Mensual (31 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221062926

Informe Mensual (25 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221009085 

Informe Mensual (26 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221017883 

Informe Mensual (17 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211045236

Informe Mensual (18 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211052734

Informe Mensual (19 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211063489

Informe Mensual (20 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211072994

Informe Mensual (21 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630

Informe Mensual (35 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221098301

Informe Mensual (36 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231000861

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020 Radicado MINTIC 201012415

Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020 Radicado MINTIC 201028244

Informe Mensual (12 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211000520

Informe Mensual (13 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211009627

Informe Mensual (14 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211017786

Informe Mensual (15 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211026600

Informe Mensual (16 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211035436 

Informe Mensual (8 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201052612

Informe Mensual (9 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201060679.

Informe Mensual (10 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201066512

Informe Mensual (11 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201074029

Informe Mensual (22 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630

Informe Mensual (23 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211099757

Informe Mensual (24 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221000701

Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020 Radicado MINTIC 211005372

Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021 Radicado MINTIC 201020456

Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021 Radicado MINTIC 201023259

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021 Radicado MINTIC 211023259

Informe Mensual (1 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201010567

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020 Radicado MINTIC 201078084

Informe Mensual (7 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (2 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201012417

Informe Mensual (3 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201017905

Informe Mensual (4 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201022981

Informe Mensual (5 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201029706

Informe Mensual (6 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201036636

Informe Mensual (58 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020

Observaciones por parte del Supervisor

Informe Mensual (53 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (55 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (56 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 201031254

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020 Radicado MINTIC 201032734

Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020 Radicado MINTIC 201058247

Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020 Radicado MINTIC 201065378

Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020 Radicado MINTIC 201071030

Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

84,2%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

 Firma del Supervisor:Cesar Andres Escalante Borrero - Profesional Especializado 2028 - 21 -  -  -  -  - 

                                           Revisión Técnica                                                                         Revisión Jurídica                                                           Revisión Financiera

                   Daniel Niño | Martha Bermeo | Luis Roncancio                               Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo                                      Rodrigo Pradilla

Fecha Elaboración: 11/DIC/2023

Nombre Supervisor:

41,9%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X

Resultados Obtenidos

Versión 11.1

Radicado MINTIC 201078084
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019 noviembre 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20231215-115556-bcc394-58170102

Finalizado

2023-12-15 11:55:56

2023-12-15 15:59:28

Revisión: Grupo Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Elaboración: Grupo Elaboración

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
C.C. 79442288
agrodriguezs@mintic.gov.co
Abogado Aspectos Jurídicos
Subdirección de Operaciones

Elaboración: Grupo Elaboración

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Grupo Elaboración

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019 noviembre 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20231215-115556-bcc394-58170102

Finalizado

2023-12-15 11:55:56

2023-12-15 15:59:28

Aprobación: Grupo Aprobador

Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado 
Subdirección de Operaciones - MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

873-2019 noviembre 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20231215-115556-bcc394-58170102

Finalizado

2023-12-15 11:55:56

2023-12-15 15:59:28

Elaboración

Daniel Fernando Niño García

dninog@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-12-15 11:55:58

Lec.: 2023-12-15 11:56:39

Res.: 2023-12-15 11:56:58

IP Res.: 181.49.95.120

Elaboración

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2023-12-15 11:56:58

Lec.: 2023-12-15 11:57:23

Res.: 2023-12-15 11:57:28

IP Res.: 190.71.137.3

Elaboración

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO

agrodriguezs@mintic.gov.co

Abogado Aspectos Jurídicos

Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2023-12-15 11:57:28

Lec.: 2023-12-15 15:49:36

Res.: 2023-12-15 15:49:49

IP Res.: 186.86.32.111

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-12-15 15:49:49

Lec.: 2023-12-15 15:51:33

Res.: 2023-12-15 15:51:55

IP Res.: 190.71.137.3

Aprobación

Cesar Andrés Escalante Borrero

cescalante@mintic.gov.co

Profesional Especializado 

Subdirección de Operaciones - MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-12-15 15:51:55

Lec.: 2023-12-15 15:58:26

Res.: 2023-12-15 15:59:28

IP Res.: 190.71.137.3


		2023-12-15T15:59:31-0500
	Miniterio TIC
	Miniterio TIC
	Finalización de flujo de firma electrónica




